



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Alla Regione Toscana
Direzione Generale *"Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze"*
Settore "Politiche comunitarie e regionali per la competitività delle imprese agricole e agroalimentari"
Via di Novoli, 26
50127 Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Reg. CE n. 1698/2005 – Misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale": trasmissione Rapporto finale di esecuzione del progetto di cooperazione *"Via Francigena e dintorni."*



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse IV – Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

“ GAL Leader Siena srl ”

Progetto di cooperazione interterritoriale

Via Francigena e dintorni

Vie tematiche storico religiose e di collegamento alla Via Francigena

Codice Progetto : **I-L-IT012-001-001**

Rapporto finale di esecuzione



PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

I Sezione

PROGETTO COMPLESSIVO

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Via Francigena e dintorni - Vie tematiche storico religiose di collegamento alla Via Francigena

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

Via Francigena e dintorni

3. GAL CAPOFILA

Denominazione completa GAL Capofila : GAL LEADER SIENA SCRL

Sede Legale: Abbadia San Salvatore SI

Telefono/Fax: 0577/775067 0577/773971

Posta elettronica : info@leadersiena.it

Posta certificata : leadersiena@cgn.legalmail.it

Rappresentante legale : Franco Picchieri

Atto di riconoscimento GAL : D.G.R.T. n.216 del 25/03/2008

Referente del progetto di cooperazione

Marco Flori

marco.flori@leadersiena.it

tel. 0577/ 775067

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile : Drosera Lorenzo - dirigente

Soggetto referente della cooperazione : Longhi Francesca

Indirizzo : Via di Novoli, 26-50127 Firenze

Telefono/Fax: 055/4385526-055/4383407

Posta elettronica: francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

1. IL GAL COORDINATORE GAL LEADER SIENA

Natura giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata

Denominazione o Ragione sociale Leader Siena srl

Sede legale Via Adua, 25

Telefono/Fax 0577/775067 0577/773971

Posta elettronica info@leadersiena.it

Posta certificata leadersiena@cgn.legalmail.it

Referente: Marco Flori

Tel. 0577/775067

e-mail marco.flori@leadersiena.it

2. I PARTNER

Denominazione completa: **PARROCCHIA SANT'INNOCENZO A PIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Loc. PIANA N.1 53022 BUONCONVENTO SI

Telefono/fax 0577/806089

Posta elettronica domenico.poeta@arcidiocesi.siena.it

Posta certificata

Referente: Don Domenico Poeta

e-mail domenico.poeta@arcidiocesi.siena.it

Denominazione completa: **COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Roma-53021 Abbadia S.S. SI

Posta certificata comune.abbadia@postacert.toscana.it

Referente: Geom. A Petrucci Responsabile Area Tecnica Comune di Abbadia S.

Telefono: 0577770326 *Fax:* 0577770325

E-mail: a.petrucci@comune.abbadia.siena.it

Denominazione completa: **PARROCCHIA SAN PAOLO CONVERSO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via San Giovanni n.23-53040 Celle sul Rigo SI

Telefono/fax 3398999610

Posta elettronica



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

Posta certificata

Referente: Don Antonio Nutarelli

GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOC. CONS. A.R.L.

GAL non GAL

Beneficiario Asse IV Non beneficiario Asse IV

Partner effettivo Partner associato

Sede Via Dante n. 74/Q, 52010 Capolona (Ar)

Telefono/fax 0575.48267 – 0575.421126

Posta elettronica info@galaretino.it

Posta certificata info@pec.galaretino.it

Rappresentante legale Sassoli Sandro

Atto di riconoscimento GAL : D.G.R.T. n.216 del 25/03/2008

Referente della cooperazione

Rita Molli

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile Lorenzo Drosera – Dirigente Struttura Programmazione Comunitario dello Sviluppo Rurale

Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca

Indirizzo via di Novoli n. 26, 50127 Firenze

Telefono/Fax 055.4385526 – 055.4383407

Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

Denominazione completa: **Comune di CORTONA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza della Repubblica,13 - Cortona

Telefono/fax 0575/6074300 – 0575/6074318

Posta elettronica m.bruni@comune.cortona.ar.it

Posta certificata

Referente: Ing. Marica Bruni , e-mail: m.bruni@comune.cortona.ar.it

telefono 0575/6074300,

Geom. Massimo Bennati , e-mail: m.bennati@comune.cortona.ar.it,

telefono: 0575/6074314

Denominazione completa: **Comune di Pergine Valdarno**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato



Indirizzo: P.zza del Comune, 29

Telefono/fax 0575/896518 – 0575/896278

Posta elettronica ufficiotecnico.pergine@val.it

Posta certificata: comune.perginevaldarno@postacert.toscana.it

Referente: Dott. Sinatti Francesco , e-mail: ufficioscuola.pergine@val.it

telefono: 0575/896373,

Denominazione completa: **Comune di Poppi**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Cavour,22 – 52014 Poppi

Telefono 0575/5021 Fax: 0575/502222

Posta elettronica poppi@casentino.toscana.it

Posta certificata c.poppi@postacert.toscana.it

Referente: Roberto Fiorini, e-mail: fioriniroberto@casentino.toscana.it,

telefono:0575/502213

Denominazione completa: **Comune di Chiusi della Verna**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Viale San Francesco,42 – 52010 Chiusi della Verna

Telefono/fax 0575/599611 Fax: 0575/599139

Posta elettronica chiusidellaverna@casentino.toscana.it

Posta certificata comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it

Referente: Roberta Fabbrini, e-mail: fabbriniroberta@gmail.com

telefono: 0575/570207

Denominazione completa: **Comune di Chitignano**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Piazza Arrigucci,1 – 52010 Chitignano

Telefono 0575/596713 fax: 0575/596244

Posta elettronica chitignano@casentino.toscana.it

Posta certificata chitignano@postacert.toscana.it

Referente: Aleandro Carta, e-mail: info@officinarche.it

telefono: 0575/294500



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

Denominazione completa: **Comune di Bucine**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Vitelli,2 52021 Bucine

Telefono 055/991271 fax: 055/9912778

Posta elettronica info@comune.bucine.ar.it

Posta certificata: comune.bucine@halleycert.it

Referente: Luca Niccolai, e-mail: l.niccolai@comune.bucine.ar.it

telefono 055/9912753

Denominazione completa: **Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 52037 Sansepolcro

Telefono: 0575 730293 Fax: 0575/730337

Posta elettronica: uff.tec@valtiberina.toscana.it

Posta certificata: assettoterritorio.ucv@pec.it

Referente: Marco Nocentini, e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

telefono 0575/730299

Denominazione completa: **GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER**

GAL non GAL

Beneficiario Asse IV Non beneficiario Asse IV

Partner effettivo Partner associato

Sede Gandhi n. 8, 54011 Aulla (Ms)

Telefono/fax 0187.408046

Posta elettronica leader@lunigiana.ms.it

Posta certificata gal-lunigiana@pec.it

Rappresentante legale Folegnani Agostino Nino

Atto di riconoscimento GAL : D.G.R.T. n.216 del 25/03/2008

Referente della cooperazione

Agostino Nino Folegnani

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile Lorenzo Drosera – Dirigente Struttura Programmazione Comunitario dello Sviluppo Rurale

Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca

Indirizzo via di Novoli n. 26, 50127 Firenze

Telefono/Fax 055.4385526 – 055.4383407

Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

Denominazione completa: **UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: p.zza A. De Gasperi, Fivizzano (MS)

Telefono/fax 0585942011; 0585948080

Posta elettronica s.milano@ucml.it

Posta certificata ucmlunigiana@postacert.toscana.it

Referente: Stefano Milano

Denominazione completa: **COMUNE DI PODENZANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: via Provinciale, 134 – 54010 Podenzana

Telefono/fax 0187410024; 0187410088

Posta elettronica segreteria@comune.podenzana.ms.it

Posta certificata comune@pec.comune.podenzana.ms.it

Referente: Riccardo Varese

Denominazione completa: **COMUNE DI BAGNONE**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Marconi, 7 -54021-Bagnone (MS)

Telefono/fax 0187427835; 0187429210

Posta elettronica ufficio segreteria@comune.podenzana.ms.it

Posta certificata comune.bagnone@postacert.toscana.it

Referente: Gianfranco Lazzeroni

Denominazione completa: **COMUNE DI ZERI**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Patigno, 54029 Zeri (MS)

Telefono/fax 0187447127; 0187447484

Posta elettronica sindaco.pedrini@comune.zeri.ms.it

Posta certificata comune.zeri@postacert.toscana.it

Referente: Andrea Benelli

Denominazione completa: **COMUNE DI MULAZZO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: via della Liberazione, Arpiola, 10 Mulazzo (MS)

Telefono/fax 018743901; 0187437756

Posta elettronica info@comune.mulazzo.ms.it

Posta certificata comune.mulazzo.ms@halleycert.it

Referente: Marco Galeotti

Denominazione completa: **COMUNE DI COMANO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Roma 17, 54015 Comano (MS)

Telefono/fax 0187484205; 0187484108

Posta elettronica posta@comune.comano.ms.it

Posta certificata comune.comano@postacert.toscana.it

Referente: Sante Faggiani

Denominazione completa: **COMUNE DI LICCIANA NARDI**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Municipio, 1 Licciana Nardi (MS)

Telefono/fax 0187474911; 0187475503

Posta elettronica segreteria@comune.licciananardi.ms.it

Posta certificata comune.licciananardi@legalmail.it

Referente: Enzo Manenti

Denominazione completa: **COMUNE DI FOSDINOVO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Roma, 54035 Fosdinovo (MS)

Telefono/fax 01876807211

Posta elettronica sindaco@comune.fosdinovo.ms.it

Posta certificata comune.fosdinovo@postacert.toscana.it

Referente: Massimo Dadà

Denominazione completa: **COMUNE DI TRESANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: piazzale 25 Aprile 1, Tresana (MS)

Telefono/fax 0187477112;0187477449

Posta elettronica tresanaut@libero.it

Posta certificata comune.tresana@postacert.toscana.it

Referente: Oriano Valenti

Denominazione completa: **COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Aeronautica, Villafranca in L.

Telefono/fax 018749881; 0187493526

Posta elettronica sindaco@comunevillafrancainlunigiana.it

Posta certificata comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it

Referente: Pietro Cerruti

Denominazione completa: **COMUNE DI PONTREMOLI**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza della Repubblica, Pontremoli (MS)

Telefono/fax 01874601224; 01874601255

Posta elettronica sindaco@comune.pontremoli.ms.it

Posta certificata segreteria@pec.comune.pontremoli.ms.it

Referente: Lucia Baracchini

Denominazione completa: **COMUNE DI FILATTIERA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S. Maria, 7 – 54023 Filattiera (MS)

Telefono/fax 0187457321; 0187457328

Posta elettronica v.giuli@comune.filattiera.ms.it

Posta certificata comune.filattiera@postacert.toscana.it

Referente: Vilmo Giuli

Denominazione completa: **COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Casola 32a 54014 Casola in Lunigiana

Telefono/fax 018790013; 058590150

Posta elettronica sindacocasola@lunigiana.ms.it

Posta certificata comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it

Referente: Riccardo Ballerini

Denominazione completa: **COMUNE DI AULLA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Gramsci, 24 Aulla (MS)

Telefono/fax 0187400237; 0187400239

Posta elettronica tecnico@comune.aulla.ms.it

Posta certificata comune.aulla@postacert.toscana.it

Referente: Roberto Simoncini

Denominazione completa: **COMUNE DI FIVIZZANO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Umberto I, 54013 Fivizzano (MS)

Telefono/fax 0585942122; 0585942133

Posta elettronica sindaco@comune.fivizzano.ms.it

Posta certificata comune.fivizzano@postacert.toscana.it

Referente: Paolo Grassi

Denominazione completa: **LUXOR sas di Bongi Nello e Rolla Arianna**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Viale Resistenza, 52 -54011-Aulla (MS)

Telefono/fax 0187422149

Posta elettronica demotekaulla@libero.it

Posta certificata

Referente: Fiorella Giannarelli

Denominazione completa: **M.G.M. Immobiliare srl**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Ceresedo, 11 -54010- Podenzana (MS)

Telefono/fax 0187410095

Posta elettronica massimiliano.centofanti@tin.it

Posta certificata

Referente: Claudia Centofanti

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Obiettivo generale

Obiettivo generale del progetto è stata la promozione attraverso un approccio multidimensionale delle diverse valenze degli itinerari storici e religiosi toscani allo scopo di sviluppare forme di turismo sostenibile e dunque sostenere anche la qualità della vita e la competitività dell'ambito rurale coinvolto, in coerenza con l'approccio Leader.

In tutto il territorio rurale LEADER della Regione Toscana sono infatti presenti emergenze storico-religiose espressione del periodo nel corso del quale si è andato strutturando il reticolo di vie che si ricollegano al tracciato riconosciuto ufficialmente come Via Francigena. Si tratta di emergenze e percorsi che vantano una grande importanza dal punto di vista storico, etnoantropologico, architettonico e religioso.

L'obiettivo generale ha pertanto perseguito la valorizzazione e la promozione congiunta dei territori attraversati dalla Via Francigena con il coinvolgimento delle istituzioni locali, del tessuto imprenditoriale e delle popolazioni con la creazione di una rete consolidata e sostenibile. Il progetto ha previsto la realizzazione di punti di accoglienza e la definizione della rete di percorsi (Progetti via Francigena e Rete Escursionistica Toscana). Sono state realizzate inoltre azioni tese alla valorizzazione e promozione delle eccellenze dei diversi contesti, comprese quelle enogastronomiche, attraverso efficaci azioni informative.

Obiettivi operativi

Questi gli obiettivi operativi e specifici:

- miglioramento della fruibilità dei percorsi sotto il profilo turistico e attraverso la realizzazione di itinerari e percorsi turistici tematici, nonché punti di accoglienza e informazione;
- promozione di un'immagine unitaria, attrattiva ed identificabile dell'offerta turistica legata ai percorsi e alle tematiche di interesse ad essi connesse (storia, cultura, arte, ambiente, prodotti tipici ed enogastronomici, ecc.).

Tema cardine del progetto

Il tema cardine del progetto interessa la Via Francigena e le sue varianti come chiave di sviluppo moderno dei territori che ne vengono attraversati affinché possano venire riscoperti quei cammini che hanno la capacità non solo di essere percorsi, ma di parlare del territorio e di chi lo abita.

Attività di pre-sviluppo realizzate¹

Nel corso delle attività sono stati attivati incontri nei territori del Senese e della Lunigiana per valutare le linee generali della proposta; in un primo momento era stata valutata l'ipotesi di allargare la collaborazione ad altri territorio toscani e nazionali ma il progetto non si è mai concretizzato. Questa la ragione che ha portato lo stesso progetto ad assumere caratteristiche interterritoriali e ad ampliarsi, a partire dal tracciato Francigena, alle altre vie religiose della Toscana. Sono stati organizzati incontri di animazioni con i potenziali soggetti beneficiari pubblici e privati in tutti i territori coinvolti nel progetto di cooperazione, oltre che con Regione Toscana.

¹ si intendono le attività di supporto tecnico preparatorio di cui alla "Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (RD12/10/2006 rev3)" redatta dalla Commissione Europea il 19.11.2008

Descrizione delle attività previste nel progetto approvato

I territori del senese, dell'aretino e della Lunigiana hanno messo in campo, all'interno dei rispettivi progetti locali, una serie di interventi tesi a:

- riqualificazione di strutture destinate all'accoglienza all'interno di immobili di pregio dal punto di vista storico-architettonico
- realizzazione percorsi e aree di sosta con la messa in sicurezza di vari tratti.

Gal Lunigiana - Progetto denominato "La Lunigiana che scorre sulle Vie Francigene".

Il progetto vede come capofila l'Unione di Comuni Montana della Lunigiana e la partecipazione attiva di tutti i quattordici Comuni, oltre il coinvolgimento di due attività private, entrambe appartenenti al settore del commercio. Il progetto prevedeva la realizzazione di una area attrezzata per il ristoro del pellegrino da localizzare lungo l'itinerario storico di riferimento, che allo stesso tempo viene a rappresentare un punto di accesso alla scoperta dei tesori e delle curiosità del Comune. In esso troverà dimora un "fontanello" per l'erogazione di una acqua di fonte con l'intento di promuovere un aspetto ambientale incrementando l'utilizzo dell'acqua potabile dell'acquedotto e consentendo all'utente di usufruire delle risorse naturali del proprio territorio, conoscendole ed apprezzandole, e di ottenere una migliore qualità della vita, intesa come qualità di un prodotto alimentare essenziale. Inoltre in questi spazi attrezzati sarà possibile trovare informazioni sulle principali risorse turistiche del luogo.

Il progetto si prefigge attraverso l'erogazione di un servizio pubblico alla collettività di:

1) erogare una buona acqua a condizioni vantaggiose; 2) promuovere il territorio regionale legato agli itinerari storico-religiosi; 3) facilitare la riduzione delle pressioni ambientali.

Gal Appennino Aretino – Progetto denominato "Via Francigena e dintorni".

In questo progetto sono previsti una serie di interventi, per lo più su strutture da destinare all'ospitalità; è questo il caso di una struttura di accoglienza presso il Santuario di S. Maria ad Nives a Castelvecchio di Migliari nel Comune di Pergine, di quella in località Badia Prataglia nel Comune di Poppi che storicamente rappresentava il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini, per non parlare di Chiusi della Verna. Altrettanto importante è la parte che interessa la realizzazione di percorsi come quello previsto per collegare Cortona alla basilica di Santa Maria Nuova dalla quale poi (strada denominata "dei Cappuccini") si raggiunge l'eremo Franciscano delle Celle, tracciato parte della antica via di pellegrinaggio di Francesco fra Assisi e La Verna. Da ricordare poi le 3 strade di matrice turistico-religiosa: La via Romea de Stade, Il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Vicinio, cammini di conversione al centro del progetto dei Comuni di Poppi Chiusi della Verna e Cutignano, che con questo intervento intendono realizzare il progetto "Le vie del Silenzio" in Casentino. A questo progetto si aggiunge quello della valorizzazione dei territori attraversati dai cammini Francescani in Valtiberina. Tratto di unione con il percorso della Via Francigena è rappresentato dal progetto del Comune di Bucine che parte dalla località di Badia a Ruoti e attraverso la Valdambra raggiunge Montebenichi e la Pieve di Santa Maria in Altaserra fino a Castelnuovo Berardenga; l'intervento riguarda la riqualificazione e il recupero di alcuni tratti di viabilità comunale o vicinale attualmente deteriorati o abbandonati con opere di ripristino e messa in sicurezza.

Gal Leader Siena – Progetto denominato "Via Francigena e dintorni".

Il progetto intende valorizzare il patrimonio culturale/paesaggistico dei territori coinvolti al fine di aumentarne l'attrattività; del resto le componenti culturali/paesaggistiche dell'intero territorio non solo costituiscono risorse da tutelare e tramandare ma la loro valorizzazione ha una reale valenza strategica nel processo di riqualificazione del territorio rurale, con forti ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile. Questa in sintesi l'ipotesi progettuale dei 2 progetti di recupero, restauro e adeguamento normativo della Pieve di Sant'Innocenzo a Piana nel Comune di Buonconvento, collocata nel percorso della Via Francigena tappa 13 e della Parrocchia di San Paolo Converso in località Ponte a Rigo, ultima tappa del percorso toscano; in entrambe le strutture verranno realizzati centri di accoglienza per i pellegrini. La stessa impostazione segue il progetto del Comune di Abbadia San Salvatore dove è prevista la realizzazione di un punto di accoglienza turistica per i pellegrini all'interno del Teatro Servadio.

Descrizione delle attività realizzate

Gal Lunigiana: sono state realizzate n.12 "Oasi del pellegrino" nei Comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Mulazzo, Pontremoli, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri. Le oasi hanno previsto un'area composta da un fontanello per l'erogazione dell'acqua ed un sistema informativo e promozionale dell'Itinerario di Sigerico e le sue varianti, in particolare, Via del Volto Santo e Via degli Abati riuscendo così a presentare in modo omogeneo l'intero comprensorio Lunigianese.

Per il settore privato i beneficiari, Luxor sas e MGM Immobiliare, hanno realizzato n.2 punti vendita di souvenir tematici, legati alla Via Francigena, e di prodotti tipici locali, ubicati in zone di transito, in particolare, nei Comuni di Aulla e di Podenzana.

Gal Siena: sono stati realizzati n. 3 interventi di ristrutturazione immobili da destinare all'accoglienza del pellegrino. La Parrocchia di Sant' Innocenzo a Piana in loc. Buonconvento (SI) ha realizzato un intervento di recupero, restauro e adeguamento normativo della struttura di accoglienza. Il Comune di Abbadia S.S. ha ristrutturato alcuni locali del Teatro Servadio (messa a norma degli impianti e arredamento dei locali) per la creazione di una zona di accoglienza del pellegrino e promozione. La Parrocchia di San Paolo a Converso in località Ponte a Rigo nel Comune di San Casciano dei Bagni (SI) ha portato a termine un intervento di riqualificazione e consolidamento della chiesa per la realizzazione di una foresteria per i pellegrini.

Gal Arezzo :

è stata realizzata la riqualificazione del percorso di collegamento del centro storico di Cortona con la basilica di S. Maria Nuova e l'eremo francescano delle Celle.

Nel Comune di Pergine V.no è stata realizzata una struttura di accoglienza presso il santuario Mariano di Migliari. Inoltre è stato sistemato il tratto di via storica "Via vecchia Aretina" nel tratto compreso tra il torrente Presciano e la zona denominata "Buca Tassi".

L'intervento realizzato dal Comune di Poppi ha previsto la realizzazione di opere per la riqualificazione dell'ex palestra di Badia Prataglia per la realizzazione di un centro di accoglienza dei pellegrini del cammino di San Vicinio.

Il progetto per il Comune di Chiusi della Verna ha riguardato la riqualificazione di una struttura esistente per l'accoglienza e la realizzazione di piazzole di sosta, punti pic-nic, punti fuoco ed acqua, segnaletica esplicativa e di direzione, punti attrezzati con arredi fissi e mobili pannelli informativi cartellonistica e elementi di arredo urbano.

Il progetto del Comune di Chitigliano è stato finalizzato alla valorizzazione delle vie Romee in Località Rosina e Taena e precisamente alla riqualificazione dell'Area attrezzate per sosta e ristoro per il percorso tematico storico e religioso e di collegamento alla Via Francigena. Il Comune di Bucine ha realizzato la sistemazione delle strade bianche, segnaletica turistica e direzionale, piazzole di sosta attrezzate.

L'intervento realizzato dall'Unione dei Comuni della Valtiberina ha riguardato il recupero e la valorizzazione di parte della rete sentieristica esistente, in particolare degli antichi "Cammini Francescani", itinerari percorsi dagli antichi pellegrini dei luoghi di San Francesco, considerati appendici e raccordi alla principale Via Francigena.

Descrizione dell'azione comune prevista nel progetto approvato

La principale iniziativa di promozione comune ha interessato la promozione degli itinerari il sito regionale www.turismo.intoscana.it all'interno del quale era stata prevista la creazione di una sezione specifica dedicata alla Via Francigena e alle vie storiche e religiose comprese nei territori GAL interessati dal progetto allo scopo di potenziare e ottimizzare quanto già esistente (www.aroundfrancigena.it).

L'obiettivo era quello di mettere a disposizione dell'utente alcune informazioni relative ai agli itinerari e ai territori e fornirà le indicazioni necessarie ed utili per organizzare la visita reale e per far conoscere il "prodotto Francigena" nell'ambito dell'offerta turistica toscana, restituendo così un'immagine coordinata dell'offerta turistica complessiva del territorio toscano. Il Piano di Comunicazione e promozione dei progetti all'interno del sito regionale doveva rappresentare lo strumento per trasmettere le informazioni relative ai progetti locali con particolare attenzione ai prodotti tipici e di pregio del territorio.

Azioni previste

AZIONE 1. SISTEMA PROMOZIONALE

- piattaforma web e web marketing: comunicazione attraverso il web tramite il portale internet www.turismo.intoscana.it con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni locali a marchio e del loro territorio di riferimento, con servizi di georeferenziazione di prodotti tipici e guide ai prodotti (agroalimentari e artigianato artistico).

1.1 Promozione progetti locali

Inserimento all'interno del portale regionale tutte le informazioni riguardanti la realizzazione e lo sviluppo dei vari progetti locali e collegamento con il progetto regionale "La via Francigena".

1.2 Comunicazione

Implementazione del sistema di comunicazione con i nuovi mezzi a disposizione:

- direct marketing: interventi di comunicazione mirata a specifici target, con la possibilità di contattare direttamente i destinatari diretti e indiretti, nonché potenziali (ad es.: e-mailing, web 2.0),

- Ideazione e costruzione di profili su social media (pacchetto Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare, Instagram)

1.3 Identificazione dei prodotti tipici

Mappatura, selezione ed identificazione dei prodotti locali, di vera produzione locale e dei relativi operatori ed aziende protagoniste della loro produzione e commercializzazione.

Rilevazione di tutti i prodotti di pregio con schede sintetiche di presentazione, valorizzazione, promozione mediante una tabella sinottica con elenco di tutti i prodotti,

AZIONE 2. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE

La diffusione dei risultati del progetto verrà realizzata attraverso l'organizzazione di n. 3 workshop sui territori interessati.

Descrizione dell'azione comune realizzata

Realizzazione della piattaforma web www.aroundfrancigena.it "Vi sono molte zone del territorio italiano che, anche se non toccate direttamente dal tracciato della **Via Francigena**, costituiscono itinerari di pellegrinaggio; sono formati da importanti strade di collegamento al tracciato di Sigerico o da altre strade che erano percorse dai viandanti per raggiungere Roma. Per questo ultimo motivo, queste sono definite "**Vie Romee**". Vi sono poi antichi percorsi caratterizzati da **importanti luoghi di culto** che, nel corso dei secoli, sono stati visitati dai pellegrini. Anche questi tracciati "minori" hanno contribuito a far nascere una vera e propria "rete" di pellegrinaggio, diffusa in tutta Europa. L'obiettivo del progetto "**Around Francigena**" è quello appunto di promuovere i diversi itinerari storici e religiosi toscani, valorizzando così il territorio e sviluppando un turismo sostenibile. Con questo intento, **il Gal Leader Siena, il Gal Appennino Aretino e il Gal Lunigiana** hanno dato vita all'iniziativa - avvalendosi delle nuove opportunità che offre la rete - per animare e potenziare il tracciato della Via Francigena e i cammini della fede."

A partire dal 2014 sono state realizzate le azioni di diffusione della attività realizzate: il 1 Agosto del 2014 a Pontremoli (MS) in Lunigiana è avvenuta la presentazione ufficiale del Progetto "Via Francigena e dintorni" e degli interventi previsti nella zona del Gal Lunigiana; il 21 Aprile 2015 al Castello di Poppi (AR) si è svolta la presentazione degli interventi della zona Aretina e in questa occasione è stato presentato il sito web www.aroundfrancigena.it con i primi risultati della sua visitazione. Nel mese di Settembre 2015, il giorno 24, il Gal capofila ha realizzato la giornata di presentazione dei risultati finali del progetto presso le Terme "Fonte Verde" di San Casciano dei Bagni (SI) .

Descrizione delle eventuali problematiche riscontrate

Le prime problematiche si sono riscontrate per causa della presentazione del ricorso da parte del Gal FAR Maremma al Decreto RT n. 1900 del 24 maggio 2013 che approvava la graduatoria provvisoria della Misura 421. Una circostanza questa che ha comportato un notevole ritardo sull'avvio dei progetti.

Altri problemi hanno coinciso con l'utilizzo del Sistema ARTEA, dove anche qui si è registrata una tempistica più lunga del previsto causata dai ritardi nella configurazione della misura sulla piattaforma.

Non si possono non rilevare le difficoltà incontrate in itinere, soprattutto per le condizioni in cui operano i piccoli Comuni e per il processo di riforma istituzionale in corso che ha interessato sia le Unioni dei Comuni che le Amministrazioni Provinciali, con la conseguenza di arrecare un aggravio notevole nelle attività di gestione del progetto.

Motivazione dell'eventuale non completa realizzazione di quanto previsto

La **Lunigiana** ha riscontrato alcune difficoltà che non hanno permesso la completa realizzazione del progetto:

le attività non realizzate sono state le due Oasi del pellegrino previste nei Comuni di Licciana Nardi e Fosdinovo, con una notevole differenza: il primo con comunicazione del 17 febbraio 2014, prot. Gal n° 43 del 18/02/2014, non aderiva alla realizzazione del progetto; il secondo invece nella fase finale non ha provveduto alla rendicontazione.

L'intervento previsto dalla Unione di Comuni Montana Lunigiana "Implementazione del portale www.turismointoscana.it" è stata realizzata insieme agli altri Gal raggiungendo l'obiettivo di uniformare i territori toscani presenti nel progetto di cooperazione interterritoriale via francigene e dintorni, tuttavia per problematiche tecniche nonostante lo stesso progetto sia stato realizzato e liquidato entro i termini, non è stata presentata domanda di pagamento sul Sistema Artea.

In fine è mancata la realizzazione del progetto di dettaglio "Un'app per la Via Francigena in Lunigiana" da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, in quanto la ditta non ha consegnato i lavori nei termini previsti per la rendicontazione finale.

Per quanto riguarda il **territorio di Siena** il beneficiario Comune di Abbadia S.S. ha realizzato l'azione comune ma per ragioni tecniche (presentazione di una unica DUA iniziale) non è stato possibile rendicontarla sul sistema Artea.

Per quanto riguarda Arezzo il progetto previsto è stato completamente realizzato.

Indicatori del progetto

Indicatori	Unità di misura	Valore previsionale	Valore realizzato
Indicatori di realizzazione			
Partner	numero	30	30
<i>di cui GAL</i>	numero	3	3
<i>di cui Partner no Gal</i>	numero	27	27
Regioni coinvolte	numero	1	1
Stati coinvolti (per i progetti transnazionali)	numero	0	0
Struttura comune	numero		
Rete tra operatori locali	numero		
Prodotti comuni	numero		
<i>Misura 313aA</i>			
Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate	numero	1	20
Volume totale di investimenti	Numero	415.360,00	514.374,00
<i>Misura 322</i>			
Volume totale degli investimenti	Numero	423.970,00	277.099,85
Numeri di villaggi interessati	Numero	6	6
<i>Misura 323b</i>			
Numero di interventi sovvenzionati	Numero	2	2
Volume totale degli investimenti	Numero	502.000,00	551.574,00
Indicatori di risultato			
<i>Misura 313aA</i>			
Incremento flussi turistici	Percentuale	+30	+30
Numero lordo posti di lavoro creati	Numero	5	7
<i>Misura 322</i>			
Popolazione rurale utente di servizi migliorati	Numero	72.925	72.925
<i>Misura 323b</i>			
Aumento fruitori di servizi culturali recuperati	Percentuale	+30	+30
Popolazione rurale utente dei servizio migliorati	Percentuale	+30	+30

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Forma giuridica e gestionale prevista nel progetto approvato

Per l'attuazione del progetto di cooperazione è stato sottoscritto un accordo di cooperazione (1 Agosto 2013)

Forma giuridica e gestionale effettivamente realizzata

Accordo di Cooperazione

Descrizione dettagliata e motivazione delle eventuali differenze tra la forma giuridica e gestionale prevista nel progetto approvato e quella effettivamente realizzata

--

Modalità di attuazione prevista nel progetto approvato

Modalità attuative	Attività	Soggetto responsabile
A regia diretta	Animazione e coordinamento locale	Gal (3)
	Coordinamento generale	Gal Leader Siena
	Sistema promozionale	Soggetti beneficiari
	Diffusione e divulgazione	Soggetti beneficiari
A bando		

Modalità di attuazione realizzata

Modalità attuative	Attività	Soggetto responsabile
A regia diretta	Animazione e coordinamento locale	Gal (3)
	Coordinamento generale	Gal Leader Siena
	Sistema promozionale	Soggetti beneficiari
	Diffusione e divulgazione	Soggetti beneficiari
A bando		

Descrizione dettagliata e motivazione delle eventuali differenze tra le modalità di attuazione previste nel progetto approvato e quelle di fatto realizzate

Non si rilevano differenze tra le modalità di attuazione previste nel progetto approvato e quelle di fatto realizzate.

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Cronoprogramma delle attività previsto nel progetto approvato

data di inizio progetto: 2013									
data di fine progetto: 2014									
tempi di realizzazione									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
pre sviluppo	ricerca partner	x	x	x	x	x			
	comunicazione e informazione				x	x	x		
	organizzazione riunioni e incontri				x	x	x		
	ricerche, studi fattibilità, consulenze								
	ideazione e definizione del progetto					x	x		
attuazione del progetto	sistema promozionale						x	x	

	diffusione e divulgazione delle attività realizzate							X	X
GAL APPENNINO ARETINO	misura 322							X	X
	misura 313aa							X	X
GAL LUNIGIANA	misura 313aa							X	X
	misura 312b							X	X
GAL SIENA	misura 313aa							X	X
	misura 323b							X	X

Cronoprogramma delle attività del progetto realizzato

data di inizio progetto: 2013									
data di fine progetto: 31/08/2015									
tempi di realizzazione									
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
pre sviluppo	ricerca partner	X	X	X	X	X			
	comunicazione e informazione				X	X	X		
	organizzazione riunioni e incontri				X	X	X		
	ricerche, studi fattibilità, consulenze								
	ideazione e definizione del progetto						X	X	
attuazione del progetto	sistema promozionale						X	X	X
	diffusione e divulgazione delle attività realizzate						X	X	X
GAL APPENNINO ARETINO	misura 322						X	X	X
	misura 313aa						X	X	X
GAL LUNIGIANA	misura 313aa						X	X	X
	misura 312b						X	X	X
GAL SIENA	misura 313aa						X	X	X
	misura 323b						X	X	X

Modalità individuate nel progetto approvato per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Per garantire una adeguata gestione del progetto il Gal Siena in fase progettuale è stato investito del ruolo di capofila vista l'importanza che riveste il percorso Francigena nell'area senese e la progettazione che la Provincia di Siena ha da anni portato avanti i cui risultati sono riconosciuti a livello regionale e nazionale. Il Gal Siena doveva quindi assolvere la funzione di coordinamento compreso lo stato di avanzamento del progetto (monitoraggio attività, rispetto accordi sottoscritti con l'accordo di cooperazione) e la gestione finanziaria dello stesso.

Descrizione delle eventuali differenze fra quanto attuato e quanto sopra previsto per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Il Gal Siena ha assolto a quanto previsto senza alcuna differenza da quanto stabilito in fase di progettazione.

8. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto approvato

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR			Altri finanziamenti
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata	
Pre-sviluppo	Supporto tecnico preparatorio	15.000,00	6.600,00	8.400,00		
TOTALE PRE-SVILUPPO		15.000,00	6.600,00	8.400,00		
GAL	Gestione e coordinamento	33.519,53	14.748,59	18.770,94		
	Scambio di esperienze	7.000,00	3.080,00	3.920,00		
TOTALE GAL		40.519,53	17.828,59	22.690,94		
Attuazione del progetto – Azione comune	Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	18.000,05	6.123,78	7.793,90	4.082,37	
TOTALE AZIONE COMUNE		18.000,05	6.123,78	7.793,90	4.082,37	
Attuazione del progetto – Azione locale						
Gal Leader Siena (Capofila)	Misura 313aA	31.000,00	11.440,00	14.560,00	5.000,00	
	Misura 323B	498.000,00	127.826,20	162.687,90	207.485,90	
Gal Appennino Aretino	Misura 322	271.395,40	100.079,00	127.373,28	43.943,12	
	Misura 313aA	152.342,55	47.339,03	60.249,68	44.753,84	
Gal Lunigiana	Misura 313aA	376.360,00	132.440,00	168.560,00	75.360,00	
	Misura 312B	100.963,00	13.200,00	16.800,00	70.963,00	
TOTALE AZIONI LOCALI		1.430.060,95	432.324,23	550.230,86	447.505,86	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO		1.503.580,53	462.876,60	589.115,70	451.588,23	

Piano finanziario del progetto realizzato

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR			Altri finanziamenti
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata	
Pre-sviluppo	Supporto tecnico preparatorio	14.817,47	6.519,69	8.297,78		

TOTALE PRE-SVILUPPO		14.817,47	6.519,69	8.297,78		
GAL	Gestione e coordinamento	34.686,35	15.180,79	19.321,00	184,56	
	Scambio di esperienze	5.459,21	2.402,05	3.057,16		
TOTALE GAL		40.145,56	17.582,84	22.378,16	184,56	
Attuazione del progetto – Azione comune	Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	10.000,05	3.361,33	4.278,05	2.360,67	
TOTALE AZIONE COMUNE		10.000,05	3.361,33	4.278,05	2.360,67	
Attuazione del progetto – Azione locale						
Gal Leader Siena (Capofila)	Misura 313aA	33.293,88	9.917,49	12.622,28	10.754,11	
	Misura 323B	551.574,74	123.181,91	156.776,99	271.615,84	
Gal Appennino Aretino	Misura 322	277.099,85	100.078,17	127.372,22	49.649,46	
	Misura 313aA	126.235,14	46.550,48	59.246,06	20.438,60	
Gal Lunigiana	Misura 313aA	326.006,16	118.116,03	150.393,12	57.447,01	
	Misura 312B	100.963,00	13.200,00	16.800,00	70.963,00	
TOTALE AZIONI LOCALI		1.415.172,77	411.094,08	523.210,67	480.868,02	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO		1.480.135,85	438.557,93	558.164,67	483.416,25	

Sostenibilità delle attività

1) La **sostenibilità finanziaria** del progetto è stata realizzata con una compartecipazione importante dei vari Beneficiari che hanno partecipato allo stesso.

2) La sostenibilità temporale degli interventi:

Gli interventi previsti nel progetto hanno notevolmente migliorato la promozione e la commercializzazione del territorio e dei suoi prodotti e rafforzato l'offerta turistica dei territori con la armonizzazione dei percorsi collegati alle vie religiose in toscana e il recupero di strutture finalizzate all'accoglienza povera.

Gli interventi realizzati prevedono una gestione diretta o in collaborazione con vari soggetti presenti nel territorio (imprenditori privati, parrocchie ecc..).

GAL LUNIGIANA

A seguito della rinuncia al progetto di Comune di Licciana Nardi, il GAL durante la fase di ammissibilità, ha inoltrato comunicazione a tutti i partner informandoli della possibilità di usufruire di risorse aggiuntive per qualificare ulteriormente i propri interventi.

Hanno formulato richiesta di risorse aggiuntive impegnandosi ad incrementare l'investimento i seguenti soggetti:

- Partner n. 4 Comune di Pontremoli: il comune ha richiesto un incremento di contributo per ulteriori investimenti di riqualificazione dell'area denominata "Oasi del Pellegrino" per un importo complessivo di € 5.000,00, ha potuto di conseguenza realizzare un'area maggiormente confortevole per il riposo del pellegrino;
- Partner n. 10 Comune di Mulazzo: il comune ha richiesto un incremento di contributo per ulteriori investimenti di riqualificazione dell'area denominata "Oasi del Pellegrino" per un importo complessivo di € 13.984,34, creando uno spazio informativo e promozionale del territorio rilevante, ricoprendo l'itinerario in bicicletta nell'area lunigianese;
- Partner n. 14 Comune di Podenzana: il comune ha richiesto un incremento di contributo per ulteriori investimenti di riqualificazione dell'area denominata "Oasi del Pellegrino" per un importo complessivo di € 1.015,66;

Tali modifiche hanno qualificato ulteriormente i singoli progetti di dettaglio senza alterare le finalità del progetto e mantenendo validi gli obiettivi che si erano prefissati.

GAL SIENA

I progetti realizzati dal Comune e dalle due Parrocchie, che focalizzano perfettamente il tema di sviluppo prescelto dal Gal, l'accoglienza povera, per il livello progettuale avanzato e le risorse finanziarie dedicate, hanno garantito la sostenibilità del progetto. Gli enti hanno avviato la seguente gestione:

1) PARROCCHIA DI SANT' INNOCENZO A PIANA – Buonconvento (SI)

Gestione diretta affidata alla Diocesi; fondi propri.

2) COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Affidamento gestione esterna della struttura in corso; fondi propri.

3) PARROCCHIA DI SAN PAOLO CONVERSO – San Casciano dei Bagni (SI)

Gestione diretta affidata alla Parrocchia, fondi propri.

GAL AREZZO

Il progetto del Gal è sostenibile da un punto di vista finanziario in quanto i beneficiari dei contributi sono stati sette Enti Locali che garantiscono con la loro programmazione la realizzazione/gestione degli interventi in virtù del loro ruolo territoriale. La coerenza e la congruità delle risorse finanziarie di ciascuno è proporzionale al coinvolgimento del progetto ed alle proprie competenze/risorse, ma la validità è rappresentata dal progetto complessivo.

Da un punto di vista temporale i progetti di dettaglio sono stati realizzati nei tempi programmati e la parte promozionale, che è stata attuata a conclusione del progetto complessivo di cooperazione, ha avuto un impatto di molto superiore rispetto all'investimento sostenuto dagli Enti stessi in quanto il progetto è stato inserito sul portale del turismo della Regione Toscana.

Ciascun partners garantisce con fondi e mezzi propri dopo la fine del progetto di dettaglio gli impegni assunti con l'assegnazione del contributo. Inoltre tutti i beneficiari finali si sono detti interessati ad investimenti futuri su itinerari religiosi.

ALLEGATI

- Eventuale documentazione di supporto
- Eventuale documentazione di supporto



PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

II Sezione

PROGETTO LOCALE DI COOPERAZIONE

1. IL GAL COORDINATORE

Società Consortile a Responsabilità Limitata
Denominazione o Ragione sociale Gal Consorzio Appennino Aretino scarl
Sede legale Via Dante, 74/q
Telefono/Fax 0575/42267 Fax: 0575/421126
Posta elettronica info@galaretino.it
Posta certificata info@pec.galaretino.it
Referente: Rita Molli
Telefono: 0575/48267
e-mail: rmolli@galaretino.it

2. IL PARTNER .1

Denominazione completa Comune di CORTONA
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: P.zza della Repubblica,13 - Cortona
Telefono/fax 0575/6074300 – 0575/6074318
Posta elettronica m.bruni@comune.cortona.ar.it
Posta certificata protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
Referente: Ing. Marica Bruni , e-mail: m.bruni@comune.cortona.ar.it , telefono 0575/6074300,
Geom. Massimo Bennati , e-mail: m.bennati@comune.cortona.ar.it, telefono: 0575/6074314

IL PARTNER .2

Denominazione completa Comune di Pergine Valdarno.
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: P.zza del Comune, 29
Telefono/fax 0575/896518 – 0575/896278
Posta elettronica ufficiotecnico.pergine@val.it
Posta certificata: comune.perginevaldarno@postacert.toscana.it
Referente: Dott. Sinatti Francesco , e-mail: ufficioscuola.pergine@val.it, telefono: 0575/896373,

IL PARTNER .3

Denominazione completa Denominazione completa...Comune di Poppi

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Cavour,22 – 52014 Poppi

Telefono 0575/5021 Fax: 0575/502222

Posta elettronica poppi@casentino.toscana.it

Posta certificata c.poppi@postacert.toscana.it

Referente: Roberto Fiorini, e-mail: fioriniroberto@casentino.toscana.it, telefono:0575/502213

IL PARTNER .4

Denominazione completa Comune di Chiusi della Verna

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Viale San Francesco,42 – 52010 Chiusi della Verna

Telefono 0575/599611 Fax: 0575/599139

Posta elettronica chiusidellaverna@casentino.toscana.it

Posta certificata comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it

Referente: Fausto Sassoli e-mail: faustosassoli@casentino.toscana.it, telefono: 0575/599611

Roberta Fabbrini, e-mail: fabbriniroberta@gmail.com, telefono: 0575/570207

IL PARTNER .5

Denominazione completa Comune di Chitignano

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Piazza Arrigucci,1 – 52010 Chitignano

Telefono 0575/596713 fax: 0575/596244

Posta elettronica chitignano@casentino.toscana.it

Posta certificata chitignano@postacert.toscana.it

Referente: Vincenzo Vantini e-mail: vincenzovantini@casentino.toscana.it, telefono: 0575/596713

Aleandro Carta, e-mail: info@officinarche.it, telefono: 0575/294500

IL PARTNER .6

Denominazione completa Comune di Bucine.

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Vitelli,2 52021 Bucine

Telefono 055/991271 fax: 055/9912778

Posta elettronica info@comune.bucine.ar.it

Posta certificata: comune.bucine@halleycert.it

Referente: Luca Niccolai, e-mail:l.niccolai@comune.bucine.ar.it , telefono 055/9912753

IL PARTNER .7

Denominazione completa Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 52037 Sansepolcro

Telefono: 0575 730293 Fax: 0575/730337

Posta elettronica: uff.tec@valtiberina.toscana.it

Posta certificata: assettoterritorio.ucv@pec.it

Referente: Marco Nocentini, e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it , telefono 0575/730299

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi del progetto approvato

Promuovere il territorio attraverso la creazione di un percorso che si integri a livello regionale con i percorsi storici e religiosi di collegamento alla Via Francigena.

Conservare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale e i piccoli centri dell'area del Gal.

Migliorare la qualità della vita e promuovere la diversificazione dell'economia dell'area del Gal.

Creare la rete degli interventi/attività tra i partners del progetto locale e quelli regionali per promuovere il sistema toscano.

Attività di supporto tecnico preparatorio realizzate

Descrizione delle attività previste nel progetto approvato

In considerazione del vincolo relativo al contributo ammissibile per progetto Locale (min:200.000,00€ - max:350.000,00€) i partners hanno proposto progetti preliminari realizzabili anche per stralci funzionali e si sono resi disponibili a negoziare con il partenariato sulla base degli esiti dell'istruttoria regionale.

L'azione comune che sarà realizzata nei progetti di dettaglio (vedi tabelle) consiste in un'attività di comunicazione e promozione condivisa/coordinata con i partners aderenti al progetto complessivo di cooperazione.

Segue sintesi dei progetti raccolti sul territorio del Gal Appennino Aretino

COMUNE DI CORTONA - Riqualficazione collegamento centro storico di Cortona con la basilica di Santa Maria Nuova - L'intervento riguarda la strada denominata "di Fonteluccia" il cui percorso pedonale attualmente si trova in condizioni di degrado e non garantisce la necessaria sicurezza ai pedoni. Tale percorso è di notevole interesse storico e religioso in quanto è l'unica strada per accedere dal centro storico di Cortona alla basilica di S.M. Nuova dalla quale poi (strada denominata "dei Cappuccini") si raggiunge l'eremo Francese delle Celle. Questo percorso era parte della antica via di pellegrinaggio di Francesco fra Assisi e La Verna.

1° stralcio funzionale: riqualficazione urbana del percorso pedonale per circa 200 metri (smontaggio rimozione, scavi e demolizioni, rimontaggio lastricati, opere regimazione acque piovane, pulizia e stuccatura muro e parapetto - Misura 322). Inoltre sono stati realizzati materiale informativo, segnaletica cartellonistica per collegare l'intero itinerario pedonale fino al raggiungimento del santuario delle Celle, oltre a prevedere anche attività comuni con tutti i partners (Misura -313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 67.000,00

COMUNE DI PERGINE VALDARNO - Realizzazione di una struttura di accoglienza presso il Santuario di S. Maria ad Nives o della Madonna a Castelvecchio di Migliari - Il santuario noto anche come S.M. della neve di Migliari è inserito nel contesto collinare della Valdambra e si trova al centro di un fascio di percorsi collinari tra cui il più importante è costituito dall'antico asse viario da Arezzo a Siena che correva nel fondovalle del torrente Presciano. Si tratta di una direttrice con tratti lastricati, oggi in parte nascosti dalla vegetazione, importante nel periodo romano (descritto nella Tabula Peutingeriana del IV secolo d.C) che da località Pescaiola (Arezzo) saliva verso le colline di Montelucci (Pergine).

L'intervento riguarda la realizzazione di una struttura coperta, aperta ai lati, con pavimentazione e provvista di servizio igienico. La struttura portante è realizzata in legno e la copertura in laterizio con una superficie di circa 120 mq che potrà ospitare pellegrini e viandanti. A tal fine all'interno è arredata con tavoli e panche e allestito uno spazio informativo sui percorsi religiosi presenti in Valdambra e in Valdarno e anche del resto della Toscana. (Misura 322). E' recuperato e ripulito un tratto dell'antica viabilità e posizionata idonea cartellonistica di indicazione e informazione. Infine E' realizzato materiale informativo, segnaletica, cartellonistica per collegare l'intero itinerario oltre a prevedere anche attività comune con tutti i partners (Misura 313aA)

E' prevista una spesa pubblica di € 45.000,00

"Le Vie del Silenzio" COMUNI DI CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA e POPPI

Il progetto riguarda uno dei temi più significativi per la realtà del Casentino, ossia quello delle vie religiose dei pellegrini. San Francesco e San Romualdo lo scelsero come luogo per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione dando luogo a 3 strade di matrice turistico-religiosa: La via Romea de Stade, Il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Vicinio.

A questi 3 diversi cammini di conversione, è dedicato questo progetto di riqualficazione e valorizzazione, che coinvolge 3 piccoli comuni coinvolti nel progetto "Le vie del Silenzio" in Casentino che è posizionato nel crocevia degli itinerari religiosi e di pellegrinaggio, in particolare per il Santuario della Verna, il Monastero di Camaldoli e il Santuario di San Vicinio.

COMUNE DI POPPI

Riqualficazione di struttura adibita ad accoglienza povera in località Badia Prataglia che storicamente rappresentava il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini. (Misura 322)

Le attività riguardano il recupero di una struttura pubblica, la creazione di una infrastruttura da destinare a punto di accoglienza e di ristoro. La realizzazione di piazzole di punti sosta, punti pic-nic, punti fuoco ed acqua. Cartellonistica informativa lungo i percorsi ed in corrispondenza degli accessi.

Attività di promozione mediante pubblicazione di locandine, cartoguida, brochure incontri pubblici: le caratteristiche della grafica, loghi e in generale dell'attività di promozione saranno comuni a tutti i soggetti che partecipano al progetto di cooperazione. (Misura 313aA)

E' prevista una spesa pubblica di € 57.000,00

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Riqualificazione di struttura adibita ad accoglienza povera in località Rimboocchi –

Storicamente il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini riguardava la Valle Santa nel centro di Rimboocchi e la Val della Meta. L'intervento prevede opere edili di ristrutturazione, risanamento e adeguamento di locali di accoglienza (ostello del pellegrino) a Rimboocchi. (Misura 322). Realizzazione di punti sosta in località Val della Meta per la realizzazione di piazzole, punti pic-nic punti fuoco ed acqua, segnaletica esplicativa e di direzione punti attrezzati e cartellonistica.

Attività di promozione mediante pubblicazione di locandine, cartoguida, brochure. Inoltre le caratteristiche della grafica, loghi e in generale dell'attività di promozione saranno comuni a tutti i soggetti che partecipano al progetto di cooperazione (misura 313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 66.000,00

COMUNE DI CHITIGNANO

Storicamente il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini riguardava i siti storici di Taena e Rosina.

Sono realizzati piazzole di sosta e punti pic-nic, punti fuoco ed acqua, segnaletica esplicativa di direzione in località Taena, in prossimità dell'abitato in area verde già destinata a spazio a servizio dei residenti.

L'intervento prevede la messa in opera di una struttura in legno con elementi frangisole in copertura che sarà utilizzato come luogo di riparo per chi sosta nell'area pic-nic e fruisce dei tavoli e delle sedute sottostanti. La fornitura e posa in opera di cartellonistica lungo il percorso in prossimità dei centri di Rosina e Sarna e lungo il tratto stradale. Attività di promozione mediante pubblicazione di locandine, cartoguida, brochure. Inoltre le caratteristiche della grafica, loghi e in generale dell'attività di promozione saranno comuni a tutti i soggetti che partecipano al progetto di cooperazione (misura 313aA)

E' prevista una spesa pubblica di € 12.000,00

COMUNE DI BUCINE

Percorso di avvicinamento alla via Francigena dei territori del vicino senese percorribile da pellegrini ed escursionisti – Il percorso parte dalla località di Badia a Ruoti dove si trova la Badia di San Pietro a Ruoti (avancorpo del IX secolo e all'interno affreschi del XVI) e attraverso la Valdambra raggiunge Montebenichi dove si trova la chiesa parrocchiale intitolata alla Madonna del Conforto e proseguendo sulla strada comunale si raggiunge la Pieve di Santa Maria in Altaserra, uno dei monumenti più belli della zona e su strade cianche si arriva fino a Castelnuovo Berardenga (Siena).

L'intervento riguarda la riqualificazione e il recupero di alcuni tratti di viabilità comunale o vicinale attualmente deteriorati o abbandonati con opere di ripristino superficiale e regimazione (ricarico e spianamento e convogliamento delle acque meteoriche). La realizzazione di aree di sosta lungo il percorso dotate di panchine, alberature e segnaletica direzionale e cartellonistica. Infine la realizzazione materiale informativo, segnaletica cartellonistica per collegare l'intero itinerario oltre a prevedere anche attività comuni con tutti i partners (Misura 313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 47.000,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Valorizzazione dei territori attraversati dai cammini Francescani in Valtiberina – Nei luoghi visitati da San Francesco, nel suo pellegrinaggio da Assisi a La Verna, furono costruiti importanti complessi monastici ad Anghiari, Caprese Michelangelo e Sansepolcro (eremo di Montecasale e della Casella, il convento di Monteauto e de la Croce). Una decina di anni fa è stata costruita la rete "I percorsi di Francesco d'Assisi" dalle Comunità Montane della Valtiberina Toscana e del Casentino, dell'Alta Umbria, dell'Alto Chiascio e del Subasio che ricalca antichi tracciati e percorsi CAI.

L'intervento riguarda la valorizzazione di percorsi francescani esistenti tra l'Alpe della Luna e l'Alpe di Catenaia che hanno anche interesse naturalistico tanto che sono inseriti nel sistema dei parchi della Valtiberina Toscana (Parco dell'Alpe della Luna e dei dei Monti Rognosi). In particolare sono recuperati piccoli manufatti religiosi (edicole, maestà ecc.) e tratti della sentieristica difficilmente percorribili per il

degrado delle carreggiate oltre a creare una segnaletica coordinata per rendere più fruibile le vie dei pellegrini nel territorio, oltre a prevedere anche attività comuni con tutti i partners (Misura 313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 46.000,00

Descrizione delle attività realizzate

Tutti partners hanno realizzato quanto inizialmente approvato, sostenendo anche i costi relativi all'azione comune che ha visto la realizzazione del sito www.aroundfrancigena.it con l'obiettivo di promuovere i diversi itinerari storici e religiosi toscani, valorizzando così il territorio e sviluppando un turismo sostenibile anche nelle aree limitrofe alla francigena come nel caso di quanto finanziato dal Gal Appennino Aretino.

Ci sono state delle piccole variazioni (ribasso d'asta, opere rese necessarie al momento dell'attuazione dei lavori non prevedibili in sede di progetto esecutivo) che si sono rese necessarie nel corso dei lavori, sono state minime e comunque finalizzate al rispetto di quanto approvato. Sono comunque state fatte delle perizie di variata distribuzione di spesa, approvate dai Comuni nel rispetto delle normative, che non hanno modificato gli importi complessivi dei lavori.

Segue una sintesi di quanto realizzato da ciascun partner.

COMUNE DI CORTONA (Misura 322 e 313aA)

Così come approvato l'intervento ha riguardato la riqualificazione del percorso di collegamento del centro storico con la basilica di S.Maria Nuova e l'eremo francescano delle Celle tale percorso riveste una notevole importanza soprattutto dal punto di vista sia storico che religioso, poiché non solo è la strada primaria di accesso ai due monumenti religiosi sopra citati, ma offre la possibilità per chi lo percorrere di godere di panorami suggestivi del cono collinare, della città di Cortona, del suo intorno rurale sistemato con i classici terrazzamenti ad oliveto, nonché di parte della Val di Chiana.

Il primo tratto di strada, che si sviluppa per circa 200 mt. da Piazzale Mazzini fino alla basilica di Santa Maria Nuova, è stato oggetto dei lavori, sopra citati di messa in sicurezza da parte dell'amministrazione. Allo stato dei fatti il percorso suddetto non era più utilizzato in quanto si trovava in condizioni di forte degrado sia per quanto riguarda la pavimentazione in pietra, sia per la parte di muro verso valle. Tale stato di fatto, oltre che non garantire la necessaria sicurezza per il transito pedonale, non risultava consona al contesto in cui si trova, ovvero a ridosso del centro storico di Cortona. Il marciapiede, pavimentato in lastre di pietra arenaria locale con zanelle in pietra, risultava infatti fortemente sconnesso, deteriorato e per tratti mancante a causa sia della sua vetustà, sia della presenza delle radici degli alberi che delimitano la strada, oltre a dei salti di quota e gradini, che non garantivano la percorrenza in sicurezza ai pedoni. Il muro in pietra, a delimitazione di suddetto marciapiede, risultava anch'esso fortemente danneggiato a causa della presenza di piante infestanti tra le pietre che hanno contribuito ad indebolire la staticità dello stesso, inoltre la copertina in pietra che rifinisce il muro a tratti era mancante.

L'amministrazione con questo intervento ha provveduto ad un'importante azione di riqualificazione urbana del primo tratto del percorso pedonale che conduce all'Eremo Francescano delle Celle, privilegiando sia l'aspetto estetico e funzionale, che quello economico. Come da progetto esecutivo si è proceduto al completo smontaggio e successivo rimontaggio, con il reintegro delle parti mancanti con materiale delle stesse caratteristiche dell'esistente, dell'intero tratto di marciapiede, previo taglio di radici fuoriuscite dalla sede stradale e sottostante getto di cls armato. Infatti si è ritenuto congruo procedere ad un'opera di risanamento conservativo con il riutilizzo degli stessi materiali presenti attualmente, ovvero zanelle in pietra arenaria e pavimentazione in lastricato, anche in considerazione del fatto che il materiale lapideo si presentava in buone condizioni. I lavori hanno riguardato anche l'alloggiamento su apposito scavo di canalizzazioni per l'illuminazione pubblica. Inoltre si è provveduto ad opere di recupero del muro in pietra adiacente al marciapiede stesso con lavori di cuci-scuci di zone fortemente ammalorate ripristino di copertina in pietra mancante con pulizia e stuccatura finale. Infine è stata posta in opera fondazione stradale in misto granulare per livellamento quote fra zanella e sede stradale.

DESCRIZIONE DELLE OPERE AGGIUNTIVE ALL'APPALTO PRINCIPALE

Durante l'esecuzione delle opere è sorta la necessità di eseguire lavori non previsti nell'appalto principale, ovvero l'estensione dell'allaccio alla rete acquedottistica anche lungo la parte a valle del marciapiede non interessata dalle opere in concessione. Inoltre si è provveduto alla realizzazione di una condotta interrata di raccolta acque meteoriche (lungo tutta l'estensione del marciapiede), poiché in fase di smontaggio del marciapiede si è riscontrato che, dato il notevole dislivello della strada i fori esistenti di scolo non erano sufficienti ad un corretto smaltimento delle acque meteoriche e convogliamento delle stesse verso valle e ciò avrebbe provocato un eccessivo dilavamento che con il tempo avrebbe causato dissestamenti al percorso stesso. Le opere suddette, finalizzate al miglioramento dell'opera complessiva e alla sua funzionalità, non hanno comportato modifiche sostanziali, non alterando

L'investimento realizzato ha comportato un costo totale di € 86.005,54 con una spesa pubblica di €66.994,15

COMUNE DI PERGINE VALDARNO (Misura 322 e 313aA)

I lavori hanno riguardato la realizzazione di una struttura di accoglienza presso il santuario Mariano di Migliari. E' stata realizzata una nuova struttura al posto di una vecchia struttura inutilizzabile. La struttura è completamente aperta dai lati è provvista di copertura in lamiera coibentata con manto di copertura in laterizio, è stato sistemato il resede antistante e il piano di calpestio. Inoltre è stato sistemato il tratto di via storica "Via vecchia Aretina" nel tratto compreso tra il torrente Presciano e la zona denominata "Buca Tassi", questa è stata eseguita in economia dal personale dell'amministrazione comunale, mediante ripulitura della vegetazione arborea e rimozione di muschi sul selciato.

L'investimento realizzato ha comportato un costo totale di € 51.165,08 con una spesa pubblica di €44.992,26.

COMUNE DI POPPI (Misura 322 e 313aA)

L'intervento ha previsto la realizzazione di opere per la riqualificazione dell'ex palestra di Badia Prataglia per la realizzazione di un centro di accoglienza dei pellegrini del cammino di San Vicinio. Lo scopo dell'intervento è quello del miglioramento della fruizione escursionistica nell'ambito dei percorsi religiosi attraverso la realizzazione di punti di informazione e ristoro per i pellegrini che percorrono il tragitto religioso del cammino di S.Vicinio che partendo da Bagno di Romagna attraverso il passo dei Mandrioli giunge a Badia Prataglia, che rappresenta tra l'altro anche un importante crocevia con un'altro percorso religioso "Francescano" che conduce i pellegrini al santuario della Verna prima di raggiungere Camaldoli.

L'investimento realizzato ha comportato un costo totale di € 71.500,05 con una spesa pubblica di €56.994,15.

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA (Misura 322 e 313aA)

Il progetto "Le vie del Silenzio" per il Comune di Chiusi della Verna ha riguardato

- a **Rimbocchi** la riqualificazione di una struttura esistente, la sistemazione di piazzole per la sosta con sedute e posto auto, la messa in sicurezza dell'area, impiantistica esterna ed interna e cartellonistica.
- a **Val della Meta** opere edilizie per la realizzazione di piazzole di sosta, punti pic-nic, punti fuoco ed acqua, segnaletica esplicativa e di direzione, punti attrezzati con arredi fissi e mobili pannelli informativi cartellonistica e elementi di arredo urbano.

L'investimento realizzato ha comportato un costo totale di € 77.832,32 con una spesa pubblica di €66.000,00.

COMUNE DI CHITIGNANO (MISURA 313Aa)

Il progetto è stato finalizzato alla valorizzazione delle vie Romee in Località Rosina e Taena e precisamente alla riqualificazione dell'Aree attrezzate per sosta e ristoro per il percorso tematico storico e religioso e di

collegamento alla Via Francigena. E' stata realizzata una struttura in legno con elementi frangisole in copertura che sarà utilizzato come luogo di riparo per chi sosta nell'area pic-nic e fruisce dei tavoli e delle sedute sottostanti.

L'investimento realizzato ha comportato un costo totale di € 14.286,59 con una spesa pubblica di €11.994,15.

COMUNE DI BUCINE (Misura 313aA)

Il progetto nella sua prima stesura prevedeva la realizzazione di un itinerario turistico - Le vie religiose tra la Valdambra e il Chianti" per un importo complessivo di € 82.000,00.

Tra le opere inizialmente previste vi era il ripristino di un tratto di strada esistente catastalmente, ma ormai occupata dalla vegetazione per il prolungato disuso della stessa. Durante le operazioni preliminari all'avvio dei lavori, e precisamente nella fase di picchettamento del tracciato catastale da ripristinare sono emerse problematiche di vario genere, tali che hanno indotto l'amministrazione a prevedere una variante al tracciato, in quanto gli interventi da effettuare sarebbero stati troppo onerosi. Tale variante è stata comunicata al Gal prevedendo un costo pari a € 42.060,00. La variante è stata approvata in quanto ha riguardato la scelta di modificare parzialmente il tracciato originario, usufruendo una viabilità esistente senza modifiche sostanziali rispetto all'idea progettuale di partenza.

L'intervento definitivo e realizzato ha consistito nella sistemazione di strade bianche, nella realizzazione di segnaletica di tipo turistico e direzionale, nella realizzazione di piazzole di sosta lungo l'itinerario, attrezzate con tavoli, sedute, rastrelliere portabiciclette e con pannello descrittivo.

L'investimento realizzato ha comportato un costo totale di € 56.586,40 con una spesa pubblica di €46.382,29.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA (misura 313aA)

L'intervento ha riguardato il recupero e la valorizzazione di parte della rete sentieristica esistente, in particolare degli antichi "Cammini Francescani", itinerari percorsi dagli antichi pellegrini dei luoghi di San Francesco, considerati appendici e raccordi alla principale Via Francigena. Tale recupero ha permesso un miglioramento della fruibilità di tali zone. Il progetto è stato gestito per interventi distinti:

Lavori di realizzazione itinerari tematici

- sono stati ripristinati itinerari e sentieri esistenti ma ormai impraticabili e quasi non più individuabili a causa dell'abbandono e della mancanza di manutenzione nel tempo.

Gli interventi hanno previsto la riapertura della sentieristica mediante asportazione del vegetale infestante, ripristino del piano viario mediante livellamenti, compattazioni e ricariche di materiale inerte ove necessario, realizzazione di interventi puntuali localizzati quali sistemazione di piccole frane, sistemazione di guadi in prossimità di corsi d'acqua, realizzazione di canalette.

Progettazione e realizzazione pannelli informativi e segnaletica coordinata

- questo intervento ha riguardato l'ideazione, la progettazione grafica, la realizzazione e messa in opera di tutta una serie di pannelli informativi e segnaletica direzionale coordinata. Sono stati realizzati complessivamente 14 pannelli informativi e 76 segnali coordinati.

L'investimento realizzato ha comportato un costo totale di € 51.959,01 con una spesa pubblica di €44.807,94.

Risultati attesi come da progetto approvato

I risultati attesi dall'attuazione del progetto sono:
riqualificazione e adeguamento di strutture per l'accoglienza ed il ristoro dei pellegrini;
recupero/messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi ambientali e naturalistici;
conservazione e valorizzazione delle emergenze storico culturali e ambientali;
creazione di un sistema informativo innovativo per la promozione del territorio e la sua fruibilità;
miglioramento dei servizi alla popolazione e incremento della diversificazione dell'economia rurale

Risultati raggiunti

I risultati raggiunti dal progetto coincidono con quelli attesi e sono:
riqualificazione e adeguamento di strutture per l'accoglienza ed il ristoro dei pellegrini;
recupero/messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi ambientali e naturalistici;
conservazione e valorizzazione delle emergenze storico culturali e ambientali;
creazione di un sistema informativo innovativo per la promozione del territorio e la sua fruibilità;
miglioramento dei servizi alla popolazione e incremento della diversificazione dell'economia rurale

Descrizione dettagliata delle eventuali problematiche riscontrate

Motivazione dettagliata dell'eventuale non completa realizzazione di quanto previsto nel progetto approvato

Indicatori del progetto

Indicatori	Unità di misura	Quantificazione dell'obiettivo	Valore realizzato
Indicatori fisici di realizzazione*			
Ristrutturazione di immobili	Numero	3	3
Recupero percorsi/sentieristica	numero	6	6
numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate:	numero	7	7
numero di villaggi interessati:	numero	6	6
volume totale degli investimenti:	numero	423.970,00€	405.820,89
Indicatori di risultato*			
Incremento strutture e punti sosta	numero	9	
posti di lavoro creati	numero	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione
turisti in più	numero	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione
popolazione rurale utente di servizi migliorati:	numero	72.925	72.925

* Devono essere riportati almeno tutti gli indicatori pertinenti le misure/sottomisure/azioni attivate all'interno del progetto locale di cooperazione

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Previsione

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015													
		TEMPI DI REALIZZAZIONE											
FASE	Partner	Attività			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
FASE DI SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO	GAL	Ricerca partner			X	X	X	x	x				
		Comunicazione, informazione						X	x	X			
		Organizzazione riunioni e incontri						x	x	X			
		Ricerche, studi di fattibilità, consulenze											
		Ideazione e definizione del progetto								x	x		
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	Attività di gestione e coordinamento			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		Animazione, assistenza tecnica e informazione								x	x	x	
		Direzione, coordinamento e monitoraggio								x	x	X	
		Scambio di esperienze								x	x		
			Attività*	e/a**	d/i***	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Partner 1 Comune di Cortona	<i>Misura 322 Riqualficazione percorso pedonale urbano</i>	e	d							X		
		Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>	e	d							X	X	
	Partner 2 Comune di Pergine Valdarno	<i>Misura 322 Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica -</i>	e	d							x		
		Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>	e	d							X	X	
	Partner 3 Comune di Poppi	<i>Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia</i>	e	d							X	x	
Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>		e	d							x	x		

Partner 4 Comune di Chiusi della Verna	Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Rimbocchi	e	d						X	x	
	Misura 313aA segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic	e	d								x
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						x	x	
Partner 5 Comune di Chitignano	Misura 313aA realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)	e	d						x		
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						x	x	
Partner 6 Comune di Bucine	Misura 313aA Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta	e	d						X	x	
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						x	x	
Partner 7	Misura 313aA recupero di piccole strutture, antichi sentieri	e	d						X	X	
	Misura 313aA segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic	e	d								X
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						x	x	

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

Effettiva realizzazione

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015													
		TEMPI DI REALIZZAZIONE											
FASE	Partner	Attività			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
FASE DI SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO	GAL	Ricerca partner			X	X	X	x	x				
		Comunicazione, informazione						X	x	X			
		Organizzazione riunioni e incontri						x	x	X			
		Ricerche, studi di fattibilità, consulenze											
		Ideazione e definizione del progetto								x	x		
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	Attività di gestione e coordinamento			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		Animazione, assistenza tecnica e informazione								x	x	x	
		Direzione, coordinamento e monitoraggio								x	x	X	
		Scambio di esperienze								x	x		
			Attività*	e/a**	d/i***	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Partner 1 Comune di Cortona	<i>Misura 322 Riqualficazione percorso pedonale urbano</i>	e	d							X	X	X
		Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>	e	d							X	X	X
	Partner 2 Comune di Pergine Valdarno	<i>Misura 322 Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica –</i>	e	d							X	X	X
		Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>	e	d							X	X	X
	Partner 3 Comune di Poppi	<i>Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia</i>	e	d							X	X	X
		Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>	e	d								X	X

Partner 4 Comune di Chiusi della Verna	Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Rimocchi	e	d						X	X	X
	Misura 313aA segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic	e	d							X	X
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						X	X	X
Partner 5 Comune di Chitignano	Misura 313aA realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)	e	d						X	X	X
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						X	X	X
Partner 6 Comune di Bucine	Misura 313aA Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta	e	d						X	X	X
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						X	X	X
Partner 7	Misura 313aA recupero di piccole strutture, antichi sentieri	e	d						X	X	X
	Misura 313aA segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic	e	d							X	X
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto	e	d						X	X	X

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

5. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Piano economico finanziario del progetto approvato

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE - LE VIE RELIGIOSE

FASE	Partner	Attività			Costo totale del progetto	FINANZIAMENTO TOTALE						
						Finanziamento totale A=B+G	FINANZIAMENTO PSR				Altri finanziamenti G	
							Totale PSR B=C+F	Totale spesa pubblica C=D+E	Quota FEASR D	Quota nazionale + regionale E		Quota cofinanziamento dei beneficiari F
FASE PREPARATORIA	GAL	Supporto tecnico preparatorio			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00		
		Gestione e coordinamento			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.080,00	3.920,00		
	GAL	Scambio di esperienze			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.320,00	1.680,00		
	TOTALE GAL				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00		
	Attività *		e/a**	d/i***								
FASE DI ATTUAZIONE	Partner 1 Comune di Cortona	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72
		Azione comune				857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72
		Misura 322	Riqualificazione percorso pedonale urbano	e	d	86.142,85	86.142,85	86.142,85	66.291,57	29.168,29	37.123,28	19.851,28
	TOTALE PARTNER 1 - Comune di Cortona				87.000,00	87.000,00	87.000,00	67.000,00	29.480,00	37.520,00	20.000,00	
	Partner 2 Comune di Pergine Valdarno	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72
		Azione comune				857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72
		Misura 322	Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica	e	d	50.180,85	50.180,85	50.180,85	44.291,57	19.488,29	24.803,28	5.889,28
	TOTALE PARTNER 2 - Comune di Pergine Valdarno				51.038,00	51.038,00	51.038,00	45.000,00	19.800,00	25.200,00	6.038,00	
	Partner 3 Comune di Poppi	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72

		Azione comune			857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
Misura 322		<i>riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia</i>	e	d	71.142,85	71.142,85	71.142,85	56.291,57	24.768,29	31.523,28	14.851,28	
TOTALE PARTNER 3 - Comune di Poppi					72.000,00	72.000,00	72.000,00	57.000,00	25.080,00	31.920,00	15.000,00	
Partner 4 Comune di Chiusi della Verna	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
	Misura 313aA	<i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i>	e	d	5.214,00	5.214,00	5.214,00	4.714,00	2.074,16	2.639,84	500,00	
	Misura 322	<i>riqualificazione struttura di accoglienza a Rimbocchi</i>	e	d	63.928,85	63.928,85	63.928,85	60.577,57	26.654,13	33.923,44	3.351,28	
TOTALE PARTNER 4 - Comune di Chiusi della Verna					70.000,00	70.000,00	70.000,00	66.000,00	29.040,00	36.960,00	4.000,00	
Partner 5 Comune di Chitignano	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
	Misura 313aA	<i>realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua, segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>	e	d	13.642,85	13.642,85	13.642,85	11.291,57	4.968,29	6.323,28	2.351,28	
TOTALE PARTNER 5 - Comune di Chitignano					14.500,00	14.500,00	14.500,00	12.000,00	5.280,00	6.720,00	2.500,00	
Partner 6 Comune di Bucine	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	

	Misura 313aA	Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta, cartellonistica, segnaletica	e	d	81.142,85	81.142,85	81.142,85	46.291,57	20.368,29	25.923,28	34.851,28	
TOTALE PARTNER 6 - Comune di Bucine					82.000,00	82.000,00	82.000,00	47.000,00	20.680,00	26.320,00	34.851,28	
Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	708,43	311,71	396,72	148,72	
	Misura 313aA	segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic	e	d	12.864,00	12.864,00	12.864,00	9.714,00	4.274,16	5.439,84	3.150,00	
	Misura 313aA	recupero di piccole strutture, antichi sentieri	e	d	39.478,85	39.478,85	39.478,85	35.577,57	15.654,13	19.923,44	3.901,28	
	TOTALE PARTNER 7 - Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana					53.200,00	53.200,00	53.200,00	46.000,00	20.240,00	25.760,00	7.200,00
TOTALE PARTNER					429.738,00	429.738,00	429.738,00	340.000,00	149.600,00	190.400,00	89.589,28	-
TOTALE PROGETTO*					439.738,00	439.738,00	439.738,00	350.000,00	154.000,00	196.000,00	89.589,28	

* Esclusa fase preparatoria

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito



Piano economico finanziario del progetto realizzato

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE - LE VIE RELIGIOSE

FASE	Partner	Attività			Costo totale del progetto	FINANZIAMENTO TOTALE							
						Finanziamento totale A=B+G	FINANZIAMENTO PSR					Altri finanziamenti G	
							Totale PSR B=C+F	Totale spesa pubblica C=D+E	Quota FEASR D	Quota nazionale + regionale E	Quota cofinanziamento dei beneficiari F		
FASE PREPARATORIA	GAL	Supporto tecnico preparatorio											
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	Gestione e coordinamento			5.982,26	5.982,26	5.982,26	5.982,26	2.632,19	3.350,07			
		Scambio di esperienze			3.459,21	3.459,21	3.459,21	3.459,21	1.522,05	1.937,16			
	TOTALE GAL				9.441,47	9.441,47	9.441,47	9.441,47	4.154,25	5.287,22			
	Attività *			e/a* *	d/i** *								
	Partner 1 Comune di Cortona	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
		Azione comune				857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
		Misura 322	Riqualificazione percorso pedonale urbano	e	d	85.148,39	85.148,39	85.148,39	66.291,57	29.168,29	37.123,28	18.856,82	
	TOTALE PARTNER 1 - Comune di Cortona				86.005,54	86.005,54	86.005,54	66.994,15	29.477,43	37.516,72	19.011,39		
	Partner 2 Comune di Pergine Valdarno	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
		Azione comune				857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
Misura 322		Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica	e	d	50.307,93	50.307,93	50.307,93	44.289,68	19.487,46	24.802,22	6.018,25		
TOTALE PARTNER 2 - Comune di Pergine Valdarno				51.165,08	51.165,08	51.165,08	44.992,26	19.796,60	25.195,66	6.172,82			

Partner 3 Comune di Poppi	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	148,72	
	Misura 322	riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia	e	d	70.642,90	70.642,90	70.642,90	56.291,57	24.768,29	31.523,28	14.351,33	
TOTALE PARTNER 3 - Comune di Poppi					71.500,05	71.500,05	71.500,05	56.994,15	25.077,43	31.916,72	14.500,05	
Partner 4 Comune di Chiusi della Verna	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
	Misura 313aA	segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, picnic	e	d	5.974,54	5.974,54	5.974,54	4.719,85	2.076,73	2.643,17	1.254,69	
	Misura 322	riqualificazione struttura di accoglienza a Rimbochi	e	d	71.000,63	71.000,63	71.000,63	60.577,57	26.654,13	33.923,44	10.423,06	
TOTALE PARTNER 4 - Comune di Chiusi della Verna					77.832,32	77.832,32	77.832,32	66.000,00	29.040,00	36.960,05	11.832,32	
Partner 5 Comune di Chitignano	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57	
	Misura 313aA	realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua, segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)	e	d	13.429,44	13.429,44	13.429,44	11.291,57	4.968,29	6.323,28	2.137,87	

TOTALE PARTNER 5 - Comune di Chitignano						14.286,59	14.286,59	14.286,59	11.994,15	5.277,43	6.716,72	2.292,44	
Partner 6 Comune di Bucine	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57		
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57		
	Misura 313aA	<i>Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta, cartellonistica, segnaletica</i>	e	d	55.729,25	55.729,25	55.729,25	45.679,71	20.099,07	25.580,64	10.049,54		
TOTALE PARTNER 6 - Comune di Bucine						56.586,40	56.586,40	56.586,40	46.382,29	20.408,21	25.974,08	10.049,54	
Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Misura 313aA	AZIONE COMUNE	e	d	857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57		
	Azione comune				857,15	857,15	857,15	702,58	309,14	393,44	154,57		
	Misura 313aA	<i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, picnic</i>	e	d	13.624,96	13.624,96	13.624,96	11.168,00	4.913,92	6.254,08	2.456,96		
	Misura 313aA	<i>recupero di piccole strutture, antichi sentieri</i>	e	d	37.476,90	37.476,90	37.476,90	32.937,36	14.492,44	18.444,92	4.539,54		
TOTALE PARTNER 7 - Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana						51.959,01	51.959,01	51.959,01	44.807,94	19.715,50	25.092,44	7.151,07	
TOTALE PARTNER					409.334,99	409.334,99	409.334,99	338.164,94	148.792,60	189.372,39	71.009,63		-
TOTALE PROGETTO*					418.776,46	418.776,46	418.776,46	347.606,41	152.946,85	194.659,61	71.009,63		

Nel cofinanziamento beneficiari è compresa l'IVA



(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

Descrizione dettagliata delle eventuali varianti concesse ai progetti di dettaglio, secondo quanto riportato nella precedente tabella (motivazione, nuovi importi, attività realizzata rispetto a quella prevista nel progetto approvato, giustificazione di come la variante non abbia alterato la finalità del progetto e di come siano state mantenute la fattibilità e la validità del progetto locale di cooperazione)

L'unico progetto di dettaglio per il quale è stata richiesta una variante è quello del Comune di Bucine.

Durante le operazioni preliminari all'avvio dei lavori, e precisamente nella fase di picchettamento del tracciato catastale da ripristinare, è emerso che gli interventi da realizzare sarebbero stati troppo onerosi per questo l'Amministrazione ha modificato il tracciato originario.

Il Gal ha concesso la variante in quanto il Comune, usufruendo di una viabilità esistente, ha mantenuto le stesse finalità del progetto di dettaglio approvato e conseguentemente non è stata alterata la validità del progetto locale di cooperazione.

Cronoprogramma di spesa previsto nel progetto approvato

Data di inizio progetto:2013 Data di fine progetto: 2014											
			COSTI PER ANNO								
FASE	Partner	Attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
FASE PREPARATORIA	GAL	<i>Supporto tecnico preparatorio</i>						5000			
		<i>Gestione e coordinamento</i> <i>Scambio di esperienze</i>						3500	3500		
TOTALE GAL							0	9500	5500		15000
FASE DI ATTUAZIONE	Partner 1 Comune di Cortona	<i>Misura 322</i> <i>Riqualificazione percorso pedonale urbano</i>						51.428,40	34.285,60		
		<i>Misura 313aA</i> <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>						771,60	514,40		
	TOTALE PARTNER 1 Comune di Cortona							52.200,00	34.800,00		87.000,00
	Partner 2 Comune di Pergine Valdarno	<i>Misura 322</i> <i>Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica –</i>							29851,2	19900,8	

	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto						771,6	514,4		
TOTALE PARTNER 2 - Comune di Pergine Valdarno							30.622,80	20.415,20		51.038,00
Partner 3 Comune di Poppi	Misura 322 <i>riqualificazione struttura di accoglienza a</i> <i>Badia Prataglia</i>						42428,4	28285,6		
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto						771,6	514,4		
TOTALE PARTNER 3 Comune di Poppi							43200	28800		72000
Partner 4 Comune di Chiusi della Verna	Misura 322 <i>riqualificazione struttura di accoglienza a</i> <i>Rimbocchi</i>						38100	25400		
	Misura 313aA <i>segnaletica turistica (cartellonistica</i> <i>materiale divulgativo e informativo) e</i> <i>riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i>						3128,4	2085,6		

	Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>							771,6	514,4		
TOTALE PARTNER 4 - Comune Chiusi della verna								42000	28000		70000
Partner 5 Comune di Chitignano	Misura 313aA <i>realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>							7928,4	5285,6		
	Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>								1286		
TOTALE PARTNER 5 Comune di Chitignano								7928,4	6571,6		14500
Partner 6 Comune di Bucine	Misura 313aA <i>Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>							48428,4	32285,6		
	Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>							771,6	514,4		
TOTALE PARTNER 6								49200	32800		82000
Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Misura 313aA <i>recupero di piccole strutture, antichi sentieri</i>							23430	15620		



	<p>Misura 313aA <i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i></p>						7718,4	5145,6		
	<p>Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i></p>						771,6	514,4		
	TOTALE PARTNER 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana						31920	21280		53200
	TOTALE PARTNER						257.071,20	172.666,80		429.738,00
	TOTALE PROGETTO						261.571,20	178.166,80		439.738,00

Cronoprogramma di spesa realizzato

Data di inizio progetto:2013 Data di fine progetto: 2015												
			COSTI PER ANNO									
FASE	Partner	Attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE	
FASE PREPARATORIA	GAL	<i>Supporto tecnico preparatorio</i>										
		<i>Gestione e coordinamento</i>							2.991,13	2.991,13	5.982,26	
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	<i>Scambio di esperienze</i>							2.000,00	1.459,21	3.459,21	
		TOTALE GAL					0		4.991,13	4.450,34	9.441,47	
	Partner 1 Comune di Cortona	<i>Misura 322 Riqualificazione percorso pedonale urbano</i>								54.686,08	30.462,31	85.148,39
		<i>Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>								857,15		857,15
	TOTALE PARTNER 1 Comune di Cortona									55.543,23	30.462,31	86.005,54
	Partner 2 Comune di Pergine Valdarno	<i>Misura 322 Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica –</i>								47.185,64	3.122,29	50.307,93

	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto							857,15		857,15
TOTALE PARTNER 2 - Comune di Pergine Valdarno								48.042,79	3.122,29	51.165,08
Partner 3 Comune di Poppi	Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia							5.075,20	65.567,70	70.642,90
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto							857,15		857,15
TOTALE PARTNER 3 Comune di Poppi								5.932,35	65.567,70	71.500,05
Partner 4 Comune di Chiusi della Verna	Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Rimbocchi								71.000,63	71.000,63
	Misura 313aA segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic								5.974,54	5.974,54

	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto								857,15		857,15
TOTALE PARTNER 4 - Comune Chiusi della verna									857,15	76.975,17	77.832,32
Partner 5 Comune di Chitignano	Misura 313aA realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)								9.093,82	4.335,62	13.429,44
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto								857,15		857,15
TOTALE PARTNER 5 Comune di Chitignano									9.950,97	4.335,62	14.286,59
Partner 6 Comune di Bucine	Misura 313aA Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)								5.806,85	49.922,40	55.729,25
	Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto								857,15		857,15
TOTALE PARTNER 6									6.664,00	49.922,40	56.586,40
Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	Misura 313aA recupero di piccole strutture, antichi sentieri								2.338,90	35.138,00	37.476,90

	Misura 313aA <i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i>								6.514,80	7.110,16	13.624,96
	Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i>								857,15		857,15
	TOTALE PARTNER 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana								9.710,85	42.248,16	51.959,01
	TOTALE PARTNER								136.701,34	272.633,65	409.334,99
	TOTALE PROGETTO								141.692,47	277.083,99	418.776,46

Descrizione dettagliata delle eventuali differenze fra il cronoprogramma previsto nel progetto approvato e quello realizzato

Premesso che la Misura 421 è stata attivata dalla Regione Toscana nel 2012, il Gal Appennino Aretino ha svolto l'attività propedeutica alla definizione dei progetti di dettaglio nel corso degli anni 2012 e 2013 anche se non ha attivato le risorse relative al supporto tecnico preparatorio.

L'attuazione dei progetti di cooperazione selezionati dalla Regione Toscana finanziabili con la Misura 421 ha subito un ritardo rispetto a quanto previsto a causa di problemi amministrativi a seguito dei quali il Gal in accordo con il partenariato ha sostanzialmente rinviato gli investimenti e le relative spese dal 2013 al 2014.

I beneficiari finali hanno realizzato gli investimenti relativi ai progetti dalla seconda metà del 2014 alla prima metà del 2015.

Le proroghe del termine di presentazione della domanda di pagamento per saldo concesse dalla Autorità di Gestione hanno consentito ai beneficiari finali di realizzare i progetti così come approvati entro il 30/06/2015.

Il Gal ha svolto la propria attività nell'ambito del partenariato dal 2012 fino al 2015 e sostenuto le relative spese a partire dal 2014 fino al 31/08/2015 termine ultimo previsto dalle normative regionali.

Sostenibilità delle attività

Evidenziare: 1) la sostenibilità finanziaria del progetto (da verificare attraverso la congruità della ripartizione delle risorse rispetto agli interventi, la coerenza e la proporzionalità fra ruolo, funzioni e interventi individuati per ciascun partner e risorse finanziarie dedicate, la congruità dei costi per la realizzazione delle singole attività) 2) la sostenibilità temporale degli interventi (chi gestirà il/gli intervento/i dopo la fine del progetto, con quali fondi, in quale modo, ecc).

Il progetto del Gal è sostenibile da un punto di vista finanziario in quanto i beneficiari dei contributi sono stati sette Enti Locali che garantiscono con la loro programmazione la realizzazione/gestione degli interventi in virtù del loro ruolo territoriale. La coerenza e la congruità delle risorse finanziarie di ciascuno è proporzionale al coinvolgimento del progetto ed alle proprie competenze/risorse, ma la validità è rappresentata dal progetto complessivo.

Da un punto di vista temporale i progetti di dettaglio sono stati realizzati nei tempi programmati e la parte promozionale, che è stata attuata a conclusione del progetto complessivo di cooperazione, ha avuto un impatto di molto superiore rispetto all'investimento sostenuto dagli Enti stessi in quanto il progetto è stato inserito sul portale del turismo della Regione Toscana.

Ciascun partners garantisce con fondi e mezzi propri dopo la fine del progetto di dettaglio gli impegni assunti con l'assegnazione del contributo. Inoltre tutti i beneficiari finali si sono detti interessati ad investimenti futuri su itinerari religiosi.

ALLEGATI

- Documentazione fotografica delle realizzazioni;
- Pieghevoli realizzati per eventi:
 - Poppi 21 aprile 2015 -
 - Presentazione del sito www.aroundfrancigena.it
 - Badia Prataglia – Rimbochi 28 giugno 2015
 - *Lungo il cammino di San Vicinio: "Le vie del silenzio"*