

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
GAL: Consorzio Appennino Aretino soc.cons. a r.l.**

Misura/sm/operazione	In istruttoria numero	In istruttoria importo	Chiusura istruttoria da Disposizioni Comuni data	Chiusura effettiva istruttoria data	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI numero	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI importo	N domande deliberate positivamente FINANZIABILI/ N domande presentate/ %	Dotazione finanziaria iniziale bando -Domande deliberate positivamente finanziabili importo	Dotazione complessiva del bando -Domande deliberate positivamente finanziabili importo	Domande deliberate positivamente PARZIALMENTE finanziabili numero	Domande deliberate positivamente PARZIALMENTE finanziabili importo	Rinunce numero	Rinunce importo	Respinte numero	Respinte importo
1.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
3.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
4.1.1					83	2.222.444,61	143,10%	-€ 1.522.444,61	-€ 1.241.635,79			12	€ 252.009,72	8	€ 198.813,56
4.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
4.3.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
6.4.1					36	€ 1.181.369,92	90,00%	€ 68.630,08	-€ 202.369,92			10	€ 461.791,71	1	€ 40.267,15
6.4.3					7	€ 154.219,59	87,50%	€ 175.780,41	€ 0,00			1	€ 10.632,00		
6.4.4					24	€ 238.333,62	100,00%	€ 101.666,38	€ 0,00			4	€ 34.216,39		
6.4.5					16	€ 304.096,65	100,00%	€ 25.903,35	€ 0,01			3	€ 109.619,27		
7.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
7.4.1							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
7.4.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
7.5					30	€ 683.093,81	100,00%	-€ 333.609,65	€ 8.906,19					1	€ 25.000,00
7.6.1					77	€ 5.064.324,33	296,15%	-€ 3.564.324,33	-€ 3.506.324,33			2	€ 106.000,00		
7.6.2					25	€ 1.370.532,58	100,00%	€ 28.994,19	-€ 34.999,99						
8.6					61	€ 1.758.599,76	87,14%	-€ 838.599,76	-€ 18.058,45			10	€ 275.248,82	1	€ 27.270,00
16.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
16.3							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
16.4							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
16.9							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
PIF							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
PIT							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
Azione specifica LEADER					3	€ 285.372,00	33,33%	€ 14.628,00	€ 14.628,00						
TOTALE 19.2	0	€ 0,00			362	€ 13.262.386,87	4022,22%	-€ 12.962.386,87	-€ 12.962.386,87	0,00	€ 0,00	42	€ 1.249.517,91	11	€ 291.350,71
19.3 GAL															
19.3 Progetti di dettaglio															
TOTALE 19.3	0	€ 0,00			0	€ 0,00		€ 0,00		0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
TOTALE 19.2+19.3	0	€ 0,00			362	€ 13.262.386,87		-€ 12.962.386,87		0,00	€ 0,00	42	€ 1.249.517,91	11	€ 291.350,71
19.4															
TOTALE 19	0	€ 0,00			362	€ 13.262.386,87		-€ 12.962.386,87		0,00	€ 0,00	42	€ 1.249.517,91	11	€ 291.350,71

NOTE:

Gli importi sono da inserire in **unità di euro** e si riferiscono alla **spesa pubblica totale**

NOTE GAL

Nella colonna "in ISTRUTTORIA"

Per la Misura 4.1.1 è presente una domanda relativa alla II FASE che è stata sospesa per integrazioni

Per la Misura 7.6.1 III fase è stato approvato in data 19/06/2023 il primo scorrimento a seguito della DGRT 642/2023

Nella colonna RINUNCE

per la Misura 4.1.1 sono comprese 7 aziende che hanno rinunciato post sottoscrizione contratto relative alla prima fase e che sono quindi ricomprese nelle 48 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)

Per la Misura 6.4.1 sono comprese 5 domande che hanno rinunciato prima della sottoscrizione del contratto e 5 post. Sono quindi ricomprese nelle 36 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)

Per la Misura 6.4.3 sono comprese 1 domanda che ha rinunciato post sottoscrizione contratto. Sono quindi ricomprese nelle 7 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)

Per la Misura 6.4.4 sono comprese 3 domande che hanno rinunciato post sottoscrizione contratto. Sono quindi ricomprese nelle 24 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)

Per la Misura 6.4.5 sono comprese 2 domande che hanno rinunciato post sottoscrizione contratto e ad 1 è stato revocato il contratto. Sono quindi ricomprese nelle 16 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)

Per la Misura 7.6.1 II fase sono comprese 2 domande che erano state deliberate positivamente ma alla quale è stata revocata l'ammissibilità prima della sottoscrizione del contratto. P E' quindi ricompresa nelle 67 domande deliberate positivamente

Per la Misura 8.6 è compresa 1 domanda che ha rinunciato post sottoscrizione contratto, 2 domande che hanno rinunciato post deliberazione ammissibilità ma prima della sottoscrizione contratto. Sono quindi ricompresi nelle 61 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)(46 erano in prima battuta a queste si sono aggiunte ulteriori 9 con il primo scorrimento e altr 5 con il III e IV scorrimento). Ad oggi contratti sottoscritti attivi sono 57 con la revoca di una domanda inserita nella colonna respinte.

Nella colonna Respinte

Per la Misura 6.4.1 : una domanda a seguito di parere legale è stata ammessa a contributo dal CdA il 18-06-2021 e 1 domanda è stata revocata , non ha presentato il saldo entro i termini.

Per la Misura 7.5 è stata respinta 1 domanda ammessa prima della sottoscrizione del contratto

Nella Colonna "chiusura effettiva istruttoria" è stata inserita la data prevista da normative ma a seguito della DGRT 421/2020 dove è prevista la sospensiva dei procedimenti amministrativi, questa verrà applicata sulla richiesta di integrazioni ai beneficiari , pertanto tale data è puramente indicativa.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE

GAL: Consorzio Appennino Aretino soc.cons. a r.l.

Misura/sm/operazione	Contratti in fase di stipula	Contratti in fase di stipula	Contratti stipulati	Contratti stipulati	Domande pagamento (Anticipi)	Domande pagamento (Anticipi)	Domande pagamento (Saldo)	Domande pagamento (Saldo)	Domande liquidate (anticipi)	Domande liquidate (anticipi)	Domande liquidate (saldo)	Domande liquidate (saldo)	Riduzioni in fase di accertamento finale	Riduzioni in fase di accertamento finale
	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo
1.2														
3.2														
4.1.1			83	€ 2.222.444,91	2	€ 36.537,54	41	€ 923.056,82	2	€ 36.537,54	41	€ 871.700,81	10	€ 14.818,48
4.2														
4.3.2														
6.4.1			31	€ 1.028.677,62	9	€ 187.486,93	25	€ 597.502,11	9	€ 187.486,93	23	€ 393.785,36	11	€ 25.894,34
6.4.3			7	€ 154.219,59			6	€ 137.759,59			6	€ 137.759,59		
6.4.4			24	€ 238.333,62			20	€ 175.656,42			20	€ 175.656,42	1	80,00
6.4.5			16	€ 304.096,65			13	€ 189.986,02			13	€ 189.499,22	2	486,80
7.2														
7.4.1														
7.4.2														
7.5			29	€ 657.315,97	1	€ 12.499,41	17	€ 307.037,59	1	€ 12.499,41	13	€ 269.335,55	1	€ 202,50
7.6.1			66	€ 4.122.062,46	4	€ 106.349,02	50	€ 2.755.255,93	4	€ 106.349,02	47	€ 2.356.463,01	10	€ 21.556,96
7.6.2			25	€ 1.370.532,58	2	€ 89.000,00	25	€ 1.314.584,31	2	€ 89.000,00	25	€ 1.211.158,35	6	€ 14.425,93
8.6			59	€ 1.646.099,44	1	€ 25.000,00	57	€ 1.510.234,79	1	€ 25.000,00	57	€ 1.484.688,96	1	€ 126,80
16.2														
16.3														
16.4														
16.9														
PIF														
PIT														
Azione specifica LEADER														
TOTALE 19.2	0	€ 0,00	340	€ 11.743.782,84	19	€ 456.872,90	254	€ 7.911.073,58	19	€ 456.872,90	245	€ 7.089.967,27	42	€ 77.591,81
19.3 GAL														
19.3 Progetti di dettaglio														
TOTALE 19.3	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
TOTALE 19.2+19.3	0	€ 0,00	340	€ 11.743.782,84	19	€ 456.872,90	254	€ 7.911.073,58	19	€ 456.872,90	245	€ 7.089.967,27	42	€ 77.591,81
19.4			1	€ 2.025.298,85	1	€ 250.000,00	9	€ 1.298.992,70	1	€ 250.000,00	8	€ 1.185.979,52	6	€ 4.941,69
TOTALE 19	0	€ 0,00	341	€ 13.769.081,69	20	€ 706.872,90	263	€ 9.210.066,28	20	€ 706.872,90	253	€ 8.275.946,79	48	€ 82.533,50

NOTE:

Gli importi sono da inserire in unità di euro e si riferiscono alla spesa pubblica totale

NOTE GAL

Nella colonna "Contratti stipulati"

Per la Misura 4.1.1 dei 48 contratti stipulati- 7 aziende hanno rinunciato e sono state incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.1 dei 31 contratti stipulati 5 aziende hanno rinunciato ed è inclusa nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.3 dei 7 contratti stipulati 1 azienda ha rinunciato ed è inclusa nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.4 dei 24 contratti stipulati 4 aziende hanno rinunciato e sono incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.5 dei 16 contratti stipulati 2 aziende hanno rinunciato e ad 1 è stato revocato il contratto per scadenza termini presentazione saldo - sono incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Misura

Per la Misura 8.6 dei 59 contratti stipulati ci sono state delle varianti che hanno portato ad una riduzione del contributo e 1 azienda ha rinunciato post contratto ed 1 è stata respinta sono incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

"monitoraggio istruttoria"

Nella colonna "Domande pagamento saldo" e liquidate saldo"

Per la Misura 8.6 era stato incluso il SAL di un'azienda che poi ha richiesto il Saldo che è stato liquidato

Nella colonna "Riduzione in fase di accertamento finale"

Per la Misura 6.4.1 un'azienda che ha presentato il saldo non è stata messa in liquidazione perché l'applicazione della Sanzione Art. 63 Reg. UE 809/2014, supera il contributo ammesso

Per la Misura 6.4.1 un'azienda che aveva ricevuto l'anticipo non ha portato avanti l'investimento e pertanto è in atto una revoca per € 25.000,00 dell'anticipo, un'altra azienda, anche questa aveva ricevuto l'anticipo, ha richiesto il saldo, ma il collaudo ha ammesso un importo che non risulta superiore all'anticipo ricevuto. E' in corso una revoca parziale per € 7.655,52