


## RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE ANNO 2022



**Sommario**

1.STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE .....	3
2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE.....	3
2.1 Informazioni generali e contatti.....	3
2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto .....	4
2.3 Partenariato.....	8
2.4 Atto costitutivo/Statuto.....	8
2.4.1 Attività organi statutari.....	8
2.5 Struttura organizzativa .....	8
2.6 Acquisizione di competenze .....	9
3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL .....	11
3.1. Sintesi delle principali difficoltà .....	18
4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2021 .....	19
4.1 Stato di attuazione finanziario .....	19
4.1.1 OSSERVAZIONI.....	27
4.2 Avanzamento procedurale .....	27
4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale.....	44
5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2022 .....	44
5.1 Spese non rendicontabili.....	47
6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE .....	48
6.1 Animazione sul territorio .....	48
6.2 Pubblicità degli interventi .....	48
7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	54
8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE .....	55
9.MONITORAGGIO .....	56
10.VALUTAZIONE.....	56
Allegati.....	578

<b>1.STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE</b>	<a href="http://www.galaretino.it/strategia-di-sviluppo-locale-sisl/sisl-2014-2020">http://www.galaretino.it/strategia-di-sviluppo-locale-sisl/sisl-2014-2020</a>
---	---

<b>2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE</b>	Consorzio Appennino Aretino a r.l.
-----------------------------------	------------------------------------

<b>2.1 Informazioni generali e contatti</b>	
<b>Denominazione</b>	Consorzio Appennino Aretino
<b>Forma giuridica</b>	Società consortile a responsabilità limitata
<b>Superficie coperta</b>	2.532,08 Km <sup>q</sup>
<b>Popolazione</b>	166.711 (Fonte: Istat Gennaio 2021)
<b>Tipologia di territorio</b>	Montano/rurale
<b>Anno di costituzione</b>	1997
<b>Sede legale</b>	Viale Dante Alighieri,74/q
<b>Sede operativa</b>	Viale Dante Alighieri, 74/q
<b>Eventuali altre sedi</b>	
<b>Codice fiscale</b>	01545210518
<b>Partita IVA</b>	01545210518
<b>Telefono</b>	0575/48267
<b>Fax</b>	_____
<b>Sito Internet</b>	<a href="http://www.galaretino.it">www.galaretino.it</a>
<b>Email</b>	<a href="mailto:info@galaretino.it">info@galaretino.it</a>
<b>PEC</b>	<a href="mailto:info@pec.galaretino.it">info@pec.galaretino.it</a>
<b>Rappresentante legale</b>	Sassoli Sandro
<b>Direttore</b>	Molli Rita

Sono intervenute variazioni rispetto all'annualità precedente?

NO

SI

Descrivere le variazioni intervenute e le motivazioni che ne hanno determinato la modifica	
--	--

Classificazione dei Comuni inseriti nel territorio del GAL

<b>Comune</b>	<b>Zona C1</b> Aree rurali intermedie in transizione	<b>Zona C2</b> Aree rurali intermedie in declino	<b>Zona D</b> Aree rurali con problemi di sviluppo
Anghiari		X	
Badia Tedalda			X
Bibbiena			X
Bucine		X	
Capolona*	X		
Caprese Michelangelo			X
Castel Focognano			X
Castelfranco * Pian di Scò	X		
Castel San Niccolò			X
Castiglion Fibocchi		X	
Castiglion Fiorentino	X		
Chitignano			X
Chiusi della Verna			X
Civitella in Val di Chiana	X		
Cortona		X	
Loro Ciuffenna			X
Lucignano	X		
Marciano della Chiana	X		
Montemignaio			X
Monterchi		X	
Monte San Savino	X		
Ortignano Raggiolo			X
Pergine Valdarno	X		
Pieve Santo Stefano			X
Poppi			X
Pratovecchio e Stia			X
Sansepolcro	X		
Sestino			X
Subbiano			X
Talla			X
<b>TOTALE</b>			

## 2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto

Il territorio del GAL Appennino Aretino comprende 30 dei 36 Comuni della provincia di Arezzo, dei Comuni inseriti nell'area Leader ben 16 sono classificati D "aree rurali con problemi di sviluppo", 5 sono classificati C2 "aree rurali intermedie in declino" e 9 sono classificati C1 "aree rurali intermedie in transizione". Dall'analisi dei dati al 01/01/2020 si confermano le seguenti dinamiche, già in atto nell'ultimo triennio sull'area del GAL.

- La **densità demografica** dell'area del GAL è di 67 abitanti a Km<sup>2</sup>: 16 Comuni hanno una densità inferiore alla media dell'area, e dei 14 rimanenti metà ha una densità inferiore alla media

provinciale (106 abitanti a Km<sup>2</sup>) e l'altra metà di poco superiore alla media provinciale, ma comunque inferiore a quella regionale (162 abitanti a Km<sup>2</sup>) fatta eccezione per Castelfranco-Piandiscò e Sansepolcro che superano di poco il dato toscano. Ben 4 Comuni hanno una densità molto bassa (inferiore a 20) tra cui spicca Badia Tedalda con 9 abitanti a Km<sup>2</sup> e altri 4 Comuni con una densità inferiore a 30.

- La **popolazione residente** nel territorio del GAL è pari a 169.990 abitanti (sono compresi anche i residenti del Comune di Laterina che a seguito della fusione con il Comune di Pergine ha raddoppiato i suoi residenti) che rappresentano quasi la metà della popolazione residente in provincia di Arezzo e il 4,58% di quella Toscana. La distribuzione della popolazione all'interno del GAL, in riferimento alle varie tipologie di aree, dimostra come nei Comuni D risiede ben il 31,50% a cui si aggiunge il 24,18% della popolazione che risiede nei Comuni C2 mentre il rimanente 44,31% della popolazione si trova nei Comuni C1. La popolazione residente nell'area del GAL continua a diminuire, il decremento ha riguardato tutti i Comuni eccetto i Comuni di Subbiano, Loro Ciuffenna e Castelfranco – Pian di Scò dove si registra un lieve incremento.

- Il **fenomeno dello spopolamento** conferma la tendenza alla diminuzione dei residenti soprattutto nei Comuni D e la concentrazione della popolazione nei centri maggiori e di fondovalle per la vicinanza ai servizi essenziali. La contrazione ha riguardato anche i residenti stranieri, la cui incidenza sulla popolazione totale è diminuita (9,54%) nell'area del GAL al contrario di quanto registrato a livello provinciale (11,11%) e regionale (11,34%).

- Il **fenomeno dell'invecchiamento** della popolazione dell'area del GAL è dovuto all'effetto congiunto della diminuzione della componente giovanile (0-14) a causa della bassa natalità e dell'aumento della componente anziana (oltre 65) per l'allungamento della speranza di vita.

Dagli indici statistici si evidenzia una prevalenza della popolazione più adulta rispetto alla media nazionale e regionale nella classe oltre 65 anni. Tale incidenza è più elevata in alcuni Comuni dell'area Leader, di alcuni piccoli Comuni di Casentino (Castel San Niccolò 30,90% e Montemignaio 35,80%) e Valtiberina (Badia Tedalda 32,60% e Caprese Michelangelo 32,90%).

In riferimento alla **situazione economica**, il 2022 si è chiuso con risultati migliori del previsto anche se c'è stato un rallentamento causato dall'impennata dei costi energetici e delle materie prime. Grazie all'importante campagna vaccinale è stato possibile accelerare il processo di ritorno alla situazione preesistente al periodo pandemico anche se lo stato di emergenza, previsto fino al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2022. L'**occupazione**, in passato uno dei punti di forza dell'economia aretina, ha subito un'erosione della base occupazionale ed un incremento dei tassi di disoccupazione fino ad allinearsi ai dati regionali. Il numero di persone in cerca di

occupazione sono praticamente raddoppiate negli ultimi dieci anni ma dall'indagine ISTAT sulle "Forze di lavoro" risulta che le unità di lavoro nel 2021 ha recuperato 0,9% rispetto al 2020 che però è insufficiente a recuperare i livelli di attività nel 2019 (-3,6%). Per quanto riguarda l'andamento occupazionale nel 2022 i segnali sono positivi: gli addetti delle imprese crescono del 1,5% attestandosi a 118.874 unità in provincia di Arezzo.

Il tasso di **disoccupazione** in provincia di Arezzo si è attestato al 7,2% nel 2021, di poco inferiore a quello regionale (7,7%) e migliore del dato nazionale è del 9,7%. Da segnalare che, dalla stessa rilevazione ISTAT sull'intero territorio nazionale, Arezzo è la provincia con il tasso di disoccupazione femminile più basso della Toscana. Il territorio aretino con un tasso del 6,9% è 2,4punti percentuali sotto la media regionale (9,3%) ma riesce a distaccarsi di 3,7 punti percentuali dal dato nazionale che ha un tasso di disoccupazione femminile al 10,6%, anche i dati relativi al tasso di attività e occupazione risultano migliori rispetto agli indici regionali e nazionali.

La Cassa Integrazione Guadagni con causale Covid-19 e il blocco dei licenziamenti sono stati i due strumenti principali utilizzati per cercare di salvare i posti di lavoro. Vista l'entità della crisi è naturale che anche l'entità degli interventi sia stata senza precedenti: nel 2020 sono state circa 21 milioni le ore di cassa integrazione autorizzate in provincia di Arezzo, quasi 33 volte quelle autorizzate nel 2019. Nel 2021 le ore di Cassa Integrazione autorizzate in provincia di Arezzo si sono sensibilmente ridotte (-37,9%), attestandosi a poco più di 13 milioni, rimanendo però ad un livello pari a 20 volte quelle autorizzate nel 2019. Il calo più marcato si ha nella gestione straordinaria (-62,9%), che è ridotta ai minimi storici ed al di sotto anche dei valori pre-pandemia (sostituita da altre forme di intervento). In riduzione anche la gestione ordinaria (-0,1%) e quella in deroga (-25,6%). Fra gli strumenti di sostegno all'occupazione utilizzati nel corso dell'emergenza vanno menzionati anche i Fondi di Solidarietà per i quali però l'INPS non pubblica dati provinciali. Il **reddito delle famiglie** aretine, che nel corso dell'ultimo decennio era cresciuto quasi ininterrottamente, ha subito un forte impatto dalla pandemia: dalle dichiarazioni dei redditi nell'anno 2020 è stato registrato un pesante passivo del reddito disponibile con una contrazione del 3,2%. Nel 2022 il reddito medio aumenta ma calano i consumi: il reddito per abitante in provincia di Arezzo ha toccato 20.825 euro con un incremento dell'8,5%, il terzo più ampio in regione. Allo stesso tempo, dai dati dell'Osservatorio dei Consumi Findomestic in collaborazione con Prometeia, risulta una riduzione nel consumo di beni durevoli del 2,5% per un valore complessivo di 442 milioni che equivalgono a 3.025 a famiglia.

Il sistema economico, pur alle prese con le incognite derivanti dalla crisi internazionale, dai rincari

e dall'andamento dell'inflazione, sta proseguendo in un percorso di recupero di solidità dopo la crisi pandemica. Secondo i dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio al 31 dicembre 2022 il saldo provinciale tra iscrizioni e cessazioni delle **imprese** aretine è stato pari a +193 imprese, anche se non raggiungono i valori pre-pandemia. Nel 2022 in provincia di Arezzo sono nate 1.725 nuove imprese a fronte di 1532 chiusure confermando la crescita positiva del 2021. Il tasso di crescita del sistema imprenditoriale provinciale si attesta a +0,52%, poco al di sotto di quello regionale (+0,63%) e di quello nazionale (0,72%), a fine 2022 il numero complessivo delle imprese registrate si attesta a 36.413 unità. In provincia di Arezzo si contano 8.643 imprese **femminili** (imprese in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da donne), lo 0,9% in meno rispetto al 2021: complessivamente le imprese in rosa rappresentano il 23,7% del totale delle imprese provinciali. I settori in cui la presenza femminile è più elevata sono il commercio (22,8%), l'agricoltura (19,1%) e le attività manifatturiere (12,9%). Fra i principali settori, quelli in cui le imprese femminili hanno un peso più elevato sono le attività dei servizi, sanità e assistenza sociale e i servizi di alloggio e ristorazione oltre a quelli sopracitati. Le imprese **giovanili** (imprese in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da persone di età inferiore a 35 anni) sono 2.672, il 3,3% in meno rispetto al 2021. Nel corso del 2022 le imprese giovanili hanno confermato la loro vitalità, infatti sono nate 466 nuove aziende e ne sono state chiuse 165 con un bilancio positivo di +301 imprese. Si tratta di un risultato di rilievo se si considera che le imprese giovanili rappresentano soltanto il 7,3% del numero complessivo delle imprese aretine. Anche le imprese **straniere** (imprese in cui la partecipazione di persone titolari di carica o di quote societarie non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50%) risultano lo 0,8% in più rispetto al 2021. Nel loro complesso queste imprese rappresentano il 12,8% del totale ed i settori dove sono più presenti sono le costruzioni, il commercio e le attività manifatturiere.

Con la ripartenza si sono create notevoli difficoltà di approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione. Una situazione aggravata dalla richiesta aggiuntiva per ricostituire le scorte esaurite tanto che si è creata una carenza di materie prime disponibili che ha portato un'impennata dei prezzi. Quindi il problema non è stato solo avere un approvvigionamento sufficiente ma anche gestire i rincari delle materie prime e dei componenti intermedi e l'aumento dell'inflazione. Inoltre, secondo i dati della Camera di Commercio, aumentano le difficoltà a trovare personale in quanto il confronto tra domanda e offerta mostra potenziali situazioni di carenza in diversi ambiti essendoci un'offerta formativa complessiva in grado di soddisfare solo il 50% della domanda potenziale.

La risposta alla crisi può essere vista come un'opportunità per accelerare la sostenibilità competitiva come fattore cruciale della resilienza: l'ecosostenibilità e la digitalizzazione, già in grado di influenzare il mercato, assumeranno nei prossimi anni un peso rilevante anche a seguito degli investimenti europei volti alle transizioni green e digitali.

### **2.3 Partenariato**

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2022. L'allegato 1 riporta i dati societari del GAL al 31/12/2022.

### **2.4 Atto costitutivo/Statuto**

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2022

#### **2.4.1 Attività organi statutari**

**Queste le attività svolte dagli organi statutari:**

##### **Assemblea dei soci del**

###### **05/05/2022 con il seguente odg:**

- Nomina del Revisore Unico e determinazione del relativo compenso;
- Conferimento dell'incarico di revisione legale;
- Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2021 situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- Relazione Sindaco Unico;
- Nomina a seguito cooptazione membri del Consiglio di Amministrazione;
- Varie ed eventuali

##### **Consiglio di Amministrazione del**

###### **29/03/2022 con il seguente odg:**

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2021;
- Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione Bilancio 2021;
- Approvazione Programmazione Forniture e servizi anno 2022 – 2025;
- Presa atto esiti istruttori e approvazione graduatoria definitiva delle domande ammesse dell'operazione 7.5 "Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative...";
- Progetti di Rigenerazione delle Comunità approvazione bando stesura definitiva e pubblicazione;
- Misura 19.4 "Spese di funzionamento e gestione": determinazioni a seguito del periodo di estensione;
- Gal Etruria: informativa su richiesta di collaborazione;
- Varie ed eventuali

###### **18/07/2022 con il seguente odg:**

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Progetti di Rigenerazione delle Comunità:
- Elenco delle candidature ricevibili;
- nomina commissione di valutazione per esame e verifica delle candidature ricevute;
- Approvazione graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili dell'operazione 7.6.1 III fase "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";
- Varie ed eventuali

###### **29/09/2022 con il seguente odg:**

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Approvazione graduatoria preliminare domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili per carenza di risorse e non ricevibili del bando Progetti di rigenerazione delle Comunità (PdC);
- Approvazione graduatoria definitiva delle domande ammesse dell'operazione 7.6.1 III fase "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi";
- Aggiornamento Programmazione Forniture e servizi anno 2022 – 2025;
- Varie ed eventuali

### **2.5 Struttura organizzativa**

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2022. L'allegato 2 riporta la struttura tecnica al 31/12/2022



## **2.6 Acquisizione di competenze**

Il GAL svolge un'attività che richiede competenze multidisciplinari e spirito d'iniziativa nell'elaborare soluzioni a problemi complessi in merito ai quali è difficile avere una formazione specifica.

Il personale del GAL Appennino Aretino partecipa, insieme agli altri GAL, a tutte le riunioni con Autorità di Gestione, Settore competente Leader e Artea che sono momenti di confronto e di crescita nell'ambito dell'attività complessiva del PSR. A questi si aggiungono i numerosi incontri operativi con gli altri GAL o con gli uffici regionali territoriali. Inoltre i dipendenti del GAL partecipano regolarmente alle attività formative rese obbligatorie dalla normativa sul lavoro.

Nel 2022, il GAL ha partecipato a corsi di formazione specialistici ed attività formative fruibili a distanza come i webinar di IFEL e tra questi si segnalano:

- corso "Approfondimento in ambito di sicurezza dei dati e delle informazioni" organizzato da ARTEA il 18/10/2022;
- "La disciplina in materia di pubblicità e di trasparenza" organizzato da IFEL il 25/10/2022;
- "La verifica dell'anomalia e di congruità delle offerte" organizzato da IFEL il 25/10/2022.

Tra le competenze del GAL c'è l'attività di valutazione che è un percorso finalizzato ad orientare i GAL nell'attività di autovalutazione delle loro performance e dei risultati ottenuti. Il percorso, nato dalla collaborazione con la Regione Toscana e la società incaricata per l'attività di valutazione dell'intero PSR, per i GAL prevede un cronoprogramma che si sviluppa in più anni, in particolare per l'attività del 2022 si rinvia al successivo paragrafo 10.

Inoltre il GAL ha acquisito competenze anche:

- a seguito dell'obbligo di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, nell'utilizzo delle funzionalità e dell'operatività della banca dati RNA a cui si è aggiunta la rilevazione dei dati ai fini della valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive di cui alla Legge 266/1997;
- nell'ambito della convenzione tra ARTEA e CAA per lo svolgimento dell'attività di ricognizione relativa alle richieste di contributo presentate da Enti, il GAL ha fornito il supporto e l'assistenza necessaria agli uffici locali dei CAA interfacciandosi con i beneficiari;
- a seguito nomina del Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale, il GAL ha partecipato alla Commissione tecnica istituita ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 23/2020 con riferimento alle Misure di propria competenza;

- a seguito del coinvolgimento nelle Strategie territoriali nelle aree interne che sarà ulteriormente sviluppato e definito nel ciclo di programmazione 2023-27;
- nel collaborare con gli altri GAL Toscani acquisendo un metodo di lavoro comune basato sulla suddivisione di compiti tra i tecnici dei GAL che elaborato proposte comuni fino ad arrivare alla progettazione e gestione dell'azione specifica Leader attuata in modo uniforme e contestuale sul territorio di tutti i GAL. In quest'ottica si inquadra la partecipazione del GAL al Comitato di Sorveglianza 2014/2022, confermata nel Comitato di Monitoraggio 2023/2027 in nome e per conto degli altri GAL toscani.

**3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL**

**IN SINTESI prima del 2022**

*Nella Strategia Integrata di Sviluppo Locale sono stati individuati due ambiti tematici principali:*

- 1. Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali;*
- 2. Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali.*

*La scelta di ambiti tematici è dovuta proprio alla necessità di collegare misure destinate ad Enti con quelle destinate ad imprese in un unico grande tema Unificante per creare un PROGETTO INTEGRATO. Un territorio, quello del GAL Appennino Aretino, che richiede prima di tutto SOSTEGNO sia ai servizi alla popolazione che allo sviluppo economico locale. Si vuole valorizzare l'esistente, potenziandolo, riqualificandolo ma soprattutto metterlo in rete al fine che le peculiarità degli uni diventino valore aggiunto per gli altri. Per raggiungere questi obiettivi, il GAL Appennino Aretino ha concentrato le risorse su poche misure destinate ad Enti Pubblici mentre per le imprese sono state attivate sei misure con il fine di finanziare tutti i settori economici.*

<b>Tema/i catalizzatore/i</b>	<b>Misura/Sottomisura/Operazione attivata/e</b>
<b>AMBITO 1</b> <b>Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali</b>	Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi"
	Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"
	Misura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala"
<b>AMBITO 2</b> <b>Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali</b>	Misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"
	Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"
	Misura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione ... dei prodotti delle foreste"
	Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"
	Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"
	Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

*A seguito di riduzioni finanziarie applicate dalla Regione Toscana, sia per la riserva obbligatoria che per il trascinarsi, e non ultimo, il piano di solidarietà a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma, il Piano Finanziario della SISL è stato rimodulato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal, contestualmente anche alla programmazione della prima fase di pubblicazione delle misure nel 2018, e al secondo semestre 2019 per la seconda fase, in attesa anche della riassegnazione della riserva obbligatoria che prevedeva circa € 663.000,00. La riserva obbligatoria, era stata riservata principalmente alla misura 7.5 e alla Misura di cooperazione 19.3.*

*Successivamente in data 5 novembre 2019 la Regione ha assegnato la quota di performance ai Gal nello specifico, per il Gal Appennino Aretino € 629.183,98. Il Consiglio di Amministrazione del Gal in data 27 novembre ha approvato la rimodulazione del piano finanziario che ha visto la soppressione della Misura di cooperazione e l'allocazione della riserva alla misura 7.6.1 e 7.5.*


*Il 17 febbraio 2020 la giunta regionale ha approvato il Piano finanziario del Gal Appennino Aretino con le suddette rimodulazioni. Intanto il Gal aveva pubblicato a dicembre e prorogati fino a giugno gli ultimi due bandi rivolti agli Enti pubblici quello della misura 7.5 e 7.6.1 II fase le cui dotazioni erano state implementate proprio con la riserva obbligatoria.*

*Con questi due bandi il Gal ha esaurito la pubblicazione di tutte le misure. Nonostante che da marzo 2020 la situazione pandemica da COVID 19 abbia rallentato tutte le attività economiche quella del Gal non ha subito grandi defezioni. Infatti anche se con un po' di rallentamenti sono state continuate le attività di istruttoria di ammissibilità ma soprattutto di saldo e liquidazione, come evidenziato nei paragrafi che seguono. Con l'attuazione dei progetti ovviamente è stato possibile anche avere chiare quelle che erano le economie che via via si andavano generando. Infatti per alcune misure le domande sono state quasi del tutto collaudate, altre anche se prorogate sono comunque definitive negli importi. In più ci sono state anche delle rinunce presentate da aziende che visto anche il periodo economico hanno preferito rimandare gli investimenti. Questo ha portato a riformulare a dicembre un nuovo Piano Finanziario approvato dalla DGRT in data 21 dicembre al fine di destinare le economie alle misure. Anche il 2021 ha visto l'impegno del Gal prevalentemente nell'attuazione e rendicontazione dei progetti, ma anche nel valutare come impiegare le nuove risorse che la Regione Toscana già da marzo aveva indicato di destinare ai Gal; risorse relative alla ripartizione dei fondi per gli anni 2021 e 2022 e per questo il Gal si è attivato ed operato per la modifica della SISL che ha tenuto conto anche dell'avvio dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità. Le risorse pari a € 3.063.592,71 sono state definitivamente assegnate con DGRT n.1288 del 6 dicembre 2021 così ripartiti: € 2.236.676,73 per la misura 19.2; € 826.916,01 per la misura 19.4*

Di seguito si riportano schematicamente le Misure attivate dal Gal Appennino Aretino per ciascun ambito tematico con l'ultima dotazione approvata con la Delibera di Giunta regionale n. 1288 del 06/12/2021.

**Obiettivi raggiunti al 31/12/2022**

<b>BANDI EMESSI</b>	<b>Dotazione bando</b>	<b>Rifinanziamento graduatorie</b>	<b>Totale dotazione bando</b>
Operazione 4.1.1 I fase	700.000,00	550.000,00	1.250.000,00
Operazione 4.1.1 II fase	1.211.118,03		1.218.000,00
Operazione 7.5	349.484,16	342.515,81	692.000,00
Operazione 7.6.1	1.500.000,00	15.326,54	1.515.326,54
Operazione 7.6.1 – II fase	1.603.180,09	88.819,93	1.692.000,00
Operazione 7.6.1 – III fase	1.000.000,00		1.000.000,00
Operazione 7.6.2	1.399.526,77		1.399.526,77
Operazione 6.4.1	1.250.000,00		1.250.000,00
Operazione 6.4.3	330.000,00		330.000,00
Operazione 6.4.4	340.000,00		340.000,00
Operazione 6.4.5	330.000,00		330.000,00
Operazione 8.6	920.000,00	820.541,31	1.740.541,31
Progetti di Rigenerazione delle Comunità	300.000,00		300.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>13.057.394,62</b>




Nella tabella, come nel grafico, sopra indicati, risulta evidente che l'attività del Gal è stata molto superiore rispetto anche alla dotazione del piano Finanziario comprensivo della riassegnazione del dicembre 2021, pari a € 11.476.693,48. Infatti nel 2020 era stato già rimodulato il Piano Finanziario per ben due volte con l'obiettivo di utilizzare le economie che di volta in volta si generano durante l'attuazione dei progetti e destinarle alle aziende o Enti che risultavano nelle graduatorie degli ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, nella misura 7.6.1 II fase, 8.6 e poi la 7.5, in modo da esaurire tutte le graduatorie. Nel 2022 con l'emissione dei due nuovi bandi dimostra ancora una volta, che l'avanzamento finanziario al 31/12/2022, in termini di emissione bandi, è di oltre il 100%.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi agli importi liquidati e quelli ancora da liquidare in relazione alla dotazione della misura del Piano Finanziario approvato a dicembre 2021 .

<b>BANDI</b>	<b>Importi di domande liquidate anticipo/saldo</b>	<b>Domande ammesse ancora da liquidare *</b>	<b>PF approvato DGRT 1288 del 06/12/2021</b>
Operazione 4.1.1 – I - II	908.238,00	1.211.118,03	2.119.356,38
Operazione 6.4.1	485.380,01	95.892,28	820.537,10
Operazione 6.4.3	137.759,59	0,00	137.800,00
Operazione 6.4.4	175.576,52	0,00	195.000,00
Operazione 6.4.5	189.499,22	0,00	190.000,00
Operazione 7.5	37.460,00	619.000,00	692.000,00
Operazione 7.6.1 – I - II-III	1.828.835,39	2.296.164,61	4.150.000,00
Operazione 7.6.2	1.300.158,38	0,00	1.304.000,00
Operazione 8.6	1.509.673,76	58.326,24	1.568.000,00
Azione specifica LEADER		300.000,00	300.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.572.580,87</b>	<b>4.580.501,16</b>	<b>11.476.693,48</b>

\*importo domande aggiornato al netto di rinunce e collaudi

Nel grafico sottostante sono stati riportati i dati della tabella ed è evidente come sia alto lo stato di attuazione e liquidazione dei progetti della SISL.



Il 2022 quindi come già detto, ha visto l'impegno del Gal nell'attuazione e rendicontazione dei progetti, ma anche nell'ammissibilità dei progetti dello scorrimento relativo alla misura 7.5 che ha visto l'esaurimento della graduatoria ammettendo gli ultimi 15 Comuni per € 359.000,00 e anche

nella pubblicazione di due nuovi bandi a seguito delle nuove risorse assegnate definitivamente dalla Regione Toscana nel dicembre 2021 e quindi anche nell'attivazione vera e propria dell'Azione specifica LEADER

Il Gal aveva già deliberato che le risorse aggiuntive oltre che all'economie che si erano generate al 2021 sarebbero state destinate all'emanazione di due bandi oltre che ai progetti di rigenerazione delle Comunità nel seguente modo:

- Bando misura 7.6.1 III fase € 1.000.000,00
- Bando Misura 4.1.1 II fase 1.211.118,03
- Progetti di Rigenerazione delle Comunità € 300.000,00

La Misura 4.1.1 "Miglioramento della redditività della competitività delle aziende agricole" è stata scelta considerando che è stato il primo bando pubblicato nel 2018 e che tutte le domande di aiuto ricevute sono state finanziate e gli investimenti conclusi, a differenza delle altre due misure agricole, 6.4.1 e 8.6, che sono in corso di attuazione (Bandi fine 2019, graduatorie 2020 e scorrimento 2021).

La Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi" è la più appropriata per coerenza con la programmazione della SISL, infatti è stata l'esigenza maggiormente manifestata da parte degli enti del territorio per intervenire sui servizi alla popolazione per le piccole località che anche causa pandemia diventano sempre più marginali e dove, i servizi e il miglioramento della vivibilità, devono essere garantiti.

Alla Misura di "Rigenerazione delle Comunità" è stata assegnata una parte delle risorse che risulta inferiore rispetto ai bandi sopra richiamati ma, vista la sua complessità, richiederà molto tempo e soprattutto vuole essere vista come un'attività sperimentale e innovativa che vedrà crescere il "metodo del lavorare insieme" in prospettiva della prossima programmazione.

Come specificato e dettagliato meglio nelle sezioni che seguono il 2022 è stato un anno che ha visto, soprattutto dopo anche il lungo periodo di pandemia con tutte le sue conseguenze, un nuovo coinvolgimento del territorio, con la pubblicazione di questi bandi.

Il 6 aprile è stato pubblicato il bando 7.6.1 III fase, gli Enti lo aspettavano da tempo visto che il contatto con le diverse amministrazioni permette aggiornamenti e azioni di monitoraggio continuo e costante. Infatti la partecipazione è stata plenaria, tutti e 30 i Comuni hanno partecipato e le richieste ovviamente hanno superato, anzi triplicato la dotazione del bando. Dopo la graduatoria preliminare approvata a luglio, a settembre è stata approvata la definitiva con l'assegnazione delle risorse a 11 Comuni per € 984.261,90 e 19 Comuni in attesa di scorrimento per circa due milioni di euro.

A ottobre, prima non era disponibile la modulistica ARTEA, è stato pubblicato il bando della Misura 4.1.1 II fase; anche in questo caso la partecipazione è stata importante, visto l'attività di animazione



territoriale del GAL che aveva preannunciato la pubblicazione del bando fin da aprile e, nonostante la concomitanza con la stessa misura regionale, il GAL ha ricevuto ben 40 domande.

Infine per la particolarità dell'attività legata all'azione specifica LEADER si preferisce evidenziarla nella seguente sezione

**- PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE COMUNITA'**

*L'attività riferita ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità, iniziata già nel 2020 con l'ideazione e l'inserimento nella SISL, si è intensificata nel 2021 fino a marzo 2022 con l'elaborazione del bando, dei criteri e del formulario. Infatti sono stati costituiti dalla Regione Toscana gruppi di lavori specifici al fine di produrre una soluzione comune a tutti i Gal Toscani. Percorso che si è concluso con la pubblicazione del bando il 6 aprile in contemporanea in tutti i territori Leader.*

*L'obiettivo è stato quello di intraprendere un percorso, condiviso con tutti i GAL toscani in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e la Regione Toscana, finalizzato alla definizione di una metodologia di progettazione partecipata sulla quale misurarsi con le risorse relative al periodo di transizione.*

*Si sono svolti numerosi incontri per definire ruoli e modalità di selezione e di attuazione dei Progetti di Comunità che prevedono un coinvolgimento attivo dei GAL nell'animazione di partenariati che si riuniscono intorno ad un tema e nell'accompagnamento accompagna alla definizione di un progetto complesso e collettivo.*

Il GAL Appennino Aretino ha deciso di non impegnare risorse destinate ai PdC per l'attività di accompagnamento dei partenariati in quanto ha ritenuto sufficienti i contributi disponibili sulla Misura 19.4, notevolmente aumentate a seguito dell'assegnazione di nuove risorse a dicembre 2021.

IL 6 di aprile è stato pubblicato anche il bando dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità (PdC) con una dotazione di € 300.000,00 che si è chiuso il 5 luglio.

La partecipazione è stata superiore alle aspettative infatti sono state presentate ben 9 candidature con una richiesta di oltre € 900.000,00.

Il 18/07 il Consiglio ha preso atto delle candidature ricevibili e ha nominato una commissione esterna al fine della valutazione dei progetti presentati per definire in funzione della graduatoria, quelli ammissibili all'accompagnamento del GAL e quindi alla presentazione del progetto vero e proprio nella II fase. Il 29 settembre è stata approvata la graduatoria preliminare delle domande potenzialmente finanziabili che ha visto i primi tre partenariati finanziabili: SVILUPPO INSIEME, SPAZIO COMUNE - REPROVA. Si rinvia al successivo paragrafo 4.2 per la descrizione dei progetti e dei partenariati.

### **3.1. Sintesi delle principali difficoltà**

L'anno 2022 sarà ricordato come l'anno della ripartenza, il secondo dopo la pandemia da Covid-19, caratterizzato dalla gestione delle conseguenze economiche e sociali che avranno ricadute anche nei prossimi anni. A cui si sono aggiunte l'aumento dell'inflazione e la guerra in Ucraina.

Per il GAL la principale difficoltà affrontata nel corso del 2022 è stata la ripresa di tutte le attività che ha impegnato l'ufficio a garantire l'attuazione del programma Leader da parte dei beneficiari che hanno accumulato ritardi generalizzati nella realizzazione degli investimenti finanziati con la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader". Il GAL per andare incontro alle esigenze dei beneficiari ha cercato di essere presente sul territorio, telefonicamente e con comunicazioni specifiche al fine di evitare numerose rinunce ai progetti, verificata la possibilità di realizzare l'investimento, ha istruito ed approvato molte proroghe e varianti alle domande presentate.

Ciononostante, il 2022 si è chiuso con risultati migliori del previsto ma la situazione generale è strettamente conseguente all'impennata dei costi energetici e delle materie prime. Con la ripartenza i beneficiari dei progetti hanno incontrato notevoli difficoltà di approvvigionamento, di gestione dei rincari delle materie prime e dei componenti intermedi e di reperimento personale a seguito dell'aumento della domanda. Anche di fronte a queste difficoltà il GAL, forte dell'estensione della programmazione 2014/2022 concessa dalla Regione Toscana, valutando caso per caso, ha concesso varianti e proroghe per dare la possibilità ai beneficiari di completare gli investimenti finanziati ed al contempo ha programmato nuovi bandi per portare ulteriori risorse a sostegno di un territorio così duramente colpito.

**4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2021**

**4.1 Stato di attuazione finanziario**

**Misura 19.2. "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale"**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>	700.000,00			0		0		0
<b>2018</b>	5.149.526,77	3.599.526,77	672.848,70	0,06		0		0
<b>2019</b>	2.761.306,00	4.464.486,09	3.135.890,19	0,27	133.906,32	0,01	97.364,54	0,01
<b>2020</b>	629.183,98	658.178,16	3.142.378,62	0,27	1.946.732,80	0,17	1.807.249,20	0,15
<b>2021</b>			2.237.553,61	0,19	3.013.010,14	0,26	3.136.333,29	0,27
<b>2022</b>	2.511.118,03			0		0		0
<b>Totale</b>	<b>11.751.134,78</b>	<b>8.722.191,02</b>	<b>9.188.671,12</b>	<b>0,78</b>	<b>5.093.649,26</b>	<b>0,43</b>	<b>5.040.947,03</b>	<b>0,43</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- La differenza fra programmato e messo a bando è riferito alle graduatorie sia della misura 4.1.1 che 7.6.1 II fase che 8.6 che sono state ridotate per soddisfare le domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse.
- Nell'anno 2020 sono state inserite le risorse riferite alla performance che sono state destinate ai bandi in essere della 7.6.1 II fase e 7.5 che erano stati pubblicati nell'anno 2019 con delle risorse a condizione che sono state assegnate con DGRT del dicembre 2020
- A dicembre 2021 con l'approvazione del piano finanziario DGRT1288 è stata esaurita la graduatoria del bando 7.5 con le economie che si erano generate dalle altre misure.
- Nell'anno 2022 nel "programmato" sono stati inseriti gli importi relativi ai tre bandi (4.1.1 II fase -7.6.1 III fase – Progetti di rigenerazione delle Comunità ) che sono stati dotati sia dalle economie ma prevalentemente dall'assegnazione dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-2022 DGRT 1288/2021.

**Stato di attuazione per misura**

**Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"**

**STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>	700.000,00			0		0		0
<b>2018</b>	550.000,00	700.000,00	672.848,70	0,27		0		0
<b>2019</b>			457.843,27	0,19	133.906,32	0,05	133.906,32	0,05
<b>2020</b>				0	584.037,32	0,24	584.037,32	0,24
<b>2021</b>				0	190.294,71	0,08	190.294,71	0,08
<b>2022</b>	1.211.118,03	1.211.118,03		0		0		0
<b>Totale</b>	<b>2.461.118,03</b>	<b>1.911.118,03</b>	<b>1.130.691,97</b>	<b>0,46</b>	<b>908.238,35</b>	<b>0,37</b>	<b>908.238,35</b>	<b>0,37</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

\*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 4.1.1 risulta pari a € 2.119.356,38. Nel corso del 2020 infatti le economie che si sono generate con l'attuazione dei progetti hanno permesso di fare delle modifiche al piano finanziario, risulta infatti che il primo bando è stato completato avendo collaudato tutte le domande per l'importo che è riportato nella tabella alla colonna liquidato.
- La differenza tra l'importo programmato e quello messo a bando è relativo alla dotazione del bando II fase, pubblicato il 19/10/2022.

**Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"**

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>				0		0		0
<b>2018</b>	700.000,00			0		0		0
<b>2019</b>	550.000,00	1.250.000,00		0		0		0
<b>2020</b>			966.047,72	0,77	40.123,20	0,03	40.123,20	0,03
<b>2021</b>			62.629,90	0,05	147.867,55	0,12	171.830,70	0,14
<b>2022</b>				0	297.389,26	0,24	237.992,36	0,19
<b>Totale</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.028.677,62</b>	<b>0,82</b>	<b>485.380,01</b>	<b>0,39</b>	<b>449.946,26</b>	<b>0,36</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.1 risulta pari a € 820.537,10.

**Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"**

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>				0		0		0
<b>2018</b>	330.000,00			0		0		0
<b>2019</b>		330.000,00		0,00		0,00		0,00
<b>2020</b>			154.219,59	0,47	10.573,59	0,03	10.573,59	0,03
<b>2021</b>				0	90.652,00	0,27	90.652,00	0,27
<b>2022</b>				0	36.534,00	0,11	36.534,00	0,11
<b>Totale</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>154.219,59</b>	<b>0,47</b>	<b>137.759,59</b>	<b>0,42</b>	<b>137.759,59</b>	<b>0,42</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

\*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.3 risulta pari a € 137.800,00.

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

### Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>				0		0		0
<b>2018</b>	340.000,00			0		0		0
<b>2019</b>		340.000,00		0		0		0
<b>2020</b>			238.333,62	0,70	107.656,63	0,32	107.656,63	0,32
<b>2021</b>				0	46.931,99	0,14	46.931,99	0,14
<b>2022</b>				0	20.987,90	0,06	20.987,90	0,06
<b>Totale</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>238.333,62</b>	<b>0,70</b>	<b>175.576,52</b>	<b>0,52</b>	<b>175.576,52</b>	<b>0,52</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

\*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.4 risulta pari a € 195.000,00.

### Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>				0		0		0
<b>2018</b>	330.000,00			0		0		0
<b>2019</b>		330.000,00		0		0		0
<b>2020</b>			304.096,65	0,92	57.425,68	0,17	47.065,68	0,143
<b>2021</b>				0	122.575,73	0,37	132.935,73	0,40
<b>2022</b>				0	9.497,81	0,03	9.497,81	0,03
<b>Totale</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>304.096,65</b>	<b>0,92</b>	<b>189.499,22</b>	<b>0,57</b>	<b>189.499,22</b>	<b>0,57</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 6.4.5 risulta pari a € 190.000,00.

**Misura 7.5 "Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"**

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
			0		0		0	
<b>2017</b>			0		0		0	
<b>2018</b>			0		0		0	
<b>2019</b>			0		0		0	
<b>2020</b>	349.484,16	349.484,16		0		0	0	
<b>2021</b>	342.515,84	342.515,84	160.049,92	0,23		0	0	
<b>2022</b>			496.931,29	0,72	37.460,05	0,05	37.460,05	0,05
<b>Totale</b>	<b>692.000,00</b>	<b>692.000,00</b>	<b>656.981,21</b>	<b>0,95</b>	<b>37.460,05</b>	<b>0,05</b>	<b>37.460,05</b>	<b>0,05</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione \*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Il bando pubblicato il 24/12/2019 e poi prorogato aveva dotazione uguale a zero, le risorse erano infatti quelle della riserva obbligatoria del 6%; La dotazione di €349.484,16 era subordinata alla approvazione da parte della Regione Toscana del Piano Finanziario rimodulato che è avvenuta con DGRT 1595 del 21/12/2020
- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 7.5 risulta pari a € 692.000,00. Sono state spostate le economie necessarie per soddisfare l'intera graduatoria.

**Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>				0		0		0
<b>2018</b>	1.500.000,00	1.500.000,00		0		0		0
<b>2019</b>	1.291.304,00	1.294.486,09	1.496.819,91	0,39		0		0
<b>2020</b>		308.694,00		0	1.009.931,53	0,27	940.931,53	0,25
<b>2021</b>			1.640.980,65	0,43	258.243,28	0,07	327.243,28	0,09
<b>2022</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	984.261,90	0,26	560.660,58	0,15	318.803,29	0,08
<b>Totale</b>	<b>3.791.304,00</b>	<b>4.103.180,09</b>	<b>4.122.062,46</b>	<b>1,09</b>	<b>1.828.835,39</b>	<b>0,48</b>	<b>1.586.978,10</b>	<b>0,42</b>

- Nel "messo a bando - anno 2020" sono state inserite delle economie derivanti dal primo bando, dalle economie derivanti dalla misura 7.6.2 ed alla performance. Dopo la graduatoria preliminare la misura è stata dotata di ulteriori economie per esaurire la graduatoria come approvato con DGRT 1595 del 21/12/2020. La Misura infatti aveva una dotazione finale di € 3.158.000,00 ed ha permesso di soddisfare tutte le domande del secondo bando.
- Successivamente con DGRT 1288 del 06/12/2021 la Misura risulta pari a € 4.150.000,00, è stato pubblicato il 06/04/2022 il bando relativo alla terza fase.



**Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale "**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>				0		0		0
<b>2018</b>	1.399.526,77	1.399.526,77		0		0		0
<b>2019</b>			1.181.227,01	0,84		0		0
<b>2020</b>			189.305,57	0,14	136.964,85	0,10	136.964,85	0,10
<b>2021</b>				0	1.057.786,55	0,76	1.015.361,81	0,73
<b>2022</b>				0	105.406,98	0,08	147.831,72	0,11
<b>Totale</b>	<b>1.399.526,77</b>	<b>1.399.526,77</b>	<b>1.370.532,58</b>	<b>0,98</b>	<b>1.300.158,38</b>	<b>0,93</b>	<b>1.300.158,38</b>	<b>0,93</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

\*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 7.6.2 risulta pari a € 1.304.000,00.
- Nel RAE 2021 per mero errore era stato inserito nel liquidato anno 2020€ 136.984,85, nel 2021 1.057.766,55 , nel pagato ARTEA 116.984,5, nel 2021 1.077.766,55

**Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste "**

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
<b>2017</b>				0		0		0
<b>2018</b>				0		0		0
<b>2019</b>	920.000,00	920.000,00		0		0		0
<b>2020</b>			1.290.375,47	1,40		0		0
<b>2021</b>			367.814,80	0,40	1.124.437,13	1,22	1.098.678,49	1,19
<b>2022</b>				0	385.236,63	0,42	322.879,23	0,35
<b>Totale</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>1.658.190,27</b>	<b>1,80</b>	<b>1.509.673,76</b>	<b>1,64</b>	<b>1.421.557,72</b>	<b>1,55</b>

\* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

\*\* si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

\*\*\* si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Il Gal a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario DGRT nel gennaio 2020 prima e poi nel dicembre 2020 ha dotato la misura 8.6 delle risorse necessarie per i primi scorrimenti della graduatoria. La misura a dicembre 2020 aveva una dotazione pari a € 1.740.540,31. Successivamente, esaurita nel 2021 tutta la graduatoria ha visto delle economie che sono state spostate ad altre misure.

- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 1288/2021) la Misura 8.6 risulta pari a € 1.568.000,00.

Nel RAE 2021 era stato inserito nel liquidato € 1.125.034,07, nel 2022 sono stati respinti due elenchi di liquidazione da ARTEA e fatti correggere, il Gal ha pertanto riemesso gli elenchi , è stato pertanto corretto l'importo

#### **4.1.1 OSSERVAZIONI**

L'anno 2022, come riportato nelle tabelle relative allo stato di attuazione per misura, evidenzia che l'attività del Gal ha proseguito prevalentemente sulla attuazione e rendicontazione dei progetti, ma anche nell'emanazione di due bandi, quelli relativi alla misura 7.6.1 III fase e 4.11 II fase.

Quello relativo alla misura 7.6.1 III fase è stato pubblicato ad aprile, quella della misura 4.1.1 II fase ha visto dei ritardi per la predisposizione della modulistica ARTEA e pertanto nonostante che in programmazione era stata prevista la pubblicazione dei due bandi in contemporanea purtroppo fino ad ottobre non è stato possibile e così la sua chiusura è prevista per il 16/12/2022.

L'anno 2022 ha visto anche il concretizzarsi dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità.

Il rallentamento dell'attuazione con concessione di proroghe è stata una costante anche per l'anno 2022, infatti le conseguenze del difficile periodo della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi, ha visto un allungamento dei tempi per la produzione/consegna dei materiali ed un incremento prezzi delle materie prime che ha coinvolto prepotentemente sia gli Enti pubblici che i soggetti privati.

#### **4.2 Avanzamento procedurale**

Si riporta una descrizione dello stato di avanzamento procedurale con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/operazione con relativo schema di sintesi:

##### **Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"**

*Il bando della prima fase è stato pubblicato in data 18/01/2018 e chiuso il 19/03/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte delle aziende agricole del territorio del Gal.*

*Hanno presentato domanda ben 58 imprese di cui 56 ammissibili (due aziende infatti avevano presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.405.617,76, di queste ne sono risultate ammissibili potenzialmente nella prima graduatoria preliminare solamente 30 per un importo pari a € 693.317,20 vista la dotazione iniziale del bando. A seguito delle verifiche istruttorie, a giugno 2018 delle 30 domande ne sono risultate finanziabili 25, 1 è stata riposizionata e 4 sono state respinte perché non ammissibili.*

*A giugno pertanto è stato approvato il primo scorrimento che ha visto potenziali ulteriori 4 aziende che a settembre sono state ammesse. Per un totale di 29 domande ammesse. Sempre a settembre a seguito della rimodulazione e accorpamento delle dotazioni riferite alla prima e seconda fase c'è stato il secondo scorrimento della graduatoria che ha visto diventare potenziali ulteriori 19 aziende. Successivamente sono arrivate due rinunce ed a novembre è stato approvato il 3° scorrimento della graduatoria con le ultime 4 aziende esaurendo così tutte le domande presentate. A gennaio 2019 sono state istruite tutte le domande, concludendo l'intera graduatoria che ha visto complessivamente: l'ammissibilità di 48 aziende, di cui 6 hanno*

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

rinunciato post sottoscrizione del contratto, 3 hanno rinunciato durante l'istruttoria e 5 sono state le respinte. Il 2020 ha visto la presentazione di una rinuncia così che le aziende beneficiarie complessive risultano 41 di queste hanno presentato domanda di saldo 26 nel 2019 e 13 nel 2020. Nel 2020 sono stati emessi 25 elenchi di liquidazione a saldo per oltre 580.000,00€ tutti liquidati entro l'anno da ARTEA.

Nel 2021 sono state presentate le domande di saldo delle ultime due aziende presenti in graduatoria. Questo ha permesso di esaurire tutte le 41 domande, avendo emesso le ultime due liquidazioni erogando complessivamente € 908.238,35.

**Nel 2022** è stato pubblicato il bando relativo alla seconda fase con una dotazione di € 1.211.118,03.


Il bando è stato approvato dal Consiglio Di Amministrazione a dicembre 2021, a febbraio 2022 la Regione Toscana ha inviato il nulla osta, ma causa la mancanza della modulistica ARTEA non è stato possibile emanare la pubblicazione fino ad ottobre e il termine di chiusura è stato previsto a dicembre 2022.

Il Gal da procedure, doveva aspettare l'inoltro da parte di ARTEA dell'elenco delle domande ricevibili, però ha potuto constatare una buona partecipazione delle aziende del territorio.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	58	1.522.915,22
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	48	1.130.691,97
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	2	36.537,54
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	41	871.700,81

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

### MISURA 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"



The screenshot shows the ARTEA website interface for the MISURA 4.1.1 Fase II call for proposals. The page title is "MISURA 4.1.1 Fase II". The main content area displays the following information:

- Bando 4.1.1 Fase II**
- "MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE"**
- Data pubblicazione bando: BURT N. 42 parte III del 19/10/2022**
- Data di scadenza presentazione domande: 16 dicembre 2022 ore 13,00**

Additional details visible in the screenshot include:

- DOCUMENTI UTILI - ATTUAZIONE DEI PROGETTI:** Normative di riferimento, Obblighi di Pubblicità, Documentazione da presentare in Domanda di saldo - Beneficiari privati, Documentazione da presentare in Domanda di saldo - Beneficiari pubblici, Disposizioni ARTEA, Fac simile.
- Bando:** Si finanziano interventi per l'acquisto di attrezzature e impianti relativi al miglioramento dei locali utilizzati per la conservazione, lavorazione e confezionamento dei prodotti agricoli purché dedicati alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli dell'allegato I del Trattato UE.
- A chi si rivolge:** Imprenditori Agricoli Professionali (IAP).
- Come partecipare:** La domanda, completa di tutti i documenti richiesti, si presenta sul portale ARTEA: [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it) - portali on line - Istanze ed Istruttorie dei Fondi Agricoli e dei Fondi di Garanzia.
- scadenza:** Il Bando scade venerdì 16 dicembre 2022.
- Opportunità:** 40% di contributo sui costi ammissibili.
- Leggi il bando completo:** [Bando Operazione 4.1.1 II Fase](#)

### **Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"**

*Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €1.250.000,00. La partecipazione è stata numerosa, superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare questo bando in primis e poi anche quello della Misura 8.6 con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure. Il 17 febbraio 2020 con Delibera n.183 la Regione ha approvato la rimodulazione del Piano finanziario del Gal Appennino Aretino, che prevedeva per la misura 6.4.1 una dotazione pari a € 1.346.890,34. E' stata quindi approvata a marzo 2020 la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili che ha visto ammissibili 39 domande per €1.346.890,34 (un'impresa aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima).*

*A seguito dell'istruttoria ad agosto 2020 è stata approvata la prima graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità di 34 aziende per € 1.128.487,74 , 2 aziende hanno comunicato la rinuncia a portare avanti l'investimento, 2 sono state escluse per mancanza requisiti di accesso ed 1 è stata sospesa in quanto con documentazione da integrare. Il 9 dicembre 2020 è stata approvato l'aggiornamento della graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità dell'azienda che era stata sospesa, la rinuncia volontaria post ammissibilità di 5 aziende. Questo ha portato alla rimodulazione del piano finanziario di dicembre che ha visto la Misura 6.4.1 con una dotazione ridotta pari a € 979.000,00. L'anno 2020 pertanto vede la stipula di 30 contratti (da sottrarre 1 azienda che ha rinunciato post sottoscrizione).*

*Nel 2021 sono stati stipulati gli ultimi due contratti di cui uno a seguito di un supplemento istruttorio supportato anche da parere legale che ha visto la riammissione di un'azienda che inizialmente era stata esclusa dalla graduatoria. Nel 2021 sono stati richieste 5 domande di anticipo tutte liquidate per €97.363,73 e 11 domande di saldo , sono stati emessi elenchi di liquidazione per 5 aziende mentre 5 sono ancora in istruttoria. Per un totale liquidato di € 50.503,82. Un'azienda che aveva presentato il saldo a seguito del controllo in loco è stata respinta perché non è stata inserita in elenco di liquidazione in quanto l'applicazione della sanzione prevista dall'art.63 Reg.UF809/2014 superava il contributo ammesso. Purtroppo gli effetti della crisi si sono visti anche nell'attuazione di questa misura, infatti sono state presentate ben 3 rinunce.*

*Il 2021 pertanto si conclude con 27 aziende ammesse per circa € 820.000,00. Le economie sono state spostate nel Piano Finanziario approvato a dicembre 2021.*

**Nel 2022** l'attuazione della Misura ha proseguito: 13 aziende hanno presentato il saldo, 2 aziende hanno richiesto il primo anticipo, liquidato per € 50.000,00 e purtroppo altre 2 domande hanno presentato la rinuncia. Sono stati prodotti anche 13 elenchi di liquidazione a saldo per un importo di €247.389,26 mentre 5 domande di saldo sono in istruttoria. Rimane inoltre la difficoltà dell'istruttoria di saldo di una domanda, sono state infatti necessarie molteplici integrazioni e sopralluoghi, ma ancora risulta difficile capire come si concluderà l'iter di collaudo e infine rimangono le ultime due aziende, di cui una dovrebbe presentare il saldo a febbraio 2023, ed un'altra invece dove risultano maggiori problematiche per la realizzazione

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

dell'investimento. Visto che la misura si può considerare pressoché conclusa si evidenzia la presenza di economie che verranno spostate nella graduatoria della misura 7.6.1 III fase.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	40	1.346.890,34
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	36	1.181.369,92
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	9	187.486,93
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	18	393.785,36

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

### MISURA 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"



### Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"

*Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione è stata scarsa, visti anche i vincoli presenti nei bandi, ma sicuramente sotto le aspettative.*

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Hanno presentato domanda 8 imprese di cui 7 ammissibili (un'azienda aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima) pari a € 155.436,00.

A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 7 aziende. . Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti da parte delle 7 aziende beneficiarie per € 154.219,59. Sono state presentate due domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per € 10.573,59.

Nel 2021 hanno presentato il saldo 3 aziende e sono state inserite in liquidazione e pagate per € 90.652,00, è arrivata la richiesta di una rinuncia e l'ultima azienda, che conclude la graduatoria ha presentato la domanda di saldo il 15 dicembre. Anche di questa misura le economie sono state spostate nel Piano finanziario approvato a dicembre che vede la misura con una dotazione complessiva di € 137.800,00.

**Il 2022** ha visto l'istruttoria dell'ultima domanda di saldo presentata a valere sulla misura 6.4.3. L'ultima azienda artigiana ha fatto un importante investimento sul settore della panificazione, è stata inserita in elenco di liquidazione a gennaio e saldata da Artea a marzo 2022

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	161.294,71,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	7	154.219,59
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	6	137.759,59

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

### MISURA 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"



**Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"**  
 Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €340.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa.

Hanno presentato domanda 24 imprese per un contributo richiesto pari a € 252.573,98.

A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 24 aziende. Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario. La differenza tra il richiesto e l'ammesso è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €25.000,00.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 24 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €238.333,62. Sono state presentate due rinunce dopo la sottoscrizione del contratto. Sono state presentate 13 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per €107.656,63.

Nel 2021 sono state presentate 4 domande di saldo ed emessi 6 elenchi di liquidazione per €46.931,89, purtroppo sono state presentate anche due rinunce e per concludere la graduatoria manca solo la domanda di un'azienda prevista per il gennaio 2022.

Le economie che si sono generate anche in questa misura sono state spostate con il Piano finanziario approvato a dicembre che ha visto la Misura con una dotazione di €195.000,00.

**Nel 2022** è stata presentata la domanda di saldo dell'ultima domanda rimasta a valere sulla misura 6.4.4 , l'ultima attività commerciale presente in graduatoria è stata collaudata positivamente ed emesso l'elenco di liquidazione a marzo e saldata da Artea a giugno 2022

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	24	252.573,98
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	24	238.333,62
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	20	175.576,52

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

**MISURA 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"**





**Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"**

*Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019 con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa, ma le richieste hanno esaurito quasi la dotazione disponibile, inoltre fra le tre misure extra-agricole è sempre stata quella con minor numero di partecipanti, vista la realtà turistica territoriale. Hanno presentato domanda 16 imprese con una spesa pubblica pari a € 309.479,13, ammissibili per €306.613,31. La differenza è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €50.000,00. A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 16 aziende. Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 16 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €304.096,65. Sono state presentate 5 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione per € 57.425,68. Nel 2021 sono state presentate 7 domande di saldo e liquidate per € 122.575,73. E' stata presentata una rinuncia. Per concludere la graduatoria manca un'unica azienda, anche in questa misura le economie sono state spostate infatti l'attuale dotazione è pari a € 190.000,00.*

**Il 2022** ha visto l'istruttoria dell'ultima domanda di saldo presentata a valere sulla misura 6.4.5. L'ultima attività turistica presente in graduatoria ha visto la riqualificazione di un campeggio all'interno del Parco Nazionale, è stata inserita in elenco di liquidazione a novembre e saldata da Artea a dicembre 2022

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	16	€ 309.479,13
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	16	304.096,65
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	13	189.499,22

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

**MISURA 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"**





### Misura 7.5 "Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"

*Per la Misura 7.5 in data 24 dicembre è stato pubblicato il bando, l'ultimo destinato agli Enti Pubblici, con la precisazione che la dotazione pari a € 349.484,16 sarebbe stata definitivamente a disposizione, solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020.*

*La partecipazione è stata numerosa ha visto partecipare 29 dei 30 Comuni dell'area e l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina, ma causa ritardi dovuti al periodo l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate prevedono richieste per € 692.830,32 molto superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare che vede l'ammissibilità di 15 domande mentre 15 rimanevano ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse.*

*Nel 2021 a settembre viene approvata la graduatoria definitiva che vede ammessi i 15 Comuni per un contributo pari a € 331.920,06 entro dicembre sono stati sottoscritti 7 contratti e gli altri 8 sono in fase di completamento dei progetti esecutivi, condizione per la sottoscrizione dei rispettivi contratti.*

Le economie generatesi nelle diverse misure, hanno fatto sì è stato possibile esaurire la graduatoria anche di questa Misura. Infatti con l'approvazione da parte della Regione Toscana del nuovo Piano finanziario del 6 dicembre avendo dotato la Misura di € 692.000,00 è stato approvato il 23 dicembre dal Consiglio Di amministrazione del Gal il primo e ultimo scorrimento della graduatoria che ha visto ammissibili e finanziari i restanti 15 Comuni.

**Nel 2022** sono stati firmati gli 8 contratti che rimanevano da sottoscrivere della prima graduatoria, sono state fatte le istruttorie dello scorrimento di 15 Comuni, le domande sono state tutte ammesse a marzo 2022 per €331.730,22 e stipulati 14 contratti entro l'anno, 1 Comune ha richiesto una proroga per la predisposizione del progetto esecutivo e pertanto ancora l'atto non è stato sottoscritto.

Sono state presentate 3 domande di saldo e 1 di anticipo

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	€ 692.830,32
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	29	€ 669.528,47
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	1	12.499,41
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	1	24.960,64

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso

### Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "

*Il bando pubblicato in data 16/05/2018 e chiuso il 13/07/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte degli Enti pubblici del territorio eleggibile del Gal, ben 26 rispetto ai 30.*

*Hanno presentato domanda ben 27 Enti di cui 26 ammissibili (il comune di Badia Tedalda per errore aveva presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.515.326,54.*

*Il consiglio di Amministrazione del 4 settembre, come sopra detto, avendo rivisto la riprogrammazione della dotazione dei bandi tra prima e seconda fase, ha riassegnato € 15.326,54 al bando in modo da poter soddisfare tutte le richieste. A seguito dell'istruttoria il 21 novembre sono stati approvati gli esiti e ammesse tutte e 26 le domande. Sottoscritti i contratti dei 26 Comuni per un importo pari a € 1.496.819,91.*

*Nel 2020 sono state presentate 18 domande di saldo che si sono andate ad aggiungere alle 5 del 2019. Il Gal ha emesso 20 elenchi di liquidazione per € 974.931,53.*

*Per la Misura 7.6.1 in data 24 dicembre 2020 è stato pubblicato il bando riferito alla seconda fase con una dotazione pari a € 1.294.486,09. Il bando prevedeva comunque un incremento complessivo pari a 308.694,00 (€ 28.941,18 derivanti da economie e € 279.699,82 della quota di performance) successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020. La partecipazione è stata numerosa tutti i 30 Comuni dell'area hanno presentato domanda, ma causa ritardi dovuti al periodo, l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate dai 30 Comuni prevedono richieste per e 1.691.076,55 superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare con l'ultima domanda, quella del Comune di Civitella in Val di Chiana a condizione dell'approvazione della rimodulazione del piano finanziario da parte della Regione Toscana che è avvenuta in data 21 dicembre esaurendo così tutte le richieste, portando la misura 7.6.1 complessiva a € 3.158.000,00.*

*Nel 2021 per la prima fase 5 Comuni hanno presentato domanda di saldo, 4 sono stati liquidati per €258.243,28, uno è in istruttoria. Per concludere questa graduatoria manca solo il Comune di Cortona che ha avuto varie problematiche ma che comunque ha realizzato gran parte dell'investimento e che nel primo semestre 2022 dovrebbe presentare domanda ai saldo.*

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

A marzo 2021 è stata approvata anche la graduatoria definitiva delle domande riferite alla seconda fase e successivamente sono stati sottoscritti 29 contratti dei 30 Comuni ammessi, impegnando un contributo pari a €1.640.980,65. Il Comune di Caprese Michelangelo ha richiesto di attendere giugno 2022 per la sottoscrizione del contratto per problemi riferiti all'approvazione del progetto esecutivo.

A dicembre il Comune di Sansepolcro ha presentato domanda di saldo.

A dicembre è stato approvato anche il bando terza fase dotato delle risorse assegnate per il periodo di estensione, il bando ad oggi prevede €1.000.000,00 che sarà pubblicato nel primo trimestre 2022.

**Nel 2022** per la **Prima Fase** è stata presentata l'ultima domanda di saldo quella del Comune di Cortona, così la prima graduatoria è stata conclusa, mettendo in elenco di liquidazione due Comuni.

Per la **Seconda fase** sono state presentate 13 domande di saldo, di queste 6 sono state inserite in elenco di liquidazione 7 (presentate fra novembre e dicembre) sono in istruttoria. Il Comune di Caprese Michelangelo invece ha dovuto rinunciare all'investimento. Sono anche state richieste due domande di anticipo

Il 2022 ha visto anche la pubblicazione del bando della terza fase per un importo pari a € 1.000.000,00, ha visto la partecipazione di tutti e 30 i Comuni dell'area con una richiesta superiore a 3 milioni di euro, sono state istruite ed ammesse 11 domande e emanati gli atti di assegnazione a settembre per € 984.261,90.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la decisione che le economie o eventuali risorse aggiuntive vengano destinate in questa graduatoria vista l'importante richiesta da parte dei Comuni.

### 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" I fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	26	1.515.326,54
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	26	1.496.819,91
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	1	35.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	24	1.423.178,81

### 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" II fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	1.691.076,55
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	30	1.690.980,65
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	2	41.836,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	7	328.824,58

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

### 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" III fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	2.949.610,15
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	11	984.261,90
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)		

#### MISURA 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"



**Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"**

*Il bando pubblicato in data 03/10/2018 si doveva chiudere il 13/12/2018, ma il Consiglio di Amministrazione del 21/11/2019 ha approvato, a seguito di verifiche nel territorio, una proroga al 31/01/2019.*

*Al 31 gennaio 2019 sono state presentate 25 domande per una spesa pubblica pari a € 1.375.868, a seguito dell'approvazione della preliminare in data 27 marzo, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 16 luglio 2019 ammettendo, per € 1.370.532,58, tutte e 25 le domande presentate, 24 dai Comuni dell'area e una dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Entro dicembre 2019 sono stati sottoscritti 21 contratti gli ultimi 4 sono stati sottoscritti nel corso del 2020 per un totale complessivo di € 1.370.532,58. Nel 2020 sono state presentate 9 domande di saldo per € 454.516,53 e di questi sono stati emessi 3 elenchi di liquidazione.*

*Nel 2021 sono stati emessi elenchi di liquidazione delle 6 domande presentate nel 2020 e altri 14 riferite all'anno in corso per un totale liquidato pari a € 993.286,55. Rimangono ancora 2 Comuni che hanno avuto necessità di più tempo per poter concludere l'investimento ed ai quali sono state concesse delle proroghe: Capolona e Marciano della Chiana.*

Nel 2022 gli ultimi due Comuni: Capolona e Marciano della Chiana hanno presentato domanda di saldo e quindi la Misura è stata completata positivamente. Sono stati emessi i due elenchi di liquidazione per €105.406,98.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	25	1.375.868,38
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	25	1.370.532,58
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	2	89.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	25	1.300.158,38

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

**MISURA 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"**



**Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"**

*Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €920.000,00. La partecipazione è stata numerosa, di gran lunga superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare anche questo bando con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure.*

*Pertanto anche se ufficialmente non era arrivata la comunicazione dell'elenco delle domande da parte di ARTEA, la verifica puntuale sulle singole domande ha permesso di conoscere il contributo richiesto e quindi poter prevedere la rimodulazione finanziaria delle economie nel piano finanziario che sarebbe stato inviato a gennaio 2020 alla Regione Toscana. Hanno presentato domanda 70 aziende con una spesa pubblica pari a €*

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

2.168.895,50, ammissibili 68 domande per € 2.109.788,00 (due imprese avevano presentato una seconda domanda in sostituzione della prima). Essendo la dotazione del bando pari a € 920.000,0 risultano necessarie, per soddisfare tutte le domande € 1.189.788,00

Il Piano Finanziario è stato approvato con DGRT n.183 del 17/02/2020 è così è stata approvata una prima preliminare a marzo che ha visto 46 aziende ammissibili per € 1.370.650,82, 22 domande non finanziabili per carenza di risorse per € 687.993,18 e due domande escluse.

L'approvazione della graduatoria definitiva ad agosto che ha visto 44 aziende ammesse per €1.290.375,48 e due domande sospese per supplemento istruttoria.

L'approvazione di una seconda definitiva a dicembre che ha visto l'approvazione delle due domande sospese per € 72.449,32 e anche una rinuncia delle domande precedentemente ammesse.

Contestualmente a dicembre è stato approvato anche un primo scorrimento subordinato all'approvazione della rimodulazione del Piano finanziario che ha visto la sua approvazione il 21 dicembre con l'incremento nella misura di € 367.890,34, portandola complessivamente a € 1.740.541,31. Il primo scorrimento ha visto pertanto altre 13 aziende fra le ammissibili per € 393.227,98 rimanendone altre 9 ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse per € 294.765,20.

Nel 2021 a febbraio è stata approvata la terza graduatoria definitiva che ha ammesso 9 aziende di queste due hanno rinunciato prima della sottoscrizione del contratto e sempre a febbraio causa economie è stato approvato il 2° scorrimento della graduatoria preliminare dove 5 aziende sono risultate ammissibili, nel corso dell'istruttoria 2 hanno rinunciato così a marzo è stato fatto il terzo e ultimo scorrimento dove sono state ritenute ammissibili e finanziabili le ultime 4 aziende in graduatoria.

A giugno è stata approvata l'ultima graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità delle ultime 6 aziende per € 150.729,32. Con quest'ultima approvazione sono state quindi ammesse 58 aziende per un totale di €1.658.190,27 di queste nel corso del 2021 sono stati sottoscritti contratti per €1.656.993,30.

Complessivamente sono state ammesse 61 aziende di cui 59 hanno sottoscritto il contratto e successivamente 1 azienda ha rinunciato post sottoscrizione contratto.

Nel **2022** anche la Misura 8.6 ha visto il suo completamento, delle 12 aziende rimanenti, 11 hanno presentato la domanda di saldo, una invece non ha presentato domanda di saldo entro i termini e quindi a marzo ha visto la revoca del contratto. Sono stati emessi elenchi di liquidazione delle 3 domande presentate nel 2021 e altri 11 riferite all'anno in corso per un totale liquidato pari a € 385.236,63.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	70	€ 2.168.895,50
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	61	1.758.599,76
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	1	25.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	57	1.484.673,76

\* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.



**MISURA 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole ..."**



**Misura 19.2 Azione specifica LEADER - "Progetti di Rigenerazione delle Comunità"**

Dopo una lunga attività iniziale come descritta nei paragrafi precedenti, il 6 aprile è stato pubblicato il bando dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità che ogni GAL Toscano ha aperto nel proprio territorio di competenza. Il bando prevedeva la presentazione delle idee progettuali da parte di partenariati pubblico/privati, chiuso il 5 luglio ha visto presentare da parte di 9 partenariati, 9 candidature. Sicuramente il risultato è stato superiore alle aspettative infatti la dotazione pari a 300.000,00 non è risultata sufficiente ad esaurire tutte le richieste che sono state di circa €900.000,00.

Sicuramente nonostante che il Gal avesse programmato questa misura come una scommessa nel proprio territorio, può considerarsi soddisfatto della partecipazione di ben 9 partenariati con il coinvolgimento di 50 partner diretti, 48 partner indiretti e 38 sostenitori in quelle aree che sono comunque quelle più marginali dai maggiori centri, si parla di Corezzo, Camucia, Bucine, etc.. soggetti che si sono messi intorno ad un tavolo per presentare e proporre dei progetti per le loro comunità.

Il 18 luglio il Gal ha nominato una Commissione di Valutazione esterna al Gal composta da tre membri affinché valutasse le proposte presentate, il processo partecipativo e la qualità progettuale.

La Commissione insediatasi il 19 luglio in tre sedute ha concluso i lavori ritenendo validi tutti i progetti tanto che non sono state richieste integrazioni e questo ha permesso di ritenerli tutti ammissibili, superando anche lo sbarramento del punteggio minimo che era di 30 punti. Ben 5 progetti hanno raggiunto oltre gli 80 punti e 2 oltre i 70.

Il 29 settembre il Consiglio di Amministrazione ha tirato le somme e sono stati ammessi all'attività di accompagnamento tre proposte: Sviluppo Insieme, Spazio Comune e REPROVA.

Dopo questa data si sono svolti degli incontri (ottobre-dicembre) con i capofila e con i partners diretti al fine di concretizzare l'idea progettuale in Progetti di Comunità.

Gli incontri si sono svolti sia nella sede del Gal che presso le sedi dei partner. Si stanno affrontando varie problematiche relative alle tipologie di spesa ammesse e le tempistiche da organizzare. L'accompagnamento da parte del Gal infatti si dovrebbe concludere a gennaio 2023, a questo punto i tre partenariati dovranno presentare i progetti tramite uno specifico formulario della fase 2 e poi, se ammessi, il capofila dovrà presentare domanda di aiuto sul Sistema Artea e procedere nell'attuazione del progetto fino alla rendicontazione che dovrà concludersi entro il 30/10/2024.

Segue tabella con l'indicazione di quanto questi progetti riescono a coinvolgere un territorio:

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

TITOLO PROGETTO	TEMATISMO	CAPOFILA	PARNER DIRETTI	PARTNER INDIRETTI	SOSTENITORI
SVILUPPO INSIEME	Comunità del cibo	Comunità della Vallesanta Soc. Coop.	Consorzio della Farina di castagne del Pratomagno e del casentino	Ristorante il Convivio dei Corsi	Comune di Chiusi della Verna
			Associazione Produttori Valteggina a Km0	Bar Alimentari Detti Anna	Comune di Ortignano Raggiolo
			Associazione Pro Loco di Corezzo	Ostaria dalla Franca	Slow Food Casentino
			Slow Food Toscana	Istituto comprensivo scolastico G.Monaco Castel Focognnao	Unione Comuni Casentino
			Rete MEET APPENNINO	Istituto Comprensivo XIII Aprile - Soci Bibbiena	Proloco Pratomagno
				Associazione Balla Co'Lupi	Bio Distretto Casentino
				Circolo Arci Amici della Vallesanta	Parco nazionale Foreste Casentinesi
				ASD Chiusi Verna	
Spazio Comune	Comunità di accoglienza ed inclusione	Consorzio Chora Soc Coop Soc	Athena Soc. Coop Sociale	Istituto Istruzione Superiore Luca Signorelli	
			Comune di Cortona	Pronto Donna	
			La Montagna Cortonese Soc. Coop	Confesercenti Sindacato Aziende Commerciali	
			Aima Firenze	Polis Società Cooperativa	
			Auser Camucia	Alba soc. Agr	
			Circolo Ricreativo Montagna Cortonese		
REPROVA -RETE DI PROSSIMITA' E INCLUSIONE DELLA VALDAMBRA	Comunità di accoglienza ed inclusione	Betadue coop.sociale	Confraternita della Misericordia della Valdambra	Avis Comunale Bucine	Cooperativa Diesis Teatrango
			Associazione di volontariato Radici ONLUS	Contado Solidale di San Leolino	Circolo Ricreativo Arci Mercatale
			Sociolab Soc. Coop	Associazione per la Valdambra	ASD Atletico Valdambra
			Comune di Bucine	Frates di Bucine	Cooperativa Filarmonica Dramantica di Ambra scr1
			Associazione Culturale DIMA		Circolo sportivo Badia a Roti
					ASD Badia a Roti calcio
					Pro Loco Badia a Roti
					Pro Loco Ambra Filodrammatica la Frascchetta APS

#### **4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale**

*Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente emerse durante l'attuazione degli interventi.*

Le criticità emerse fino ad oggi sono principalmente procedurali come sopra esplicitato.

#### **5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2022**

La Misura 19.4 riguarda le risorse destinate ai Gal per le spese di gestione e funzionamento, vengono anticipate dal GAL e successivamente vengono rendicontate al massimo una volta ogni semestre alla Regione Toscana.

Le attività svolte dalla società e dalla struttura del GAL anche per l'anno 2022 hanno confermato quelle degli anni precedenti.

Nel 2022 oltre che per i due bandi pubblicati, il monitoraggio e collaudo dei progetti ammessi è proseguita anche l'attività di animazione, rispondendo alle tante richieste ricevute quotidianamente dal territorio e l'attività di comunicazione/informazione avvenuta aggiornando il proprio sito web, newsletter e facebook.

Nel 2022 il personale del Gal, come da organigramma allegato, non ha subito variazioni eccetto che sono stati incaricati come consulenti esterni i membri della Commissione di Valutazione dei PdC della Fase 1.

Nell'anno 2022 sono stati presentati due SAL, il 26 aprile e il 16 dicembre corrispondente al settimo e ottavo stato di avanzamento.

Riepilogando questo l'avanzamento della Misura 19.4 ad oggi:

- il 13/03/2017 è stato richiesto il primo anticipo pari a € 250.000,00 liquidato da ARTEA il 21/04/2017
- il 27/03/2018 presentato la domanda di pagamento del primo saldo parziale per € 276.919,99, annullato dall'Ufficio Territoriale il 17/10/2018 per € 275.165,45 e liquidato da ARTEA il 06/12/2018;
- il 20/12/2018 presentato la domanda di pagamento del secondo saldo parziale per € 133.342,29 approvato dall'Ufficio Territoriale il 28/05/2019 per € 133.158,43 e liquidato da ARTEA il 12/09/2019;
- il 26/06/2019 presentato la domanda di pagamento del terzo saldo parziale per €86.882,47

approvato dall'Ufficio Territoriale il 26/03/2020 per € 86.859,90 e liquidato da ARTEA il 11/05/2020;

- il 20/12/2019 presentato la domanda di pagamento del quarto saldo parziale per € 106.461,83 approvato dall'Ufficio Territoriale il 08/05/2020 per € 106.457,83 e liquidato da ARTEA il 12/08/2020
- il 29/10/2020 presentato la domanda di pagamento del quinto saldo parziale per € 139.386,34 approvato dall'Ufficio Territoriale il 11/05/2021 per € 138.505,10 e liquidato da ARTEA il 28/06/2021;
- il 29/05/2021 presentato la domanda di pagamento del sesto saldo parziale per € 120.284,18 approvato dall'Ufficio Territoriale il 13/10/2021 per € 118.188,70 e liquidato da ARTEA il 16/12/2021;
- Il Gal ha provveduto a presentare una variante alla sottomisura 19.4 in data 15/12/2021 al fine di adeguare la scheda progetto alle risorse aggiuntive attribuite per oltre €800.000,00 che è in corso di istruttoria.
- Il 26/04/2022 ha presentato la domanda di pagamento del settimo saldo parziale per € 186.618,73 approvato dall'Ufficio Territoriale il 25/07/2022 per € 186.618,73 e liquidato da ARTEA il 24/11/2022.
- Il 16/12/2022 ha presentato la domanda di pagamento del settimo saldo parziale per € 141.025,38 approvato dall'Ufficio Territoriale il 17/04/2023 per € 141.025,38 in attesa di nulla osta regionale e poi successiva liquidazione di ARTEA

L'avanzamento della spesa rispetta il business plan approvato con DGRT n. 1308 del 27/11/2018 e successiva DGRT 1288 del 06/12/2021, prevedendo la pianificazione della nuova dotazione della Misura 19.4 pari a € 2.025.298,85, come è riscontrabile nella tabella che segue infatti le domande di pagamento dei saldi parziali sono inferiori rispetto alla disponibilità cumulata per anno.

Il totale dei Saldi Parziali (due nell'anno 2018, due nell'anno 2019, uno nell'anno 2020, uno nel 2021 e due nel 2022) presentati e approvati sono pari a € 1.185.979,52, nel Business Plan annualità 2016-2022 sono previsti € 1.429.636,12.

<b>BUSINESS PLAN SPESE RENDICONTABILI</b>											
<b>Periodo 01/08/2016 - 31/03/2025</b>											
<b>Tipologia di spese</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>TOTALE</b>
Spese per il personale	43.535,56	147.383,07	162.407,84	153.000,00	153.000,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	45.000,00	<b>1.371.326,47</b>
- di cui per attività di animazione ed acquisizione di competenze	32.014,13	97.551,71	120.000,00	111.000,00	111.000,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.725,68	34.454,41	1.005.745,93
Rimborsi spese (personale e amministratori escluso animatori)	731,05	2.174,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	<b>25.405,58</b>
Spese per formazione e aggiornamento del personale		60,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		<b>13.560,00</b>
Acquisto o noleggio arredi, attrezzature dotazioni d'ufficio. Hardware & Software			2.000,00	3.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		<b>43.000,00</b>
Spese correnti (affitto locali, utenze, pulizie, cancellerie, assistenza informatica, lavoro, contabilità, bilancio.....)	10.087,04	33.833,37	45.000,00	45.000,00	42.000,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00	42.000,00	18.000,00	<b>361.920,41</b>
Spese societarie (oneri, tributi, diritti, notaio, imposte e tasse)	182,44	834,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	<b>20.017,31</b>
Consulenze specialistiche: Accertamento finale			2.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00		14.162,73			<b>64.162,73</b>
Spese per consulenze professionali (notaio, sindaci, consul societaria, ecc.)	2.155,05	4.337,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	<b>46.492,95</b>
Spese per piano valutazione ..materiale informativo (sito, depliant...)			5.000,00		1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		<b>37.000,00</b>
Spese bancarie ed assicurative (fidjussione, gestione cc, assicurazioni locale sede...)	2.069,59	4.343,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	2.000,00	<b>42.413,40</b>
<b>TOTALE</b>	<b>58.760,73</b>	<b>192.967,55</b>	<b>231.407,84</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>251.000,00</b>	<b>272.162,73</b>	<b>250.000,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>2.025.298,85</b>
Totale Incrementale	58.760,73	251.728,28	483.136,12	713.136,12	943.136,12	1.178.636,12	1.429.636,12	1.701.798,85	1.951.798,85	2.025.298,85	

### 5.1 Spese non rendicontabili

*Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utilizzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2020.*

Il Gal Appennino Aretino svolge esclusivamente Attività LEADER, per quanto riguarda le spese non rendicontabili, in data 29/06/2016, il Consiglio di Amministrazione ha assunto una delibera, approvando per il periodo 2016-2022 la pianificazione del cofinanziamento soci, una quota che annualmente ogni socio versa per le spese di funzionamento della società. In data 29/09/2021 ha aggiornato tale pianificazione al 2025 in ottemperanza alla DGRT 784 del 02/08/2021 che ha previsto la proroga dei termini per l'attività dei Gal dal 31/03/2022 al 31/03/2025.

Di seguito la pianificazione approvata:

COFINANZIAMENTO SOCI periodo 2016-2025										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Soci</b>										
Unione Montana Casentino	3.060,68	3.121,89	3.184,33	3.248,02	3.312,98	3.379,24	3.446,82	3.550,22	3.656,73	3.766,43
Unione Montana Valtiberina	1.620,36	1.652,77	1.685,82	1.719,54	1.753,93	1.789,01	1.824,79	1.879,53	1.935,92	1.994,00
Unione Montana Pratomagno	720,16	734,56	749,25	764,24	779,52	795,11	811,02	835,35	860,41	886,22
Comuni Val D'Ambr - Bucine	1.440,32	1.469,13	1.498,51	1.528,48	1.559,05	1.590,23	1.622,03	1.670,69	1.720,81	1.772,44
Comune di Cortona	1.351,38	1.378,41	1.405,98	1.434,10	1.462,78	1.492,03	1.521,87	1.567,53	1.614,55	1.662,99
Comune di Castiglion Fiorentino	527,37	537,92	548,68	559,65	570,85	582,26	593,91	611,73	630,08	648,98
Comune di Marciano della Chiana	136,97	139,71	142,51	145,36	148,27	151,23	154,26	158,89	163,65	168,56
Comune di Lucignano	144,75	147,65	150,6	153,61	156,68	159,82	163,01	167,90	172,94	178,13
Parco Nazionale	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CCIAA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CIA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Coldiretti	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confagricoltura	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Industriali	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CNA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confartigianato	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confesercenti	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confcommercio	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
ARA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.999,96</b>	<b>15.300,02</b>	<b>15.605,98</b>	<b>15.918,04</b>	<b>16.236,48</b>	<b>16.561,15</b>	<b>16.892,37</b>	<b>17.399,14</b>	<b>17.921,12</b>	<b>18.458,75</b>

Al 31/12/2022 risulta che i soci hanno versato € 98.146,23; Il Gal Appennino Aretino può contare altresì, come da Bilancio d'esercizio 2022, su un patrimonio netto che ammonta a € 137.703,00. Il patrimonio è costituito anche dal capitale sociale interamente versato di €78.070,00.

## **6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE**

### **6.1 Animazione sul territorio**

Il GAL Appennino Aretino, terminato il periodo della pandemia che si era protratto fino al 2021, nel 2022 ha ricominciato ad organizzare incontri ed azioni informative di animazione sul territorio mediante contatto diretto con tutti gli operatori pubblici e privati. Ha ripreso da aprile anche i collaudi in loco e tutte quelle attività che fanno parte della gestione ordinaria della SISL.

Il metodo comunque di riunioni da remoto hanno proseguito trovando un valido strumento quello di raggiungere in tempi più brevi i diversi interlocutori.

L'animazione è stata svolta con particolare attenzione anche per i progetti di Rigenerazione delle Comunità che hanno visto l'incontro con i capofila e i diversi partenariati al fine di accompagnare dall'idea progettuale alla concretizzazione del progetto di Comunità come già dettagliato.

Sono proseguiti contatti telefonici, web-conference, informative sui social, attraverso la mailing list del Gal e gli strumenti/canali di informazione che il Gal ha scelto per informare ed essere vicini al territorio.

L'animazione pertanto è stata svolta nei confronti di:

- Enti del territorio, nei periodi di uscita dei bandi per segnalare le opportunità di finanziamento disponibili ed informare sulle modalità di accesso agli aiuti;
- Aziende ed Enti beneficiari per fornire indicazioni in fase di attuazione e durante tutta la vita del progetto fino al loro collaudo.

L'animazione è l'attività principale del GAL che occupa quotidianamente la struttura tecnica, si rimanda al successivo paragrafo 6.2 "Pubblicità degli interventi" per un'analisi dei dati.

### **6.2 Pubblicità degli interventi**

Per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2014-2022 della Regione Toscana, il Gal Appennino Aretino ha elaborato una STRATEGIA DI COMUNICAZIONE che risulterà poi parte integrante delle attività di valutazione. E' necessario per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari, la collettività e gli organi decisori politici operanti nell'area LEADER.

Nella nostra SISL è previsto che .... "La comunicazione interna sarà indirizzata ai soci pubblici e privati del GAL. Attraverso riunioni ed incontri sarà promossa l'attività del GAL per l'efficace attuazione della Strategia. Altresì, saranno attivate azioni di comunicazione esterna anche



attraverso l'ausilio di stampa e TV locali e WEB ed in particolare tramite il sito internet del GAL Appennino Aretino [www.galaretino.it](http://www.galaretino.it). Il sito web del Gal diventa il canale di informazione per eccellenza, aggiornato in tempo reale sui diversi momenti dell'attività, consente una partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti..."

Importante campagna comunicativa è stata svolta nei mesi di maggio e giugno acquistando degli spazi pubblicitari sulle due principali testate giornalistiche della provincia di Arezzo "La Nazione" e "Il Corriere"

Sono state realizzate al fine di promuovere sia la Strategia che il Pdc con il seguente calendario "LA NAZIONE" :

- 12 uscite piede di pagina mm261x81 carta stampata pagina cronaca di Arezzo
  - 1-5-8-15-19-22 maggio
  - 2-5-9-12-16-19 giugno
- 1 settimana banner su: [lanazione.it/arezzo](http://lanazione.it/arezzo) dal 09 al 15 maggio

"IL CORRIERE":

- Corriere Arezzo WEB 6 settimane
  - 2/8 maggio-9/15 maggio – 16/22 maggio – 23/29 maggio – 30/5 giugno – 6/12 giugno
- Corriere Arezzo Meteo
  - 2/8 maggio – 9/15 maggio – 16/22 maggio – 23/29 maggio 30/05 giugno;
- settimana pubblicazione sulla pagina Facebook del Corriere dal 09/ maggio

Al fine sempre di far conoscere il Gal sono stati realizzati anche dei gadget (penne con il logo del GAL) da poter utilizzare nei diversi incontri organizzati.

Di seguito gli strumenti che il Gal ha programmato per far sì che la propria comunicazione sia efficace ed efficiente in termini sia di realizzazione che di risultato.

**Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.**

**GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE ATTIVATI DAL GAL APPENNINO ARETINO**

		TARGET	PERIODICITA'	OGGETTO
 <a href="http://WWW.GALARETINO.IT">WWW.GALARETINO.IT</a>	 <b>IN EVIDENZA</b>	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	IN CASO DI NECESSITA'	TITOLI E ARGOMENTI IN BREVE NELLA HOMEPAGE CHE RIMANDANO A PAGINE DEDICATE
	<b>...GAL INFORMA...</b> 	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	ATTIVITÀ SISL	COMUNICATI STAMPA DEL GAL APPENNINO ARETINO
	 <b>NOTIZIE ...DA ...E PER LO SVILUPPO RURALE</b>	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	MENSILE PRIMA SETTIMANA	ARGOMENTI PER IL TERRITORIO SULLO SVILUPPO RURALE COMUNICATI STAMPA PRODOTTI DA ALTRI
	 <b>PAGINE FACEBOOK</b>		OGNI QUALVOLTA SI INSERISCONO PAGINE INTERESSANTI	ARGOMENTI INTERESSANTI SU CUI SI VUOLE UN RITORNO
 <b>NEWSLETTER</b>	DAL 15/12/2016	CITTADINANZA	MENSILE	NOTIZIE IN PILLOLE SULLA SISL

 <p><b>IL GAL NEL WEB</b></p>	<p>DA FEBBRAIO 2018</p>	<p>CITTADINANZA</p>	<p>MENSILE</p>	<p>INTERVISTE VIDEO DA PUBLBICARE NEL SITO E IN FACEBOOK</p>
 <p><b>FACEBOOK</b></p>	<p>DAL 14/12/2017</p>	<p>IL MONDO</p>	<p>AGGIORNAMENTO CON NUOVI POST GIORNALIERI/ SETTIMANALI</p>	
 <p><b>SCHEDE DI RILEVAMENTO,</b></p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>PRESSO LA SEDE O CONTATTO TELEFONICO</p>	<p>COMPILAZIONE SCHEDA</p>
 <p><b>Relazioni EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI</b></p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>DA CONCORDARE IN RIFERIMENTO ALL'ARGOMENTO TRATTATO</p>	<p>IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI SI PRODUCONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PRESENTAZIONI</li> <li>• COMUNICATI STAMPA</li> <li>• PIEGHEVOLI</li> <li>• DOCUMENTI VARI</li> </ul>

## INDICATORI di RISULTATO Anno 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022)

In numeri ...

<b>Sito Web</b>	Gal Informa (comunicati stampa prodotti)	5
	Gal Informa <b>PdC</b> (comunicati stampa prodotti)	5
	Notizie da e per lo Sviluppo economico (articoli del territorio diffusi)	11
	Notizie da e per lo Sviluppo economico (articoli del territorio diffusi) <b>PdC</b>	2
	Il Gal nel web	7
	Il Gal nel web <b>PdC</b>	2
<b>Newsletter</b>	Newsletter pubblicate	8
	Utenti raggiunti complessivamente	9109
	Iscritti alla newsletter del sito	8
<b>Schede di rilevamento richieste specifiche</b>	settore commercio (e beneficiari 6.4.4)	2
	settore artigianato (e beneficiari 6.4.3)	1
	settore turismo (e beneficiari 6.4.5)	18
	settore agricolo (e beneficiari 4.1.1 e 6.4.1)	183
	settore forestazione (e beneficiari 8.6)	54
	settore pubblico (e beneficiari 7.5-7.6.1-7.6.2)	792
	Pdc	53
<b>Facebook</b>	post	54
	copertura	2939
	like	90
	unlike	0
	Condivisioni	6
<b>Rapporti media</b>	contatti testate giornalistiche	56
	Comunicati stampa prodotti	12
	Articoli pubblicati/interviste	19
<b>Rapporti media PdC</b>	Comunicati stampa prodotti	3
	Articoli pubblicati/Interviste	4

\*è il numero delle testate giornalistiche a cui sono stati inviati n° comunicati stampa

Dal 2022 Gli strumenti di comunicazione: GAL Informa, Gal nel WEB e Notizie da e per lo sviluppo economico, Rapporti con i Media si arricchiscono di uno spazio dedicato ai Progetti di Comunità (PdC)

**Un resoconto ... che cresce .....**

VISITE	28/05/2021		30/06/2021		30/09/2021		15/12/2021		31/12/2022	
	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo
GAL INFORMA	6602	1720	6382	220	6749	367	7118	369	7927	809
NOTIZIE DA... A ....	19366	1596	19590	224	19928	338	20207	279	21993	1786
NEWSLETTER	3870	323	3926	56	3999	73	4032	33	4309	277
GAL NEL WEB	4542	571	4753	211	5031	278	5155	124	5986	831
Approfondisci PDC						0		0	3349	3349
RASSEGNA STAMPA	2237	160	2270	33	2304	34	2312	8	2454	142
<b>Totale</b>	<b>36617</b>	<b>4370</b>	<b>36921</b>	<b>744</b>	<b>38011</b>	<b>1090</b>	<b>38824</b>	<b>813</b>	<b>46018</b>	<b>7194</b>

**...dalle pagine del nostro sito**

In questo anno 2022 è stata confermata la validità del sistema di “comunicazione” messo in campo infatti si può evidenziare un incremento dei contatti e di interesse nei confronti dell’attività del Gal. Ovviamente questo è determinato anche dalla pubblicazione degli ultimi bandi della programmazione della SISL e dalle graduatorie definitive di concessione del contributo.

**... a Facebook**

ANNO 2022		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	
facebook	post	4	1	5	6	3	1	5	4	2	12	4	7	<b>54</b>
	copertura	376	38	78	198	127	47	144	271	104	606	153	797	<b>2939</b>
	like	7	2	4	9	6	3	15	4	3	16	13	8	<b>90</b>
	unlike													<b>0</b>
	condizioni				1						4		1	<b>6</b>

## **7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI**

Il GAL Appennino Aretino nell'esercizio della sua attività istituzionale di gestione della Misura 19.2 LEADER del PSR 2014/2020 nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a partecipazione pubblica opera nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

In relazione alla Misura 19.4 il GAL ha adottato un regolamento interno che definisce le norme e la struttura organizzativa e funzionale del GAL APPENNINO ARETINO, che opera per attuare la propria attività secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.

Detto Regolamento è predisposto in conformità:

- al Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022;
- alla Legge 241/90 e ss.mm.ii e del DPR 445/00 e ss.mm.ii;
- al DPR n.118/2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica";
- al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'acquisizione di forniture e servizi;
- al D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- alla L.244/2007 e ss.mm.ii. concernente la pubblicazione degli incarichi esterni assegnati;
- alla relazione Speciale n.5 del 2010 della Corte dei Conti Europea e all'applicazione della Determinazione dell'Autorità Anti Corruzione n.8 del 2015"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza...";
- al Decreto Dirigenziale n.1730 del 04/04/2016 Allegato A - "Disposizioni Generali per l'attivazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"; (di seguito indicato come Disposizioni Generali);
- alla DGRT n. 784 del 02/08/2021 "...Individuazione del nuovo termine per la presentazione di modifiche della SISL e modifica delle scadenze di cui all'art.11 dell'allegato A del DD n.1730/2016";
- alle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento Decreto Direttore

Artea n.144 del 24/11/2021 e ss.mm.ii (di seguito Disposizioni);

- Alle "Direttive per la gestione della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" DGRT n.1166 del 22/10/2018 e ss.mm.ii.;
- Alla normativa nazionale e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine alla protezione dei dati personali

Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento, il GAL ha costituito mediante avviso pubblico apposito elenco degli operatori economici aperto a tutte le imprese interessate.

Il GAL ha inoltre ottemperato agli obblighi di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la tracciabilità degli stessi in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e dell'inserimento dello stesso in tutte le comunicazioni, documenti di spesa, documenti di pagamento riferite ad ogni singolo procedimento.

Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici.

Per quanto riguarda infine la tutela e il miglioramento dell'ambiente, promozione delle pari opportunità e della non discriminazione e con particolare riferimento alle microimprese da segnalare che i criteri di attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti - quelli promossi da giovani, donne e soggetti svantaggiati in genere

## **8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE**

Il Gal Appennino Aretino nella propria Strategia, aveva previsto l'attivazione della Misura 19.3, ma visto che con DGRT n.1243 del 05/12/2016 erano state assegnate ai Gal le risorse per l'attuazione della SISL, decurtando quelle riferite alla riserva obbligatoria del 6%, questa misura 19.3 era stata "congelata", con l'intenzione di attuarla in un secondo tempo rispetto alle misure di sviluppo locale.

In realtà al momento della riassegnazione delle risorse e relativa rimodulazione del piano finanziario è stato deciso di annullare la Misura 19.3 in quanto il tempo a disposizione per la sua attuazione diventava non sufficiente per un progetto complesso come prevede la misura di cooperazione. Tuttavia il Gal attuerà la Misura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala" destinata agli enti del territorio quali i Comuni, Unione dei Comuni e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La misura manterrà obiettivi finalità del progetto di cooperazione nonostante siano progetti locali e non di partenariato con altri Gal.

## **9.MONITORAGGIO**

*Descrizione delle attività svolte e delle modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della SISL e sui progetti di cooperazione (se previsti dalla SISL) sia dal punto di vista procedurale che finanziario.*

Il GAL svolge un'attività di monitoraggio continua che riguarda la raccolta di dati quantitativi che servono a seguire ed accompagnare l'attuazione del programma sia da un punto di vista procedurale che finanziario oltre ad essere utilizzati anche per valutarne i risultati.

Il GAL invia mensilmente il monitoraggio su modello predisposto dalla Regione Toscana (vedi allegato 3) che evidenzia i progressi fisici e finanziari per ciascuna misura programmata nella SISL.

Il Gal inoltre ha pianificato contestualmente un monitoraggio interno dove sono stati individuati indicatori specifici per ogni misura. I dati vengono raccolti nelle diverse fasi procedurali : nella domanda iniziale, in istruttoria e nel corso di vita del progetto fino alla domanda di saldo finale e liquidazione del contributo.

I diversi momenti di raccolta dei dati servono sia per controllare e seguire l'andamento del progetto finanziato e quindi della SISL, che per essere elaborati ed utilizzati nei diversi documenti che il Gal predispone come il presente RAE, casi studio, buone prassi e Valutazione.

## **10.VALUTAZIONE**

*Il GAL Appennino Aretino ha da tempo intrapreso un'attività di monitoraggio e valutazione finalizzata a sostenere il processo decisionale ed accertare i risultati della SISL e dell'operato del GAL.*

*Infatti in moltissime occasioni il GAL ha raccolto ed elaborato informazioni su interventi già realizzati od ancora in corso di realizzazione utilizzando i dati raccolti per la gestione, il controllo e la dimostrazione dell'avanzamento del programma. Questa attività ha assunto nel tempo un'importanza crescente per il GAL che, a seguito dell'audit della Corte dei Conti Europea di una settimana nel 2009, ha acquisito la consapevolezza che il monitoraggio riguarda gli aspetti quantitativi e consente di controllare la traiettoria ma solo con valutazione si individuano sia gli effetti programmati che quelli inattesi.*

*Per questo il GAL ha pianificato un processo di raccolta dati finalizzato alla valutazione inserito nell'attività di animazione continua adottando gli strumenti e modalità descritti nei paragrafi precedenti.*

*Le attività svolte dal GAL sono state integrate con l'attività di valutazione organizzata dalla*



*Regione Toscana nell'ambito del PSR, avviata nel 2019 e sviluppata nel 2020, conclusa alla fine di febbraio 2021.*

Nel 2022 è ripreso il percorso di coaching in materia di autovalutazione. Sono stati fatti due incontri: l'8 e il 13 aprile, da remoto, al fine di programmare il proseguo dell'attività fra i Gal Toscani, il valutatore e l'Autorità di Gestione.

E' stato definito:

che alla luce dell'impegno che i GAL stanno affrontando nella realizzazione dei casi di studio, si è optato per un percorso meno intensivo in termini di coinvolgimento. (Nessun tipo di indagine massiva sui beneficiari, e coinvolgimento di testimoni qualificati)

Ci si concentra sulla dimensione dell'impatto scegliendo un tema ed un territorio (un comune) o una filiera produttiva (gruppo di aziende), rispetto alla quale il GAL ha investito nel corso delle varie programmazioni.

Il Valutatore realizzerà i casi di studio → Il GAL lo supporterà per gli aspetti organizzativi (due giorni nell'area del GAL ad intervistare i soggetti chiave tra beneficiari, testimoni qualificati e destinatari), il GAL potrà partecipare

Il Valutatore e il GAL leggono gli esiti del processo valutativo e formulano un giudizio auto-valutativo

Per il Gal Appennino Aretino in data 22 giugno e 27 luglio è stato individuato il caso studio del Comune di Badia Tedalda concordando la visita in loco per il 26 settembre , nella quale sono stati verificati gli interventi realizzati, sono state fatte un'intervista con il Sindaco e con tre aziende beneficiarie.

Il 9 novembre il Gal e il valutatore sempre in remoto, hanno discusso sul caso studio ed infine il 19 dicembre è stato presentato il workshop conclusivo e focus group da parte del Valutatore.

### **Allegati**

- Allegato 1: Descrizione del GAL
- Allegato 2: Struttura organizzativa
- Allegato 3: Monitoraggio al 31.12.2021
- Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.2021
- Allegato 5: Dichiarazione legale rappresentate
- Allegato 6: Comunicazione e Informazione

**Allegato 1  
Dati societari del GAL**

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:

Tabella 1: Elenco dei soci

n	Denominazione del socio	Pubblico/Privato/Altro*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
1	Comunità Montana Casentino	Pu	6.881,19	8,81%
2	Comunità Montana Valtiberina	Pu	6.881,19	8,81%
	Comunità Montana Pratomagno	Pu	6.881,19	8,81%
3	Comune di Marciano in Val di Chiana	Pu	767,72	0,98%
4	Comune di Cortona	Pu	3.634,33	4,66%
5	Comune di Castiglion Fiorentino	Pu	1.644,67	2,11%
6	Comune di Lucignano	Pu	834,87	1,07%
7	Comune di Bucine	Pu	6.881,19	8,81%
8	Parco Nazionale Foreste Casentinesi	Pu	6.881,19	8,81%
9	CCIAA di Arezzo	Pu	8.306,88	10,64%
10	Confederazione Italiana Agricoltori Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
11	Federazione Provinciale Coldiretti Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
12	Confagricoltura	Pr	3.167,69	4,06%
13	Associazione Industriali Provincia di Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
14	CNA Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
15	Confartigianato Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
16	Confesercenti Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
17	Associazione Commercianti Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
18	Associazione Aretina Allevatori	Pr	3.162,15	4,05%
			<b>78.069,63</b>	<b>100,00%</b>

\* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale di soci pubblici: (almeno 60%):64%

Il capitale sociale, è superiore a Euro 30.000 SI

NO

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica dal 09/01/2020

n	Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
1	Sandro SASSOLI	Unione Comuni Montani del Casentino	Presidente (Pu)
2	Giorgio DEL PACE	CIA Arezzo	Vicepresidente (Pr)
3	Ivo Romeo BOBINI	CNA Arezzo	Consigliere (Pr)
4	Laura CACCIALUPI	Associazione Industriali Arezzo	Consigliere (Pr)
5	Roberta CASINI	Comune di Lucignano	Consigliere (Pu)
6	Lidia CASTELLUCCI	Coldiretti Arezzo	Consigliere (Pr)
7	Giordano CEROFOLINI	Confartigianato Arezzo	Consigliere (Pr)
8	Marco ALTERINI (nominato il 29/09/2021)	Confesercenti Arezzo	Consigliere (Pr)
9	Catiuscia FEI	Associazione Commercianti Arezzo	Consigliere (Pr)
10	Gianluca GHINI	Confagricoltura Arezzo	Consigliere (Pr)
11	Alfredo Provenza	Camera di Commercio di Arezzo	Consigliere (Pu)
12	Elia RENZI	Unione dei Comuni del Pratomagno Comuni Val d'Ambra	Consigliere (Pu)
13	Alfredo ROMANELLI	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina	Consigliere (Pu)

\* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra elencato è composto da 5 soggetti in rappresentanza di Enti Pubblici e 8 in rappresentanza di Associazioni di categoria economiche. Pertanto oltre il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione proviene da autorità non pubbliche.

### **Conflitto di interessi**

Il Regolamento interno del GAL all'art. 6 disciplina la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse come segue:

#### **6.CONFLITTO DI INTERESSI**

Il Gal seguirà le seguenti modalità operative relativamente al conflitto di interessi.

Si ricade nel conflitto di interessi qualora si presentino: situazioni che riguardino coniuge, parenti o affini entro il 2° grado con il legale rappresentante o con un membro dell'organo decisionale del soggetto richiedente.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A.

##### **6.1 Consiglio di Amministrazione**

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

##### **6.2 Personale**

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione della SISL non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR.

E' obbligo infatti di ogni collaboratore produrre, prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, l'elenco dei propri committenti che potrebbero incorrere in detta condizione.

Di norma l'incaricato deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari per ciascun bando.

Nel qual caso si verificasse tale condizione, il rappresentante legale emetterà apposito provvedimento nei confronti dell'incaricato che non dovrà avere alcun contatto con detto richiedente/beneficiario all'interno dell'attività del GAL.

##### **6.3 Consulenti esterni**

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.

Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

Sul piano operativo in ottemperanza alle disposizioni regionali ed al Regolamento interno vengono adottate le seguenti misure:

- Ogni componente la struttura permanente del GAL ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo ai componenti la struttura permanente la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata;
- Ogni componente la Commissione Istruttoria – all'insediamento della Commissione stessa – comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alle graduatorie preliminari da istruire;
- In sede di approvazione da parte del CdA delle graduatorie preliminari e definitive, si allontanano dalla seduta i consiglieri in situazione di potenziale conflitto diretto o indiretto. Questa circostanza è regolarmente verbalizzata.

## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

- L'incaricato esterno per l'accertamento finale dei progetti ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata. Inoltre al momento dell'affidamento dei progetti da accertare comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- Oltre a quanto sopra ogni operatore inserisce sul sistema ARTEA la dichiarazione sul conflitto di interesse come richiesto dal sistema stesso.

**Allegato 2  
Struttura organizzativa**

**Tabella 1: Personale del GAL al 31/12/2022**

n	Nome e cognome	Ruolo	Contratto	Importo*	(%) 19.4
		<i>Direttore/animatore/</i>	<i>Td/Piva/Co co Co/</i>		
1	Rita Molli	RTA	Tempo indeterminato	60.904,11	100%
2	Simona Coianiz	Animatore	Tempo indeterminato	46.337,06	100%
3	Marina Morini	Animatore	Tempo indeterminato Part time 25 ore	17.797,47	100%
4	Alfonso Ornani	Animatore	Tempo indeterminato Part time 30 ore	22.571,79	100%

\*.Costo azienda

**Tabella 2: Consulenze del GAL al 31/12/2022**

n	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo
1	Daniele Menabeni	Collaudatore	n.8 del 27/06/2018 e n.14 del 29/09/2021 per proroga	€ 150,00 a progetto collaudato
2	Filippo Plotegher	Collaudatore	n.13 del 16/07/2019 e n.14 del 29/09/2021 per proroga	€ 140,00 a progetto collaudato

Progetti collaudati fino al 31/12/2019

Menabeni Daniele	n.4 per € 600,00
Plotegher Filippo	n.4 per € 560,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2020

Menabeni Daniele	n. 38 per € 5.700,00
Plotegher Filippo	n. 35 per € 4.900,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2021

Menabeni Daniele	n. 54 per € 8.100,00
Plotegher Filippo	n. 38 per € 5.320,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2022

Menabeni Daniele	n. 27 per € 4.050,00
Plotegher Filippo	n. 17 per € 2.380,00

***Commissione di Valutazione Progetti di Rigenerazione delle Comunità I FASE***

	<b>Nome Cognome</b>	<b>Funzione</b>	<b>Delibera Cda</b>	<b>Importo</b>
<b>n</b>				
1	Filippi Elisa	Presidente Commissione	n.6 del 18/07/2022	L'importo riconosciuto ad ogni membro, per ogni progetto accertato sarà di 150,00 € onnicomprensivo. L'importo è da considerare Iva esclusa e comprensivo di cassa professionale ed eventuali oneri accessori.
2	Di Napoli Raffaella	Membro commissione		
3	Galasso Angela	Membro commissione		

Utilizzare il modello di file .xls per il monitoraggio mensile predisposto dagli uffici regionali



## Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

### Allegato 4 Piano finanziario consolidato al 31.12.2022

Approvato con DGRT 1288 del 06/12/2021

Utilizzare il modello di file .xls per il piano finanziario predisposto dagli uffici regionali<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Inserire il piano finanziario vigente al 31/12/2022, ossia comprensivo delle modificazioni apportate....

**Allegato 5  
DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto SASSOLI SANDRO  
in qualità di rappresentante legale del GAL Consorzio Appennino Aretino  
con sede legale in Capolona, Via dante 74,q  
codice fiscale SSSSDR52L21G879C

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

**dichiara**

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, approvato dal Cda il 29/03/2023 con Deliberazione n.10 e nei relativi allegati, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Capolona, 03/05/2023

**IL DICHIARANTE**

**Sandro Sassoli**



### ALLEGATO 6 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Nel file excel compilato sono stati riportati i link presenti nel sito del Gal Appennino Aretino dove si possono visionare le sezioni sotto indicate comprese nel Piano di Comunicazione descritto al punto 6 precedente.



Sei qui: [Home](#) | Comunicazione e Informazione

 Animazione

## Comunicazione e Informazione

Il GAL Appennino Aretino nella propria Strategia ha previsto un "Piano di Comunicazione" per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari e la collettività delle opportunità di finanziamento che metterà a Bando, con le risorse del PSR toscano, nel corso della Programmazione LEADER 2014-2020.

Il Piano ha il compito anche di evidenziare i risultati raggiunti con queste risorse illustrando a tutti i cittadini il ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Toscana che si adoperano per lo sviluppo dei territori rurali attraverso l'attività del GAL.

In breve gli obiettivi sono:


- 1) far conoscere il Programma di Sviluppo Rurale a tutti i potenziali beneficiari presenti sul territorio ed ai partner;
- 2) fornire ad attuali e potenziali beneficiari, oltre ai partner di settore, informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- 3) rendere noti a tutti i potenziali beneficiari, le opportunità di cofinanziamento, i contributi del FEASR e le modalità per l'accesso ai contributi;
- 4) informare tutta la popolazione dell'area in merito alle realizzazioni e ai risultati ottenuti grazie agli aiuti garantiti dal Gal Appennino Aretino.


La comunicazione costuirà un impegno importante per il GAL affinché più persone possibili siano informate sulle modalità operative degli interventi finanziati con il PSR, creando le condizioni per un accesso trasparente e semplificato. L'obiettivo non è solo informare chi potrebbe essere interessato al finanziamento, ma raggiungere anche il singolo cittadino affinché conosca l'attività del GAL qual'è il suo ruolo e quanto è utile al territorio.



A tal fine il GAL ha scelto questi strumenti


### Categorie

 GAL Informa

 Facebook

 Il GAL nel web

 Newsletter

 Notizie...da e per lo sviluppo rurale...

 Rapporti con i media