


RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE ANNO 2023



Sommario

1.STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	3
2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE.....	3
2.1 Informazioni generali e contatti.....	3
2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto	4
2.3 Partenariato.....	8
2.4 Atto costitutivo/Statuto.....	9
2.4.1 Attività organi statutari.....	9
2.5 Struttura organizzativa	10
2.6 Acquisizione di competenze	10
3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	12
3.1. Sintesi delle principali difficoltà	19
4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2021	21
4.1 Stato di attuazione finanziario	21
4.1.1 OSSERVAZIONI.....	29
4.2 Avanzamento procedurale	29
4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale.....	49
5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2022	49
5.1 Spese non rendicontabili.....	53
6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE	54
6.1 Animazione sul territorio	54
6.2 Pubblicità degli interventi	54
7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	58
8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	59
9.MONITORAGGIO	60
10.VALUTAZIONE.....	60
Allegati.....	618

1.STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	http://www.galaretino.it/strategia-di-sviluppo-locale-sisl/sisl-2014-2020
---	---

2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE	Consorzio Appennino Aretino a r.l.
-----------------------------------	------------------------------------

2.1 Informazioni generali e contatti	
Denominazione	Consorzio Appennino Aretino
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Superficie coperta	2.532,08 Km ^q
Popolazione	166.711 (Fonte: Istat Gennaio 2021)
Tipologia di territorio	Montano/rurale
Anno di costituzione	1997
Sede legale	Viale Dante Alighieri,74/q
Sede operativa	Viale Dante Alighieri, 74/q
Eventuali altre sedi	
Codice fiscale	01545210518
Partita IVA	01545210518
Telefono	0575/48267
Fax	_____
Sito Internet	www.galaretino.it
Email	info@galaretino.it
PEC	info@pec.galaretino.it
Rappresentante legale	Sassoli Sandro
Direttore	Molli Rita

Sono intervenute variazioni rispetto all'annualità precedente?

NO

SI

Descrivere le variazioni intervenute e le motivazioni che ne hanno determinato la modifica	
--	--

Classificazione dei Comuni inseriti nel territorio del GAL

Comune	Zona C1 Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi di sviluppo
Anghiari		X	
Badia Tedalda			X
Bibbiena			X
Bucine		X	
Capolona*	X		
Caprese Michelangelo			X
Castel Focognano			X
Castelfranco * Pian di Scò	X		
Castel San Niccolò			X
Castiglion Fibocchi		X	
Castiglion Fiorentino	X		
Chitignano			X
Chiusi della Verna			X
Civitella in Val di Chiana	X		
Cortona		X	
Loro Ciuffenna			X
Lucignano	X		
Marciano della Chiana	X		
Montemignaio			X
Monterchi		X	
Monte San Savino	X		
Ortignano Raggiolo			X
Pergine Valdarno	X		
Pieve Santo Stefano			X
Poppi			X
Pratovecchio e Stia			X
Sansepolcro	X		
Sestino			X
Subbiano			X
Talla			X
TOTALE			

2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto

Il territorio del GAL Appennino Aretino comprende 30 dei 36 Comuni della provincia di Arezzo, dei Comuni inseriti nell'area Leader ben 16 sono classificati D "aree rurali con problemi di sviluppo", 5 sono classificati C2 "aree rurali intermedie in declino" e 9 sono classificati C1 "aree rurali intermedie in transizione". Dall'analisi dei dati relativi al 2023 si confermano le seguenti dinamiche, già in atto nell'ultimo triennio sull'area del GAL.

- La **densità demografica** dell'area del GAL è di 67 abitanti a Km²: 16 Comuni hanno una densità inferiore alla media dell'area, e dei 14 rimanenti metà ha una densità inferiore alla media

provinciale (104 abitanti a Km²) e l'altra metà di poco superiore alla media provinciale, ma comunque inferiore a quella regionale (162 abitanti a Km²) fatta eccezione per Castelfranco-Piandiscò e Sansepolcro che superano di poco il dato toscano. Ben 4 Comuni hanno una densità molto bassa (inferiore a 20) tra cui spicca Badia Tedalda con 9 abitanti a Km² e altri 4 Comuni con una densità inferiore a 30.

- La **popolazione residente** nel territorio del GAL è pari a 169.990 abitanti (sono compresi anche i residenti del Comune di Laterina che a seguito della fusione con il Comune di Pergine ha raddoppiato i suoi residenti) che rappresentano quasi la metà della popolazione residente in provincia di Arezzo e il 4,58% di quella Toscana. La distribuzione della popolazione all'interno del GAL, in riferimento alle varie tipologie di aree, dimostra come nei Comuni D risiede ben il 31,50% a cui si aggiunge il 24,18% della popolazione che risiede nei Comuni C2 mentre il rimanente 44,31% della popolazione si trova nei Comuni C1. La popolazione residente nell'area del GAL continua a diminuire, il decremento ha riguardato tutti i Comuni eccetto i Comuni di Subbiano, Loro Ciuffenna e Castelfranco – Pian di Scò dove si registra un lieve incremento.

- Il **fenomeno dello spopolamento** conferma la tendenza alla diminuzione dei residenti soprattutto nei Comuni D e la concentrazione della popolazione nei centri maggiori e di fondovalle per la vicinanza ai servizi essenziali. La diminuzione della popolazione è attribuibile anche alla diminuzione degli immigrati nell'area del GAL che sono passati da 17.412 (gennaio 2016) a 16.221 (gennaio 2020), la cui incidenza sulla popolazione totale è diminuita (9,54%) nell'area del GAL al contrario di quanto registrato a livello provinciale (11,11%) e regionale (11,34%). Entrando nello specifico delle aree del GAL la diminuzione rappresenta un'inversione di tendenza ed è più marcata nei Comuni D e C2 ma risulta anche nei Comuni C1 eccetto pochi casi in cui si assiste ad un lieve aumento rispetto al 2011 per vicinanza ai servizi essenziali e maggiori opportunità di lavoro.

- Il **fenomeno dell'invecchiamento** della popolazione dell'area del GAL è dovuto all'effetto congiunto della diminuzione della componente giovanile (0-14) a causa della bassa natalità e dell'aumento della componente anziana (oltre 65) per l'allungamento della speranza di vita.

Dagli indici statistici si evidenzia una prevalenza della popolazione più adulta rispetto alla media nazionale e regionale nella classe oltre 65 anni. Tale incidenza è più elevata in alcuni Comuni dell'area Leader, emblematici i dati di alcuni piccoli Comuni di Casentino (Montemignaiolo e Talla) e Valtiberina (Badia Tedalda e Caprese Michelangelo). Dai dati ISTAT è facilmente deducibile che l'età media della popolazione è aumentata nell'ultimo decennio in relazione all'aumento della percentuale di over 64 e alla riduzione delle altre due fasce d'età (0-14 e 15-64). La percentuale

di popolazione tra 0-14 anni nella provincia di Arezzo è 11,9%, quella tra 15-64 è 62,2% e, infine, quella over 64 è 25,9%. L'Indice di vecchiaia (rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100), confrontando gli anziani con i giovani sotto i 15 anni evidenzia che le zone più critiche sono quelle periferiche e montane, mentre quelle dove la situazione è migliore della media sono contraddistinte da tassi di natalità più elevati anche grazie a una maggior presenza di stranieri sul territorio, che ancora mantengono tassi di fecondità superiori agli italiani.

In riferimento alla **situazione economica**, il 2022 si era chiuso con risultati migliori del previsto anche se c'è stato un rallentamento causato dall'impennata dei costi energetici e delle materie prime. L'**occupazione**, in passato uno dei punti di forza dell'economia aretina, ha subito un'erosione della base occupazionale ed un incremento dei tassi di disoccupazione fino ad allinearsi ai dati regionali. Il numero di persone in cerca di occupazione risulta dal 2004 ad oggi in costante crescita con un incremento esponenziale dal 2009 in poi: le persone in cerca di lavoro sono praticamente raddoppiate negli ultimi dieci anni. Tuttavia il tasso di occupazione provinciale del 71,6% è tra i valori più alti in Toscana e superiore a quello nazionale ma il dato che colpisce è il **tasso di occupazione giovanile** in provincia è il più basso di tutta la Toscana. Dal report della Regione Toscana sull'occupazione sulla base dei dati ISTAT per il 2023 risulta che ad Arezzo soltanto il 19,2% della popolazione tra i 15 e i 24 anni hanno un impiego che scende al 9,8% se si guarda soltanto al mondo femminile under 24, numeri in diminuzione rispetto all'anno precedente. Fatto sta che il tasso di occupazione giovanile è quasi 5 punti percentuali sotto al dato regionale (23,6%): tra i giovani under 24 solo 1 su cinque lavora e tra le ragazze solo una su 10 ha un impiego. Va precisato che il tasso di occupazione mette in rapporto gli occupati sul totale della popolazione, in questo caso i giovani tra i 15 e i 24 anni, compreso tutti coloro che non cercano un impiego come gli studenti delle scuole superiori o dell'università. Quindi, se è vero che da una parte il basso tasso di occupazione giovanile potrebbe indicare un territorio senza abbandono scolastico e molti studenti universitari in realtà, considerato quanti giovani vanno via dalla provincia di Arezzo, diventa una spia di un territorio poco attrattivo. La crisi dell'occupazione giovanile ha caratteristiche e dimensioni specifiche soprattutto per i laureati che spesso non trovano un lavoro che tenga conto della loro specializzazione. Per citare solo alcuni dati, il rapporto della CGIA Mestre ha stimato che nel 2023 Arezzo ha perso circa 6000 giovani tra calo della natalità ed emigrazione verso altre province; si tratta di un calo del 10%, tre volte superiore rispetto alla flessione a livello regionale (-3,6%).

Nel 2023 il tasso di **disoccupazione** in provincia di Arezzo è sceso di 2 punti percentuali rispetto

al 2019 attestandosi al 5,3%, in linea con quello regionale e migliore del dato nazionale pari al 7,7%. Da segnalare che Arezzo è la provincia con il tasso di disoccupazione femminile del 5,1% è il più basso della Toscana che registra una media regionale del 6,3% e si distacca di 3,7 punti percentuali dal dato nazionale del 8,8%, anche i dati relativi al tasso di attività e occupazione risultano migliori rispetto agli indici regionali e nazionali.

La **Cassa Integrazione Guadagni**, nel 2020 vista l'entità della crisi pandemica anche l'entità degli interventi è stata senza precedenti: sono state circa 21 milioni le ore di cassa integrazione con causale Covid-19 autorizzate in provincia di Arezzo, quasi 33 volte quelle autorizzate nel 2019. La cassa integrazione e il blocco dei licenziamenti sono stati i due strumenti principali utilizzati per cercare di salvare i posti di lavoro. Nel 2021 le ore di Cassa Integrazione autorizzate in provincia di Arezzo si sono sensibilmente ridotte (-37,9%), attestandosi a poco più di 13 milioni, rimanendo però ad un livello pari a 20 volte quelle autorizzate nel 2019. Nel 2022 secondo il Rapporto UIL le ore di cassa integrazione totale autorizzate in provincia di Arezzo sono state 1.648.956 mentre nel 2023 sono state autorizzate 827.139 ore con una variazione del 14,7%.

Il **reddito delle famiglie** aretine, che nel corso dell'ultimo decennio era cresciuto quasi ininterrottamente, ha subito un forte impatto dalla pandemia: dalle dichiarazioni dei redditi nell'anno 2020 è stato registrato un pesante passivo del reddito disponibile con una contrazione del 3,2%. Dai dati Prometeia il reddito medio aumenta ma calano i consumi: nel 2022 il reddito per abitante in provincia di Arezzo mostra un incremento del 6,6% per poi assestarsi su 3,6% nel 2023. Tale andamento è calcolato a valori correnti quindi non tiene conto della dinamica inflattiva che significa non considerare la perdita del potere di acquisto del reddito stesso. Con l'inflazione ai livelli attuali si può dire che il reddito delle famiglie ha subito una contrazione sia nel 2022 che nel 2023. Anche la crescita dei consumi finali delle famiglie, aumentata in modo considerevole nel 2022 (12,5%) si è assestata in aumento nel 2023 (7,3%) anche a seguito di spinte inflazionistiche soprattutto nella parte iniziale dell'anno, fa supporre che siamo di fronte ad un aumento dei consumi che non ha origine in una elevata crescita della domanda.

Il sistema economico, pur alle prese con le incognite derivanti dalla crisi internazionale, dai rincari e dall'andamento dell'inflazione, sta cercando di recuperare solidità dopo la crisi pandemica. Secondo i dati del Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel 2022 in provincia di Arezzo era stato registrato un saldo positivo confermando la crescita positiva del 2021.

Invece i dati del 2023, mostrano una fotografia all'apparenza preoccupante: nel giro di un anno si sarebbe perso il 4,1% del tessuto delle imprese, equivalente in valore assoluto ad oltre 1.500 aziende. Questi dati appaiono ancora più anomali se si considera la dinamica delle imprese

registrate nell'ultimo decennio: dal 2012 al 2022, infatti, pur in presenza di una tendenza negativa, la variazione si è attestata al -5,3%. E' la stessa Camera di Commercio che spiega che alla base di questi dati ci sono, prevalentemente, motivazioni di tipo amministrativo. L'entrata a regime di alcune importanti novità normative riguardanti la gestione delle posizioni presenti nel Registro delle Imprese hanno portato ad una accelerazione sostanziale dell'attività di «pulizia» del Registro da imprese ancora presenti ma ormai da tempo non più operative. Pertanto, al netto delle cancellazioni d'ufficio, il saldo dei dodici mesi dal 3° trimestre 2022 al 3° trimestre 2023 sarebbe stato addirittura positivo (+82 imprese).

Passando alle caratteristiche delle imprese, in provincia di Arezzo si contano 8.724 imprese **femminili** (imprese in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da donne), lo 0,1% in meno rispetto all'anno precedente, complessivamente le imprese in rosa rappresentano il 23,6%, del totale delle imprese provinciali. I settori in cui la presenza femminile è più elevata sono il commercio (23%), l'agricoltura (19%) e le attività manifatturiere (13%). Fra i principali settori, quelli in cui le imprese femminili hanno un peso più elevato sono le attività dei servizi, sanità e assistenza sociale e i servizi di alloggio e ristorazione oltre a quelli sopracitati. Anche le imprese **giovani** (imprese in cui la partecipazione di controllo e proprietà è detenuta in maggioranza da persone di età inferiore a 35 anni) sono diminuite (-1,4%) e quelle registrate nel 2023 sono state 2.763 che complessivamente rappresentano il 7,5% del totale delle imprese provinciali. In aumento le imprese **straniere** (imprese in cui la partecipazione di persone titolari di carica o di quote societarie non nate in Italia risulta complessivamente superiore al 50%) risultano lo 5,4% in più rispetto al 2022. Nel loro complesso queste imprese sono 4631 e rappresentano il 12,8% del totale ed i settori dove sono più presenti sono le costruzioni, il commercio e le attività manifatturiere.

Infine un cenno alle difficoltà, anche nel territorio del GAL, di approvvigionamento delle materie prime necessarie per la produzione e alla conseguente un'impennata dei prezzi. Quindi il problema non è solo avere un approvvigionamento sufficiente ma anche gestire i rincari delle materie prime e dei componenti intermedi e l'aumento dell'inflazione. Inoltre, secondo i dati della Camera di Commercio, aumentano le difficoltà a trovare personale in quanto il confronto tra domanda e offerta mostra potenziali situazioni di carenza in diversi ambiti essendoci un'offerta formativa complessiva in grado di soddisfare solo il 50% della domanda potenziale.

2.3 Partenariato

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2023. L'allegato 1 riporta i dati societari del GAL al 31/12/2023.

2.4 Atto costitutivo/Statuto

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2023

2.4.1 Attività organi statutari

Queste le attività svolte dagli organi statutari:

Assemblea dei soci del

09/02/2023 con il seguente odg:

- Rinnovo Organo amministrativo;
- Varie ed eventuali.

04/05/2023 con il seguente odg:

1. Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2022 situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
2. Relazione Sindaco Unico;
3. Reg UE 2013/1305 Fesr – Misura 19 Metodo Leader – Sottomisura 19.1 “Supporto preparatorio” Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di Gruppi di Azione Locale che intendono proporre strategie di sviluppo locale da attuare con l’intervento SRG06 Fesr 2023-2027 – Termini apertura 12/04/2023 – 12/05/2023 (Allegato D.D. 6726 del 04/04/2023):
 - Allegato 1 schema di manifestazione d’interesse;
 - Allegato 2 Presa d’atto delle funzioni e degli impegni dei Gal nella programmazione 2023-2027;
4. Varie ed eventuali.

Consiglio di Amministrazione del

06/02/2023 con il seguente odg:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Approvazione graduatoria preliminare domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili per carenza di risorse e non ricevibili del bando 4.1.1 - II FASE “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole”;
- Varie ed eventuali.

16/02/2023 con il seguente odg:

- Approvazione verbale seduta precedente
- Nomina presidente e vicepresidente Consiglio di Amministrazione del Gal
- Varie ed eventuali

29/03/2023 con il seguente odg:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2022;
- Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione Bilancio 2022;
- Approvazione Piano Finanziario a seguito di economie della SISL e di ulteriori risorse assegnate dalla Regione Toscana derivanti da economie 2021-2022;
- Misura 19.4 “Spese di funzionamento e gestione”: determinazioni a seguito del periodo di estensione;
- Approvazione Programmazione Forniture e servizi anno 2023 – 2025;
- Progetti di Rigenerazione delle Comunità avvio Fase 2: Formulario, Accordo di cooperazione e Progetto di Accompagnamento del Gal;
- Revoca del contratto all’azienda La GLIA srl Soc. Agricola – Misura 6.4.1;
- Varie ed eventuali

20/04/2023 con il seguente odg:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Reg UE 2013/1305 Fesr – Misura 19 Metodo Leader – Sottomisura 19.1 “Supporto preparatorio” Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di Gruppi di Azione Locale che intendono proporre strategie di sviluppo locale da attuare con l’intervento SRG06 Fesr 2023-2027 – Termini apertura 12/04/2023 – 12/05/2023 (Allegato D.D. 6726 del 04/04/2023):
 - o Allegato 1 schema di manifestazione d’interesse;
 - o Allegato 2 Presa d’atto delle funzioni e degli impegni dei Gal nella programmazione 2023-2027;
- Varie ed eventuali.

19/06/2023 con il seguente odg:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Presa atto esiti istruttori e approvazione graduatoria definitiva delle domande ammesse dell’operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” II Fase;
- Approvazione graduatoria preliminare domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili per carenza di risorse e non ricevibili -PRIMO SCORRIMENTO Misura 7.6.1 III FASE “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi”
- Approvazione nomina membri commissione di valutazione PdC FASE 2
- Varie ed eventuali.

11/07/2023 con il seguente odg

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Reg UE 2013/1305 Fesr – Misura 19 Metodo Leader – Sottomisura 19.1 “Supporto preparatorio” Bando per la presentazione di strategie di sviluppo locale da attuare con l'intervento SRG06 - FEASR 2023-2027 – Termini apertura 07/06/2023 – 13/10/2023 (Allegato D.D. 11396 del 29/05/2023): individuazione linee programmatiche SSL del GAL Appennino Aretino
- Varie ed eventuali.

05/09/2023 con il seguente odg:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Presa atto esiti istruttori e approvazione 2^ graduatoria definitiva delle domande ammesse dell'operazione - Misura 7.6.1 III FASE “Sviluppo e rinnovamento dei villaggi” – 1° scorrimento;
- Presa atto esiti istruttori e approvazione graduatoria definitiva della domanda “La Glia” ammesse dell'operazione 4.1.1 “Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole” II Fase;
- Presa atto della valutazione della Commissione appositamente nominata per la verifica dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità fase 2 e approvazione graduatoria definitiva;
- Reg UE 2013/1305 Fesr – Misura 19 Metodo Leader – Sottomisura 19.1 “Supporto preparatorio” Bando per la presentazione di strategie di sviluppo locale da attuare con l'intervento SRG06 - FEASR 2023-2027 – proposta formativa da parte di ANCI: approvazione;
- Presa atto adesione al costituendo partenariato Gal pesca e delega al Far Maremma nel ruolo della costituenda ATS;
- Varie ed eventuali.

18/10/2023 con il seguente odg:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Misura 19.4 – aggiornamento Business Plan a seguito periodo di estensione DGRT n.642 del 12/06/2023;
- Reg UE 2013/1305 Fesr – Misura 19 Metodo Leader – Sottomisura 19.1 “Supporto preparatorio” Bando per la presentazione di strategie di sviluppo locale da attuare con l'intervento SRG06 - FEASR 2023-2027 –
- Determinazione importo per incarichi elaborazione SSL;
- Determinazione importo spese di gestione sede;
- proposta formativa da parte di ANCI: approvazione
- SRG06 - FEASR 2023-2027 -Approvazione Strategia di Sviluppo Locale;
- SRG06 - FEASR 2023-2027 Approvazione business Plan sotto-intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”;
- Sotto intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale” approvazione cofinanziamento soci per copertura annualità 2026-2029
- Varie ed eventuali.

2.5 Struttura organizzativa

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2022. L'allegato 2 riporta la struttura tecnica al 31/12/2023

2.6 Acquisizione di competenze

Il GAL svolge un'attività che richiede competenze multidisciplinari e spirito d'iniziativa nell'elaborare soluzioni a problemi complessi in merito ai quali è difficile avere una formazione specifica.

Il personale del GAL Appennino Aretino partecipa, insieme agli altri GAL, a tutte le riunioni con Autorità di Gestione, Settore competente Leader e Artea che sono momenti di confronto e di crescita nell'ambito dell'attività complessiva del PSR. A questi si aggiungono i numerosi incontri operativi con gli altri GAL o con gli uffici regionali territoriali. Inoltre i dipendenti del GAL partecipano regolarmente alle attività formative rese obbligatorie dalla normativa sul lavoro.

Nel 2023, il GAL ha partecipato a corsi di formazione specialistici ed attività formative fruibili a distanza come i webinar e tra questi si segnalano:

- Il corso di aggiornamento per il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi nei luoghi di lavoro
- "Sviluppo Rurale 2023-2027: quadro programmatico e risorse" organizzato da IFEL il 30/03/2023.

Tra le competenze del GAL c'è l'attività di valutazione che è un percorso finalizzato ad orientare i GAL nell'attività di autovalutazione delle loro performance e dei risultati ottenuti. Il percorso, nato dalla collaborazione con la Regione Toscana e la società incaricata per l'attività di valutazione dell'intero PSR, per i GAL prevede un cronoprogramma che si sviluppa in più anni, in particolare per l'attività del 2023 si rinvia al successivo paragrafo 10.

Inoltre il GAL ha acquisito competenze anche:

- a seguito dell'obbligo di registrazione degli aiuti individuali sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, nell'utilizzo delle funzionalità e dell'operatività della banca dati RNA a cui si è aggiunta la rilevazione dei dati ai fini della valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive di cui alla Legge 266/1997;
- nell'ambito della convenzione tra ARTEA e CAA per lo svolgimento dell'attività di ricognizione relativa alle richieste di contributo presentate da Enti, il GAL ha fornito il supporto e l'assistenza necessaria agli uffici locali dei CAA interfacciandosi con i beneficiari;
- a seguito nomina del Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale, il GAL ha partecipato alla Commissione tecnica istituita ai sensi della decisione della Giunta regionale n. 23/2020 con riferimento alle Misure di propria competenza;
- a seguito del coinvolgimento nelle Strategie territoriali nelle aree interne che sarà ulteriormente sviluppato e definito nel ciclo di programmazione 2023-27;
- a seguito di adesione al GAL Pesca e Acquacoltura Toscana con altri GAL e con il riconoscimento del FAR Maremma come capofila del partenariato;
- nel collaborare con gli altri GAL Toscani acquisendo un metodo di lavoro comune basato sulla suddivisione di compiti tra i tecnici dei GAL che elaborato proposte comuni fino ad arrivare alla progettazione e gestione dell'azione specifica Leader attuata in modo uniforme e contestuale sul territorio di tutti i GAL. In quest'ottica si inquadra la partecipazione del GAL al Comitato di Sorveglianza 2014/2022, confermata nel Comitato di Monitoraggio 2023/2027 in nome e per conto degli altri GAL toscani.

3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

IN SINTESI prima del 2023

Nella Strategia Integrata di Sviluppo Locale sono stati individuati due ambiti tematici principali:

- 1. Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali;*
- 2. Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali.*

La scelta di ambiti tematici è dovuta proprio alla necessità di collegare misure destinate ad Enti con quelle destinate ad imprese in un unico grande tema Unificante per creare un PROGETTO INTEGRATO. Un territorio, quello del GAL Appennino Aretino, che richiede prima di tutto SOSTEGNO sia ai servizi alla popolazione che allo sviluppo economico locale. Si vuole valorizzare l'esistente, potenziandolo, riqualificandolo ma soprattutto metterlo in rete al fine che le peculiarità degli uni diventino valore aggiunto per gli altri. Per raggiungere questi obiettivi, il GAL Appennino Aretino ha concentrato le risorse su poche misure destinate ad Enti Pubblici mentre per le imprese sono state attivate sei misure con il fine di finanziare tutti i settori economici.

Tema/i catalizzatore/i	Misura/Sottomisura/Operazione attivata/e
AMBITO 1 Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali	Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi" Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale" Misura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala"
AMBITO 2 Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali	Misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole" Misura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione ... dei prodotti delle foreste" Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali" Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali" Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

A seguito di riduzioni finanziarie applicate dalla Regione Toscana, sia per la riserva obbligatoria che per il trascinarsi, e non ultimo, il piano di solidarietà a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma, il Piano Finanziario della SISL è stato rimodulato e approvato dal Consiglio di

Amministrazione del Gal, contestualmente anche alla programmazione della prima fase di pubblicazione delle misure nel 2018, e al secondo semestre 2019 per la seconda fase, in attesa anche della riassegnazione della riserva obbligatoria che prevedeva circa € 663.000,00. La riserva obbligatoria, era stata riservata principalmente alla misura 7.5 e alla Misura di cooperazione 19.3.

Successivamente in data 5 novembre 2019 la Regione ha assegnato la quota di performance ai Gal nello specifico, per il Gal Appennino Aretino € 629.183,98. Il Consiglio di Amministrazione del Gal in data 27 novembre ha approvato la rimodulazione del piano finanziario che ha visto la soppressione della Misura di cooperazione e l'allocazione della riserva alla misura 7.6.1 e 7.5.

Il 17 febbraio 2020 la giunta regionale ha approvato il Piano finanziario del Gal Appennino Aretino con le suddette rimodulazioni. Intanto il Gal aveva pubblicato a dicembre e prorogati fino a giugno gli ultimi due bandi rivolti agli Enti pubblici quello della misura 7.5 e 7.6.1 II fase le cui dotazioni erano state implementate proprio con la riserva obbligatoria.

Le risorse pari a € 3.063.592,71 sono state definitivamente assegnate con DGRT n.1288 del 6 dicembre 2021 così ripartiti:

€ 2.236.676,73 per la misura 19.2;

€ 826.916,01 per la misura 19.4.

Nel 2022 sono stati ammessi gli ultimi 15 progetti dei Comuni per € 359.000,00 riferiti allo scorrimento relativo alla misura 7.5 che ha visto l'esaurimento della graduatoria.

Sono stati pubblicati i due nuovi bandi a seguito delle nuove risorse assegnate definitivamente dalla la Regione Toscana nel dicembre 2021 e quindi anche nell'attivazione vera e propria dell'Azione specifica LEADER:

- Bando misura 7.6.1 III fase € 1.000.000,00*
- Bando Misura 4.1.1 II fase 1.211.118,03*
- Progetti di Rigenerazione delle Comunità € 300.000,00*

Il bando 7.6.1 fase III, vista la disponibilità della modulistica ARTEA si è chiuso il 10/06/2022, e la prima graduatoria definitiva è stata approvata a settembre 2022, con l'assegnazione delle risorse a 11 Comuni per € 984.261,90 e 19 Comuni in attesa di scorrimento per circa due milioni di euro.

A ottobre, prima non era disponibile la modulistica ARTEA, è stato pubblicato il bando della Misura 4.1.1 II fase; anche in questo caso la partecipazione è stata importante, visto l'attività di animazione aveva preannunciato la pubblicazione del bando fin da aprile e, nonostante la concomitanza con la stessa misura regionale, il GAL ha ricevuto ben 40 domande.

E nell'anno 2023

L'impegno del Gal è stato incentrato prevalentemente nell'attuazione e rendicontazione dei progetti ma anche nell'istruttoria dei progetti della Misura 4.1.1 fase II. A febbraio è stata approvata la graduatoria preliminare che ha visto potenzialmente ammissibili tutte le 40 domande presentate per un importo pari a € 1.207.000,00.

E' seguita l'istruttoria delle domande con richiesta integrazioni e verifica delle condizioni di ammissibilità fino ad arrivare a giugno all'approvazione della graduatoria definitiva assegnando €1.091.000 a 35 aziende.

A marzo a seguito di economie della SISL (€ 362.615,28) e di ulteriori risorse assegnate dalla Regione Toscana derivanti da economie 2021-2022 (€ 393.172,87) è stato approvato in Consiglio di Amministrazione un nuovo Piano Finanziario dotando la Misura 7.6.1 fase III per poter procedere con il primo scorrimento.

Il Piano Finanziario è stato approvato dalla Regione Toscana a giugno con DGRT n.642, nella stessa è stata approvata anche la modifica delle scadenze di cui all'art.11 dell'Allegato A del Decreto n.1730/2016 prevedendo anche per i Gal maggiori tempi per l'attuazione dei progetti che si potranno concludere fino al 31 marzo 2025.

A giugno il Gal ha proceduto quindi all'approvazione della graduatoria preliminare relativa al primo scorrimento della Misura 7.6.1 III FASE "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi", ha quindi istruito e verificato i progetti di ben 10 Comuni che sono poi stati ammessi definitivamente a settembre per €892.261,87.


Anche per i Progetti di rigenerazione delle Comunità l'attività si è intensificata ed ha visto la conclusione della procedura finalizzata alla concretizzazione dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità ovvero dall'idea progettuale al progetto vero e proprio. Si rimanda al paragrafo specifico che segue.

Di seguito si riportano schematicamente le Misure attivate dal Gal Appennino Aretino per ciascun **ambito tematico** con l'ultima dotazione approvata con la DGRT n. 642 del 12/06/2023.

PIANO FINANZIARIO				
Temi catalizzatori	Misura/Sottomisura/Operazione	Spesa pubblica	Incidenza sull'ambito	Incidenza sulla SISL
	attivata/e		%	
AMBITO 1 Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali	Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi"	4.905.788,16	71%	41%
	Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"	1.300.158,38	19%	11%
	Misura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala"	658.054,45	10%	6%
Totale		6.864.000,99	57,8%	
AMBITO 2 Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali	Misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"	2.119.356,38	45%	18%
	Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"	574.000,00	12%	5%
	Misura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione ... dei prodotti delle foreste"	1.509.673,75	32%	13%
	Misura 6.4.3 "Investimenti sviluppo attività artigianali"	137.759,59	3%	1%
	Misura 6.4.4 "Investimenti sviluppo attività commerciali"	175.576,42	4%	1%
	Misura 6.4.5 "Investimenti sviluppo attività turistiche"	189.499,22	4%	2%
Totale		4.705.865,36	39,6%	
AMBITO 1 - AMBITO 2 Azione Specifica LEADER	Azione Specifica LEADER	300.000,00		
Azione specifica Totale		300.000,00	2,5%	
Totale Generale		11.869.866,35	100%	

ATTUAZIONE BANDI

BANDI EMESSI	Dotazione bando	Rifinanziamento graduatorie	Totale dotazione bando
Operazione 4.1.1 I fase	700.000,00	550.000,00	1.250.000,00
Operazione 4.1.1 II fase	1.211.118,03		1.218.000,00
Operazione 7.5	349.484,16	342.515,81	692.000,00
Operazione 7.6.1	1.500.000,00	15.326,54	1.515.326,54
Operazione 7.6.1 – II fase	1.603.180,09	88.819,93	1.692.000,00
Operazione 7.6.1 – III fase	1.000.000,00	892.261,87	1.892.261,87
Operazione 7.6.2	1.399.526,77		1.399.526,77
Operazione 6.4.1	1.250.000,00		1.250.000,00
Operazione 6.4.3	330.000,00		330.000,00
Operazione 6.4.4	340.000,00		340.000,00
Operazione 6.4.5	330.000,00		330.000,00
Operazione 8.6	920.000,00	820.541,31	1.740.541,31
Progetti di Rigenerazione delle Comunità	300.000,00		300.000,00
TOTALE			13.057.394,62



Nella tabella, come nel grafico, sopra indicati, risulta evidente che l'attività del Gal è stata molto superiore rispetto anche alla dotazione del piano Finanziario comprensivo della riassegnazione di giugno 2023, pari a € 11.869.866,35. Infatti nel 2023 era stato rimodulato il Piano Finanziario con l'obiettivo di utilizzare le economie che di volta in volta si generano durante l'attuazione dei progetti e destinarle alle aziende o Enti che risultavano nelle graduatorie degli ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse, nella misura 7.6.1 III fase e poi la 7.5, in modo da esaurire la graduatoria. Rimane valida e da esaurire esclusivamente la graduatoria 7.6.1 fase III con ben 9 Comuni

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi agli importi liquidati e quelli ancora da liquidare in relazione alla dotazione della misura del Piano Finanziario approvato a giugno 2023.


BANDI	Importi di domande liquidate anticipo/saldo	Domande ammesse ancora da liquidare *	PF approvato DGRT 642 del 12/06/2023
Operazione 4.1.1 - I - II	908.238,00	1.211.118,38	2.119.356,38
Operazione 6.4.1**	581.272,29	0,00	574.000,00
Operazione 6.4.3	137.759,59	0,00	137.759,59
Operazione 6.4.4	175.576,52	0,00	175.576,42
Operazione 6.4.5	189.499,22	0,00	189.499,22

Operazione 7.5	350.753,75	307.300,70	658.054,45
Operazione 7.6.1 – I -II-III	2.812.531,53	2.093.256,63	4.905.788,16
Operazione 7.6.2	1.300.158,38	0,00	1.300.158,38
Operazione 8.6	1.509.673,76	0,00	1.509.673,75
Azione specifica LEADER		300.000,00	300.000,00
TOTALE	7.965.463,04	3.911.675,71	11.869.866,35

*importo domande aggiornato al netto di rinunce e collaudi.

**per la Misura 6.4.1 sono in corso dei recuperi su anticipi liquidati

Nel grafico sottostante sono stati riportati i dati della tabella ed è evidente come sia alto lo stato di attuazione e liquidazione dei progetti della SISL.



PROGETTI DI RIGENERAZIONE DELLE COMUNITA'

L'attività riferita ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità, iniziata già nel 2020 con l'ideazione e l'inserimento nella SISL, si è intensificata nel 2021 fino a marzo 2022 con l'elaborazione del bando, dei criteri e del formulario. Infatti sono stati costituiti dalla Regione Toscana gruppi di lavori specifici al fine di produrre una soluzione comune a tutti i Gal Toscani. Percorso che si è concluso con la pubblicazione del bando il 6 aprile in contemporanea in tutti i territori Leader.

L'obiettivo è stato quello di intraprendere un percorso, condiviso con tutti i GAL toscani in collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e la Regione Toscana, finalizzato alla definizione di una metodologia di progettazione partecipata sulla quale misurarsi con le risorse relative al periodo di transizione.

Si sono svolti numerosi incontri per definire ruoli e modalità di selezione e di attuazione dei Progetti di Comunità che prevedono un coinvolgimento attivo dei GAL nell'animazione di partenariati che si riuniscono intorno ad un tema e nell'accompagnamento per la definizione di un progetto complesso e collettivo.

Il GAL Appennino Aretino ha deciso di non impegnare risorse destinate ai PdC per l'attività di accompagnamento dei partenariati in quanto ha ritenuto sufficienti i contributi disponibili sulla Misura 19.4, notevolmente aumentate a seguito dell'assegnazione di nuove risorse a dicembre 2021.

Dal 6 aprile al 5 luglio 2022 è stato pubblicato il bando dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità (PdC) con una dotazione di € 300.000,00. La partecipazione è stata superiore alle aspettative infatti sono state presentate ben 9 candidature con una richiesta di oltre € 900.000,00. Il 18/07 il Consiglio ha preso atto delle candidature ricevibili e ha nominato una commissione esterna al fine della valutazione dei progetti presentati per definire in funzione della graduatoria, quelli ammissibili all'accompagnamento del GAL e quindi alla presentazione del progetto vero e proprio nella fase 2. Il 29 settembre è stata approvata la graduatoria preliminare delle domande potenzialmente finanziabili che ha visto i primi tre partenariati finanziabili: SVILUPPO INSIEME, SPAZIO COMUNE - REPROVA.

Da settembre 2022 è iniziata l'attività di accompagnamento da parte del Gal dei tre progetti, sono stati svolti incontri con i partenariati finalizzati alla concretizzazione e delineazione del progetto di Comunità. L'attività è stata svolta sia con l'intero partenariato presso le loro sedi che con il capofila al fine di poter giungere alla presentazione del progetto

Il 19 gennaio 2023 è stato organizzato un evento a Firenze nel quale tutti i Gal toscani hanno potuto presentare e dare voce ai propri progetti di rigenerazione



Le COMUNITÀ RURALI LEADER nella CO-PROGETTAZIONE e RIGENERAZIONE dei TERRITORI

Nelle aree rurali è sempre più diffuso il bisogno di dare vita a processi generativi nei quali le persone siano protagoniste di una rinascita dell'economia locale, della socialità e del buon vivere. Il metodo LEADER è una risposta a questo bisogno e rappresenta un'opportunità di mobilitazione e di condivisione che permette alle comunità di partecipare direttamente all'ideazione, al finanziamento e alla gestione dei progetti. Un'iniziativa per condividere insieme a Comuni, GAL toscani, Regione Toscana e Rete Rurale Nazionale i risultati del percorso fatto e definire prospettive e linee di azione in vista della programmazione 2023-2027.

FIRENZE giovedì 19 gennaio 2023 > ore 9³⁰ / 13³⁰
Educatore il Fuligno > via Faenza 48

iscrittivi

9³⁰ Saluti e apertura
Luca **Marmo** Delegato Politiche della Montagna Anci Toscana e Sindaco di San Mercatello Pieglio
Roberto **Casini** Delegata Agricoltura Anci Toscana e Sindaco di Lucignano

Introduzione
Stefania **Saccardi** Vicepresidente della Regione Toscana

La NUOVA PROGRAMMAZIONE LEADER: ORIENTAMENTI, CRITERI ed ATTUAZIONE
Sabina **Borgogni** Autorità di Gestione FEASR
Danielle **Visconti** Regione Toscana
Fabio **Cacioli** Direttore ARTEA

L'ESPERIENZA TOSCANA dei PROGETTI di RIGENERAZIONE delle COMUNITÀ RISPETTO all'AMBITO NAZIONALE: DIFFERENZE e POTENZIALITÀ
Francesca **Longhi** e Elisabetta **Ulvieri** Regione Toscana
Raffaella **Di Napoli** Rete Rurale Nazionale

11³⁰ VOCl e IMMAGINI dei PROGETTI di RIGENERAZIONE delle COMUNITÀ
Riflessioni e interventi dei Presidenti dei GAL e dei Sindaci coinvolti nei progetti

13³⁰ Conclusioni
Roberto **Scalacci** Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana

Coordina i lavori
Marina **Lauri** Responsabile Agricoltura e Politiche della Montagna Anci Toscana

Il 19 giugno è stata nominata la Commissione di valutazione PdC FASE 2 per la verifica dei progetti presentati dai tre partenariati, sono stati ritenuti ammessi tanto che il 5 settembre il Consiglio di Amministrazione ha approvato la graduatoria definitiva, questa è stata pubblicata nel BURT n.37 del 13/09/2023;

Il Gal ha iniziato a predisporre insieme ai capofila dei tre partenariati tutta la documentazione necessaria per la presentazione della Domanda di Aiuto sul Sistema informatizzato ARTEA.

A tale proposito sono stati fatti diversi incontri tecnici tra i Gal, l'Autorità di Gestione e ARTEA per la predisposizione dei moduli affinché potesse concludersi l'iter procedurale e addivenire entro il primo trimestre del 2024 all'emissione dell'atto di assegnazione

Si rinvia al successivo paragrafo 4.2 per la descrizione dei progetti e dei partenariati.

3.1. Sintesi delle principali difficoltà

A seguito della ripartenza dell'anno 2022 dopo la pandemia da Covid-19, anche il 2023 è stato caratterizzato dalla gestione delle conseguenze economiche e sociali che avranno ricadute anche nei prossimi anni. A queste difficoltà si sono aggiunte l'aumento dell'inflazione, la guerra in Ucraina e la situazione di tensione israelo-palestinese. Come descritto nel paragrafo 2.2, il 2023 ha ereditato risultati migliori del previsto ma la situazione generale è strettamente conseguente all'impennata dei costi energetici e delle materie prime che creano difficoltà anche a livello locale. Gli Enti e gli Operatori del territorio lamentano difficoltà di approvvigionamento, di gestione dei rincari delle materie prime e dei componenti intermedi e di reperimento personale a cui si aggiungono criticità abitative e malessere diffuso soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione.

Il GAL, che ovviamente opera in questo contesto, ha cercato di contribuire per la sua parte di competenza impegnandosi a garantire maggior attenzione e vicinanza ai beneficiari che hanno accumulato ritardi generalizzati nella realizzazione degli investimenti finanziati con la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader". Questa attenzione è stata rivolta alle esigenze dei beneficiari con la presenza sul territorio, telefonicamente e con comunicazioni specifiche al fine di evitare numerose rinunce ai progetti, e verificata la possibilità di realizzare l'investimento, ha istruito ed approvato molte proroghe e varianti alle domande presentate. Per questo l'estensione della programmazione 2014/2022 e la proroga al 31/03/2025 concessa dalla Regione Toscana, è stata determinante in quanto, valutando caso per caso, ha permesso di concedere varianti e proroghe per dare la possibilità ai beneficiari di completare gli investimenti finanziati ed al contempo ha programmato nuovi bandi per portare ulteriori risorse a sostegno di un territorio così duramente colpito.

Per quanto riguarda l'attività del GAL, l'anno 2023 è stato particolarmente impegnativo come si può facilmente capire dai paragrafi relativi all'attuazione e avanzamento del programma: istruttoria di 40

domande di aiuto Misura 4.1.1, scorrimento e istruttoria Misura 7.6.1 fase III a seguito assegnazione economie da parte della Regione Toscana, accompagnamento ai Progetti di Rigenerazione delle Comunità per presentazione domanda di aiuto che si sono aggiunti all'attuazione e rendicontazione delle 10 Misure programmate nella SISL. Parallelamente "all'attività ordinaria" abbiamo elaborato la SSL programmazione 2021/2027 in risposta al Bando regionale e avviato la collaborazione con la SNAI (Strategia Nazionale Aree Interne) Area Casentino-Valtiberina che passa da una fase sperimentale ad una di consolidamento e l'implementazione delle due Strategie (Aree interne e Leader) oltre ad interessare lo stesso perimetro territoriale si attuerà nello stesso arco temporale. Naturalmente il GAL vive quanto sopra richiamato come opportunità per il territorio ma segnala la difficoltà di non riuscire a comprimere i tempi amministrativi e i passaggi procedurali a discapito dell'attuazione dei progetti, un esempio per tutti l'assegnazione di nuove risorse e lo scorrimento delle graduatorie per non parlare dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità. In sintesi al GAL, pur nella consapevolezza di operare nella complessità del PSR Toscana, servirebbero maggiori certezze e celerità ogni qualvolta sia necessario approfondire o fornire interpretazioni procedurali

4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2023

4.1 Stato di attuazione finanziario

Misura 19.2. "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017	700.000,00			0		0,00		0
2018	5.149.526,77	3.599.526,77	672.848,70	0,06		0,00		0
2019	2.761.306,00	4.464.486,09	3.135.890,19	0,27	133.906,32	0,01	97.364,54	0,01
2020	629.183,98	658.178,16	3.142.378,62	0,27	1.946.732,80	0,16	1.807.249,20	0,15
2021			2.237.553,61	0,19	3.013.010,14	0,25	3.136.333,29	0,26
2022	2.511.118,03	2.511.118,03	1.481.193,19	0	1.067.936,48	0,09	834.107,03	0,07
2023	393.172,87	393.172,87	1.977.413,86	0	1.392.882,12	0,11	1.616.992,14	0,13
Totale	12.144.307,65	11.626.481,92	12.647.278,17	1,04	7.554.467,86	0,62	7.492.046,20	0,62

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- La colonna del programmato riporta degli importi che non risultano quelli dell'ultimo Piano Finanziario approvato con DGRT 642/2023, pari a €11.869.866,35 che comprende anche le risorse dell'azione specifica Leader. Ovviamente non può coincidere con le emissioni dei bandi, negli anni infatti le diverse graduatorie sono state ridotate sia con le economie delle misure della SISL che ulteriori di risorse assegnate dalla Regione Toscana.
- Si rimanda comunque alle tabelle di dettaglio di ogni misura e a quanto riportato nei paragrafi che seguono
- Nell'anno 2022 nel "programmato" e "messo a bando" sono stati inseriti gli importi relativi ai tre bandi (4.1.1 II fase -7.6.1 III fase – Progetti di rigenerazione delle Comunità) che sono stati dotati sia dalle economie ma prevalentemente dall'assegnazione dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-2022 DGRT 1288/2021.
- Nel 2023 sono state assegnate ulteriori risorse da parte della Regione Toscana, che sono state impiegate nella graduatoria della Misura 7.6.1 fase III

Stato di attuazione per misura

Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017	700.000,00			0		0		0
2018	550.000,00	700.000,00	672.848,70	0,27		0		0
2019			457.843,27	0,19	133.906,32	0,05	133.906,32	0,05
2020				0	584.037,32	0,24	584.037,32	0,24
2021				0	190.294,71	0,08	190.294,71	0,08
2022	1.211.118,03	1.211.118,03		0		0		0
2023			1.091.752,64					
Totale	2.461.118,03	1.911.118,03	2.222.444,61	0,90	908.238,35	0,37	908.238,35	0,37

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Nel Piano finanziario approvato con DGRT 1288/2021 la Misura 4.1.1 fu incrementata risultando pari a € 2.119.356,38, nel corso del 2021 e 2022 le economie che si erano generate con l'attuazione dei progetti erano state rimpiegate in un secondo bando pubblicato il 19/10/2022. Il primo bando è stato completato avendo collaudato tutte le domande per l'importo che è riportato nella tabella alla colonna liquidato.
- La differenza tra l'importo programmato e quello messo a bando è relativo alla dotazione del bando II fase, pubblicato il 19/10/2022.
- Nell'ultimo Piano Finanziario (DGRT 642/2023) la misura 4.1.1 risulta con una dotazione confermata al precedente piano finanziario, pari a € 2.119.356,38

Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017				0		0		0
2018	700.000,00			0		0		0
2019	550.000,00	1.250.000,00		0		0		0
2020			966.047,72	0,77	40.123,20	0,03	16.160,05	0,01
2021			62.629,90	0,05	147.867,55	0,12	171.830,70	0,14
2022				0	297.389,26	0,24	262.992,36	0,21
2023				0	95.892,28	0,08	130.289,18	0,10
Totale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.028.677,62	0,82	581.272,29	0,47	581.272,29	0,47

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 642/2023) la Misura 6.4.1 risulta pari a € 574.000,00., la differenza tra il liquidato e la dotazione del nuovo PF è riferita a dover recuperare degli anticipi a due aziende.
- Nel RAE 2022 sul pagato erano presenti degli errori riferiti alla liquidazione degli anticipi sia per l'anno 2020 che 2022

Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017				0		0		0
2018	330.000,00			0		0		0
2019		330.000,00		0,00		0,00		0,00
2020			154.219,59	0,47	10.573,59	0,03	10.573,59	0,03
2021				0	90.652,00	0,27	90.652,00	0,27
2022				0	36.534,00	0,11	36.534,00	0,11
Totale	330.000,00	330.000,00	154.219,59	0,47	137.759,59	0,42	137.759,59	0,42

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 642/2023) la Misura 6.4.1 risulta pari a € 137.759,59, avendo collaudato e liquidato tutti i progetti.

Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	340.000,00			0		0		0
2019		340.000,00		0		0		0
2020			238.333,62	0,70	107.656,63	0,32	107.656,63	0,32
2021				0	46.931,99	0,14	46.931,99	0,14
2022				0	20.987,80	0,06	20.987,80	0,06
Totale	340.000,00	340.000,00	238.333,62	0,70	175.576,42	0,52	175.576,42	0,52

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 642/2023) la Misura 6.4.4 risulta pari a € 175.576,42, avendo collaudato e liquidato tutti i progetti.

Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	330.000,00			0		0		0
2019		330.000,00		0		0		0
2020			304.096,65	0,92	57.425,68	0,17	47.065,68	0,143
2021				0	122.575,73	0,37	132.935,73	0,40
2022				0	9.497,81	0,03	9.497,81	0,03
Totale	330.000,00	330.000,00	304.096,65	0,92	189.499,22	0,57	189.499,22	0,57

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 642/2023) la Misura 6.4.5 risulta pari a € 189.499,22, avendo collaudato e liquidato tutti i progetti.

Misura 7.5 "Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020	349.484,16	349.484,16		0		0		0
2021	342.515,84	342.515,84	160.049,92	0,23		0		0
2022			496.931,29	0,72	37.460,05	0,05	37.460,05	0,05
2023				0,00	313.293,70	0,45	290.662,55	0,42
Totale	692.000,00	692.000,00	656.981,21	0,95	350.753,75	0,51	328.122,60	0,47

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Il bando pubblicato il 24/12/2019 e poi prorogato aveva dotazione uguale a zero, le risorse erano infatti quelle della riserva obbligatoria del 6%; La dotazione di €349.484,16 era subordinata alla approvazione da parte della Regione Toscana del Piano Finanziario rimodulato che è avvenuta con DGRT 1595 del 21/12/2020
- Nel Piano finanziario approvato con DGRT 1288/2021 la Misura 7.5 è stata incrementata a € 692.000,00. Sono state spostate le economie necessarie per soddisfare l'intera graduatoria.
- Nel 2023 due Comuni hanno rinunciato all'investimento infatti nel Piano Finanziario approvato con DGRT 642/2023 la dotazione della Misura risulta pari a €658.054,45

Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017				0		0		0
2018	1.500.000,00	1.500.000,00		0		0		0
2019	1.291.304,00	1.294.486,09	1.496.819,91	0,39		0		0
2020		308.694,00		0	1.009.931,53	0,27	940.931,53	0,25
2021			1.640.980,65	0,43	258.243,28	0,07	327.243,28	0,09
2022	1.000.000,00	1.000.000,00	984.261,90	0,26	560.660,58	0,15	318.803,29	0,08
2023		393.172,87	885.661,22	0,23	983.696,14	0,26	1.196.040,41	0,32
Totale	3.791.304,00	4.496.352,96	5.007.723,68	1,32	2.812.531,53	0,74	2.783.018,51	0,73

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione ** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Nel "messo a bando - anno 2020" sono state inserite delle economie derivanti dal primo bando, dalle economie derivanti dalla misura 7.6.2 ed alla performance. Dopo la graduatoria preliminare la misura è stata dotata di ulteriori economie per esaurire la graduatoria come approvato con DGRT 1595 del 21/12/2020. La Misura infatti aveva una dotazione finale di € 3.158.000,00 ed ha permesso di soddisfare tutte le domande del secondo bando.
- Successivamente con DGRT 1288 del 06/12/2021 la Misura risulta pari a € 4.150.000,00, è stato pubblicato il 06/04/2022 il bando relativo alla terza fase.
- Successivamente con DGRT 642 del 12/06/2023 la Misura risulta pari a € 4.905.788,16 al fine di poter scorrere la graduatoria dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse (sono comprese delle rinunce e economie per collaudi)

Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	1.399.526,77	1.399.526,77		0		0		0
2019			1.181.227,01	0,84		0		0
2020			189.305,57	0,14	136.964,85	0,10	136.964,85	0,10
2021				0	1.057.786,55	0,76	1.015.361,81	0,73
2022				0	105.406,98	0,08	147.831,72	0,11
Totale	1.399.526,77	1.399.526,77	1.370.532,58	0,98	1.300.158,38	0,93	1.300.158,38	0,93

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

➤ Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 642/2023) la Misura 7.6.2 risulta pari a € 1.300.158,38, avendo collaudato e liquidato tutti i progetti.

Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste "

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019	920.000,00	920.000,00		0		0		0
2020			1.290.375,47	1,40		0		0
2021			367.814,80	0,40	1.124.437,13	1,22	1.098.678,49	1,19
2022				0	385.236,63	0,42	322.879,23	0,35
2023							88.116,04	
Totale	920.000,00	920.000,00	1.658.190,27	1,80	1.509.673,76	1,64	1.509.673,76	1,64

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- Il Gal a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario DGRT nel gennaio 2020 prima e poi nel dicembre 2020 ha dotato la misura 8.6 delle risorse necessarie per i primi scorrimenti della graduatoria. La misura a dicembre 2020 aveva una dotazione pari a € 1.740.540,31. Successivamente, esaurita nel 2021 tutta la graduatoria ha visto delle economie che sono state spostate ad altre misure.
- Nel Piano finanziario ultimo approvato (DGRT 642/2023) la Misura 8.6 risulta pari a € 1.509.673,75 avendo collaudato e liquidato tutti i progetti.

4.1.1 OSSERVAZIONI

L'anno 2023, come riportato nelle tabelle relative allo stato di attuazione per misura, evidenzia che l'attività del Gal ha proseguito prevalentemente sulla attuazione e rendicontazione dei progetti, ma anche nell'istruttoria e assegnazione delle domande dei due bandi pubblicati nel 2022, quelli relativi alla misura 7.6.1 III fase I scorrimento e alla misura 4.11 II fase.

L'anno 2023 ha visto anche un'intensa attività di accompagnamento dei tre Progetti di Rigenerazione delle Comunità che erano stati ammessi nella fase 1. I progetti esaminati dovranno nel primo trimestre del 2024 presentare Domanda di Aiuto sul sistema Artea per poi concludersi nel 2025.

Il rallentamento dell'attuazione con concessione di proroghe è stata una costante anche per l'anno 2023, infatti le conseguenze del difficile periodo della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi, ha visto un allungamento dei tempi per la produzione/consegna dei materiali ed un incremento prezzi delle materie prime che ha coinvolto prepotentemente sia gli Enti pubblici che i soggetti privati.

4.2 Avanzamento procedurale

Si riporta una descrizione dello stato di avanzamento procedurale con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/operazione con relativo schema di sintesi:

Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

Il bando della prima fase è stato pubblicato in data 18/01/2018 e chiuso il 19/03/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte delle aziende agricole del territorio del Gal.

Hanno presentato domanda ben 58 imprese di cui 56 ammissibili (due aziende infatti avevano presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.405.617,76, di queste ne sono risultate ammissibili potenzialmente nella prima graduatoria preliminare solamente 30 per un 'importo pari a € 693.317,20 vista la dotazione iniziale del bando. A seguito delle verifiche istruttorie, a giugno 2018 delle 30 domande ne sono risultate finanziabili 25, 1 è stata riposizionata e 4 sono state respinte perché non ammissibili.

A giugno pertanto è stato approvato il primo scorrimento che ha visto potenziali ulteriori 4 aziende che a settembre sono state ammesse. Per un totale di 29 domande ammesse. Sempre a settembre a seguito della rimodulazione e accorpamento delle dotazioni riferite alla prima e seconda fase c'è stato il secondo scorrimento della graduatoria che ha visto diventare potenziali ulteriori 19 aziende. Successivamente sono arrivate due rinunce ed a novembre è stato approvato il 3° scorrimento della graduatoria con le ultime 4 aziende esaurendo così tutte le domande presentate. A gennaio 2019 sono state istruite tutte le domande, concludendo l'intera graduatoria che ha visto complessivamente: l'ammissibilità di 48 aziende, di cui 6 hanno rinunciato post sottoscrizione del contratto, 3 hanno rinunciato durante l'istruttoria e 5 sono state le respinte.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Il 2020 ha visto la presentazione di una rinuncia così che le aziende beneficiarie complessive risultano 41 di queste hanno presentato domanda di saldo 26 nel 2019 e 13 nel 2020. Nel 2020 sono stati emessi 25 elenchi di liquidazione a saldo per oltre 580.000,00€ tutti liquidati entro l'anno da ARTEA.

Nel 2021 sono state presentate le domande di saldo delle ultime due aziende presenti in graduatoria. Questo ha permesso di esaurire tutte le 41 domande, avendo emesso le ultime due liquidazioni erogando complessivamente € 908.238,35.

Nel 2022 è stato pubblicato il bando relativo alla seconda fase con una dotazione di € 1.211.118,03.

Il bando è stato approvato dal Consiglio Di Amministrazione a dicembre 2021, a febbraio 2022 la Regione Toscana ha inviato il nulla osta, ma causa la mancanza della modulistica ARTEA non è stato possibile emanare la pubblicazione fino ad ottobre e il termine di chiusura è stato previsto a dicembre 2022.

Al bando hanno partecipato 41 aziende con una richiesta di € 1.465.56211. Le domande ammissibili sono risultate 40, 1 domanda infatti è risulta non ammissibile perché sostituita dalla seconda presentata. L'importo ammissibile è stato di €1.207.686,53 dovendo rispettare il massimale di contribuzione per domanda previsto dal bando.

La dotazione del bando pertanto ha permesso di approvare il 6 febbraio la graduatoria preliminare di tutte le domande potenzialmente finanziabili.

A seguito della verifica istruttoria il 19 giugno è stata approvata la graduatoria definitiva ammettendo a finanziamento 35 aziende per un importo pari a € 1.091.752,64, 1 domanda è stata sospesa 2 domande sono state escluse e 2 aziende hanno rinunciato.

Sono stati emessi atti di assegnazione per €1.091.752,64. A settembre la domanda che era stata sospesa è stata esclusa non avendo ottemperato a quanto richiesto.

Tra novembre e dicembre sono state presentate due domande di saldo per €22.200,00 che sono in istruttoria, ma sono arrivate anche tre rinunce da parte di aziende che non avevano più la possibilità di effettuare gli investimenti ammessi.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2023	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	99	2.988.477,33
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2023)	83	2.222.444,61
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2023)	2	36.537,54
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2023)	41	871.700,81

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €1.250.000,00. La partecipazione è stata numerosa, superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare questo bando in primis e poi anche quello della Misura 8.6 con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure. Il 17 febbraio 2020 con Delibera n.183 la Regione ha approvato la rimodulazione del Piano finanziario del Gal Appennino Aretino, che prevedeva per la misura 6.4.1 una dotazione pari a € 1.346.890,34. E' stata quindi approvata a marzo 2020 la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili che ha visto ammissibili 39 domande per €1.346.890,34 (un'impresa aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima).

A seguito dell'istruttoria ad agosto 2020 è stata approvata la prima graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità di 34 aziende per € 1.128.487,74, 2 aziende hanno comunicato la rinuncia a portare avanti l'investimento, 2 sono state escluse per mancanza requisiti di accesso ed 1 è stata sospesa in quanto con documentazione da integrare. Il 9 dicembre 2020 è stata approvata l'aggiornamento della graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità dell'azienda che era stata sospesa, la rinuncia volontaria post ammissibilità di 5 aziende. Questo ha portato alla rimodulazione del piano finanziario di dicembre che ha visto la Misura 6.4.1 con una dotazione ridotta pari a € 979.000,00. L'anno 2020 pertanto vede la stipula di 30 contratti (da sottrarre 1 azienda che ha rinunciato post sottoscrizione).

Nel 2021 sono stati stipulati gli ultimi due contratti di cui uno a seguito di un supplemento istruttorio supportato anche da parere legale che ha visto la riammissione di un'azienda che inizialmente era stata esclusa dalla graduatoria. Nel 2021 sono stati richieste 5 domande di anticipo tutte liquidate per €97.363,73 e 11 domande di saldo, sono stati emessi elenchi di liquidazione per 5 aziende mentre 5 sono ancora in istruttoria. Per un totale liquidato di € 50.503,82. Un'azienda che aveva presentato il saldo a seguito del controllo in loco è stata respinta perché non è stata inserita in elenco di liquidazione in quanto l'applicazione della sanzione prevista dall'art.63 Reg.UF809/2014 superava il contributo ammesso. Purtroppo gli effetti della crisi si sono visti anche nell'attuazione di questa misura, infatti sono state presentate ben 3 rinunce.

Il 2021 pertanto si conclude con 27 aziende ammesse per circa € 820.000,00. Le economie sono state spostate nel Piano Finanziario approvato a dicembre 2021.

Nel 2022 l'attuazione della Misura ha proseguito: 13 aziende hanno presentato il saldo, 2 aziende hanno richiesto il primo anticipo, liquidato per € 50.000,00 e purtroppo altre 2 domande hanno presentato la rinuncia. Sono stati prodotti anche 13 elenchi di liquidazione a saldo per un importo di €247.389,26 mentre 5 domande di saldo sono in istruttoria.

Il 2023 ha visto la conclusione delle istruttorie delle 5 domande che avevano presentato il saldo a fine 2022 ed 1 che ha presentato saldo a febbraio. Sono state collaudate positivamente e sono stati emessi 5 elenchi di liquidazione per € 95.892,28. Infatti ad una delle sei aziende, a seguito di un'istruttoria di saldo molto difficoltosa, è stato concluso il collaudo positivamente ma ammettendo un importo inferiore all'anticipo già

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

percepito, anche di questa è incorso un recupero da parte dell'Organismo Pagatore per circa €8.000,00, ovviamente non è stato inserito in elenco di liquidazione.

Inoltre è stata invece respinta una richiesta di proroga e quindi è decaduta la domanda di un'azienda che non aveva rispettato quanto previsto da Disposizioni ARTEA, questa azienda aveva ricevuto un anticipo pari a €25.000,00 e sono in corso le procedure di recupero da parte dell'Organismo Pagatore.

Visto che la misura è conclusa la presenza di economie sono state spostate nella graduatoria della misura 7.6.1 III fase come da Piano Finanziario approvato con DGRT 642/2023.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2023	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	40	1.346.890,34
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2023)	36	1.181.369,92
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2023)	9	187.486,93
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2023)	23	393.785,36

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

MISURA 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"



Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione è stata scarsa, visti anche i vincoli presenti nei bandi, ma sicuramente sotto le aspettative.

Hanno presentato domanda 8 imprese di cui 7 ammissibili (un'azienda aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima) pari a € 155.436,00. A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 7 aziende. . Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti da parte delle 7 aziende beneficiarie per € 154.219,59. Sono state presentate due domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per € 10.573,59.

Nel 2021 hanno presentato il saldo 3 aziende e sono state inserite in liquidazione e pagate per € 90.652,00, è arrivata la richiesta di una rinuncia e l'ultima azienda, che conclude la graduatoria ha presentato la domanda di saldo il 15 dicembre. Anche di questa misura le economie sono state spostate nel Piano finanziario approvato a dicembre che vede la misura con una dotazione complessiva di € 137.800,00.

Il 2022 ha visto l'istruttoria dell'ultima domanda di saldo presentata a valere sulla misura 6.4.3. L'ultima azienda artigiana ha fatto un importante investimento sul settore della panificazione, è stata inserita in elenco di liquidazione a gennaio e saldata da Artea a marzo 2022

La misura risulta conclusa nel 2022

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	161.294,71,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	7	154.219,59
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	6	137.759,59

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €340.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa. Hanno presentato domanda 24 imprese per un contributo richiesto pari a € 252.573,98. A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 24 aziende. Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario. La differenza tra il richiesto e l'ammesso è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €25.000,00.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 24 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €238.333,62. Sono state presentate due rinunce dopo la sottoscrizione del contratto. Sono state presentate 13 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per €107.656,63.

Nel 2021 sono state presentate 4 domande di saldo ed emessi 6 elenchi di liquidazione per €46.931,89, purtroppo sono state presentate anche due rinunce e per concludere la graduatoria manca solo la domanda di un'azienda prevista per il gennaio 2022.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Le economie che si sono generate anche in questa misura sono state spostate con il Piano finanziario approvato a dicembre che ha visto la Misura con una dotazione di €195.000,00.

Nel 2022 è stata presentata la domanda di saldo dell'ultima domanda rimasta a valere sulla misura 6.4.4 , l'ultima attività commerciale presente in graduatoria è stata collaudata positivamente ed emesso l'elenco di liquidazione a marzo e saldata da Artea a giugno 2022

La misura risulta conclusa nel 2022

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	24	252.573,98
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	24	238.333,62
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	20	175.576,52

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019 con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa, ma le richieste hanno esaurito quasi la dotazione disponibile, inoltre fra le tre misure extra-agricole è sempre stata quella con minor numero di partecipanti, vista la realtà turistica territoriale. Hanno presentato domanda 16 imprese con una spesa pubblica pari a € 309.479,13, ammissibili per €306.613,31. La differenza è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €50.000,00. A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 16 aziende. Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 16 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €304.096,65. Sono state presentate 5 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione per € 57.425,68. Nel 2021 sono state presentate 7 domande di saldo e liquidate per € 122.575,73. E' stata presentata una rinuncia. Per concludere la graduatoria manca un'unica azienda, anche in questa misura le economie sono state spostate infatti l'attuale dotazione è pari a € 190.000,00.

Il 2022 ha visto l'istruttoria dell'ultima domanda di saldo presentata a valere sulla misura 6.4.5. L'ultima attività turistica presente in graduatoria ha visto la riqualificazione di un campeggio all'interno del Parco Nazionale, è stata inserita in elenco di liquidazione a novembre e saldata da Artea a dicembre 2022

La misura risulta conclusa nel 2022

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	16	€ 309.479,13
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	16	304.096,65
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	13	189.499,22

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"

Per la Misura 7.5 in data 24 dicembre è stato pubblicato il bando, l'ultimo destinato agli Enti Pubblici, con la precisazione che la dotazione pari a € 349.484,16 sarebbe stata definitivamente a disposizione, solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020.

La partecipazione è stata numerosa ha visto partecipare 29 dei 30 Comuni dell'area e l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina, ma causa ritardi dovuti al periodo l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate prevedono richieste per € 692.830,32 molto superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare che vede l'ammissibilità di 15 domande mentre 15 rimanevano ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse.

Nel 2021 a settembre viene approvata la graduatoria definitiva che vede ammessi i 15 Comuni per un contributo pari a € 331.920,06 entro dicembre sono stati sottoscritti 7 contratti e gli altri 8 sono in fase di completamento dei progetti esecutivi, condizione per la sottoscrizione dei rispettivi contratti.

Le economie generatesi nelle diverse misure, hanno fatto sì è stato possibile esaurire la graduatoria anche di questa Misura. Infatti con l'approvazione da parte della Regione Toscana del nuovo Piano finanziario del 6 dicembre avendo dotato la Misura di € 692.000,00 è stato approvato il 23 dicembre dal Consiglio Di amministrazione del Gal il primo e ultimo scorrimento della graduatoria che ha visto ammissibili e finanziari i restanti 15 Comuni.

Nel 2022 sono stati firmati gli 8 contratti che rimanevano da sottoscrivere della prima graduatoria, sono state fatte le istruttorie dello scorrimento di 15 Comuni, le domande sono state tutte ammesse a marzo 2022 per €331.730,22 e stipulati 14 contratti entro l'anno, 1 Comune ha richiesto una proroga per la predisposizione del progetto esecutivo e pertanto ancora l'atto non è stato sottoscritto. Sono state presentate 3 domande di saldo e 1 di anticipo

Nel 2023 l'unico Comune che doveva ancora sottoscrivere il contratto non ha potuto portare avanti la progettazione esecutiva e pertanto è stata revocata l'ammissibilità.

Sono state presentate 21 domande di saldo che, insieme alle 3 presentate nel 2022, hanno portato al collaudo positivo 15 progetti che sono stati inseriti in elenco di liquidazione per un importo complessivo di €313.293,70. Le altre 8 domande sono in istruttoria.

Durante il 2023 sono state presentate anche 7 domande di variante, prevalentemente riguardanti l'adeguamento dei pezzi dovuto all'incremento del costo delle materie prime, inoltre sono state istruite 16 richieste di proroghe, dovute principalmente alla difficoltà degli Enti di incaricare e affidare i lavori con il conseguente allungamento dei tempi attuativi.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Sempre a fine 2023 è stata presentata una rinuncia ed un altro Comune non ha presentato il saldo entro i termini, comunicando comunque l'impossibilità a procedere nell'attuazione dell'investimento.

Per concludere la Misura rimangono solo tre Comuni che dovrebbero presentare il saldo entro il primo semestre 2024.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2023	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	€ 692.830,32
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2023)	29	€ 669.528,47
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2023)	1	12.499,41
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	15	313.293,75

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso

MISURA 7.5 "Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica..."



Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "

Il bando pubblicato in data 16/05/2018 e chiuso il 13/07/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte degli Enti pubblici del territorio elegibile del Gal, ben 26 rispetto ai 30.

Hanno presentato domanda ben 27 Enti di cui 26 ammissibili (il comune di Badia Tedalda per errore aveva presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.515.326,54.

Il consiglio di Amministrazione del 4 settembre, come sopra detto, avendo rivisto la riprogrammazione della dotazione dei bandi tra prima e seconda fase, ha riassegnato € 15.326,54 al bando in modo da poter soddisfare tutte le richieste. A seguito dell'istruttoria il 21 novembre sono stati approvati gli esiti e ammesse tutte e 26 le domande. Sottoscritti i contratti dei 26 Comuni per un importo pari a € 1.496.819,91.

Nel 2020 sono state presentate 18 domande di saldo che si sono andate ad aggiungere alle 5 del 2019. Il Gal ha emesso 20 elenchi di liquidazione per € 974.931,53.

Per la Misura 7.6.1 in data 24 dicembre 2020 è stato pubblicato il bando riferito alla seconda fase con una dotazione pari a € €1.294.486,09. Il bando prevedeva comunque un incremento complessivo pari a 308.694,00 (€ 28.941,18 derivanti da economie e € 279.699,82 della quota di performance) successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020. La partecipazione è stata numerosa tutti i 30 Comuni dell'area hanno presentato domanda, ma causa ritardi dovuti al periodo, l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate dai 30 Comuni prevedono richieste per e 1.691.076,55 superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare con l'ultima domanda, quella del Comune di Civitella in Val di Chiana a condizione dell'approvazione della rimodulazione del piano finanziario da parte della Regione Toscana che è avvenuta in data 21 dicembre esaurendo così tutte le richieste, portando la misura 7.6.1 complessiva a € 3.158.000,00.

Nel 2021 per la prima fase 5 Comuni hanno presentato domanda di saldo, 4 sono stati liquidati per €258.243,28, uno è in istruttoria. Per concludere questa graduatoria manca solo il Comune di Cortona che ha avuto varie problematiche ma che comunque ha realizzato gran parte dell'investimento e che nel primo semestre 2022 dovrebbe presentare domanda ai saldo.

A marzo 2021 è stata approvata anche la graduatoria definitiva delle domande riferite alla seconda fase e successivamente sono stati sottoscritti 29 contratti dei 30 Comuni ammessi, impegnando un contributo pari a €1.640.980,65. Il Comune di Caprese Michelangelo ha richiesto di attendere giugno 2022 per la sottoscrizione del contratto per problemi riferiti all'approvazione del progetto esecutivo.

A dicembre il Comune di Sansepolcro ha presentato domanda di saldo.

Nel 2022 per la Prima Fase è stata presentata l'ultima domanda di saldo quella del Comune di Cortona, così la prima graduatoria è stata conclusa, mettendo in elenco di liquidazione due Comuni.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Per la Seconda fase sono state presentate 13 domande di saldo, di queste 6 sono state inserite in elenco di liquidazione 7 (presentate fra novembre e dicembre) sono in istruttoria. Il Comune di Caprese Michelangelo invece ha dovuto rinunciare all'investimento. Sono anche state richieste due domande di anticipo

Il 2022 ha visto anche la pubblicazione del bando della terza fase per un importo pari a € 1.000.000,00, ha visto la partecipazione di tutti e 30 i Comuni dell'area con una richiesta superiore a 3 milioni di euro, sono state istruite ed ammesse 11 domande e emanati gli atti di assegnazione a settembre per € 984.261,90.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato la decisione che le economie o eventuali risorse aggiuntive vengano destinate in questa graduatoria vista l'importante richiesta da parte dei Comuni.

Nel 2023 a seguito della comunicazione da parte dell'Autorità di Gestione della riassegnazione di risorse aggiuntive per € 393.172,87 il Gal, verificando anche le economie che si sono generate nella Strategia di Sviluppo Locale pari a € 362.615,28, ha approvato il 29 marzo il nuovo Piano Finanziario allocando oltre €755.000,00 nella Misura 7.6.1 Fase III al fine di scorrere in graduatoria. Con DGRT 642 del 12/06/2023 è stato approvato il nuovo Piano Finanziario che ha visto la Misura 7.6.1 dotata complessivamente di €4.905.000,00.

Per questa Fase III è stata approvata la graduatoria preliminare a giugno ed a seguito dell'istruttoria, a settembre è stata approvata la seconda graduatoria definitiva con il primo scorrimento assegnando €892.261,87 a 10 Comuni. La graduatoria ancora risulta valida con gli ultimi 9 Comuni per € 1.073.086,38 ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse.

Nel 2023 l'attuazione dei progetti di Misura è proseguita come previsto, per la FASE II sono state collaudate positivamente le 7 domande di saldo presentate nell'anno 2022 per € 315.889,30 a queste si sono aggiunte altre 12 richieste di saldo e di queste liquidate 11 per € 638.293,82. Per la Fase III è stato liquidato un anticipo per € 29.513,02 e sono state presentate (novembre -dicembre) tre domande di saldo per €214.649,01.

Riassumendo, la Fase I è stata interamente conclusa, per la FASE II risultano solo due Comuni che devono presentare il saldo ed uno che è in fase di istruttoria di saldo, per la Fase III, ammesse complessivamente 21 domande: 10 Comuni sono stati ammesse a settembre 2023 con lo scorrimento, 11 Comuni ammessi in prima battuta, 3 hanno presentato richiesta di saldo, gli altri 8 stanno procedendo con l'attuazione. Sono state presentate 3 varianti e 9 proroghe, comunque con una fine lavori entro il secondo semestre 2024

7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" I fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	26	1.515.326,54
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	26	1.496.819,91
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	1	35.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	24	1.423.178,81

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" II fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2023	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	1.691.076,55
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2023)	30	1.690.980,65
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2023)	2	41.836,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2023)	24	1.283.007,70

7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi" III fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2023	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	30	2.949.610,15
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2023)	21	1.876.523,77
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2023)	1	29.513,02
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2023)	0	0

MISURA 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"



Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

Il bando pubblicato in data 03/10/2018 si doveva chiudere il 13/12/2018, ma il Consiglio di Amministrazione del 21/11/2019 ha approvato, a seguito di verifiche nel territorio, una proroga al 31/01/2019.

Al 31 gennaio 2019 sono state presentate 25 domande per una spesa pubblica pari a € 1.375.868, a seguito dell'approvazione della preliminare in data 27 marzo, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 16 luglio 2019 ammettendo, per € 1.370.532,58, tutte e 25 le domande presentate, 24 dai Comuni dell'area e una dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino. Entro dicembre 2019 sono stati sottoscritti 21 contratti gli ultimi 4 sono stati sottoscritti nel corso del 2020 per un totale complessivo di € 1.370.532,58. Nel 2020 sono state presentate 9 domande di saldo per € 454.516,53 e di questi sono stati emessi 3 elenchi di liquidazione.

Nel 2021 sono stati emessi elenchi di liquidazione delle 6 domande presentate nel 2020 e altri 14 riferite all'anno in corso per un totale liquidato pari a € 993.286,55. Rimangono ancora 2 Comuni che hanno avuto necessità di più tempo per poter concludere l'investimento ed ai quali sono state concesse delle proroghe: Capolona e Marciano della Chiana.

Nel 2022 gli ultimi due Comuni: Capolona e Marciano della Chiana hanno presentato domanda di saldo e quindi la Misura è stata completata positivamente. Sono stati emessi i due elenchi di liquidazione per €105.406,98.

La misura risulta conclusa nel 2022

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	25	1.375.868,38
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	25	1.370.532,58
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	2	89.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	25	1.300.158,38

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"

Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €920.000,00. La partecipazione è stata numerosa, di gran lunga superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare anche questo bando con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure.

Pertanto anche se ufficialmente non era arrivata la comunicazione dell'elenco delle domande da parte di ARTEA, la verifica puntuale sulle singole domande ha permesso di conoscere il contributo richiesto e quindi poter prevedere la rimodulazione finanziaria delle economie nel piano finanziario che sarebbe stato inviato a gennaio 2020 alla Regione Toscana. Hanno presentato domanda 70 aziende con una spesa pubblica pari a € 2.168.895,50, ammissibili 68 domande per € 2.109.788,00 (due imprese avevano presentato una seconda domanda in sostituzione della prima). Essendo la dotazione del bando pari a € 920.000,0 risultano necessarie, per soddisfare tutte le domande € 1.189.788,00

Il Piano Finanziario è stato approvato con DGRT n.183 del 17/02/2020 è così è stata approvata una prima preliminare a marzo che ha visto 46 aziende ammissibili per € 1.370.650,82, 22 domande non finanziabili per carenza di risorse per € 687.993,18 e due domande escluse.

L'approvazione della graduatoria definitiva ad agosto che ha visto 44 aziende ammesse per €1.290.375,48 e due domande sospese per supplemento istruttoria.

L'approvazione di una seconda definitiva a dicembre che ha visto l'approvazione delle due domande sospese per € 72.449,32 e anche una rinuncia delle domande precedentemente ammesse.

Contestualmente a dicembre è stato approvato anche un primo scorrimento subordinato all'approvazione della rimodulazione del Piano finanziario che ha visto la sua approvazione il 21 dicembre con l'incremento nella misura di € 367.890,34, portandola complessivamente a € 1.740.541,31. Il primo scorrimento ha visto pertanto altre 13 aziende fra le ammissibili per € 393.227,98 rimanendone altre 9 ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse per € 294.765,20.

Nel 2021 a febbraio è stata approvata la terza graduatoria definitiva che ha ammesso 9 aziende di queste due hanno rinunciato prima della sottoscrizione del contratto e sempre a febbraio causa economie è stato approvato il 2° scorrimento della graduatoria preliminare dove 5 aziende sono risultate ammissibili, nel corso dell'istruttoria 2 hanno rinunciato così a marzo è stato fatto il terzo e ultimo scorrimento dove sono state ritenute ammissibili e finanziabili le ultime 4 aziende in graduatoria.

A giugno è stata approvata l'ultima graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità delle ultime 6 aziende per € 150.729,32. Con quest'ultima approvazione sono state quindi ammesse 58 aziende per un totale di €1.658.190,27 di queste nel corso del 2021 sono stati sottoscritti contratti per €1.656.993,30.

Complessivamente sono state ammesse 61 aziende di cui 59 hanno sottoscritto il contratto e successivamente 1 azienda ha rinunciato post sottoscrizione contratto.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Nel **2022** anche la Misura 8.6 ha visto il suo completamento, delle 12 aziende rimanenti, 11 hanno presentato la domanda di saldo, una invece non ha presentato domanda di saldo entro i termini e quindi a marzo ha visto la revoca del contratto. Sono stati emessi elenchi di liquidazione delle 3 domande presentate nel 2021 e altri 11 riferite all'anno in corso per un totale liquidato pari a € 385.236,63.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2022	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	70	€ 2.168.895,50
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2022)	61	1.758.599,76
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2022)	1	25.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2022)	57	1.484.673,76

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

La misura risulta conclusa nel 2022, nel 2023 l'Organismo Pagatore ha liquidato le ultime 3 aziende per € 88.116,04

Misura 19.2 Azione specifica LEADER - "Progetti di Rigenerazione delle Comunità"

Dopo una lunga attività iniziale come descritta nei paragrafi precedenti, il 6 aprile è stato pubblicato il bando dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità che ogni GAL Toscano ha aperto nel proprio territorio di competenza. Il bando prevedeva la presentazione delle idee progettuali da parte di partenariati pubblico/privati, chiuso il 5 luglio ha visto presentare da parte di 9 partenariati, 9 candidature. Sicuramente il risultato è stato superiore alle aspettative infatti la dotazione pari a 300.000,00 non è risultata sufficiente ad esaurire tutte le richieste che sono state di circa €900.000,00.

Sicuramente nonostante che il Gal avesse programmato questa misura come una scommessa nel proprio territorio, può considerarsi soddisfatto della partecipazione di ben 9 partenariati con il coinvolgimento di 50 partner diretti, 48 partner indiretti e 38 sostenitori in quelle aree che sono comunque quelle più marginali dai maggiori centri, si parla di Corezzo, Camucia, Bucine, etc.. soggetti che si sono messi intorno ad un tavolo per presentare e proporre dei progetti per le loro comunità.

Il 18 luglio il Gal ha nominato una Commissione di Valutazione esterna al Gal composta da tre membri affinché valutasse le proposte presentate, il processo partecipativo e la qualità progettuale. La Commissione insediatasi il 19 luglio in tre sedute ha concluso i lavori ritenendo validi tutti i progetti tanto che non sono state richieste integrazioni e questo ha permesso di ritenerli tutti ammissibili, superando anche lo sbarramento del punteggio minimo che era di 30 punti. Ben 5 progetti hanno raggiunto oltre gli 80 punti e 2 oltre i 70.

Il 29 settembre il Consiglio di Amministrazione ha tirato le somme e sono stati ammessi all'attività di accompagnamento tre proposte: Sviluppo Insieme, Spazio Comune e REPROVA.

Dopo questa data si sono svolti degli incontri con i capofila e con i partners diretti al fine di concretizzare l'idea progettuale in Progetti di Comunità.

Nel corso degli incontri sono state affrontate varie problematiche relative alle tipologie di spesa ammesse e le tempistiche relative alla seconda fase di selezione e il cronoprogramma per la realizzazione del progetto oltre a necessità specifiche sollevate da parte dei partenariati.

Nel contempo ci sono stati molti momenti di confronto tra i GAL toscani in preparazione di riunioni concordate con la Regione Toscana e ARTEA al fine di lavorare insieme ed in modo uniforme sui territori dei GAL. Con questa metodologia sono stati prodotti documenti comuni da somministrare ai partenariati per la stesura dei progetti definitivi e gli uffici regionali hanno predisposto disposizioni specifiche per l'attuazione dei "Progetti di Rigenerazione delle Comunità Rurali" modificando le direttive comuni per misure ad investimento.

Quindi i partenariati hanno presentato i loro progetti utilizzando il formulario comune a tutti i GAL e, nel caso del GAL Appennino Aretino, i progetti definitivi presentati a luglio 2023 sono stati valutati dalla medesima Commissione che ha valutato anche le candidature. A seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva da parte del Consiglio di Amministrazione a settembre 2023, il Gal sta accompagnando il capofila nella predisposizione della documentazione necessaria ad inserire la domanda di aiuto nel sistema ARTEA.

Contestualmente il Gal ha assistito i tre partenariati nella predisposizione dell'Accordo di Comunità sottoscritto tra i partner, e redatto il progetto di accompagnamento sottoscritto da ciascun capofila ed inviato a luglio in Regione che è stato approvato a settembre 2023.

Quindi è stata avviata dai Gal, in collaborazione con gli uffici regionali l'attività di predisposizione della modulistica unica per la presentazione della domanda di aiuto del partenariato.

Questa fase è stata impegnativa in quanto è stato predisposto un file "griglia interventi voci di spesa PdC e modulistica" unico dove ogni Gal ha inserito la specificità dei propri PdC.

Quest'attività dei Gal si è conclusa a dicembre 2023 e appena la modulistica sarà disponibile su ARTEA i partenariati saranno accompagnati alla predisposizione della Domanda di Aiuto e inserimento degli allegati

ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ...in sintesi

SVILUPPO INSIEME

17/11/2021 Riunione con tutti i partner presso la sede del GAL

15/12/2022 Riunione con capofila on line su spese ammissibili

30/01/2023 Videochiamata con capofila per verifica documento relativo alle spese dei singoli partner

21/03/2023 Riunione con capofila presso la sede del GAL su schema di Formulario e Accordo di partenariato

12/04/2023 Aggiornamento del capofila su redazione formulario e nuovo cronoprogramma anche a seguito Delibera di Giunta Regione Toscana

21/04/2023 Visita Studio del GAL Montagna Appennino a Ortignano a cui è intervenuto il Presidente del GAL Appennino Aretino

23/06/2023 trasmissione progetto di accompagnamento condiviso e chiarimenti su modalità emissione documenti contabili

28/06/2023 verifica e trasmissione di modalità e termini per la presentazione del PdC

Aggiornamento con capofila su nuovo cronoprogramma

31/07/2023 Presentazione progetto di Comunità

15/09/2023- trasmissione ammissibilità del progetto presentato

15/09/2023 verifica delle integrazioni da inviare al fine di perfezionare l'inserimento della documentazione sulla Domanda di Aiuto Artea

20/11/2023 verifica delle integrazioni da inviare al fine di perfezionare l'inserimento della documentazione sulla Domanda di Aiuto Artea in particolare costituzione fascicolo e congruità costi

15/12/2023 verifica delle integrazioni inviate in particolare delle anomale e specifiche sul fascicolo aziendale ARTEA e congruità costi

SPAZIO COMUNE

21/12/2022 Riunione con capofila on line su spese ammissibili

27/01/2023 Aggiornamento con capofila su documento su spese relative ai singoli partner

27/03/2023 Riunione con capofila presso la sede del GAL su schema di formulario e Accordo di partenariato

18/04/2023 Aggiornamento con capofila su nuovo cronoprogramma e Delibera di Giunta Regione Toscana

23/06/2023 trasmissione progetto di accompagnamento condiviso e chiarimenti su modalità emissione documenti contabili

28/06/2023 verifica e trasmissione di modalità e termini per la presentazione del PdC

31/07/2023 Presentazione progetto di Comunità

15/09/2023- trasmissione ammissibilità del progetto presentato

15/09/2023 verifica delle integrazioni da inviare al fine di perfezionare l'inserimento della documentazione sulla Domanda di Aiuto Artea

13/11/2023 verifica delle integrazioni da inviare al fine di perfezionare l'inserimento della documentazione sulla Domanda di Aiuto Artea in particolare costituzione fascicolo e congruità costi

15/12/2023 verifica delle integrazioni inviate in particolare delle anomale e specifiche sul fascicolo aziendale ARTEA e congruità costi

RE-PROVA

21/11/2022 Riunione con capofila presso la sede del GAL

30/01/2023 Aggiornamento con capofila su spese ammissibili

20/03/2023 Riunione con capofila su schema di formulario e Accordo di partenariato

28/04/2023 Aggiornamento con capofila su nuovo cronoprogramma

23/06/2023 trasmissione progetto di accompagnamento condiviso e chiarimenti su modalità emissione documenti contabili

28/06/2023 verifica e trasmissione di modalità e termini per la presentazione del PdC

31/07/2023 Presentazione progetto di Comunità

15/09/2023- trasmissione ammissibilità del progetto presentato

15/09/2023 verifica delle integrazioni da inviare al fine di perfezionare l'inserimento della documentazione sulla Domanda di Aiuto Artea

16/11/2023 verifica delle integrazioni da inviare al fine di perfezionare l'inserimento della documentazione sulla Domanda di Aiuto Artea in particolare costituzione fascicolo e congruità costi

15/12/2023 verifica delle integrazioni inviate in particolare delle anomale e specifiche sul fascicolo aziendale ARTEA e congruità costi

I PDC DEL GAL APPENNINO ARETINO ...

I PROGETTI...perché si definiscono di COMUNITA'



Sviluppo insieme




PARTNER DIRETTI	
PARTNER INDIRETTI	
SOSTENITORI	

Spazio Comune



PARTNER DIRETTI	
PARTNER INDIRETTI	
SOSTENITORI	

REPROVA



PARTNER DIRETTI	
PARTNER INDIRETTI	
SOSTENITORI	

4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale

Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente emerse durante l'attuazione degli interventi.

Le criticità emerse fino ad oggi sono principalmente procedurali come sopra esplicitato.

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2023

La Misura 19.4 riguarda le risorse destinate ai Gal per le spese di gestione e funzionamento, vengono anticipate dal GAL e successivamente vengono rendicontate al massimo una volta ogni semestre alla Regione Toscana.

Le attività svolte dalla società e dalla struttura del GAL anche per l'anno 2023 hanno confermato quelle degli anni precedenti.

Nel 2023 oltre che le istruttorie di ammissibilità delle domande riferite ai i due bandi pubblicati nel 2022, il monitoraggio e collaudo dei progetti ammessi è proseguita anche l'attività di animazione, rispondendo alle richieste ricevute quotidianamente dal territorio e l'attività di comunicazione/informazione avvenuta aggiornando il proprio sito web, newsletter e facebook.

Come anche descritto nei paragrafi precedenti la verifica puntuale dello stato di avanzamento dei progetti ha reso indispensabile la redazione di un nuovo Piano Finanziario che comprendesse sia le economie della SISL che le risorse aggiuntive assegnate dalla Regione Toscana.

Inoltre una parte dell'attività è stata dedicata all'accompagnamento dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità nonché l'assistenza e segreteria alla Commissione di Valutazione dei progetti della Fase 2.

Nel 2023 il personale del Gal, come da organigramma allegato, non ha subito variazioni eccetto che sono stati incaricati come consulenti esterni i membri della Commissione di Valutazione dei PdC della Fase 2.

Nell'anno 2023 sono stati presentati due SAL, il 14 giugno e il 21 dicembre corrispondente all'ottavo e nono stato di avanzamento.

Riepilogando questo l'avanzamento della Misura 19.4 ad oggi:

- il 13/03/2017 è stato richiesto il primo anticipo pari a € 250.000,00 liquidato da ARTEA il 21/04/2017
- il 27/03/2018 presentato la domanda di pagamento del primo saldo parziale per € 276.919,99, annullato dall'Ufficio Territoriale il 17/10/2018 per € 275.165,45 e liquidato da

ARTEA il 06/12/2018;

- il 20/12/2018 presentato la domanda di pagamento del secondo saldo parziale per € 133.342,29 approvato dall'Ufficio Territoriale il 28/05/2019 per € 133.158,43 e liquidato da ARTEA il 12/09/2019;
- il 26/06/2019 presentato la domanda di pagamento del terzo saldo parziale per €86.882,47 approvato dall'Ufficio Territoriale il 26/03/2020 per € 86.859,90 e liquidato da ARTEA il 11/05/2020;
- il 20/12/2019 presentato la domanda di pagamento del quarto saldo parziale per € 106.461,83 approvato dall'Ufficio Territoriale il 08/05/2020 per € 106.457,83 e liquidato da ARTEA il 12/08/2020
- il 29/10/2020 presentato la domanda di pagamento del quinto saldo parziale per € 139.386,34 approvato dall'Ufficio Territoriale il 11/05/2021 per € 138.505,10 e liquidato da ARTEA il 28/06/2021;
- il 29/05/2021 presentato la domanda di pagamento del sesto saldo parziale per € 120.284,18 approvato dall'Ufficio Territoriale il 13/10/2021 per € 118.188,70 e liquidato da ARTEA il 16/12/2021;
- Il Gal ha provveduto a presentare una variante alla sottomisura 19.4 in data 15/12/2021 al fine di adeguare la scheda progetto alle risorse aggiuntive attribuite per oltre €800.000,00 che è in corso di istruttoria.
- Il 26/04/2022 ha presentato la domanda di pagamento del settimo saldo parziale per € 186.618,73 approvato dall'Ufficio Territoriale il 25/07/2022 per € 186.618,73 e liquidato da ARTEA il 24/11/2022.
- Il 16/12/2022 ha presentato la domanda di pagamento del settimo saldo parziale per € 141.025,38 approvato dall'Ufficio Territoriale il 17/04/2023 per € 141.025,38 e liquidato da ARTEA il 30/05/2023.
- Il 14/06/2023 ha presentato la domanda di pagamento dell'ottavo saldo parziale per € 141.025,38 approvato dall'Ufficio Territoriale il 17/04/2023 per € 141.025,38 e liquidato da ARTEA il 30/05/2023.
- Il 21/12/2023 ha presentato la domanda di pagamento del nono saldo parziale per € 102.374,62 approvato dall'Ufficio Territoriale il 23/02/2024 per € 102.365,89 in attesa di liquidazione ARTEA.

L'avanzamento della spesa rispetto il business plan approvato con DGRT n. 1308 del 27/11/2018 e successiva DGRT 1288 del 06/12/2021, e il Cda del 18/10/2023 che ha recepito quanto previsto nella DGRT 642/2023 ovvero la proroga delle scadenze fra le quale quella della misura 19.4 al 30/05/2025, prevedendo quindi la pianificazione della nuova dotazione della Misura 19.4 pari a €2.025.298,85, come è riscontrabile nella tabella che segue infatti le domande di pagamento dei saldi parziali sono inferiori rispetto alla disponibilità cumulata per anno.

Il totale dei Saldi Parziali (due nell'anno 2018, due nell'anno 2019, uno nell'anno 2020, uno nel 2021, due nel 2022, due nel 2023) presentati e approvati sono pari a € 1.401.367,32, nel Business Plan annualità 2016-2023 sono previsti € 1.688.298,85.

BUSINESS PLAN SPESE RENDICONTABILI											
Periodo 01/08/2016 - 31/05/2025											
Tipologia di spese	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTALE
Spese per il personale	43.535,56	147.383,07	162.407,84	153.000,00	153.000,00	163.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	45.000,00	1.371.326,47
- di cui per attività di animazione ed acquisizione di competenze	32.014,13	97.551,71	120.000,00	111.000,00	111.000,00	121.000,00	126.000,00	126.000,00	126.725,68	34.454,41	1.005.745,93
Rimborsi spese (personale e amministratori escluso animatori)	731,05	2.174,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00	25.405,58
Spese per formazione e aggiornamento del personale		60,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	13.560,00
Acquisto o noleggio arredi, attrezzature dotazioni d'ufficio. Hardware & Software			2.000,00	3.000,00	2.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	43.000,00
Spese correnti (affitto locali, utenze, pulizie, cancellerie, assistenza informatica, lavoro, contabilità, bilancio.....)	10.087,04	33.833,37	45.000,00	45.000,00	42.000,00	36.000,00	45.000,00	43.000,00	42.000,00	20.000,00	361.920,41
Spese societarie (oneri, tributi, diritti, notaio, imposte e tasse)	182,44	834,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	6.000,00	2.000,00	3.000,00	20.017,31
Consulenze specialistiche: Accertamento finale			2.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00		14.162,73			64.162,73
Spese per consulenze professionali (notaio, sindaci, consul societaria, ecc.)	2.155,05	4.337,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	46.492,95
Spese per piano valutazione ..materiale informativo (sito, depliant...)			5.000,00		1.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	37.000,00
Spese bancarie ed assicurative (fidjussione, gestione cc,assicurazioni locale sede...)	2.069,59	4.343,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	42.413,40
TOTALE	58.760,73	192.967,55	231.407,84	230.000,00	230.000,00	233.500,00	242.500,00	269.162,73	250.000,00	87.000,00	2.025.298,85

5.1 Spese non rendicontabili

Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utilizzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2022.

Il Gal Appennino Aretino svolge esclusivamente Attività LEADER, per quanto riguarda le spese non rendicontabili, in data 29/06/2016, il Consiglio di Amministrazione ha assunto una delibera, approvando per il periodo 2016-2022 la pianificazione del cofinanziamento soci, una quota che annualmente ogni socio versa per le spese di funzionamento della società. In data 29/09/2021 ha aggiornato tale pianificazione al 2025 in ottemperanza alla DGRT 784 del 02/08/2021 che ha previsto la proroga dei termini per l'attività dei Gal dal 31/03/2022 al 31/03/2025 e successiva DGRT 642 del 12/06/2023 che ha previsto un'estensione al 31/05/2025.

Di seguito la pianificazione approvata:

COFINANZIAMENTO SOCI periodo 2016-2025										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Soci										
Unione Montana Casentino	3.060,68	3.121,89	3.184,33	3.248,02	3.312,98	3.379,24	3.446,82	3.550,22	3.656,73	3.766,43
Unione Montana Valtiberina	1.620,36	1.652,77	1.685,82	1.719,54	1.753,93	1.789,01	1.824,79	1.879,53	1.935,92	1.994,00
Unione Montana Pratomagno	720,16	734,56	749,25	764,24	779,52	795,11	811,02	835,35	860,41	886,22
Comuni Val D'Ambr - Bucine	1.440,32	1.469,13	1.498,51	1.528,48	1.559,05	1.590,23	1.622,03	1.670,69	1.720,81	1.772,44
Comune di Cortona	1.351,38	1.378,41	1.405,98	1.434,10	1.462,78	1.492,03	1.521,87	1.567,53	1.614,55	1.662,99
Comune di Castiglion Fiorentino	527,37	537,92	548,68	559,65	570,85	582,26	593,91	611,73	630,08	648,98
Comune di Marciano della Chiana	136,97	139,71	142,51	145,36	148,27	151,23	154,26	158,89	163,65	168,56
Comune di Lucignano	144,75	147,65	150,6	153,61	156,68	159,82	163,01	167,90	172,94	178,13
Parco Nazionale	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CCIAA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CIA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Coldiretti	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confagricoltura	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Industriali	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
CNA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confartigianato	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confesercenti	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
Confcommercio	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
ARA	545,27	556,18	567,3	578,64	590,22	602,02	614,06	632,48	651,46	671,00
TOTALE GENERALE	14.999,96	15.300,02	15.605,98	15.918,04	16.236,48	16.561,15	16.892,37	17.399,14	17.921,12	18.458,75

Al 31/12/2022 risulta che i soci hanno versato € 111.553,05; Il Gal Appennino Aretino può contare altresì, come da Bilancio d'esercizio 2023, (che sarà approvato dall'Assemblea del Gal entro il primo quadrimestre del 2024) su un patrimonio netto che ammonta a € 160.563,00. Il patrimonio è costituito anche dal capitale sociale interamente versato di €78.070,00.

6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

6.1 Animazione sul territorio

Il GAL Appennino Aretino, anche nel 2023 ha organizzato momenti ed azioni informative di animazione sul territorio mediante contatto diretto con tutti gli operatori pubblici e privati e in particolare il metodo di riunioni da remoto ha proseguito trovando un valido strumento quello di raggiungere in tempi più brevi i diversi interlocutori.

L'animazione è stata svolta con particolare attenzione anche per i progetti di Rigenerazione delle Comunità che hanno visto l'incontro con i capofila e i diversi partenariati al fine di accompagnare dall'idea progettuale alla concretizzazione del progetto di Comunità come già dettagliato.

Sono proseguiti contatti telefonici, web-conference, informative sui social, attraverso la mailing list del Gal e gli strumenti/canali di informazione che il Gal ha scelto per informare ed essere vicini al territorio.

L'animazione pertanto è stata svolta nei confronti di:

- Enti del territorio, nei periodi di uscita dei bandi per segnalare le opportunità di finanziamento disponibili ed informare sulle modalità di accesso agli aiuti;
- Aziende ed Enti beneficiari per fornire indicazioni in fase di attuazione e durante tutta la vita del progetto fino al loro collaudo.

L'animazione è l'attività principale del GAL che occupa quotidianamente la struttura tecnica, si rimanda al successivo paragrafo 6.2 "Pubblicità degli interventi" per un'analisi dei dati.

6.2 Pubblicità degli interventi

Per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2014-2022 della Regione Toscana, il Gal Appennino Aretino ha elaborato una STRATEGIA DI COMUNICAZIONE che risulterà poi parte integrante delle attività di valutazione. E' necessario per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari, la collettività e gli organi decisori politici operanti nell'area LEADER.

Nella nostra SISL è previsto che "La comunicazione interna sarà indirizzata ai soci pubblici e privati del GAL. Attraverso riunioni ed incontri sarà promossa l'attività del GAL per l'efficace attuazione della Strategia. Altresì, saranno attivate azioni di comunicazione esterna anche attraverso l'ausilio di stampa e TV locali e WEB ed in particolare tramite il sito internet del GAL Appennino Aretino www.galaretino.it. Il sito web del Gal diventa il canale di informazione per eccellenza, aggiornato in tempo reale sui diversi momenti dell'attività, consente una partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti..."

Di seguito gli strumenti che il Gal ha programmato per far sì che la propria comunicazione sia efficace ed efficiente in termini sia di realizzazione che di risultato.

Si rimanda anche all'allegato 6 per le specifiche

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE ATTIVATI DAL GAL APPENNINO ARETINO

		TARGET	PERIODICITA'	OGGETTO
 WWW.GALARETINO.IT	 IN EVIDENZA	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	IN CASO DI NECESSITA'	TITOLI E ARGOMENTI IN BREVE NELLA HOMEPAGE CHE RIMANDANO A PAGINE DEDICATE
	...GAL INFORMA... 	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	ATTIVITÀ SISL	COMUNICATI STAMPA DEL GAL APPENNINO ARETINO
	 NOTIZIE ...DA ...E PER LO SVILUPPO RURALE	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	MENSILE PRIMA SETTIMANA	ARGOMENTI PER IL TERRITORIO SULLO SVILUPPO RURALE COMUNICATI STAMPA PRODOTTI DA ALTRI
	 PAGINE FACEBOOK		OGNI QUALVOLTA SI INSERISCONO PAGINE INTERESSANTI	ARGOMENTI INTERESSANTI SU CUI SI VUOLE UN RITORNO
 NEWSLETTER	DAL 15/12/2016	CITTADINANZA	MENSILE	NOTIZIE IN PILLOLE SULLA SISL

 <p>IL GAL NEL WEB</p>	<p>DA FEBBRAIO 2018</p>	<p>CITTADINANZA</p>	<p>MENSILE</p>	<p>INTERVISTE VIDEO DA PUBBLICARE NEL SITO E IN FACEBOOK</p>
 <p>FACEBOOK</p>	<p>DAL 14/12/2017</p>	<p>IL MONDO</p>	<p>AGGIORNAMENTO CON NUOVI POST GIORNALIERI/ SETTIMANALI</p>	
 <p>SCHEDE DI RILEVAMENTO,</p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>PRESSO LA SEDE O CONTATTO TELEFONICO</p>	<p>COMPILAZIONE SCHEDA</p>
 <p>Relazioni EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI</p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>DA CONCORDARE IN RIFERIMENTO ALL'ARGOMENTO TRATTATO</p>	<p>IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI SI PRODUCONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESENTAZIONI • COMUNICATI STAMPA • PIEGHEVOLI • DOCUMENTI VARI

INDICATORI di RISULTATO Anno 2023 (dal 01/01/2023 al 31/12/2023)

In numeri ...

Sito Web	Gal Informa (comunicati stampa prodotti)	11
	Gal Informa PdC (comunicati stampa prodotti)	4
	Notizie da e per lo Sviluppo economico (articoli del territorio diffusi)	18
	Notizie da e per lo Sviluppo economico (articoli del territorio diffusi) PdC	2
	Il Gal nel web	7
	Il Gal nel web PdC	3
Newsletter	Newsletter pubblicate	12
	Utenti raggiunti complessivamente	14809
	Iscritti alla newsletter del sito	10
Schede di rilevamento richieste specifiche	settore commercio (e beneficiari 6.4.4)	2
	settore artigianato (e beneficiari 6.4.3)	1
	settore turismo (e beneficiari 6.4.5)	0
	settore agricolo (e beneficiari 4.1.1 e 6.4.1)	99
	settore forestazione (e beneficiari 8.6)	0
	settore pubblico (e beneficiari 7.5-7.6.1-7.6.2)	272
	Pdc	25
Facebook	post	61
	copertura	5357
	like	120
	unlike	0
	Condivisioni	8
Rapporti media	contatti testate giornalistiche	59
	Comunicati stampa prodotti	7
	Articoli pubblicati/interviste	11

*è il numero delle testate giornalistiche a cui sono stati inviati n° comunicati stampa

Dal 2022 Gli strumenti di comunicazione: GAL Informa, Gal nel WEB e Notizie da e per lo sviluppo economico, Rapporti con i Media si arricchiscono di uno spazio dedicato ai Progetti di Comunità (PdC)

7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Il GAL Appennino Aretino nell'esercizio della sua attività istituzionale di gestione della Misura 19.2 LEADER del PSR 2014/2022 nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a partecipazione pubblica opera nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

In relazione alla Misura 19.4 il GAL ha adottato un regolamento interno che definisce le norme e la struttura organizzativa e funzionale del GAL APPENNINO ARETINO, che opera per attuare la propria attività secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.

Detto Regolamento è predisposto in conformità:

- al Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2022;
- alla Legge 241/90 e ss.mm.ii e del DPR 445/00 e ss.mm.ii;
- al DPR n.118/2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica";
- al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'acquisizione di forniture e servizi;
- al D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- alla L.244/2007 e ss.mm.ii. concernente la pubblicazione degli incarichi esterni assegnati;
- alla relazione Speciale n.5 del 2010 della Corte dei Conti Europea e all'applicazione della Determinazione dell'Autorità Anti Corruzione n.8 del 2015" Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza...";
- al Decreto Dirigenziale n.1730 del 04/04/2016 Allegato A - "Disposizioni Generali per l'attivazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"; (di seguito indicato come Disposizioni Generali);
- alla DGRT n. 784 del 02/08/2021 "...Individuazione del nuovo termine per la presentazione di modifiche della SISL e modifica delle scadenze di cui all'art.11 dell'allegato A del DD n.1730/2016";
- alle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento Decreto Direttore

Artea n.144 del 24/11/2021 e ss.mm.ii (di seguito Disposizioni);

- Alle "Direttive per la gestione della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" DGRT n.1166 del 22/10/2018 e ss.mm.ii.;
- Alla normativa nazionale e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine alla protezione dei dati personali

Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento, il GAL ha costituito mediante avviso pubblico apposito elenco degli operatori economici aperto a tutte le imprese interessate.

Il GAL ha inoltre ottemperato agli obblighi di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la tracciabilità degli stessi in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e dell'inserimento dello stesso in tutte le comunicazioni, documenti di spesa, documenti di pagamento riferite ad ogni singolo procedimento.

Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici.

Per quanto riguarda infine la tutela e il miglioramento dell'ambiente, promozione delle pari opportunità e della non discriminazione e con particolare riferimento alle microimprese da segnalare che i criteri di attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti - quelli promossi da giovani, donne e soggetti svantaggiati in genere

8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Il Gal Appennino Aretino nella propria Strategia, aveva previsto l'attivazione della Misura 19.3, ma visto che con DGRT n.1243 del 05/12/2016 erano state assegnate ai Gal le risorse per l'attuazione della SISL, decurtando quelle riferite alla riserva obbligatoria del 6%, questa misura 19.3 era stata "congelata", con l'intenzione di attuarla in un secondo tempo rispetto alle misure di sviluppo locale.

In realtà al momento della riassegnazione delle risorse e relativa rimodulazione del piano finanziario è stato deciso di annullare la Misura 19.3 in quanto il tempo a disposizione per la sua attuazione diventava non sufficiente per un progetto complesso come prevede la misura di cooperazione. Tuttavia il Gal attuerà la Misura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala" destinata agli enti del territorio quali i Comuni, Unione dei Comuni e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La misura manterrà obiettivi finalità del progetto di cooperazione nonostante siano progetti locali e non di partenariato con altri Gal.

9.MONITORAGGIO

Descrizione delle attività svolte e delle modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della SISL e sui progetti di cooperazione (se previsti dalla SISL) sia dal punto di vista procedurale che finanziario.

Il GAL svolge un'attività di monitoraggio continua che riguarda la raccolta di dati quantitativi che servono a seguire ed accompagnare l'attuazione del programma sia da un punto di vista procedurale che finanziario oltre ad essere utilizzati anche per valutarne i risultati.

Il GAL invia mensilmente il monitoraggio su modello predisposto dalla Regione Toscana (vedi allegato 3) che evidenzia i progressi fisici e finanziari per ciascuna misura programmata nella SISL.

Il Gal inoltre ha pianificato contestualmente un monitoraggio interno dove sono stati individuati indicatori specifici per ogni misura. I dati vengono raccolti nelle diverse fasi procedurali : nella domanda iniziale, in istruttoria e nel corso di vita del progetto fino alla domanda di saldo finale e liquidazione del contributo.

I diversi momenti di raccolta dei dati servono sia per controllare e seguire l'andamento del progetto finanziato e quindi della SISL, che per essere elaborati ed utilizzati nei diversi documenti che il Gal predispone come il presente RAE, casi studio, buone prassi e Valutazione.

10.VALUTAZIONE

Il GAL Appennino Aretino ha da tempo intrapreso un'attività di monitoraggio e valutazione finalizzata a sostenere il processo decisionale ed accertare i risultati della SISL e dell'operato del GAL.

Infatti in moltissime occasioni il GAL ha raccolto ed elaborato informazioni su interventi già realizzati od ancora in corso di realizzazione utilizzando i dati raccolti per la gestione, il controllo e la dimostrazione dell'avanzamento del programma. Questa attività ha assunto nel tempo un'importanza crescente per il GAL che, a seguito dell'audit della Corte dei Conti Europea di una settimana nel 2009, ha acquisito la consapevolezza che il monitoraggio riguarda gli aspetti quantitativi e consente di controllare la traiettoria ma solo con valutazione si individuano sia gli effetti programmati che quelli inattesi.

Per questo il GAL ha pianificato un processo di raccolta dati finalizzato alla valutazione inserito nell'attività di animazione continua adottando gli strumenti e modalità descritti nei paragrafi precedenti.

Le attività svolte dal GAL sono state integrate con l'attività di valutazione organizzata dalla

Regione Toscana nell'ambito del PSR che è stata avviata nel 2019. Tale attività è stata sviluppata negli anni successivi anche con un percorso di coaching dedicati ai GAL in materia di autovalutazione sia individuali che collettivi e casi studio. Per il GAL Appennino Aretino i casi studio sui beneficiari hanno riguardato il Comune di Badia Tedalda dove sono stati visitati gli interventi realizzati e realizzate le interviste con il Sindaco e con tre aziende beneficiarie. I risultati dei casi studio sono stati discussi dal Valutatore con i GAL e poi presentati in focus group e workshop conclusivo.

Nel 2023, alla luce del grande impegno affrontato dai GAL su vari fronti, è stato optato per un percorso di valutazione meno intensivo in termini di coinvolgimento dei GAL. Infatti il GAL ha selezionato, in base alle Misure alcuni progetti conclusi, e fornito i riferimenti dei beneficiari e le informazioni caratterizzanti le domande finanziate. Le interviste ai Beneficiari sono state svolte in autonomia dal Valutatore ed i dati raccolti saranno utilizzati per la redazione della terza relazione di valutazione.

Allegati

- Allegato 1: Descrizione del GAL
- Allegato 2: Struttura organizzativa
- Allegato 3: Monitoraggio al 31.12.2023
- Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.2023
- Allegato 5: Dichiarazione legale rappresentate
- Allegato 6: Comunicazione e Informazione

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Allegato 1 Dati societari del GAL

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:

Tabella 1: Elenco dei soci

n	Denominazione del socio	Pubblico/Privato/Altro*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
1	Comunità Montana Casentino	Pu	6.881,19	8,81%
2	Comunità Montana Valtiberina	Pu	6.881,19	8,81%
	Comunità Montana Pratomagno	Pu	6.881,19	8,81%
3	Comune di Marciano in Val di Chiana	Pu	767,72	0,98%
4	Comune di Cortona	Pu	3.634,33	4,66%
5	Comune di Castiglion Fiorentino	Pu	1.644,67	2,11%
6	Comune di Lucignano	Pu	834,87	1,07%
7	Comune di Bucine	Pu	6.881,19	8,81%
8	Parco Nazionale Foreste Casentinesi	Pu	6.881,19	8,81%
9	CCIAA di Arezzo	Pu	8.306,88	10,64%
10	Confederazione Italiana Agricoltori Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
11	Federazione Provinciale Coldiretti Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
12	Confagricoltura	Pr	3.167,69	4,06%
13	Associazione Industriali Provincia di Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
14	CNA Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
15	Confartigianato Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
16	Confesercenti Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
17	Associazione Commercianti Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
18	Associazione Aretina Allevatori	Pr	3.162,15	4,05%
			78.069,63	100,00%

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale di soci pubblici: (almeno 60%):64%

Il capitale sociale, è superiore a Euro 30.000 SI

NO

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica dal 09/02/2023

n	Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
1	Sandro SASSOLI	Unione Comuni Montani del Casentino	Presidente (Pu)
2	Massimiliano DINDALINI	CIA Arezzo	Vicepresidente (Pr)
3	Ivo Romeo BOBINI	CNA Arezzo	Consigliere (Pr)
4	Laura CACCIALUPI	Associazione Industriali Arezzo	Consigliere (Pr)
5	Nicola CARINI	Comune di Cortona	Consigliere (Pu)
6	Lidia CASTELLUCCI	Coldiretti Arezzo	Consigliere (Pr)
7	Giordano CEROFOLINI	Confartigianato Arezzo	Consigliere (Pr)
8	Marco ALTERINI	Confesercenti Arezzo	Consigliere (Pr)
9	Catiuscia FEI	Associazione Commercianti Arezzo	Consigliere (Pr)
10	Gianluca GHINI	Confagricoltura Arezzo	Consigliere (Pr)
11	Ginetta MENCHETTI	Camera di Commercio di Arezzo	Consigliere (Pu)
12	Elia RENZI	Unione dei Comuni del Pratomagno Comuni Val d'Ambra	Consigliere (Pu)
13	Alfredo ROMANELLI	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina	Consigliere (Pu)

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra elencato è composto da 5 soggetti in rappresentanza di Enti Pubblici e 8 in rappresentanza di Associazioni di categoria economiche. Pertanto oltre il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione proviene da autorità non pubbliche.

Conflitto di interessi

Il Regolamento interno del GAL all'art. 6 disciplina la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse come segue:

6.CONFLITTO DI INTERESSI

Il Gal seguirà le seguenti modalità operative relativamente al conflitto di interessi.

Si ricade nel conflitto di interessi qualora si presentino: situazioni che riguardino coniuge, parenti o affini entro il 2° grado con il legale rappresentante o con un membro dell'organo decisionale del soggetto richiedente.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A.

6.1 Consiglio di Amministrazione

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

6.2 Personale

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione della SISL non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR.

E' obbligo infatti di ogni collaboratore produrre, prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, l'elenco dei propri committenti che potrebbero incorrere in detta condizione.

Di norma l'incaricato deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari per ciascun bando.

Nel qual caso si verificasse tale condizione, il rappresentante legale emetterà apposito provvedimento nei confronti dell'incaricato che non dovrà avere alcun contatto con detto richiedente/beneficiario all'interno dell'attività del GAL.

6.3 Consulenti esterni

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.

Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

Sul piano operativo in ottemperanza alle disposizioni regionali ed al Regolamento interno vengono adottate le seguenti misure:

- Ogni componente la struttura permanente del GAL ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo ai componenti la struttura permanente la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata;
- Ogni componente la Commissione Istruttoria – all'insediamento della Commissione stessa – comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alle graduatorie preliminari da istruire;
- In sede di approvazione da parte del CdA delle graduatorie preliminari e definitive, si allontanano dalla seduta i consiglieri in situazione di potenziale conflitto diretto o indiretto. Questa circostanza è regolarmente verbalizzata.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

- L'incaricato esterno per l'accertamento finale dei progetti ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata. Inoltre al momento dell'affidamento dei progetti da accertare comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- Oltre a quanto sopra ogni operatore inserisce sul sistema ARTEA la dichiarazione sul conflitto di interesse come richiesto dal sistema stesso.

**Allegato 2
Struttura organizzativa**

Tabella 1: Personale del GAL al 31/12/2023

n	Nome e cognome	Ruolo	Contratto	Importo*	(%) 19.4
		<i>Direttore/animatore/</i>	<i>Td/Piva/Co co Co/</i>		
1	Rita Molli	RTA	Tempo indeterminato	60.904,11	100%
2	Simona Coianiz	Animatore	Tempo indeterminato	46.337,06	100%
3	Marina Morini	Animatore	Tempo indeterminato Part time 25 ore	17.797,47	100%
4	Alfonso Ornani	Animatore	Tempo indeterminato Part time 30 ore	22.571,79	100%

*.Costo azienda

Tabella 2: Consulenze del GAL al 31/12/2023

n	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo
1	Daniele Menabeni	Collaudatore	n.8 del 27/06/2018 e n.14 del 29/09/2021 per proroga	€ 150,00 a progetto collaudato
2	Filippo Plotegher	Collaudatore	n.13 del 16/07/2019 e n.14 del 29/09/2021 per proroga	€ 140,00 a progetto collaudato

Progetti collaudati fino al 31/12/2019

Menabeni Daniele	n.4 per € 600,00
Plotegher Filippo	n.4 per € 560,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2020

Menabeni Daniele	n. 38 per € 5.700,00
Plotegher Filippo	n. 35 per € 4.900,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2021

Menabeni Daniele	n. 54 per € 8.100,00
Plotegher Filippo	n. 38 per € 5.320,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2022

Menabeni Daniele	n. 27 per € 4.050,00
Plotegher Filippo	n. 17 per € 2.380,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2023

Menabeni Daniele	n. 24 per € 3.600,00
Plotegher Filippo	n. 19 per € 2.660,00

**Commissione di Valutazione Progetti di Rigenerazione delle Comunità I FASE –
Sono stati verificati 9 progetti**

	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo*
1	Filippi Elisa	Presidente Commissione	n.6 del 18/07/2022 L'importo riconosciuto ad ogni membro per ogni progetto è stato di € 150,00.	1.350,00
2	Di Napoli Raffaella	Membro commissione		1.350,00
3	Galasso Angela	Membro commissione		1.350,00

**l'importo fatturato è stato di conseguenza alla posizione fiscale di ogni membro*

**Commissione di Valutazione Progetti di Rigenerazione delle Comunità II FASE –
Sono stati ammessi 3 progetti**

	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo
1	Filippi Elisa	Presidente Commissione	n.14 del 19/06/2023 L'importo riconosciuto ad ogni membro per ogni progetto è stato di € 150,00.	450,00
2	Di Napoli Raffaella	Membro commissione		450,00
3	Galasso Angela	Membro commissione		450,00

Utilizzare il modello di file .xls per il monitoraggio mensile predisposto dagli uffici regionali

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Allegato 4 Piano finanziario consolidato al 31.12.2023

Approvato con DGRT 642 del 12/06/2023

Utilizzare il modello di file .xls per il piano finanziario predisposto dagli uffici regionali¹

¹ Inserire il piano finanziario vigente al 31/12/2023, ossia comprensivo delle modificazioni apportate....

**Allegato 5
DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto SASSOLI SANDRO
in qualità di rappresentante legale del GAL Consorzio Appennino Aretino
con sede legale in Capolona, Via dante 74,q
codice fiscale SSSSDR52L21G879C

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, approvato dal Cda il 27/03/2024 con Deliberazione n.08 e nei relativi allegati, corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Capolona, 22/04/2024

IL DICHIARANTE

Sandro Sassoli



ALLEGATO 6 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Nel file excel compilato sono stati riportati i link presenti nel sito del Gal Appennino Aretino dove si possono visionare le sezioni sotto indicate comprese nel Piano di Comunicazione descritto al punto 6 precedente.



Home La Società Attività Dove Siamo Contatti Informativa Privacy Facebook Newsletter FAQ



Sei qui: [Home](#) | Comunicazione e Informazione

 Animazione

Comunicazione e Informazione

Il GAL Appennino Aretino nella propria Strategia ha previsto un "Piano di Comunicazione" per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari e la collettività delle opportunità di finanziamento che metterà a Bando, con le risorse del PSR toscano, nel corso della Programmazione LEADER 2014-2020.

Il Piano ha il compito anche di evidenziare i risultati raggiunti con queste risorse illustrando a tutti i cittadini il ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Toscana che si adoperano per lo sviluppo dei territori rurali attraverso l'attività del GAL.

In breve gli obiettivi sono:

- 1) far conoscere il Programma di Sviluppo Rurale a tutti i potenziali beneficiari presenti sul territorio ed ai partner;
- 2) fornire ad attuali e potenziali beneficiari, oltre ai partner di settore, informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- 3) rendere noti a tutti i potenziali beneficiari, le opportunità di cofinanziamento, i contributi del FEASR e le modalità per l'accesso ai contributi;
- 4) informare tutta la popolazione dell'area in merito alle realizzazioni e ai risultati ottenuti grazie agli aiuti garantiti dal Gal Appennino Aretino.

La comunicazione costituirà un impegno importante per il GAL affinché più persone possibili siano informate sulle modalità operative degli interventi finanziati con il PSR, creando le condizioni per un accesso trasparente e semplificato. L'obiettivo non è solo informare chi potrebbe essere interessato al finanziamento, ma raggiungere anche il singolo cittadino affinché conosca l'attività del GAL qual'è il suo ruolo e quanto è utile al territorio.



A tal fine il GAL ha scelto questi strumenti

Categorie

 GAL Informa

 Facebook

 Il GAL nel web

 Newsletter

 Notizie...da e per lo sviluppo rurale...

 Rapporti con i media