



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse IV – Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

“GAL: Leader Siena scr1”

Progetto di cooperazione interterritoriale

Via Francigena e dintorni

Vie tematiche storico religiose e di collegamento alla Via Francigena



PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

I Sezione PROGETTO COMPLESSIVO

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Via Francigena e dintorni - Vie tematiche storico religiose di collegamento alla Via Francigena

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

Via Francigena e dintorni

3. GAL CAPOFILA

Denominazione completa GAL Capofila : GAL LEADER SIENA SCRL

Sede Legale: Abbadia San Salvatore SI

Telefono/Fax: 0577/775067 0577/773971

Posta elettronica : info@leadersiena.it

Posta certificata : leadersiena@cgn.legalmail.it

Rappresentante legale : Franco Picchieri

Atto di riconoscimento GAL : D.G.R.T. n.216 del 25/03/2008

Referente del progetto di cooperazione

Marco Flori

marco.flori@leadersiena.it

tel. 0577/ 775067

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile : Drosera Lorenzo - dirigente

Soggetto referente della cooperazione : Longhi Francesca

Indirizzo : Via di Novoli, 26-50127 Firenze

Telefono/Fax: 055/4385526-055/4383407

Posta elettronica: francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it

1. IL GAL COORDINATORE GAL LEADER SIENA

Natura giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata

Denominazione o Ragione sociale Leader Siena srl

Sede legale Via Adua, 25

Telefono/Fax 0577/775067 0577/773971

Posta elettronica info@leadersiena.it

Posta certificata leadersiena@cgn.legalmail.it

Referente: Marco Flori

Tel. 0577/775067

e-mail marco.flori@leadersiena.it

2. I PARTNER

Denominazione completa: **PARROCCHIA SANT'INNOCENZO A PIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Loc. PIANA N.1 53022 BUONCONVENTO SI

Telefono/fax 0577/806089

Posta elettronica domenico.poeta@arcidiocesi.siena.it

Posta certificata

Referente: Don Domenico Poeta

e-mail domenico.poeta@arcidiocesi.siena.it

Denominazione completa: **COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Roma-53021 Abbadia S.S. SI

Posta certificata comune.abbadia@postacert.toscana.it

Referente: Geom. A Petrucci Responsabile Area Tecnica Comune di Abbadia S.

Telefono: 0577770326 Fax: 0577770325

E-mail: a.petrucci@comune.abbadia.siena.it

Denominazione completa: **PARROCCHIA SAN PAOLO CONVERSO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via San Giovanni n.23-53040 Celle sul Rigo SI

Telefono/fax 3398999610

Posta elettronica



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

Posta certificata

Referente: Don Antonio Nutarelli

GAL CONSORZIO APPENNINO ARETINO SOC. CONS. A.R.L.

GAL non GAL

Beneficiario Asse IV Non beneficiario Asse IV

Partner effettivo Partner associato

Sede Via Dante n. 74/Q, 52010 Capolona (Ar)

Telefono/fax 0575.48267 – 0575.421126

Posta elettronica info@galaretino.it

Posta certificata info@pec.galaretino.it

Rappresentante legale Sassoli Sandro

Atto di riconoscimento GAL : D.G.R.T. n.216 del 25/03/2008

Referente della cooperazione

Rita Molli

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile Lorenzo Drosera – Dirigente Struttura Programmazione Comunitario dello Sviluppo Rurale

Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca

Indirizzo via di Novoli n. 26, 50127 Firenze

Telefono/Fax 055.4385526 – 055.4383407

Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

Denominazione completa: **Comune di CORTONA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza della Repubblica,13 - Cortona

Telefono/fax 0575/6074300 – 0575/6074318

Posta elettronica m.bruni@comune.cortona.ar.it

Posta certificata

Referente: Ing. Marica Bruni , e-mail: m.bruni@comune.cortona.ar.it

telefono 0575/6074300,

Geom. Massimo Bennati , e-mail: m.bennati@comune.cortona.ar.it,

telefono: 0575/6074314

Denominazione completa: **Comune di Pergine Valdarno**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato



Indirizzo: P.zza del Comune, 29

Telefono/fax 0575/896518 – 0575/896278

Posta elettronica ufficiotecnico.pergine@val.it

Posta certificata: comune.perginevaldarno@postacert.toscana.it

Referente: Dott. Sinatti Francesco , e-mail: ufficioscuola.pergine@val.it

telefono: 0575/896373,

Denominazione completa: **Comune di Poppi**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Cavour,22 – 52014 Poppi

Telefono 0575/5021 Fax: 0575/502222

Posta elettronica poppi@casentino.toscana.it

Posta certificata c.poppi@postacert.toscana.it

Referente: Roberto Fiorini, e-mail: fioriniroberto@casentino.toscana.it,

telefono:0575/502213

Denominazione completa: **Comune di Chiusi della Verna**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Viale San Francesco,42 – 52010 Chiusi della Verna

Telefono/fax 0575/599611 Fax: 0575/599139

Posta elettronica chiusidellaverna@casentino.toscana.it

Posta certificata comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it

Referente: Roberta Fabbrini, e-mail: fabbriniroberta@gmail.com

telefono: 0575/570207

Denominazione completa: **Comune di Chitignano**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Piazza Arrigucci,1 – 52010 Chitignano

Telefono 0575/596713 fax: 0575/596244

Posta elettronica chitignano@casentino.toscana.it

Posta certificata chitignano@postacert.toscana.it

Referente: Aleandro Carta, e-mail: info@officinarche.it

telefono: 0575/294500

Denominazione completa: **Comune di Bucine**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Vitelli,2 52021 Bucine

Telefono 055/991271 fax: 055/9912778

Posta elettronica info@comune.bucine.ar.it

Posta certificata: comune.bucine@halleycert.it

Referente: Luca Niccolai, e-mail: l.niccolai@comune.bucine.ar.it

telefono 055/9912753

Denominazione completa: **Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 52037 Sansepolcro

Telefono: 0575 730293 Fax: 0575/730337

Posta elettronica: uff.tec@valtiberina.toscana.it

Posta certificata: assettoterritorio.ucv@pec.it

Referente: Lamberto Bubbolini, e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it

telefono 0575/730293

Denominazione completa: **GAL CONSORZIO SVILUPPO LUNIGIANA LEADER**

GAL non GAL

Beneficiario Asse IV Non beneficiario Asse IV

Partner effettivo Partner associato

Sede Gandhi n. 8, 54011 Aulla (Ms)

Telefono/fax 0187.408046

Posta elettronica leader@lunigiana.ms.it

Posta certificata gal-lunigiana@pec.it

Rappresentante legale Folegnani Agostino Nino

Atto di riconoscimento GAL : D.G.R.T. n.216 del 25/03/2008

Referente della cooperazione

Agostino Nino Folegnani

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile Lorenzo Drosera – Dirigente Struttura Programmazione Comunitario dello Sviluppo Rurale

Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca

Indirizzo via di Novoli n. 26, 50127 Firenze

Telefono/Fax 055.4385526 – 055.4383407

Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

Denominazione completa: **UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: p.zza A. De Gasperi, Fivizzano (MS)

Telefono/fax 0585942011; 0585948080

Posta elettronica s.milano@ucml.it

Posta certificata ucmlunigiana@postacert.toscana.it

Referente: Stefano Milano

Denominazione completa: **COMUNE DI PODENZANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: via Provinciale, 134 – 54010 Podenzana

Telefono/fax 0187410024; 0187410088

Posta elettronica segreteria@comune.podenzana.ms.it

Posta certificata comune@pec.comune.podenzana.ms.it

Referente: Riccardo Varese

Denominazione completa: **COMUNE DI BAGNONE**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Marconi, 7 -54021-Bagnone (MS)

Telefono/fax 0187427835; 0187429210

Posta elettronica ufficio segreteria@comune.podenzana.ms.it

Posta certificata comune.bagnone@postacert.toscana.it

Referente: Gianfranco Lazzeroni

Denominazione completa: **COMUNE DI ZERI**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Patigno, 54029 Zeri (MS)

Telefono/fax 0187447127; 0187447484

Posta elettronica sindaco.pedrini@comune.zeri.ms.it

Posta certificata comune.zeri@postacert.toscana.it

Referente: Andrea Benelli

Denominazione completa: **COMUNE DI MULAZZO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: via della Liberazione, Arpiola, 10 Mulazzo (MS)

Telefono/fax 018743901; 0187437756

Posta elettronica info@comune.mulazzo.ms.it

Posta certificata comune.mulazzo.ms@halleycert.it

Referente: Marco Galeotti

Denominazione completa: **COMUNE DI COMANO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Roma 17, 54015 Comano (MS)

Telefono/fax 0187484205; 0187484108

Posta elettronica posta@comune.comano.ms.it

Posta certificata comune.comano@postacert.toscana.it

Referente: Sante Faggiani

Denominazione completa: **COMUNE DI LICCIANA NARDI**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Municipio, 1 Licciana Nardi (MS)

Telefono/fax 0187474911; 0187475503

Posta elettronica segreteria@comune.licciananardi.ms.it

Posta certificata comune.licciananardi@legalmail.it

Referente: Enzo Manenti

Denominazione completa: **COMUNE DI FOSDINOVO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Roma, 54035 Fosdinovo (MS)

Telefono/fax 01876807211

Posta elettronica sindaco@comune.fosdinovo.ms.it

Posta certificata comune.fosdinovo@postacert.toscana.it

Referente: Massimo Dadà

Denominazione completa: **COMUNE DI TRESANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: piazzale 25 Aprile 1, Tresana (MS)

Telefono/fax 0187477112;0187477449

Posta elettronica tresanaut@libero.it

Posta certificata comune.tresana@postacert.toscana.it

Referente: Oriano Valenti

Denominazione completa: **COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Aeronautica, Villafranca in L.

Telefono/fax 018749881; 0187493526

Posta elettronica sindaco@comunevillafrancainlunigiana.it

Posta certificata comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it

Referente: Pietro Cerruti

Denominazione completa: **COMUNE DI PONTREMOLI**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza della Repubblica, Pontremoli (MS)

Telefono/fax 01874601224; 01874601255

Posta elettronica sindaco@comune.pontremoli.ms.it

Posta certificata segreteria@pec.comune.pontremoli.ms.it

Referente: Lucia Baracchini

Denominazione completa: **COMUNE DI FILATTIERA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S. Maria, 7 – 54023 Filattiera (MS)

Telefono/fax 0187457321; 0187457328

Posta elettronica v.giuli@comune.filattiera.ms.it

Posta certificata comune.filattiera@postacert.toscana.it

Referente: Vilmo Giuli

Denominazione completa: **COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Casola 32a 54014 Casola in Lunigiana

Telefono/fax 018790013; 058590150

Posta elettronica sindacocasola@lunigiana.ms.it

Posta certificata comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it

Referente: Riccardo Ballerini

Denominazione completa: **COMUNE DI AULLA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Gramsci, 24 Aulla (MS)

Telefono/fax 0187400237; 0187400239

Posta elettronica tecnico@comune.aulla.ms.it

Posta certificata comune.aulla@postacert.toscana.it

Referente: Roberto Simoncini

Denominazione completa: **COMUNE DI FIVIZZANO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Umberto I, 54013 Fivizzano (MS)

Telefono/fax 0585942122; 0585942133

Posta elettronica sindaco@comune.fivizzano.ms.it

Posta certificata comune.fivizzano@postacert.toscana.it

Referente: Paolo Grassi

Denominazione completa: **LUXOR sas di Bongi Nello e Rolla Arianna**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Viale Resistenza, 52 -54011-Aulla (MS)

Telefono/fax 0187422149

Posta elettronica demotekaulla@libero.it

Posta certificata

Referente: Fiorella Giannarelli



Denominazione completa: **M.G.M. Immobiliare srl**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Ceresedo, 11 -54010- Podenzana (MS)

Telefono/fax 0187410095

Posta elettronica massimiliano.centofanti@tin.it

Posta certificata

Referente: Claudia Centofanti

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Motivazioni

Vi sono molte zone del territorio italiano che, anche se non toccate direttamente dal tracciato della Via Francigena, costituiscono itinerari di pellegrinaggio; sono formati da importanti strade di collegamento al tracciato di Sigerico o da altre strade che erano percorse per raggiungere Roma. Per questo essi sono identificabili come Vie Francigene o Romee. Vi sono poi antiche vie caratterizzate da importanti luoghi di culto che nei secoli sono state percorse soprattutto dai pellegrini. Anche questi tracciati, definiti minori, che si affiancarono alle più importanti direttrici a livello europeo, contribuirono a dare vita, nel territorio italiano, ad un ampio sistema di strade di pellegrinaggio, vivo e percorribile ancora oggi. Fra i numerosi percorsi "romei" che da varie parti d'Europa e d'Italia raggiungevano Roma uno dei più anticamente documentati è appunto l'itinerario detto via "francigena" la cui origine risale all'età longobarda; con la dominazione franca il percorso venne ampliato e consolidato in direzione della Francia e in direzione di Roma e del papato. Probabilmente fu allora che, con il consolidarsi dei traffici in direzione nord-sud, prese deciso impulso anche il pellegrinaggio verso i luoghi sacri. Non si tratta propriamente di "una" strada ma di un'"area-strada", di un insieme di percorsi con funzione diversa, a seconda dei tipi di traffico e delle vicende politiche delle varie zone. Non una sola Francigena dunque ma "tante" Francigene, confluenti tra di loro in alcuni punti nodali. Ed è proprio attraverso questi luoghi, molti dei quali conservatisi fino ai giorni nostri, che possiamo ritrovare il segno tangibile della Strada; si tratta in primo luogo di centri che ospitavano i pellegrini, di edifici religiosi ma anche di manufatti stradali come ponti, fonti, cippi ed edicole votive, fino a tratti di antico selciato. Un sistema di chiese, abbazie, ospedali che arricchiscono un numero altrettanto straordinario di castelli e borghi; così la fascia a ovest dell'Appennino, da Luni a Viterbo, attraverso Lucca, Pisa, Siena, diviene in certo modo -con le sue importanti città e i suoi mille castelli- lo sviluppo storico naturale della Francigena, ereditandone la vocazione di collegamento, sempre più complesso, fra le diverse realtà economiche, culturali, sociali d'Europa. I motivi che sono alla base di questo progetto pertanto nascono dall'esigenza di fornire possibilità di sviluppo e di crescita ai territori toscani interessati; l'idea di "fare sistema territoriale a livello regionale" è alla base della programmazione e della progettazione di questo imponente ed altrettanto affascinante lavoro d'insieme.

Continuità, complementarità e/o integrazione del progetto con altri progetti terminati o in essere di cooperazione e non

Nel programma Leader + è stato realizzato il progetto "I Cammini d'Europa", ideato e maturato nell'ambito della cooperazione transnazionale con l'obiettivo di sviluppare una strategia finalizzata alla valorizzazione turistica integrata dei territori rurali attraversati dai principali Itinerari Culturali Europei – Cammini di Santiago e Vie Francigene. In continuità con un precedente progetto di cooperazione Leader II, il progetto ha puntato a rafforzare la rete di cooperazione aprendola ad altri Gruppi di Azione Locale, Enti e Istituzioni presenti nei territori attraversati dai due itinerari e che oggi rappresentano 5 Paesi europei: Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Svezia. L'obiettivo è stato perseguito attraverso una strategia, integrata e congiunta, costituita da azioni e interventi mirati e finalizzati alla promozione internazionale dei territori interessati e alla commercializzazione dei loro servizi di accoglienza turistica nonché dei numerosi prodotti tipici. Numerosi i risultati ottenuti e che hanno favorito un forte coinvolgimento delle popolazioni locali, attraverso scambi di esperienze in ambito culturale e sociale, delle Istituzioni attraverso la condivisione di protocolli di cooperazione e l'avvio di gemellaggi tra municipalità, e degli operatori economici e culturali dei vari territori coinvolti. Nell'ambito della promozione il progetto di Cooperazione "ECN European Country Net" sostenuto

dall'I.C. Leader plus ha invece consentito la realizzazione a livello locale del portale Toscana 4 you (www.toscana4u.net): portale internet di promozione delle risorse storico-culturali del territorio visitabili "on-line" attraverso l'innovativa navigazione tramite mappe satellitari, accostata alla visualizzazione georeferenziata di video, animazioni e ricostruzioni in 3D, fotografie panoramiche a 360°, *virtual tours*. Le mappe si sono nel tempo arricchite di ulteriori contenuti apportati dai GAL toscani e il sistema di rappresentazione geografica di contenuti viene utilizzato anche nell'Asse 4 del PSR 2007-2013 per la pubblicità e informazione delle operazioni sostenute con il Metodo LEADER.

Obiettivi operativi

Obiettivo generale del progetto è promuovere attraverso un approccio multidimensionale, le diverse valenze degli itinerari storici e religiosi toscani per sviluppare forme di turismo sostenibile e dunque sostenere anche la qualità della vita e la competitività dell'ambito rurale coinvolto.

In tutto il territorio rurale LEADER della Regione Toscana sono infatti presenti le emergenze storico-religiose espressione del periodo nel corso del quale si è andato strutturando il reticolo di vie che si ricollegano al tracciato riconosciuto ufficialmente come Via Francigena. Si tratta di emergenze e percorsi che vantano una grande importanza dal punto di vista storico, etnoantropologico, architettonico, religioso.

L'obiettivo generale persegue dunque la valorizzazione e la promozione congiunta dei territori attraversati dalla Via Francigena con il coinvolgimento delle istituzioni locali, del tessuto imprenditoriale e delle popolazioni con la creazione di una rete consolidata e sostenibile. Allo scopo di perseguire l'obiettivo generale, il progetto prevede la realizzazione di punti di accoglienza e la definizione della rete di percorsi secondo le indicazioni della Regione Toscana (Progetti via Francigena e Rete Escursionistica Toscana). Prevede inoltre la valorizzazione e promozione delle eccellenze dei diversi contesti, comprese quelle enogastronomiche, attraverso efficaci azioni informative.

Questi gli obiettivi operativi e specifici che si intendono raggiungere, allo scopo di realizzare l'obiettivo generale sopra illustrato:

- migliorare e garantire la fruibilità dei percorsi sotto il profilo turistico e attraverso la realizzazione di itinerari e percorsi turistici tematici, nonché punti di accoglienza e informazione;
- veicolare e promuovere un'immagine unitaria, attrattiva e chiaramente identificabile dell'offerta turistica legata ai percorsi e alle tematiche di interesse ad essi connesse (storia, cultura, arte, ambiente, prodotti tipici ed enogastronomici, ecc.).

Tema cardine del progetto

Il tema cardine del progetto interessa la Via Francigena e le sue varianti come chiave di sviluppo moderno dei territori che ne vengono attraversati affinché possano venire riscoperti quei cammini che hanno la capacità non solo di essere percorsi, ma di parlare del territorio e di chi lo abita.

Attività di pre-sviluppo¹

Alcuni Gal toscani avevano già avuto contatti e incontri operativi con i Gal della Val d'Aosta per avviare un progetto di cooperazione sul percorso della via Francigena. Su questa base sono stati attivati incontri soprattutto nei territori del Senese, della Garfagnana e della Lunigiana per valutare le linee generali della proposta; tuttavia il progetto non si è mai concretizzato e stante i tempi ristretti sono venute a mancare le condizioni per poter collaborare con altre regioni. Questa la ragione che ha portato lo stesso progetto ad assumere caratteristiche interterritoriali e ad ampliarsi, a partire dal tracciato Francigena, alle vie religiose in Toscana. Sono stati organizzati incontri di animazioni con i potenziali soggetti beneficiari pubblici e privati in tutti i territori coinvolti nel progetto di cooperazione.

Breve descrizione delle attività previste dai progetti locali

I territori del senese, dell'aretino e della Lunigiana hanno messo in campo, all'interno dei rispettivi progetti locali, una serie di interventi tesi a:

- riqualificazione di strutture destinate all'accoglienza all'interno di immobili di pregio dal punto di vista storico-architettonico
- realizzazione percorsi e aree di sosta con la messa in sicurezza di vari tratti.

¹ si intendono le attività di supporto tecnico preparatorio di cui alla "Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (RD12/10/2006 rev3)" redatta dalla Commissione Europea il 19.11.2008

Il progetto locale del **Gal Lunigiana** denominato "*La Lunigiana che scorre sulle Vie Francigene*" si prefigge di far funzionare il territorio lunigianese come un vero e proprio sistema, coordinato all'interno e raccordato con l'esterno, attraverso una promozione inserita nel contesto regionale toscano di cui vuol essere parte integrante. Infatti il progetto vede come capofila l'Unione di Comuni Montana della Lunigiana e la partecipazione attiva di tutti i quattordici Comuni, oltre il coinvolgimento di due attività private, entrambe appartenenti al settore del commercio. La Lunigiana, in questo modo, diventerà un unico "prodotto" turistico, in cui ciascuna risorsa sarà valorizzata e resa fruibile al turista secondo un approccio personalizzato. Con questo progetto locale il territorio si propone di superare la polverizzazione delle risorse endogene e rendere fruibile l'intera area con le enormi ricchezze culturali, ambientali, storico-religiose che contiene non solo al pellegrino-turista, ma alla stessa popolazione residente, spesso inconsapevole delle opportunità che il territorio stesso offre. Il progetto prevede la realizzazione di una area attrezzata per il ristoro del pellegrino da localizzare lungo l'itinerario storico di riferimento, che allo stesso tempo viene a rappresentare un punto di accesso alla scoperta dei tesori e delle curiosità del Comune. In esso troverà dimora un "*fontanello*" per l'erogazione di una acqua di fonte con l'intento di promuovere un aspetto ambientale incrementando l'utilizzo dell'acqua potabile dell'acquedotto e consentendo all'utente di usufruire delle risorse naturali del proprio territorio, conoscendole ed apprezzandole, e di ottenere una migliore qualità della vita, intesa come qualità di un prodotto alimentare essenziale. Inoltre in questi spazi attrezzati sarà possibile trovare informazioni sulle principali risorse turistiche del luogo.

Il progetto si prefigge attraverso l'erogazione di un servizio pubblico alla collettività di:

1) erogare una buona acqua a condizioni vantaggiose; 2) promuovere il territorio regionale legato agli itinerari storico-religiosi; 3) facilitare la riduzione delle pressioni ambientali.

Per quanto riguarda il progetto locale del **Gal Appennino Aretino** all'interno della proposta "*Via Francigena e dintorni*" sono previsti una serie di interventi, per lo più su strutture da destinare all'ospitalità; è questo il caso di una struttura di accoglienza presso il Santuario di S. Maria ad Nives a Castelvecchio di Migliari nel Comune di Pergine, di quella in località Badia Prataglia nel Comune di Poppo che storicamente rappresentava il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini, per non parlare di Chiusi della Verna. Altrettanto importante è la parte che interessa la realizzazione di percorsi come quello previsto per collegare Cortona alla basilica di Santa Maria Nuova dalla quale poi (strada denominata "dei Cappuccini") si raggiunge l'eremo Franciscano delle Celle, tracciato parte della antica via di pellegrinaggio di Francesco fra Assisi e La Verna. Da ricordare poi le 3 strade di matrice turistico-religiosa: La via Romea de Stade, Il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Vicinio, cammini di conversione al centro del progetto dei Comuni di Poppi Chiusi della Verna e Cutignano, che con questo intervento intendono realizzare il progetto "Le vie del Silenzio" in Casentino. A questo progetto si aggiunge quello della valorizzazione dei territori attraversati dai cammini Francescani in Valtiberina. Tratto di unione con il percorso della Via Francigena è rappresentato dal progetto del Comune di Bucine che parte dalla località di Badia a Ruoti e attraverso la Valdambra raggiunge Montebenichi e la Pieve di Santa Maria in Altaserra fino a Castelnuovo Berardenga; l'intervento riguarda la riqualificazione e il recupero di alcuni tratti di viabilità comunale o vicinale attualmente deteriorati o abbandonati con opere di ripristino e messa in sicurezza.

L'obiettivo del progetto locale del **Gal Leader Siena** "*Via Francigena e dintorni*" è quello di valorizzare il patrimonio culturale/paesaggistico dei territori coinvolti al fine di aumentarne l'attrattività; del resto le componenti culturali/paesaggistiche dell'intero territorio non solo costituiscono risorse da tutelare e tramandare ma la loro valorizzazione ha una reale valenza strategica nel processo di riqualificazione del territorio rurale, con forti ricadute in termini di sviluppo economico sostenibile. Questa in sintesi l'ipotesi progettuale dei 2 progetti di recupero, restauro e adeguamento normativo della Pieve di Sant'Innocenzo a Piana nel Comune di Buonconvento, collocata nel percorso della Via Francigena tappa 13 e della Parrocchia di San Paolo Converso in località Ponte a Rigo, ultima tappa del percorso toscano; in entrambe le strutture verranno realizzati centri di accoglienza per i pellegrini. La stessa impostazione segue il progetto del Comune di Abbadia San Salvatore dove è prevista la realizzazione di un punto di accoglienza turistica per i pellegrini all'interno del Teatro Servadio.

Descrizione delle attività previste

La principale iniziativa di promozione si realizzerà attraverso il sito regionale www.turismo.intoscana.it all'interno del quale verrà creata e una sezione specifica dedicata alla Via Francigena e alle vie storiche e religiose comprese nei territori GAL interessati dal progetto allo scopo di potenziare e ottimizzare quanto già esistente. Il risultato dell'azione comune metterà a disposizione dell'utente alcune informazioni relative ai agli itinerari e ai territori e fornirà le indicazioni necessarie ed utili per organizzare la visita reale e per far

conoscere il "prodotto Francigena" nell'ambito dell'offerta turistica toscana, restituendo così un'immagine coordinata dell'offerta turistica complessiva del territorio toscano. Il Piano di Comunicazione e promozione dei progetti all'interno del sito regionale rappresenterà lo strumento per trasmettere le informazioni relative ai progetti locali con particolare attenzione ai prodotti tipici e di pregio del territorio.

Le azioni intraprese allo scopo di perseguire gli obiettivi operativi che concorreranno al raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto saranno le seguenti:

AZIONE 1. SISTEMA PROMOZIONALE

- piattaforma web e web marketing: comunicazione attraverso il web tramite il portale internet www.turismo.intoscana.it con particolare attenzione alla valorizzazione delle produzioni locali a marchio e del loro territorio di riferimento, con servizi di georeferenziazione di prodotti tipici e guide ai prodotti (agroalimentari e artigianato artistico);

1.1 Promozione progetti locali

Attraverso lo sviluppo di questa sottoazione comune verranno inserite all'interno del portale regionale tutte le informazioni riguardanti la realizzazione e lo sviluppo dei vari progetti locali e collegamento con il progetto regionale "La via Francigena".

1.2 Comunicazione

Attraverso lo sviluppo di questa sottoazione verranno realizzati interventi tesi a implementare il sistema di comunicazione con i nuovi mezzi a disposizione:

- direct marketing: interventi di comunicazione mirata a specifici target, con la possibilità di contattare direttamente i destinatari diretti e indiretti, nonché potenziali (ad es.: e-mailing, web 2.0),
- Ideazione e costruzione di profili su social media (pacchetto Facebook, Twitter, Pinterest, Foursquare, Instagram)

1.3 Identificazione dei prodotti tipici

Attraverso lo sviluppo di questa sottoazione comune si procederà alla mappatura, selezione ed identificazione dei prodotti locali, di vera produzione locale e dei relativi operatori ed aziende protagoniste della loro produzione e commercializzazione.

Saranno rilevati tutti i prodotti di pregio con schede sintetiche di presentazione, valorizzazione, promozione mediante una tabella sinottica con elenco di tutti i prodotti,.

AZIONE 2. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE

La diffusione dei risultati del progetto verrà realizzata attraverso l'organizzazione di n. 3 workshop sui territori interessati.

Indicatori del progetto

| Indicatori | Unità di misura | Valore previsionale |
|---|------------------------|----------------------------|
| Indicatori di realizzazione | | |
| Partner | numero | 30 |
| <i>di cui GAL</i> | numero | 3 |
| <i>di cui Partner no Gal</i> | numero | 27 |
| Regioni coinvolte | numero | 1 |
| Stati coinvolti (per i progetti transnazionali) | numero | |
| Struttura comune | numero | |
| Rete tra operatori locali | numero | |
| Prodotti comuni | numero | |
| <i>Misura 313aA</i> | | |
| Numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate | numero | 1 |
| Volume totale di investimenti | Numero | 415.360,00 |
| <i>Misura 322</i> | | |
| Volume totale degli investimenti | Numero | 423.970,00 |
| Numeri di villaggi interessati | Numero | 6 |
| <i>Misura 323b</i> | | |
| Numero di interventi sovvenzionati | Numero | 2 |
| Volume totale degli investimenti | Numero | 502.000,00 |
| Indicatori di risultato | | |

| | | |
|---|-------------|--------|
| <i>Misura 313aA</i> | | |
| Incremento flussi turistici | Percentuale | +30 |
| Numero lordo posti di lavoro creati | Numero | 5 |
| <i>Misura 322</i> | | |
| Popolazione rurale utente di servizi migliorati | Numero | 72.925 |
| <i>Misura 323b</i> | | |
| Aumento fruitori di servizi culturali recuperati | Percentuale | +30 |
| Popolazione rurale utente dei servizio migliorati | Percentuale | +30 |

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Forma giuridica e gestionale

Per l'attuazione del progetto di cooperazione non sarà creata una forma giuridica apposita ma si sottoscriverà un accordo di cooperazione come previsto dal decreto per la presentazione dei progetti della misura 421.

Modalità di attuazione

| Modalità attuative | Attività | Soggetto responsabile |
|------------------------|--|-----------------------------|
| A regia diretta | Animazione e coordinamento locale | Gal (3) |
| | Coordinamento generale | Gal Leader Siena |
| | Sistema promozionale | Soggetti beneficiari |
| | Diffusione e divulgazione | Soggetti beneficiari |
| A bando | | |
| | | |
| | | |

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Cronoprogramma delle attività

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| data di inizio progetto: 2013 | | | | | | | | | |
| data di fine progetto: 2014 | | | | | | | | | |
| tempi di realizzazione | | | | | | | | | |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| pre sviluppo | ricerca partner | x | x | x | x | x | | | |
| | comunicazione e informazione | | | | x | x | x | | |
| | organizzazione riunioni e incontri | | | | x | x | x | | |
| | ricerche, studi fattibilità, consulenze | | | | | | | | |
| | ideazione e definizione del progetto | | | | | x | x | | |
| attuazione del progetto | sistema promozionale | | | | | | x | x | |
| | diffusione e divulgazione delle attività realizzate | | | | | | x | x | |
| GAL APPENNINO ARETINO | misura 322 | | | | | | x | x | |
| | misura 313aa | | | | | | x | x | |
| GAL LUNIGIANA | misura 313aa | | | | | | x | x | |
| | misura 312b | | | | | | x | x | |
| GAL SIENA | misura 313aa | | | | | | x | x | |
| | misura 323b | | | | | | x | x | |

Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Per garantire una adeguata gestione del progetto il Gal Siena svolgerà il ruolo di capofila vista l'importanza che riveste il percorso Francigena nell'area senese e la progettazione che la Provincia di Siena ha da anni portato avanti i cui risultati sono riconosciuti a livello regionale e nazionale. Il Gal Siena assolverà funzione di coordinamento compreso lo stato di avanzamento del progetto (monitoraggio attività, rispetto accordi sottoscritti con l'accordo di cooperazione) e la gestione finanziaria dello stesso.

8. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

| Fasi operative | Attività | Costo totale | Finanziamento PSR | | | Altri finanziamenti |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Quota FEASR | Quota Nazionale + regionale | Quota privata | |
| <i>Pre-sviluppo</i> | Supporto tecnico preparatorio | 15.000,00 | 6.600,00 | 8.400,00 | | |
| TOTALE PRE-SVILUPPO | | 15.000,00 | 6.600,00 | 8.400,00 | | |
| GAL | Gestione e coordinamento | 33.519,53 | 14.748,59 | 18.770,94 | | |
| | Scambio di esperienze | 7.000,00 | 3.080,00 | 3.920,00 | | |
| TOTALE GAL | | 40.519,53 | 17.828,59 | 22.690,94 | | |
| <i>Attuazione del progetto – Azione comune</i> | Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | 18.000,05 | 6.123,78 | 7.793,90 | 4.082,37 | |
| TOTALE AZIONE COMUNE | | 18.000,05 | 6.123,78 | 7.793,90 | 4.082,37 | |
| <i>Attuazione del progetto – Azione locale</i> | | | | | | |
| <i>Gal Leader Siena (Capofila)</i> | Misura 313aA | 31.000,00 | 11.440,00 | 14.560,00 | 5.000,00 | |
| | Misura 323B | 498.000,00 | 127.826,20 | 162.687,90 | 207.485,90 | |
| <i>Gal Appennino Aretino</i> | Misura 322 | 271.395,40 | 100.079,00 | 127.373,28 | 43.943,12 | |
| | Misura 313aA | 152.342,55 | 47.339,03 | 60.249,68 | 44.753,84 | |
| <i>Gal Lunigiana</i> | Misura 313aA | 376.360,00 | 132.440,00 | 168.560,00 | 75.360,00 | |
| | Misura 312B | 100.963,00 | 13.200,00 | 16.800,00 | 70.963,00 | |
| TOTALE AZIONI LOCALI | | 1.430.060,95 | 432.324,23 | 550.230,86 | 447.505,86 | |
| COSTO TOTALE DEL PROGETTO | | 1.503.580,53 | 462.876,60 | 589.115,70 | 451.588,23 | |

Cronoprogramma di spesa

| data di inizio progetto: 2013 | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|------|------|------|------------------|------------------|------|------------|
| data di fine progetto: 2014 | | | | | | | | | |
| operazioni previste | Costi per Anno | | | | | | | | |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE |
| supporto tecnico preparatorio | | | | | | 15.000,00 | | | |
| TOTALE PRE SVILUPPO | | | | | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| gestione e coordinamento | | | | | | 33.519,53 | | | |
| scambio esperienze | | | | | | 7.000,00 | | | |
| TOTALE GAL | | | | | | 40.519,53 | | | 40.519,53 |
| piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | | | | | | | 18.000,05 | | |
| TOTALE AZIONE COMUNE | | | | | | | 18.000,05 | | 18.000,05 |
| GAL LUNIGIANA | | | | | | | | | |
| supporto tecnico preparatorio | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| gestione e coordinamento | | | | | | 6.000,00 | 2.000,00 | | 8.000,00 |
| scambio esperienze | | | | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 13.000,00 | 2.000,00 | | 10.000,00 |
| GAL APPENNINO ARETINO | | | | | | | | | |
| supporto tecnico preparatorio | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| gestione e coordinamento | | | | | | 3.500,00 | 3.500,00 | | 7.000,00 |
| scambio esperienze | | | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | | 3.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 9.500,00 | 5.500,00 | | 10.000,00 |
| GAL SIENA | | | | | | | | | |
| supporto tecnico preparatorio | | | | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| gestione e coordinamento | | | | | | 10.800,00 | 7.719,53 | | 18.519,53 |
| scambio esperienze | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | 2.000,00 |
| TOTALE | | | | | | 11.800,00 | 8.719,53 | | 20.519,53 |
| PROGETTI LOCALI | | | | | | | | | |
| GAL SIENA | | | | | | | | | |
| Misura 323b | | | | | | 301.200,00 | 200.800,00 | | 502.000,00 |
| Misura 313aa | | | | | | 19.800,00 | 13.200,00 | | 33.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|------------|
| TOTALE | | | | | | 321.000,00 | 214.000,00 | | 535.000,00 |
| GAL APPENNINO ARETINO | | | | | | | | | |
| misura 322 | | | | | | 161.808,00 | 107.872,00 | | 269.680,00 |
| misura 313aa | | | | | | 95.263,20 | 64.794,80 | | 160.058,00 |
| TOTALE | | | | | | 257.071,20 | 172.666,80 | | 429.738,00 |
| GAL LUNIGIANA | | | | | | | | | |
| misura 313aa | | | | | | 229.416,00 | 152.944,00 | | 382.360,00 |
| misura 312b | | | | | | 60.577,80 | 40.385,20 | | 100.963,00 |
| TOTALE | | | | | | 289.993,80 | 193.329,92 | | 483.323,00 |

Sostenibilità delle attività

Gli interventi previsti nel progetto miglioreranno la promozione e la commercializzazione e contribuiranno a rafforzare l'offerta turistica dei territori con la armonizzazione dei percorsi collegati alle vie religiose in toscana e il recupero di strutture finalizzate all'accoglienza povera.
Gli interventi che verranno realizzati prevedono una gestione diretta o in collaborazione con vari soggetti presenti nel territorio (imprenditori privati, parrocchie ecc..).

ALLEGATI

- Accordo di cooperazione : Non si allega perché non ancora formalizzato .
- Documentazione di supporto



PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE:

Via Francigena e dintorni - Vie tematiche storiche e religiose di collegamento alla Via Francigena

II Sezione

PROGETTO LOCALE DI COOPERAZIONE

1. IL GAL COORDINATORE: Gal Consorzio Appennino Aretino scarl

Natura giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata
Denominazione o Ragione sociale Gal Consorzio Appennino Aretino scarl
Sede legale Via Dante, 74/q
Telefono/Fax 0575/42267 Fax: 0575/421126
Posta elettronica info@galaretino.it
Posta certificata info@pec.galaretino.it
Referente: Rita Molli
Telefono: 0575/48267
e-mail: rmolli@galaretino.it

2. I PARTNER N.1

Denominazione completa Comune di CORTONA
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: P.zza della Repubblica,13 - Cortona
Telefono/fax 0575/6074300 – 0575/6074318
Posta elettronica m.bruni@comune.cortona.ar.it
Posta certificata protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
Referente: Ing. Marica Bruni , e-mail: m.bruni@comune.cortona.ar.it , telefono 0575/6074300,
Geom. Massimo Bennati , e-mail: m.bennati@comune.cortona.ar.it, telefono: 0575/6074314,

2. IL PARTNER .2

Denominazione completa...Comune di Pergine Valdarno.
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: P.zza del Comune, 29
Telefono/fax 0575/896518 – 0575/896278
Posta elettronica ufficiotecnico.pergine@val.it
Posta certificata: comune.perginevaldarno@postacert.toscana.it
Referente: Dott. Sinatti Francesco , e-mail: ufficioscuola.pergine@val.it, telefono: 0575/896373,

2. IL PARTNER ..3

Denominazione completa...Comune di Poppi

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Cavour,22 – 52014 Poppi

Telefono 0575/5021 Fax: 0575/502222

Posta elettronica poppi@casentino.toscana.it

Posta certificata c.poppi@postacert.toscana.it

Referente: Roberto Fiorini, e-mail: fioriniroberto@casentino.toscana.it, telefono:0575/502213

2. IL PARTNER . 4

Denominazione completa Comune di Chiusi della Verna

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Viale San Francesco,42 – 52010 Chiusi della Verna

Telefono 0575/599611 Fax: 0575/599139

Posta elettronica chiusidellaverna@casentino.toscana.it

Posta certificata comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it

Referente: Fausto Sassoli e-mail: faustosassoli@casentino.toscana.it, telefono: 0575/599611

Roberta Fabbrini, e-mail: fabbriniroberta@gmail.com, telefono: 0575/570207

2. IL PARTNER .5

Denominazione completa...Comune di Chitignano

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Piazza Arrigucci,1 – 52010 Chitignano

Telefono 0575/596713 fax: 0575/596244

Posta elettronica chitignano@casentino.toscana.it

Posta certificata chitignano@postacert.toscana.it

Referente: Vincenzo Vantini e-mail: vincenzovantini@casentino.toscana.it, telefono: 0575/596713

Aleandro Carta, e-mail: info@officinarche.it, telefono: 0575/294500

IL PARTNER .6

Denominazione completa: Comune di Bucine.

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Vitelli,2 52021 Bucine

Telefono 055/991271 fax: 055/9912778



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

Posta elettronica info@comune.bucine.ar.it

Posta certificata: comune.bucine@halleycert.it

Referente: Luca Niccolai, e-mail: l.niccolai@comune.bucine.ar.it , telefono 055/9912753

2. IL PARTNER ..7

Denominazione completa...Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana.

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 52037 Sansepolcro

Telefono: 0575 730293 Fax: 0575/730337

Posta elettronica: uff.tec@valtiberina.toscana.it

Posta certificata: assettoterritorio.ucv@pec.it

Referente: Lamberto Bubbolini, e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it , telefono 0575/730293

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Motivazioni

Il territorio della Provincia di Arezzo incluso nell'area del GAL Appennino Aretino è ricco di un'importante presenza di "vie religiose", alcune note (Camaldoli, La Verna, le Celle etc) e altre meno conosciute (Santa Maria ad Nives o Badia di San Pietro a Ruoti). Si tratta di percorsi che vantano una rilevante importanza dal punto di vista etnoantropologico, architettonico e religioso che permetterebbero di incrementare le presenze turistiche e quindi le opportunità di reddito degli operatori economici locali.

Il progetto riguarda un tema significativo per il territorio, ossia quello delle vie religiose dei pellegrini, in quanto snodo fondamentale dei percorsi che nei secoli hanno attraversato la penisola in direzione dei principali santuari. Si riconoscono tre strade di matrice turistico-religiosa : il cammino di San Vicinio, la via Romea de Stade, il Cammino di San Francesco. I tre Santi seppur in epoche diverse (300 d.C., 900 d.C. e 1200 d. C.) scelsero questi luoghi caratterizzati da un contesto naturalistico che favorisce il raccoglimento e la spiritualità. La riqualificazione e valorizzazione di queste vie religiose coinvolge tutta l'area Leader con percorsi che si irradiano in direzione di tre regioni, Toscana, Emilia Romagna e Umbria e consente al tempo stesso di valorizzare e promuovere un insieme di elementi del territorio (centri per ospitare pellegrini, edifici religiosi, borghi, tratti di antico selciato ecc.).

La coerenza con la Strategia di Sviluppo Locale del Gal Appennino Aretino è dimostrata dai "punti di forza" come la presenza di pregevole patrimonio artistico-culturale, ambientale, naturale e di numerosi siti di interesse turistico con flussi in aumento. Investire nella riqualificazione e promozione di questi siti risponderebbe ai "fabbisogni" individuati nel territorio del Gal quali la diversificazione economica, l'incremento dell'offerta turistica di qualità e il presidio del territorio e rivitalizzazione dei piccoli centri. Infatti il tematismo principale scelto nella SISL "Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale" consente di attivare interventi (Misure 322, 323/B e 313a) per il raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati nella Strategia.

Inoltre questi percorsi rappresentano importanti strade di collegamento al tracciato di Sigerico o ad altre strade percorse dai pellegrini per raggiungere Roma e la loro valorizzazione e promozione ha senso se inserite in un progetto almeno di livello regionale. Questo progetto è vocato per la Misura 421 in quanto necessita di una realizzazione di azioni congiunte di cooperazione per raggiungere la massa critica a massimizzarne l'impatto .

Sinergia e complementarietà

Questo progetto opera in continuità con quanto programmato fin dal LEADER II dal Gal che ha individuato una delle due finalità nella "valorizzazione del territorio" da perseguire con un'azione congiunta di 53

interventi. Gli interventi, tra loro collegati dalla realizzazione di 7 itinerari, sistema portante del Piano di Azione Locale, inerenti tematiche comuni a questo progetto (Monasteri e Pievi, percorsi naturalistici e culturali) hanno raggiunto l'obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale e promuovere lo sviluppo di tutti i settori produttivi dell'area.

Nel Leader Plus uno degli obiettivi principali ha riguardato il sostegno agli Enti Locali per la riqualificazione complessiva dell'area con importante ricaduta territoriale nei piccoli centri, il recupero di aree di interesse storico culturale, spazi di aggregazione, aree verdi e piazze. Alcuni tra gli interventi più significativi realizzati con la programmazione 2000-2006 sono ad esempio la Rete Escursionistica della Valtiberina che rappresenta un collegamento territoriale e che include aree naturali protette con grande attenzione al ripristino dell'accessibilità e della fruibilità dell'ambiente, o il progetto "Il Lago degli Idoli" con il quale la Comunità Montana del Casentino, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, dopo quattro campagne di scavo su sito archeologico (reperti del VI-III secolo a. C.) ha ricostruito la sponda di un piccolo lago, risistemato l'area circostante e completato un percorso attrezzato per visite escursionistiche e culturali, o l'adesione al portale "toscanaforyou" o ancora i numerosi progetti dei Comuni per la riqualificazione dei centri rurali.

Infine il presente progetto è in continuità e si integra perfettamente con l'attuale programmazione in quanto il Gal, con la propria SISL attuata con il Metodo Leader, risponde alle esigenze del territorio con misure specifiche e sinergiche tra loro (323/B, 313a, e 322) a sostegno della tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale, naturale e dei piccoli centri che sono le misure attivate anche per la cooperazione. Da ciò emerge la complementarità del presente progetto con gli interventi realizzati o in corso di realizzazione con risorse 2007/2013 perché collega tra loro realtà esistenti ma fortemente frammentate dell'area del Gal e contestualmente crea una rete con altre realtà analoghe della Toscana con le quali condividere il progetto e realizzare un'azione comune.

Obiettivi

Promuovere il territorio attraverso la creazione di un percorso che si integri a livello regionale con i percorsi storici e religiosi di collegamento alla Via Francigena.

Conservare e valorizzare il patrimonio culturale, naturale e i piccoli centri dell'area del Gal.

Migliorare la qualità della vita e promuovere la diversificazione dell'economia dell'area del Gal.

Creare la rete degli interventi/attività tra i partners del progetto locale e quelli regionali per promuovere il sistema toscano.

Tema di interesse strategico regionale cui si riferisce il progetto

Da quanto sopra esposto risulta evidente la coerenza del presente progetto con il tema di interesse strategico regionale "Vie Tematiche storiche e religiose" che ha lo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio dei territori rurali

Attività di supporto tecnico preparatorio

Fin dall'avvio della programmazione 2007/2013 il Gal ha condotto un'intensa attività di animazione territoriale finalizzata alla elaborazione della Strategia ivi compresa la parte inerente i progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali. I progetti di cooperazione attivati con il Leader Plus hanno avuto una ricaduta positiva e hanno contribuito anche allo sviluppo di iniziative durature quali i "Mercatali" o "Agritour".

Con l'intenzione di implementare la Strategia del Gal, mediante un progetto unificante, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e integrato del territorio, sono stati organizzati numerosi incontri dai quali è emerso la volontà soprattutto degli enti locali di partecipare a progetti di cooperazione. Contestualmente sono stati programmati numerosi incontri con gli altri Gal della Toscana per approfondire le tematiche della cooperazione e valutare la disponibilità e l'interesse a realizzare progetti in partnership.

Abbiamo condiviso con gli altri Gal Toscani il tema strategico e sulla base degli indirizzi della Regione Toscana è stato pubblicato un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a cui hanno risposto

Enti pubblici dimostrando una vivacità progettuale superiore alle aspettative relative ai percorsi di collegamento alla "Via Francigena" e richieste superiori alle disponibilità.

I partners si sono impegnati alla realizzazione di un'azione promozionale condivisa con gli altri partners toscani. Negli incontri successivi alla raccolta delle manifestazioni di interesse, di concerto con gli altri Gal, abbiamo definito l'azione comune che sarà realizzata in quota parte da tutti i beneficiari nell'ambito dei rispettivi progetti di dettaglio.

I partners del progetto Locale di cooperazione del Gal Appennino Aretino, nel rispetto del D. Lgs. N. 163/2007 a seguito dell'ammissibilità regionale, si riservano di rimodulare gli interventi e le attività mantenendo le caratteristiche e la funzionalità complessiva della cooperazione.

Descrizione delle attività previste

In considerazione del vincolo relativo al contributo ammissibile per progetto Locale (min:200.000,00€ - max:350.000,00€) i partners hanno proposto progetti preliminari realizzabili anche per stralci funzionali e si sono resi disponibili a negoziare con il partenariato sulla base degli esiti dell'istruttoria regionale.

L'azione comune che sarà realizzata nei progetti di dettaglio (vedi tabelle) consiste in un'attività di comunicazione e promozione condivisa/coordinata con i partners aderenti al progetto complessivo di cooperazione.

Segue sintesi dei progetti raccolti sul territorio del Gal Appennino Aretino

COMUNE DI CORTONA - Riqualficazione collegamento centro storico di Cortona con la basilica di Santa Maria Nuova - L'intervento riguarda la strada denominata "di Fonteluccia" il cui percorso pedonale attualmente si trova in condizioni di degrado e non garantisce la necessaria sicurezza ai pedoni. Tale percorso è di notevole interesse storico e religioso in quanto è l'unica strada per accedere dal centro storico di Cortona alla basilica di S.M. Nuova dalla quale poi (strada denominata "dei Cappuccini") si raggiunge l'eremo Francescano delle Celle. Questo percorso era parte della antica via di pellegrinaggio di Francesco fra Assisi e La Verna.

1° stralcio funzionale: riqualficazione urbana del percorso pedonale per circa 200 metri (smontaggio rimozione, scavi e demolizioni, rimontaggio lastricati, opere regimazione acque piovane, pulizia e stuccatura muro e parapetto - Misura 322). Inoltre viene realizzato materiale informativo, segnaletica cartellonistica per collegare l'intero itinerario pedonale fino al raggiungimento del santuario delle Celle, oltre a prevedere anche attività comuni con tutti i partners (Misura -313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 67.000,00

COMUNE DI PERGINE VALDARNO - Realizzazione di una struttura di accoglienza presso il Santuario di S. Maria ad Nives o della Madonna a Castelvecchio di Migliari - Il santuario noto anche come S.M. della neve di Migliari è inserito nel contesto collinare della Valdambra e si trova al centro di un fascio di percorsi collinari tra cui il più importante è costituito dall'antico asse viario da Arezzo a Siena che correva nel fondovalle del torrente Presciano. Si tratta di una direttrice con tratti lastricati, oggi in parte nascosti dalla vegetazione, importante nel periodo romano (descritto nella Tabula Peutingeriana del IV secolo d.C) che da località Pesciola (Arezzo) saliva verso le colline di Montelucci (Pergine).

L'intervento riguarda la realizzazione di una struttura coperta, aperta ai lati, con pavimentazione e provvista di servizio igienico. La struttura portante sarà in legno e la copertura in laterizio con una superficie di circa 120 mq che potrà ospitare pellegrini e viandanti. A tal fine all'interno sarà arredata con tavoli e panche e allestito uno spazio informativo sui percorsi religiosi presenti in Valdambra e in Valdarno e anche del resto della Toscana. (Misura 322). Sarà recuperato e ripulito un tratto dell'antica viabilità e posizionata idonea cartellonistica di indicazione e informazione. Infine verrà realizzato materiale informativo, segnaletica, cartellonistica per collegare l'intero itinerario oltre a prevedere anche attività comuni con tutti i partners (Misura 313aA)

E' prevista una spesa pubblica di € 45.000,00

"Le Vie del Silenzio" COMUNI DI CHITIGNANO, CHIUSI DELLA VERNA e POPPI

Il progetto riguarda uno dei temi più significativi per la realtà del Casentino, ossia quello delle vie religiose

dei pellegrini. San Francesco e San Romualdo lo scelsero come luogo per dedicarsi alla preghiera e alla meditazione dando luogo a 3 strade di matrice turistico-religiosa: La via Romea de Stade, Il Cammino di San Francesco e il Cammino di San Vicinio.

A questi 3 diversi cammini di conversione, è dedicato questo progetto di riqualificazione e valorizzazione, che coinvolge 3 piccoli comuni che intendono realizzare il progetto "Le vie del Silenzio" in Casentino che è posizionato nel crocevia degli itinerari religiosi e di pellegrinaggio, in particolare per il Santuario della Verna, il Monastero di Camaldoli e il Santuario di San Vicinio.

COMUNE DI POPPI

Riqualificazione di struttura adibita ad accoglienza povera in località Badia Prataglia che storicamente rappresentava il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini. (Misura 322)

Le attività previste consistono nel recupero di una struttura pubblica per consentire la creazione di una infrastruttura da destinare a punto di accoglienza e di ristoro. La realizzazione di piazzole di punti sosta, punti pic-nic, punti fuoco ed acqua. Cartellonistica informativa lungo i percorsi ed in corrispondenza degli accessi.

Attività di promozione mediante pubblicazione di locandine, cartoguida, brochure incontri pubblici: le caratteristiche della grafica, loghi e in generale dell'attività di promozione saranno comuni a tutti i soggetti che partecipano al progetto di cooperazione. (Misura 313aA)

E' prevista una spesa pubblica di € 57.000,00

COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA

Riqualificazione di struttura adibita ad accoglienza povera in località Rimbochi –

Storicamente il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini riguardava la Valle Santa nel centro di Rimbochi e la Val della Meta. L'intervento prevede opere edili di ristrutturazione, risanamento e adeguamento di locali di accoglienza (ostello del pellegrino) a Rimbochi. (Misura 322). Realizzazione di punti sosta in località Val della Meta per la realizzazione di piazzole, punti pic-nic punti fuoco ed acqua, segnaletica esplicativa e di direzione punti attrezzati e cartellonistica.

Attività di promozione mediante pubblicazione di locandine, cartoguida, brochure. Inoltre le caratteristiche della grafica, loghi e in generale dell'attività di promozione saranno comuni a tutti i soggetti che partecipano al progetto di cooperazione (misura 313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 66.000,00

COMUNE DI CHITIGNANO

Realizzazione di piazzole di sosta punti pic-nic, punti fuoco ed acqua, segnaletica esplicativa di direzione in località Taena, in prossimità dell'abitato in area verde già destinata a spazio a servizio dei residenti – Storicamente il passaggio, la sosta e l'accoglienza dei pellegrini riguardava i siti storici di Taena e Rosina.

L'intervento prevede la messa in opera di una struttura in legno con elementi frangisole in copertura che sarà utilizzato come luogo di riparo per chi sosta nell'area pic-nic e fruisce dei tavoli e delle sedute sottostanti. La fornitura e posa in opera di cartellonistica lungo il percorso in prossimità dei centri di Rosina e Sarna e lungo il tratto stradale. Attività di promozione mediante pubblicazione di locandine, cartoguida, brochure. Inoltre le caratteristiche della grafica, loghi e in generale dell'attività di promozione saranno comuni a tutti i soggetti che partecipano al progetto di cooperazione (misura 313aA)

E' prevista una spesa pubblica di € 12.000,00

COMUNE DI BUCINE

Percorso di avvicinamento alla via Francigena dei territori del vicino senese percorribile da pellegrini ed escursionisti – Il percorso parte dalla località di Badia a Ruoti dove si trova la Badia di San Pietro a Ruoti (avancorpo del IX secolo e all'interno affreschi del XVI) e attraverso la Valdambra raggiunge Montebenichi dove si trova la chiesa parrocchiale intitolata alla Madonna del Conforto e proseguendo sulla strada comunale si raggiunge la Pieve di Santa Maria in Altaserra, uno dei monumenti più belli della zona e su

strade bianche si arriva fino a Castelnuovo Berardenga (Siena).

L'intervento riguarda la riqualificazione e il recupero di alcuni tratti di viabilità comunale o vicinale attualmente deteriorati o abbandonati con opere di ripristino superficiale e regimazione (ricarico e spianamento e convogliamento delle acque meteoriche). La realizzazione di aree di sosta lungo il percorso dotate di panchine, alberature e segnaletica direzionale e cartellonistica. Infine viene realizzato materiale informativo, segnaletica cartellonistica per collegare l'intero itinerario oltre a prevedere anche attività comuni con tutti i partners (Misura 313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 47.000,00

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Valorizzazione dei territori attraversati dai cammini Francescani in Valtiberina – Nei luoghi visitati da San Francesco, nel suo pellegrinaggio da Assisi a La Verna, furono costruiti importanti complessi monastici ad Anghiari, Caprese Michelangelo e Sansepolcro (eremo di Montecasale e della Casella, il convento di Monteauto e de la Croce). Una decina di anni fa è stata costruita la rete "I percorsi di Francesco d'Assisi" dalle Comunità Montane della Valtiberina Toscana e del Casentino, dell'Alta Umbria, dell'Alto Chiascio e del Subasio che ricalca antichi tracciati e percorsi CAI.

L'intervento riguarda la valorizzazione di percorsi francescani esistenti tra l'Alpe della Luna e l'Alpe di Catenaia che hanno anche interesse naturalistico tanto che sono inseriti nel sistema dei parchi della Valtiberina Toscana (Parco dell'Alpe della Luna e dei dei Monti Rognosi). In particolare saranno recuperati piccoli manufatti religiosi (edicole, maestà ecc.) e tratti della sentieristica difficilmente percorribili per il degrado delle carreggiate oltre a creare una segnaletica coordinata per rendere più fruibile le vie dei pellegrini nel territorio, oltre a prevedere anche attività comuni con tutti i partners (Misura 313aA).

E' prevista una spesa pubblica di € 46.000,00

Risultati attesi

I risultati attesi dall'attuazione del progetto sono:

- riqualificazione e adeguamento di strutture per l'accoglienza ed il ristoro dei pellegrini;
- recupero/messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi ambientali e naturalistici;
- conservazione e valorizzazione delle emergenze storico culturali e ambientali;
- creazione di un sistema informativo innovativo per la promozione del territorio e la sua fruibilità;
- miglioramento dei servizi alla popolazione e incremento della diversificazione dell'economia rurale

Indicatori del progetto

| Indicatori | Unità di misura | Quantificazione dell'obiettivo |
|--|------------------------|---|
| Indicatori fisici di realizzazione* | | |
| Ristrutturazione di immobili | Numero | 3 |
| Recupero percorsi/sentieristica | numero | 6 |
| numero di nuove iniziative turistiche sovvenzionate: | numero | 7 |
| numero di villaggi interessati: | numero | 6 |
| volume totale degli investimenti: | numero | 423.970,00€ |
| Indicatori di risultato* | | |
| Incremento strutture e punti sosta | numero | 9 |
| posti di lavoro creati | numero | da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione |
| turisti in più | numero | da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione |



| | | |
|--|--------|--------|
| popolazione rurale utente di servizi migliorati: | numero | 72.925 |
|--|--------|--------|

* Devono essere riportati almeno tutti gli indicatori pertinenti le misure/sottomisure/azioni attivate all'interno del progetto locale di cooperazione

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

| Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | TEMPI DI REALIZZAZIONE | | | | | | | | | | | |
| FASE | Partner | Attività | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| FASE DI SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO | GAL | Ricerca partner | | | X | X | X | x | x | | | | |
| | | Comunicazione, informazione | | | | | | X | x | X | | | |
| | | Organizzazione riunioni e incontri | | | | | | x | x | X | | | |
| | | Ricerche, studi di fattibilità, consulenze | | | | | | | | | | | |
| | | Ideazione e definizione del progetto | | | | | | | | x | x | | |
| FASE DI ATTUAZIONE | GAL | Attività di gestione e coordinamento | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | Animazione, assistenza tecnica e informazione | | | | | | | | x | x | x | |
| | | Direzione, coordinamento e monitoraggio | | | | | | | | | x | x | X |
| | | Scambio di esperienze | | | | | | | | | x | x | |
| | | | Attività* | e/a** | d/i*** | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Partner 1 Comune di Cortona | <i>Misura 322 Riqualficazione percorso pedonale urbano</i> | e | d | | | | | | | X | | |
| | | Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i> | e | d | | | | | | | X | X | |
| | Partner 2 Comune di Pergine Valdarno | <i>Misura 322 Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica -</i> | e | d | | | | | | | x | | |
| | | Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i> | e | d | | | | | | | X | X | |
| | Partner 3 Comune di Poppi | <i>Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia</i> | e | d | | | | | | | X | x | |
| Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i> | | e | d | | | | | | | x | x | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| Partner 4 Comune di Chiusi della Verna | Misura 322 riqualificazione struttura di accoglienza a Rimocchi | e | d | | | | | | X | x | |
| | Misura 313aA segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic | e | d | | | | | | | | x |
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | | | | | | x | x | |
| Partner 5 Comune di Chitignano | Misura 313aA realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) | e | d | | | | | | x | | |
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | | | | | | x | x | |
| Partner 6 Comune di Bucine | Misura 313aA Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta | e | d | | | | | | X | x | |
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | | | | | | x | x | |
| Partner 7 | Misura 313aA recupero di piccole strutture, antichi sentieri | e | d | | | | | | X | X | |
| | Misura 313aA segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic | e | d | | | | | | | | X |
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | | | | | | x | x | |

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

5. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Piano economico finanziario del progetto

MISURA 421 COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE - LE VIE RELIGIOSE

| FASE | Partner | Attività | | | Costo totale del progetto | FINANZIAMENTO TOTALE | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------------|--|--------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| | | | | | | Finanziamento totale A=B+G | FINANZIAMENTO PSR | | | | Altri finanziamenti G | |
| | | | | | | | Totale PSR B=C+F | Totale spesa pubblica C=D+E | Quota FEASR D | Quota nazionale + regionale E | | Quota cofinanziamento dei beneficiari F |
| FASE PREPARATORIA | GAL | Supporto tecnico preparatorio | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | | |
| | | Gestione e coordinamento | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.080,00 | 3.920,00 | | |
| | GAL | Scambio di esperienze | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.320,00 | 1.680,00 | | |
| | TOTALE GAL | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.600,00 | 8.400,00 | | |
| | Attività * | | e/a** | d/i*** | | | | | | | | |
| FASE DI ATTUAZIONE | Partner 1 Comune di Cortona | Misura 313aA | AZIONE COMUNE | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 |
| | | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 |
| | | Misura 322 | Riqualificazione percorso pedonale urbano | e | d | 86.142,85 | 86.142,85 | 86.142,85 | 66.291,57 | 29.168,29 | 37.123,28 | 19.851,28 |
| | TOTALE PARTNER 1 - Comune di Cortona | | | | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 67.000,00 | 29.480,00 | 37.520,00 | 20.000,00 | |
| | Partner 2 Comune di Pergine Valdarno | Misura 313aA | AZIONE COMUNE | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 |
| | | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 |
| | | Misura 322 | Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica | e | d | 50.180,85 | 50.180,85 | 50.180,85 | 44.291,57 | 19.488,29 | 24.803,28 | 5.889,28 |
| | TOTALE PARTNER 2 - Comune di Pergine Valdarno | | | | 51.038,00 | 51.038,00 | 51.038,00 | 45.000,00 | 19.800,00 | 25.200,00 | 6.038,00 | |
| | Partner 3 Comune di Poppi | Misura 313aA | AZIONE COMUNE | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| Misura 322 | <i>riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia</i> | e | d | 71.142,85 | 71.142,85 | 71.142,85 | 56.291,57 | 24.768,29 | 31.523,28 | 14.851,28 | | | |
| TOTALE PARTNER 3 - Comune di Poppi | | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.000,00 | 25.080,00 | 31.920,00 | 15.000,00 | |
| Partner 4 Comune di Chiusi della Verna | Misura 313aA | AZIONE COMUNE | | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |
| | Misura 313aA | <i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i> | e | d | 5.214,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 4.714,00 | 2.074,16 | 2.639,84 | 500,00 | | |
| | Misura 322 | <i>riqualificazione struttura di accoglienza a Rimbocchi</i> | e | d | 63.928,85 | 63.928,85 | 63.928,85 | 60.577,57 | 26.654,13 | 33.923,44 | 3.351,28 | | |
| TOTALE PARTNER 4 - Comune di Chiusi della Verna | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.000,00 | 29.040,00 | 36.960,00 | 4.000,00 | |
| Partner 5 Comune di Chitignano | Misura 313aA | AZIONE COMUNE | | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |
| | Misura 313aA | <i>realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua, segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i> | e | d | 13.642,85 | 13.642,85 | 13.642,85 | 11.291,57 | 4.968,29 | 6.323,28 | 2.351,28 | | |
| | TOTALE PARTNER 5 - Comune di Chitignano | | | | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.000,00 | 5.280,00 | 6.720,00 | 2.500,00 |
| Partner 6 Comune di Bucine | Misura 313aA | AZIONE COMUNE | | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| | Misura 313aA | Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta, cartellonistica, segnaletica | e | d | 81.142,85 | 81.142,85 | 81.142,85 | 46.291,57 | 20.368,29 | 25.923,28 | 34.851,28 | |
| TOTALE PARTNER 6 - Comune di Bucine | | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 47.000,00 | 20.680,00 | 26.320,00 | 34.851,28 | |
| Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | Misura 313aA | AZIONE COMUNE | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | Misura 313aA | segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic | e | d | 12.864,00 | 12.864,00 | 12.864,00 | 9.714,00 | 4.274,16 | 5.439,84 | 3.150,00 | |
| | Misura 313aA | recupero di piccole strutture, antichi sentieri | e | d | 39.478,85 | 39.478,85 | 39.478,85 | 35.577,57 | 15.654,13 | 19.923,44 | 3.901,28 | |
| TOTALE PARTNER 7 - Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | | | | | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 46.000,00 | 20.240,00 | 25.760,00 | 7.200,00 | |
| TOTALE PARTNER | | | | | 429.738,00 | 429.738,00 | 429.738,00 | 340.000,00 | 149.600,00 | 190.400,00 | 89.589,28 | - |
| TOTALE PROGETTO* | | | | | 439.738,00 | 439.738,00 | 439.738,00 | 350.000,00 | 154.000,00 | 196.000,00 | 89.589,28 | |

* Esclusa fase preparatoria

| FASE | Partner | Attività | | | Costo totale del progetto | FINANZIAMENTO TOTALE | | | | | | |
|-------|---------|----------|---|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------------------|
| | | | | | | Finanziamento totale | FINANZIAMENTO PSR | | | | | Altri finanziamenti |
| | | | | | | | Totale PSR | Totale spesa pubblica | Quota FEASR | Quota nazionale + regionale | Quota cofinanziamento dei beneficiari | |
| A=B+G | B=C+F | C=D+E | D | E | F | G | | | | | | |

| FASE PREPARATORI | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---|--|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--|
| A | GAL | Supporto tecnico preparatorio | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.200,00 | 2.800,00 | | | |
| | | Gestione e coordinamento | | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.080,00 | 3.920,00 | | | |
| | GAL | Scambio di esperienze | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.320,00 | 1.680,00 | | | |
| | TOTALE GAL | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.600,00 | 8.400,00 | | | |
| | Attività * | | e/a | d/i** | | | | | | | | | |
| | | | ** | * | | | | | | | | | |
| FASE DI ATTUAZIONE | Partner 1 Comune di Cortona | Misura 313aA | AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | | Misura 322 | Riqualificazione percorso pedonale urbano | e | d | 86.142,85 | 86.142,85 | 86.142,85 | 66.291,57 | 29.168,29 | 37.123,28 | 19.851,28 | |
| | TOTALE PARTNER 1 - Comune di Cortona | | | | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 67.000,00 | 29.480,00 | 37.520,00 | 20.000,00 | | |
| | Partner 2 Comune di Pergine Valdarno | Misura 313aA | AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | | Misura 322 | Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica | e | d | 50.180,85 | 50.180,85 | 50.180,85 | 44.291,57 | 19.488,29 | 24.803,28 | 5.889,28 | |
| | TOTALE PARTNER 2 - Comune di Pergine Valdarno | | | | 51.038,00 | 51.038,00 | 51.038,00 | 45.000,00 | 19.800,00 | 25.200,00 | 6.038,00 | | |
| | Partner 3 Comune di Poppi | Misura 313aA | AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| Misura 322 | | riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia | e | d | 71.142,85 | 71.142,85 | 71.142,85 | 56.291,57 | 24.768,29 | 31.523,28 | 14.851,28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| TOTALE PARTNER 3 - Comune di Poppi | | | | | | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 57.000,00 | 25.080,00 | 31.920,00 | 15.000,00 | |
| Partner 4 Comune di Chiusi della Verna | Misura 313aA | AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |
| | Misura 313aA | <i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i> | e | d | 5.214,00 | 5.214,00 | 5.214,00 | 4.714,00 | 2.074,16 | 2.639,84 | 500,00 | | |
| | Misura 322 | <i>riqualificazione struttura di accoglienza a Rimbochi</i> | e | d | 63.928,85 | 63.928,85 | 63.928,85 | 60.577,57 | 26.654,13 | 33.923,44 | 3.351,28 | | |
| TOTALE PARTNER 4 - Comune di Chiusi della Verna | | | | | | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 66.000,00 | 29.040,00 | 36.960,00 | 4.000,00 | |
| Partner 5 Comune di Chitignano | Misura 313aA | AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |
| | Misura 313aA | <i>realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua, segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i> | e | d | 13.642,85 | 13.642,85 | 13.642,85 | 11.291,57 | 4.968,29 | 6.323,28 | 2.351,28 | | |
| TOTALE PARTNER 5 - Comune di Chitignano | | | | | | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 12.000,00 | 5.280,00 | 6.720,00 | 2.500,00 | |
| Partner 6 Comune di Bucine | Misura 313aA | AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Misura 313aA | Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta, cartellonistica, segnaletica | e | d | 81.142,85 | 81.142,85 | 81.142,85 | 46.291,57 | 20.368,29 | 25.923,28 | 34.851,28 | |
| TOTALE PARTNER 6 - Comune di Bucine | | | | | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 47.000,00 | 20.680,00 | 26.320,00 | 34.851,28 | |
| Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | Misura 313aA | AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | e | d | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | Azione comune | | | | 857,15 | 857,15 | 857,15 | 708,43 | 311,71 | 396,72 | 148,72 | |
| | Misura 313aA | segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic | e | d | 12.864,00 | 12.864,00 | 12.864,00 | 9.714,00 | 4.274,16 | 5.439,84 | 3.150,00 | |
| | Misura 313aA | recupero di piccole strutture, antichi sentieri | e | d | 39.478,85 | 39.478,85 | 39.478,85 | 35.577,57 | 15.654,13 | 19.923,44 | 3.901,28 | |
| | TOTALE PARTNER 7 - Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | | | | | 53.200,00 | 53.200,00 | 53.200,00 | 46.000,00 | 20.240,00 | 25.760,00 | 7.200,00 |
| TOTALE PARTNER | | | | | 429.738,00 | 429.738,00 | 429.738,00 | 340.000,00 | 149.600,00 | 190.400,00 | 89.440,56 | - |
| TOTALE PROGETTO* | | | | | 439.738,00 | 439.738,00 | 439.738,00 | 350.000,00 | 154.000,00 | 196.000,00 | 89.440,56 | |

* Esclusa fase preparatoria

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

6 Cronoprogramma di spesa

| Data di inizio progetto:2013 Data di fine progetto: 2014 | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|------|------|------|--------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | COSTI PER ANNO | | | | | | | | |
| FASE | Partner | Attività | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTALE |
| FASE PREPARATORIA | GAL | <i>Supporto tecnico preparatorio</i> | | | | | | 5000 | | | |
| | | <i>Gestione e coordinamento</i> <i>Scambio di esperienze</i> | | | | | | 3500 | 3500 | | |
| TOTALE GAL | | | | | | | 0 | 9500 | 5500 | | 15000 |
| FASE DI ATTUAZIONE | Partner 1 Comune di Cortona | <i>Misura 322</i> <i>Riqualificazione percorso pedonale urbano</i> | | | | | | 51.428,40 | 34.285,60 | | |
| | | <i>Misura 313aA</i> <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i> | | | | | 771,60 | 514,40 | | | |
| | TOTALE PARTNER 1 Comune di Cortona | | | | | | | 52.200,00 | 34.800,00 | | 87.000,00 |
| | Partner 2 Comune di Pergine Valdarno | <i>Misura 322</i> <i>Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica –</i> | | | | | | 29851,2 | 19900,8 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|--|-----------|
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | | | | | | | 771,6 | 514,4 | | |
| TOTALE PARTNER 2 - Comune di Pergine Valdarno | | | | | | | | 30.622,80 | 20.415,20 | | 51.038,00 |
| Partner 3 Comune di Poppi | Misura 322 <i>riqualificazione struttura di accoglienza a</i> <i>Badia Prataglia</i> | | | | | | | 42428,4 | 28285,6 | | |
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | | | | | | | 771,6 | 514,4 | | |
| TOTALE PARTNER 3 Comune di Poppi | | | | | | | | 43200 | 28800 | | 72000 |
| Partner 4 Comune di Chiusi della Verna | Misura 322 <i>riqualificazione struttura di accoglienza a</i> <i>Rimbocchi</i> | | | | | | | 38100 | 25400 | | |
| | Misura 313aA <i>segnaletica turistica (cartellonistica</i> <i>materiale divulgativo e informativo) e</i> <i>riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i> | | | | | | | 3128,4 | 2085,6 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---------|--|-------|
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | | | | | | | 771,6 | 514,4 | | |
| TOTALE PARTNER 4 - Comune Chiusi della verna | | | | | | | | 42000 | 28000 | | 70000 |
| Partner 5 Comune di Chitignano | Misura 313aA <i>realizzazione aree di sosta, punti fuoco e</i> <i>acqua segnaletica turistica</i> <i>(cartellonistica materiale divulgativo e</i> <i>informativo)</i> | | | | | | | 7928,4 | 5285,6 | | |
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | | | | | | | | 1286 | | |
| TOTALE PARTNER 5 Comune di Chitignano | | | | | | | | 7928,4 | 6571,6 | | 14500 |
| Partner 6 Comune di Bucine | Misura 313aA <i>Ripristini di itinerario , realizzazione aree</i> <i>di sosta segnaletica turistica</i> <i>(cartellonistica materiale divulgativo e</i> <i>informativo)</i> | | | | | | | 48428,4 | 32285,6 | | |
| | Misura 313aA AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto | | | | | | | 771,6 | 514,4 | | |
| TOTALE PARTNER 6 | | | | | | | | 49200 | 32800 | | 82000 |
| Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | Misura 313aA <i>recupero di piccole strutture, antichi</i> <i>sentieri</i> | | | | | | | 23430 | 15620 | | |



| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------------|------------|--|------------|
| | Misura 313aA <i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic</i> | | | | | | 7718,4 | 5145,6 | | |
| | Misura 313aA <i>AZIONE COMUNE Piano della comunicazione e promozione delle iniziative del progetto</i> | | | | | | 771,6 | 514,4 | | |
| | TOTALE PARTNER 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | | | | | | 31920 | 21280 | | 53200 |
| | TOTALE PARTNER | | | | | | 257.071,20 | 172.666,80 | | 429.738,00 |
| | TOTALE PROGETTO | | | | | | 261.571,20 | 178.166,80 | | 439.738,00 |

Grado di definizione delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica previste nel progetto

| Partner | Attività | Livello di progettazione* SI/NO | Stato di approvazione** SI/NO | Stanziamiento già previsto nel bilancio dell'Amministrazione SI/NO |
|--|--|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Partner 1 Comune di Cortona | Misura 322 <i>Riqualificazione percorso pedonale urbano</i> | SI | SI | SI |
| Partner 2 Comune di Pergine Valdarno | Misura 322 <i>Realizzazione struttura accoglienza e recupero di strada storica –</i> | NO | NO | NO |
| Partner 3 Comune di Poppi | Misura 322 <i>riqualificazione struttura di accoglienza a Badia Prataglia</i> | SI | NO | NO |
| Partner 4 Comune di Chiusi della Verna | Misura 322 <i>riqualificazione struttura di accoglienza a Rimbocchi</i> | SI | NO | NO |
| | Misura 313aA <i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic (considerata la parte delle infrastrutture materiali)</i> | SI | NO | NO |
| Partner 5 Comune di Chitignano | Misura 313aA <i>realizzazione aree di sosta, punti fuoco e acqua segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) (considerata la parte delle infrastrutture materiali)</i> | SI | SI | SI |
| Partner 6 Comune di Bucine | Misura 313aA <i>Ripristini di itinerario , realizzazione aree di sosta segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) (considerata la parte delle infrastrutture materiali)</i> | SI | NO | NO |
| Partner 7 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana | Misura 313aA <i>recupero di piccole strutture, antichi sentieri</i> | SI | NO | NO |
| | Misura 313aA <i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) e riqualificazione aree di sosta, pic-nic (considerata la parte delle infrastrutture materiali)</i> | SI | NO | NO |



(*) Livello di progettazione preliminare come disciplinato dall'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2007

(**) Operazione già approvata dall'organo competente dell'Amministrazione

Sostenibilità delle attività

Il progetto del Gal è sostenibile da un punto di vista finanziario in quanto attuato da sette Enti Locali che garantiscono con la loro programmazione la realizzazione/gestione degli interventi in virtù del loro ruolo territoriale. La coerenza e la congruità delle risorse finanziarie di ciascuno è proporzionale al coinvolgimento del progetto ed alle proprie competenze/risorse, ma la validità è rappresentata dal progetto complessivo.

Da un punto di vista temporale i progetti di dettaglio sono programmati per essere realizzati in circa 12 mesi, mentre la parte promozionale sarà successiva e concluderà il progetto complessivo di cooperazione.

Dopo la fine del progetto ciascun partners garantirà gli impegni previsti dalla normativa per il proprio progetto di dettaglio.



Allegati

Allegato A

AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO

Istruzioni: per ciascun criterio, evidenziare il punteggio pertinente alla proposta progettuale e indicare il numero del paragrafo della proposta stessa da cui si rileva tale punteggio.

Si ricorda che in base alla DGR n. 802/2012 il punteggio minimo per il posizionamento in graduatoria è di 50/80 punti.

I. Coerenza con le linee strategiche del PSR e con la strategia locale del Gal

| Criterio | Indicatore | Punteggio | Paragrafo di riferimento |
|---|---|--|-------------------------------|
| Il progetto locale di cooperazione contribuisce al raggiungimento delle priorità strategiche della strategia integrata di sviluppo locale (SISL) di riferimento | A. La proposta progettuale contiene operazioni che vertono su un numero di misure/sottomisure/azioni ritenute prioritarie dalla SISL di riferimento | = 3 Punti 3 ≥ 4 e ≤ 6 Punti 5 ≥ 7 Punti 7 | |
| | B. La proposta progettuale contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi vertenti su misure/sottomisure/azioni ritenute prioritarie dalla SISL di riferimento | >10% e < 30% Punti 3 ≥ 30% e < 50% Punti 5 ≥ 50% Punti 7 | Paragrafo 5 piano finanziario |

II. Dimensione critica del progetto

| Criterio | Indicatore | Punteggio | Paragrafo di riferimento |
|--|---|--|--------------------------|
| Il progetto locale di cooperazione prevede la realizzazione di una quantità di progetti di dettaglio fra loro coordinati e complementari tali da garantire un reale positivo impatto sui territori interessati | A. Numero complessivo di progetti di dettaglio previsti nel progetto locale di cooperazione che vertono sulla stessa misura | = 5 Punti 3 ≥ 6 e ≤ 8 Punti 5 ≥ 9 Punti 7 | Paragrafo 4 e 5 |
| | B. Numero di progetti di dettaglio previsti nel progetto locale di cooperazione che concorrono al completamento di una stessa filiera di prodotti e/o servizi | = 5 Punti 3 ≥ 6 e ≤ 8 Punti 5 ≥ 9 Punti 7 | Paragrafo 4 e 5 |

III. Concretezza dell'intervento

| Criterio | Indicatore | Punteggio | Paragrafo di riferimento |
|--|--|--|--------------------------|
| a) Il progetto locale di cooperazione contiene prevalentemente operazioni concrete | Percentuale di spese relative all'attività di scambio di esperienze sul totale delle spese ammissibili | < 10% Punti 7 ≥ 10% e < 15% Punti 5 ≥ 15% Punti 3 | Paragrafo 5 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| b) Il progetto locale di cooperazione prevede una quota di compartecipazione finanziaria per la sua realizzazione | Percentuale di compartecipazione finanziaria sul costo totale del progetto | <p>> 0% e < 10% Punt ≥ 10% e < 50% Punt ≥ 50% Punt</p> | Paragrafo 5 |
|---|--|--|-------------|

IV. Grado di definizione del progetto

| Criterio | Indicatore | Punteggio | Paragrafo di riferimento |
|---|---|--|---|
| Il progetto locale di cooperazione, per quanto attiene ai partner pubblici, contiene operazioni con un alto grado di definizione in termini di cantierabilità degli investimenti previsti nei singoli progetti di dettaglio | A. La proposta progettuale contiene, sul totale dell'importo delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica, una percentuale al livello di progettazione preliminare come disciplinato dall'art. 93 comma 3, del D.Lgs. n. 163/2007 e approvate dall'organo competente dell'Amministrazione | <p>< 10% Punt ≥ 10% e < 50% Punt ≥ 50% Punt</p> | Paragrafo "Grado di definizione delle operazioni" |
| | B. La proposta progettuale contiene, sul totale dell'importo delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica, una percentuale per cui è già previsto nel bilancio il necessario stanziamento | <p>< 10% Punt ≥ 10% e < 50% Punt ≥ 50% Punt</p> | Paragrafo "Grado di definizione delle operazioni" |

V. Numero di GAL regionali ed extra-regionali partecipanti al progetto

| Criterio | Indicatore | Punteggio | Paragrafo di riferimento |
|--|---|---------------------------------------|--------------------------|
| a) Il progetto di cooperazione mira ad affrontare temi chiave comuni a livello regionale | Numero di progetti locali di cooperazione presentati da GAL toscani nell'ambito dello stesso progetto di cooperazione | <p>≥ 3 Punt</p> | Sezione Progetto comune |
| b) Il progetto di cooperazione mira ad affrontare temi chiave comuni a livello extra-regionale | Numero di progetti locali di cooperazione extra-regionali aderenti al progetto di cooperazione | > 5 di regioni italiane extra Toscana | Punt |
| | | > 5 di regioni extra Italia | Punt |

I punteggi di cui al criterio b) sono tra loro cumulabili

VI. Presenza di un convincente accordo di cooperazione pronto per essere stipulato

| Criterio | Indicatore | Punteggio | Paragrafo di riferimento |
|--|---|---|--------------------------|
| Il progetto di cooperazione risulta strutturato nei dettagli e pronto per l'attivazione in virtù dell'esistenza di un apposito accordo di cooperazione pronto per la stipula | Dichiarazioni ufficiali o Atti approvati dai singoli partner comprovanti l'impegno a partecipare al progetto di cooperazione e comprendenti il dettaglio delle operazioni che si vincolano a realizzare, in percentuale sul totale degli aderenti al progetto di cooperazione | > 0 e < 50 % Punti 3 ≥ 50 e < 80 % Punti 5 ≥ 80% Punti 7 | Vedi allegati |

TOTALE PUNTEGGIO: 59