



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse IV – Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

“GAL: Start srl”

Progetto di cooperazione interterritoriale

**Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali,
turistiche e culturali tipiche del territorio toscano**

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERRITORIALE

I Sezione PROGETTO COMPLESSIVO

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, turistiche e culturali tipiche del territorio toscano

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

Le vie del castagno-Toscagna

3. GAL CAPOFILA

Denominazione completa GAL Capofila GAL Start s.r.l.

Sede Legale Via Palmiro Togliatti, 6 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Sede Operativa Via degli Argini, 8/12 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Telefono/Fax 055 8496100 - 055 8496753

Posta elettronica posta@gal-start.it

Posta certificata galstart@pec.it

Rappresentante Legale Bettarini Giovanni

Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008

Referente del progetto di cooperazione

Responsabile Tecnico Amministrativo - Leonardo Romagnoli

Tel. 055 8496100 Cell. 3332947233

Mail direttore@gal-start.it

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile Drosera Lorenzo – Dirigente

Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca

Indirizzo Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Telefono/Fax 055 4385526 - 0554383407

Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

4. PARTNER GAL E NON

Denominazione completa **Unione dei Comuni della Val di Bisenzio**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via Bisenzio, 351 - 59023 Mercatale di Vernio (PO)**

Telefono/fax **0574/ 931211 – 0574 957038**

Posta elettronica **info@cmvaldibisenzio.it**

Posta certificata **bisenzio@postacert.toscana.it**

Referente: **Luciano Rescazzi**

Telefono **0574 931226**

Mail **I.rescazzi@cmvaldibisenzio.it**

Denominazione completa **Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via XXV Aprile, 10 – 50068 Rufina (FI)**

Telefono/fax **055 839661 - 0558396634**

Posta elettronica

Posta certificata **uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it**

Referente: **Antonio Ventre**

Telefono **055 8396623**

Mail **t.ventre@montagnafiorentina.it**

Denominazione completa **Unione di Comuni del Mugello**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via Togliatti 45 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)**

Telefono/fax **055 545271 - 0558456288**

Posta elettronica **info@uc-mugello.fi.it**

Posta certificata **uc-mugello@postacert.toscana.it**

Referente: **Giovanni Miccinesi**

Telefono **055 8452727**

Mail **g.miccinesi@uc-mugello.fi.it**

Denominazione completa **Comune di Firenzuola**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Piazza Don Stefano Casini,5 – 50033 Firenzuola (FI)**



Telefono/fax **055 819941 - 055819366**
Posta elettronica **protocollo@comune.firenzuola.fi.it**
Posta certificata **comune.firenzuola@postacert.toscana.it**
Referente: **Scarpelli Claudio**
Telefono **055 8199424**
Mail **sindaco@comune.firenzuola.fi.it**

Denominazione completa **Comune di Marradi**
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Sede Legale: **Piazza Scalelle, 1 – 50034 Marradi (FI)**
Telefono/fax **055 8045005 - 0558045803**
Posta elettronica
Posta certificata **comune.marradi@postacert.toscana.it**
Referente: **Alessandro Bertaccini**
Telefono **055 8045952**
Mail **tecnico@comune.marradi.fi.it**

Denominazione completa **Trattoria Bar Bibo di Cianti Alessandro**
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Sede Legale: **Via Traversa, 454 Loc. Traversa – 50033 Firenzuola (FI)**
Sede Operativa: **Via Traversa, 472 – 50033 Firenzuola (FI)**
Telefono/fax **055 815231**
Posta elettronica
Posta certificata
Referente: **Studio Tecnico Geom. Lorenzo Malvezzi**
Telefono **055 819621**
Mail **geom.malvezzi@virgilio.it**

Denominazione completa **Consorzio Marrone del Mugello IGP**
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Sede Legale: **Via Togliatti 4, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)**
Sede Operativa: **Via Togliatti 4, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)**
Telefono/fax
Posta elettronica **info@marronemugello.it**
Posta certificata

Referente: **Emanuele Piani**
Telefono **349/2941747**
Mail **biocastellina@libero.it**

4.1 partner gal Garfagnana

Denominazione completa Partner 1 GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO s.c.r.l.
 GAL non GAL
 Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
 Partner effettivo Partner associato
Sede Legale Via Vittorio Emanuele, 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana(LU)
Sede Operativa Via della Stazione, 12 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Telefono/Fax 0583 644449 – 644451 - 0583 644474
Posta elettronica gal@galgarfagnana.com
Posta certificata
Rappresentante Legale Luigi Favari
Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008
Referente del progetto di cooperazione
 Responsabile Tecnico Amministrativo - Stefano Stranieri
 Tel. 0583 644449 – 644451 Cell. 348 6012887
 Mail s.stranieri@galgarfagnana.it
Autorità di Gestione Regione Toscana
 Responsabile Drosera Lorenzo – Dirigente
 Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca
 Indirizzo Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze
 Telefono/Fax 055 4385526 - 0554383407
 Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it
 Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

Denominazione completa **Comune di San Romano in Garfagnana**
 Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
 Partner effettivo Partner associato
Sede Legale: Via Roma 9 San Romano in Garfagnana
 Telefono/fax **0583 613181**
 Posta elettronica **comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it**
 Posta certificata **comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it**
 Referente: **geom. Valerio Mattei**
 Telefono
 Mail

Denominazione completa **UNIONE DEI COMUNI GARFAGNANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via V.Emanuele II, 9 – Castelnuovo Garfagnana**

Telefono/fax **0583.644911 - Fax: 0583.644901**

Posta elettronica sandro.pieroni@ucgarfagnana.lu.it

Posta certificata ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Referente: **Sandro Pieroni**

Telefono **0583.644911**

Mail sandro.pieroni@ucgarfagnana.lu.it

Denominazione completa **Unione dei Comuni Media Valle del Serchio**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via Umberto I, 100 – Borgo a Mozzano**

Telefono/fax **Tel. 0583 88346 FAX 0583 88248**

Posta elettronica info@ucmediavalle.it

Posta certificata ucmediavalle@postacert.toscana.it

Referente: **Fabrizio Salani**

Telefono **0583 88346**

Mail fabrizio.salani@ucmediavalle.it

Denominazione completa **Comune di Cutigliano**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **PIAZZA UMBERTO I° 1 – 51024 CUTIGLIANO (PT)**

Telefono/fax **TEL. 0573/68881 FAX 0573/68386**

Posta elettronica comune@comune.cutigliano.pt.it

Posta certificata comune.cutigliano@postacert.toscana.it

Referente: **Arch.Paolo Tronci**

Telefono **0573/6888235**

Mail p.tronci@comune.cutigliano.pt.it

Denominazione completa **Provincia di Pistoia**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede **Piazza San Leone, 1 51100 Pistoia**

Telefono/fax **057397461, fax 0573974675**

Posta elettronica **cultura@provincia.pistoia.it**
 Posta certificata **provincia.pistoia@postacert.toscana.it"**
 Rappresentante legale (cognome, nome) **Fratoni Federica**
 Referente della cooperazione
 Nome, Cognome, **Manuela Geri**
 E-mail m.geri@provincia.pistoia.it,
 Numero di telefono **0573974668**

IL PARTNER

Denominazione completa **Associazione Ecomuseo della Montagna pistoiese**
 Beneficiario Asse Non beneficiario Asse
 Partner effettivo Partner associato
 Indirizzo: **Piazzetta Achilli, 7 Gavinana San Marcello Pistoiese**
 Telefono/fax **057397461, 0573974675**
 Posta elettronica **ecomuseo@provincia.pistoia.it**

Posta certificata

Referente: **Lidia Martini**, l.martini@provincia.pistoia.it tel. **0573974669**

IL PARTNER

Denominazione completa **Cooperativa Val d'Orsigna**
 Beneficiario Asse Non beneficiario Asse
 Partner effettivo Partner associato
 Indirizzo: **Via di Paoluccio, 1 Orsigna**
 Telefono/fax **0573939307**
 Posta elettronica coopvalleorsigna@virgilio.it

Posta certificata

Referente: **Carlo Fagnoni**, coopvalleorsigna@virgilio.it tel. **0573939207**

Denominazione completa **Comune di Sambuca Pistoiese**
 Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
 Partner effettivo Partner associato
 Indirizzo: **Piazza Sandro Pertini n°1, 51020 Taviano**
 Telefono/fax: **0573893716/0573893737**
 Posta elettronica comune@comune.sambuca.pt.it
 Posta certificata comune.sambucapistoiese@pec.spad.it

Referente:

Francesca Ciuti (Associazione ambientale-turistica Castanea),

info@associazionecastanea.com

328-8015380

Melani Marcello,

marcellomelani@tiscali.it

329-3608211

Denominazione completa **Comune di Marliana**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede: **Via Chiesa, 5, Marliana, Pistoia**

Telefono/fax

Posta elettronica sindaco@comune.marliana.pt.it

Posta certificata comune.marliana@postacert.toscana.it

Referente: **Claudia Capponi**

Telefono **tel. +393404952075**

Mail info@associazionecastanea.com

Referente: **Marco Traversari**

Telefono **tel. +393357007917**

Mail sindaco@comune.marliana.pt.it

Denominazione completa **Comune di San Marcello Pistoiese**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede **Via Pietro Leopoldo 10/21 SAN MARCELLO PISTOIESE**

Telefono/fax **0573 621200 – 0573 621294**

Posta elettronica sindaco@comunesanmarcello.it

Posta certificata comune.sanmarcellopistoiese@pec.spad.it

Rappresentante legale (cognome, nome) **CORMIO SILVIA MARIA**

Referente della cooperazione

Arch. PAOLO MASSAINI

paolo.massaini@comunesanmarcello.it

0573 621206

4.2 Partner - GAL "Consorzio Appennino Aretino" Soc. Cons. a r.l.

Denominazione completa Partner 2 GAL "Consorzio Appennino Aretino" Soc. Cons. a r.l.

GAL non GAL

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale Via Dante, 74 – 52010 Capolona (AR)

Sede Operativa Via Dante, 74 – 52010 Capolona (AR)

Telefono/Fax 0575 48267 - 0575 421126

Posta elettronica info@galaretino.it

Posta certificata info@pec.galaretino.it

Rappresentante Legale Sandro Sassoli

Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008

Referente del progetto di cooperazione

Responsabile Tecnico Amministrativo - Rita Molli

Tel. 0575 48267 Cell. 335 6885726

Mail rmolli@galaretino.it

Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile Drosera Lorenzo – Dirigente

Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca

Indirizzo Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze

Telefono/Fax 055 4385526 - 0554383407

Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it

Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

Denominazione completa: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 - 52037

Telefono: 0575/730293 fax: 0575/730307

Posta elettronica: 4TUuff.tec.@valtiberina.toscana.it

Posta certificata 4TUassettoterritorio.ucv@pec.it

Referente: Lamberto Bubbolini,

e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it,

telefono 0575/730293

Denominazione completa UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Perugia,2/A – 52024 Loro Ciufenna - Arezzo
Telefono 055/9170201 fax: 055/9172759
Posta elettronica segreteria@unionepratomagno.it
Posta certificata segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it

Referente: Roberto Tommasini
e-mail: 4TUroberto.tommasini@unionepratomagno.itU4T,
telefono 055/9170229

Denominazione completa COMUNE DI ORTIGNANO-RAGGIOLO
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Provinciale, 4 – 52010 Ortignano - Raggiolo
Telefono 0575/539214 fax 0575/539369
Posta elettronica: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it
Posta certificata: comune.ortignanoraggiolo@postacert.toscana.it

Referente: Giovanni Grieco
e-mail: 4TUGiovannigrieco@casentino.toscana.itU4T ,
telefono: 0575/539214

4.3 Partner - GAL ETRURIA s.c.r.l.

Denominazione completa Partner 3 GAL ETRURIA s.c.r.l.
GAL non GAL

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale Via XXV Aprile, 7 Loc. La Pila – 57034 Campo nell' Elba (LI)
Sede Operativa Palazzo Provinciale Viale Manzoni, 11/A – 57037 Portoferraio (LI)
Telefono/Fax 0565 979114 – 0565 979114
Posta elettronica gal@galetruria.it
Posta certificata galetruria@legalmail.it
Rappresentante Legale Alessandro Guerrini
Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008
Referente del progetto di cooperazione
Responsabile Tecnico Amministrativo – Gian Paolo Soria
Tel. 0565 979114 Cell. 348 0856941
Mail soria@galetruria.it
Autorità di Gestione Regione Toscana

Responsabile Drosera Lorenzo – Dirigente
Soggetto referente della cooperazione Longhi Francesca
Indirizzo Via di Novoli, 26 – 50127 Firenze
Telefono/Fax 055 4385526 - 0554383407
Posta elettronica francesca.longhi@regione.toscana.it
Posta certificata regionetoscana@postacert.toscana.it

Comune di Lajatico
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: via Garibaldi, 56030 Lajatico (PI)
Telefono/fax 0587 640891/640895
Posta elettronica ufficio 4TUsegreteria@comune.lajatico.pi.it
Posta certificata 4TUcomune.lajatico@postacert.toscana.it

Referente: Fabio Tedeschi Sindaco 4TUsindaco@comune.lajatico.pi.it

Comune di Castelnuovo Val di Cecina
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: Via Verdi n. 13 - 56041 Castelnuovo Val di Cecina, (PI)
Telefono +39 058823511 fax +39 058820727
Posta elettronica 4TUsindaco@comune.castelnuovo.pi.it
Posta certificata 4TUsegreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it

Referente: Annalisa Pierattini

Denominazione completa **Comune di Marciana**
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: via Santa Croce 2, 57030 Marciana (LI)
Telefono 0565 901215 fax +39 0565901076
Posta elettronica 4TUinfo@comune.marciana.li.it
Posta certificata 4TUcomune.marciana@postacert.toscana.it

Referente: Anna Bulgaresi 4TUa.bulgaresi@comune.marciana.li.it

4.4 Partner **Gal** Consorzio Lunigiana

Natura giuridica Consorzio
Denominazione o Ragione sociale G. A. L. Consorzio Lunigiana
Sede legale Via Ghandi, 8 Aulla (MS)
Telefono/Fax 0187408046; 0187408046
Posta elettronica leader@lunigiana.ms.it
Posta certificata gal-lunigiana@pec.it
Referente: Agostino Nino Folegnani

Denominazione completa Unione di Comuni Montana Lunigiana
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: p.zza A. De Gasperi, Fivizzano (MS)
Telefono/fax 0585942011; 0585948080
Posta elettronica s.milano@ucml.it
Posta certificata 4Tucmlunigiana@postacert.toscana.it
Referente: Stefano Milano

Denominazione completa Comune di Comano
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: Via Roma, 54015 Comano (MS)
Telefono/fax 0187484205; 0187484108
Posta elettronica posta@comune.comano.ms.it
Posta certificata comune.comano@postacert.toscana.it
Referente: Sante Faggiani

Denominazione completa Comune di Fivizzano
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: Via Umberto I, 54013 Fivizzano (MS)
Telefono/fax 0585942122; 0585942133
Posta elettronica sindaco@comune.fivizzano.ms.it
Posta certificata comune.fivizzano@postacert.toscana.it
Referente: Paolo Grassi

Denominazione completa Associazione Produttori Lunigiana Amica



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro

PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: P.zza Castello, 54016 Terrarossa (MS)
Telefono/fax 0187408015
Posta elettronica lunigianaamica@alice.it
Posta certificata
Referente: Antonio Bongi

Denominazione completa Parco Nazionale dell'Appennino toscano-emiliano
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: via Comunale, 54010 Sassalbo-Fivizzano (MS)
Telefono/fax 0585947200; 0585948060
Posta elettronica info@parcoappennino.it
Posta certificata
Referente: Giuseppe Vignali

Denominazione completa Giuseppina Landini
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: Via Capanne, 1 54016 Licciana Nardi (MS)
Telefono/fax 0187471203; 3291267336
Posta elettronica l.pinuccia52@libero.it
Posta certificata
Referente: Giuseppina Landini

Denominazione completa F.lli Rossi Valentino e Renato snc
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: loc. Mulino, 22 Turano Fivizzano (MS)
Telefono/fax
Posta elettronica
Posta certificata
Referente: Renato Rossi

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Motivazioni

Il castagno rappresenta una realtà economica, culturale e paesaggistica molto importante per la Toscana con la presenza di numerose denominazioni di qualità e di tradizioni locali consolidate. Secondo una ricerca di qualche anno fa di Arsia il settore ha la possibilità di generare circa 30 milioni di euro di fatturato pur essendo la parte coltivata circa 1/10 della superficie interessata dal castagno. Una superficie equivalente a quella coltivata potrebbe essere recuperata a fini produttivi con adeguati investimenti.

Il settore sta vivendo anche momenti di difficoltà dovuti ai cambiamenti climatici (siccità prolungata) e alla presenza di nuovi parassiti come il cinipide che hanno fortemente limitato la produzione vendibile.

Per questo è opportuno valorizzare la multifunzionalità della castanicoltura nel territorio toscano a fini turistici e per la creazione di filiere locali legate non solo alla castagna ma anche alla trasformazione e lavorazione del legno a fini artigianali ed energetici. La stessa Regione Toscana tra le proposte per il settore parla della necessità di nuovi prodotti derivati dal frutto e dal legno per nuove sinergie con i settori del commercio e dell'artigianato.

Il progetto intende promuovere la cultura del castagno non solo dal punto di vista della produzione frutticola e legnosa ma anche sostenere e promuovere verso un pubblico sempre più vasto il castagno e i suoi prodotti da un punto di vista artistico, culturale, ambientale e paesaggistico ed enogastronomico. "La natura ha bisogno della cultura per donare frutti preziosi e buoni per gli uomini"(Enzo Bianchi). Nello studio del Mipaf su "Multifunzionalità del castagno e marketing territoriale" si sottolinea come "dimensione ambientale, dimensione culturale e dimensione sociale costituiscono il complesso delle risorse turistiche ovvero l'elemento centrale di attrazione del territorio e fondamentale per invogliare il turista/consumatore a raggiungere il luogo, a queste si affianca sempre più il complesso delle risorse commerciali, siano esse di natura agroalimentare che artigianale espressione fondamentale delle tipicità del luogo". Il castagno svolge e può svolgere più funzioni in questa direzione, oltre al ruolo produttivo infatti riveste un ruolo naturalistico di tutela della biodiversità, paesaggistico con valori estetici importanti, ricreativo e didattico rivolto a varie fasce di popolazione. Nello studio si sottolinea come "La valorizzazione delle "selve castanili", oltre a ripristinare le potenzialità produttive legate al frutto e al legname, deve essere mirata a riqualificare e tutelare i segni della cultura, delle testimonianze delle tradizioni locali, delle componenti naturali e degli elementi antropici caratterizzanti". Il castagno deve essere vissuto come un'eccellenza in una regione, la Toscana, di produzioni agroalimentari di elevata qualità con una rete di itinerari "che offrono riferimenti, storici e culturali di singolare significato(...) un'ulteriore spinta a costruire percorsi alternativi basati sul legame indissolubile tra territorio ed eccellenza dei prodotti"(Introduzione alle strade dei sapori). Scopo del progetto è anche quello di creare utili sinergie tra le produzioni tipiche e di qualità presenti nei vari territori.

Continuità, complementarietà e/o integrazione del progetto con altri progetti terminati o in essere di cooperazione e non

Il progetto si presenta in continuità con la programmazione leader precedente dei vari Gal ed in particolare con il progetto di cooperazione transnazionale "Castanea". Castanea è nato ed è stato realizzato nell'ambito dell'iniziativa Comunitaria di Cooperazione Transnazionale leader II Misura C e ha rappresentato lo sviluppo di tre precedenti progetti europei che nel complesso miravano alla valorizzazione e alla promozione del castagno come risorsa comune a più territori dell'UE. Si è cercato di sviluppare una rete europea del castagno e si sono introdotti macchinari utili alla commercializzazione del prodotto Igp o Dop.

Il progetto è anche collegato alle iniziative promozionali di prodotti certificati finanziate con la misura 133 del Psr 2007-13 gestita dai Gal e con alcuni progetti innovativi finanziati con la misura 124 sempre inserita nella Sisl dei Gal.

Obiettivo generale

Il progetto si propone la valorizzazione del castagno dal punto di vista economico, ambientale, culturale e turistico come elemento qualificante del paesaggio e della storia della Toscana e dei territori montani. Intende creare nuove opportunità nelle offerte turistiche della Regione Toscana garantendo una continuità tutto l'anno superando la stagionalità delle iniziative legate al castagno. Intende creare itinerari naturalistici, didattici ed enogastronomici attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi per promuovere il castagno e la sua economia verso un pubblico sempre più vasto. Il progetto intende agire in sinergia ed implementare l'efficacia dell'attività promozionale a sostegno della castanicoltura della Regione Toscana che punta alla

valorizzazione delle diverse tipicità presenti sul proprio territorio tutelando i segni della cultura e delle tradizioni locali. In particolare le produzioni DOP ed IGP di marroni e castagne fresche e dei derivati (farine e mieli) sono il fiore all'occhiello della produzione montana regionale. Va ricordato che la Toscana è di gran lunga la regione con il maggior numero di DOP ed IGP legate al castagno e ha anche un numero molto elevato di associazioni di produttori castanicoli. Nel territorio caratterizzato dal castagno sono presenti anche numerosi altri prodotti certificati Dop e Igp che permettono di proporre panieri di grande interesse enogastronomico e turistico.

Il progetto intende favorire la circolazione delle informazioni e lo scambio delle buone prassi nel settore della castanicoltura a livello regionale.

Obiettivi operativi

Il progetto intende realizzare nei territori leader toscani una rete di vie del castagno attraverso l'utilizzo di strumenti e applicazioni multimediali facilmente consultabili, con sito internet di riferimento, e l'installazione di segnaletica stradale. Il collegamento in rete sarà garantito attraverso l'utilizzo di siti internet di settore (Castanea, Città del Castagno, Toscana4u). Il Piano del Mipaf, per quanto riguarda il marketing territoriale, la valorizzazione e la multifunzionalità del castagno propone, tra le altre cose, "l'informazione e divulgazione diretta e l'incentivazione della messa in rete di tutte le iniziative volte a far conoscere prodotti italiani di qualità e marchi di tutela e garanzia(...) il sostegno e incentivazione delle iniziative culturali e didattiche che riguardano il castagno" e infine "la promozione turistica del territorio realizzando e/o valorizzando: musei ed ecomusei del castagno, parchi ricreativi con presenza di castagni monumentali, itinerari naturalistici e didattici nei castagneti, sagre e manifestazioni gastronomiche dedicate al castagno, guide turistiche e gastronomiche locali utilizzando mezzi tradizionali e innovativi".

L'applicazione multimediale sarà interattiva e sarà suddivisa per territori con riferimenti ai siti specifici e offrirà la possibilità di conoscere storia, tradizioni e realtà produttive e opportunità turistiche e permetterà al visitatore di interagire con le varie proposte commerciali, turistiche e culturali.

Tema cardine del progetto

Il progetto si inserisce nel tematismo più generale della promozione dei prodotti enogastronomici di qualità che rappresentano una delle eccellenze della Regione Toscana e uno dei motivi di grande attrazione turistica coniugati con un'importante tradizione storica e culturale che rendono la Toscana unica a livello internazionale.

Attività di pre-sviluppo¹

Alcuni Gal toscani avevano già sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto di cooperazione sul castagno che avrebbe dovuto coinvolgere anche i gal emiliano-romagnoli. Su questa base erano stati attivati incontri di animazione con le Comunità Montane per illustrare le linee generali della proposta. Nel corso del tempo per diverse motivazioni sono venute a mancare le condizioni per poter collaborare con altre regioni, pertanto il progetto ha assunto caratteristiche interterritoriali. Sono stati organizzati incontri di animazioni con i potenziali soggetti beneficiari pubblici e privati in tutti i territori coinvolti nel progetto.

Descrizione delle attività previste

Con questo progetto si prevede:

- Realizzazione di una cartellonistica coordinata sulle vie del Castagno come azione preliminare alla creazione della strada regionale del Castagno.
- Creazione di un'applicazione multimediale per Ipad e Iphone, I book, Android sul Castagno in Toscana con pagine dedicate ai singoli territori, alle denominazioni di qualità, alla storia, al paesaggio e alla cultura del castagno in Toscana. L'applicazione avrà carattere interattivo e conterrà anche le mappe delle vie del castagno e le varie tipicità. Verrà creata una pagina internet "Toscanacastagno" come riferimento per i motori di ricerca.

¹ si intendono le attività di supporto tecnico preparatorio di cui alla "Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (RD12/10/2006 rev3)" redatta dalla Commissione Europea il 19.11.2008

-n. 1 seminario di apertura in Mugello per l'illustrazione delle attività del progetto con confronto fra tutti i soggetti partecipanti alla presenza dei referenti regionali;

-incontri di chiusura delle attività e presentazione dei risultati nelle aree che hanno partecipato al progetto.

A livello locale i progetti presentati rispondono ad almeno tre obiettivi :

- 1) potenziare le strutture per la commercializzazione delle castagne prodotti derivati;
- 2) Creare itinerari turistici legati al castagno e alla sua importanza produttiva e ambientale;
- 3) Incrementare la valenza culturale del castagno in Toscana.

Per il **Gal Start** oltre all'azione comune relativa alla cartellonistica e alle applicazioni multimediali, il progetto locale prevede di :

- rafforzare le strutture a servizio della commercializzazione delle castagne attraverso il recupero di immobili o la realizzazione di nuovi locali con prefabbricati in legno possibilmente di castagno
- Favorire la presenza turistica sul territorio con attività ricettive e di informazione con il coinvolgimento delle associazioni dei produttori.
- Valorizzare tutte le istituzioni volte alla diffusione della cultura del castagno e alla ricerca di soluzioni innovative per il settore.

Le misure attivate sono essenzialmente tre per il settore pubblico: la 313Aa sull'accoglienza turistica, la 321b per aree mercatali e centri di raccolta, la 323b per le attività e immobili culturali. Per il settore privato la misura 313b per le microimprese turistiche.

Comune di Firenzuola: Ristrutturazione immobile per allestimento centro vendita marroni e prodotti agricoli e lavorazione marroni. Prevista la collaborazione con il partner associato Consorzio Marrone Mugello Igp.

Unione Comuni Val di Sieve: Realizzazione nel comune di San Godenzo (loc. Castagno) di una struttura prefabbricata in legno come centro multifunzionale: vendita marroni e prodotti agricoli, lavorazione marroni e attività didattiche e turistiche. Prevista la collaborazione del Consorzio Marrone Igp.

Comune di Marradi: Abbattimento barriere architettoniche alla sede del Centro studi nazionale sul Castagno.

Unione comuni della Val di Bisenzio: Ufficio informazione e accoglienza turistica per valorizzare la via del castagno, le aree protette e le strutture del museo diffuso localizzato nel comune di Cantagallo loc. Usella. Il centro ospiterà una sezione informativa sul castagno e sulla sua importanza nella storia e cultura della Val di Bisenzio e della Toscana. Il centro collaborerà con gli altri punti informativi, le strutture ricettive e l'associazione Castanicoltori della Val di Bisenzio. Struttura prefabbricata con criteri di bioarchitettura. Il Consorzio Marrone del Mugello IGP figura come partner associato in quanto soggetto che si è reso disponibile per la gestione delle strutture per la raccolta e commercializzazione della castagne e in quanto attuatore di un progetto di promozione finanziato sulla misura 133 nella prima fase che opera in continuità con le azioni proposte in questo progetto.

Trattoria Bibò di Cianti Alessandro : Recupero di un seccatoio per le castagne, con materiali ecosostenibili e utilizzo di energie rinnovabili, a fini ricettivi. Ripristino della sentieristica all'interno del castagneto e percorso enogastronomico per conoscere il ciclo produttivo della farina di castagne e riscoperte di antiche ricette.

Per il **Gal Lunigiana** il progetto locale prevede :

1)Attività di promozione e valorizzazione del territorio che prevede le seguenti azioni:

- studio di una grafica coordinata ai fini della realizzazione del faulder "Il tesoro della Lunigiana"
- produzione di supporto multimediale (dvd, chiavetta) che illustri e racconti il territorio lunigianese e le sue risorse storico, culturali, ambientali.
- Incontri di chiusura delle attività e presentazione dei risultati.

2) Creazione di percorsi enogastronomici che prevede:

l'organizzazione di percorsi enogastronomici partendo da un inventario delle risorse per giungere alla riscoperta di antichi percorsi come strumenti e strutture di servizio usati per secoli dalle nostre comunità: sentieri, mulattiere, piste di transumanza, antiche strade consolari, in cui forte era la presenza del castagno e dei prodotti che ne derivano, mediante il coinvolgimento attivo delle strutture turistico-ricettive presenti.

Attraverso questo processo si vuole arrivare a fissare dei punti che diventano le tappe fondamentali di un progetto di "itinerario" che sappia raccogliere tutte le esperienze maturate fino ad oggi, tutto ciò in collaborazione con le associazioni di categoria in grado di fornire quel collegamento necessario con le strutture del territorio che rappresentano fattori di competitività e di attrazione del nostro sistema turistico che si vedrebbe arricchito ed implementato di un segmento di cui tuttora è sfornito. In particolare la collocazione di cartellonistica dedicata al tema specifico del progetto; la realizzazione di eventi ad hoc; l'ideazione di un menù comune all'itinerario, capace d'interpretare il valore intrinseco del percorso a cui appartiene come traguardo finale.

3) Ideazione di un centro ricerca e documentazione che prevede:

la creazione di un centro di ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e sulla cultura alimentare della popolazione appenninica, un immenso patrimonio che costituisce il bene collettivo della terra lunigianese, una delle basi imprescindibili del "prodotto turistico Lunigiana"

L'ubicazione è stata individuata presso la Piazza dei Parchi di Rometta e un ruolo fondamentale non solo nella fase di reperimento materiale, ma anche nella gestione, è stata previsto per le Scuole medie inferiori del territorio che saranno coinvolte direttamente.

Nello specifico il progetto del Gal Lunigiana prevede:

Comune di Comano: riqualificazione delle aree adiacenti alla Pieve di Crespiano, prevedendo la realizzazione di un'area sosta e di una vetrina di prodotti tipici al centro dell'itinerario del castagno. Misure attivate sono: 313 Aa e 322; trattasi di attività essenziale per cui il soggetto attuatore è il Comune stesso.

Comune di Fivizzano: allestimento di un castagneto "parlante" ai fini della diffusione della conoscenza della "Civiltà del castagno" non solo a fini didattici, ma anche allo scopo di incrementare l'offerta turistica in un luogo dove la farina di castagna ha rappresentato il cibo per la sopravvivenza della popolazione fino agli anni sessanta. Misura attivata è la 323 b; trattasi di attività essenziale per cui il soggetto attuatore è il Comune stesso.

Associazione produttori Lunigiana Amica: iniziative di comunicazione della filiera castanicola in partenariato con l'Associazione Farina di castagno dop della Lunigiana e con le associazioni di categoria agricole coinvolgendo le attività turistiche ed agrituristiche presenti. Misura attivata è la 133; trattasi di attività essenziale per cui il soggetto attuatore è l'Associazione stessa.

Parco nazionale dell'Appennino toscano –emiliano: allestimento di un punto info presso la Piazza dei Parchi di Rometta per la commercializzazione dei prodotti tipici e per la promozione turistica del territorio; recupero del paesaggio del castagno ai fini della costruzione di itinerari e di aree sosta e fruizione che andranno a confluire in pacchetti turistici ad hoc. Misura attivata è la 313 Aa; trattasi di attività essenziale, per cui il soggetto attuatore è il Parco stesso.

Ai fini del coinvolgimento del settore privato sono state attivate le seguenti Misure:

1. la Misura 312 B "Sviluppo delle attività commerciali" ed è prevista la realizzazione di un punto vendita di souvenir tematici, legati ai prodotti tipici locali, in modo particolare sul tema "castagna e i suoi prodotti"; il laboratorio sarà ubicato presso il Comune di Bagnone.
2. La Misura 312 A "Sviluppo delle attività artigianali" ed è previsto l'acquisto di dotazioni per la lavorazione e trasformazione delle castagne, in particolare una selezionatrice di castagne, che andrà a migliorare la qualità del prodotto finito su cui vi è un'estrema necessità, ai fini del mantenimento della dop. L'intervento sarà effettuato presso il Mulino F.lli Rossi, ubicato nel Comune di Fivizzano.

Entrambe queste attività sono da considerarsi essenziali visti gli interventi che vanno a coprire lacune attualmente ancora presenti sull'area.

Il progetto del **Gal Aretino** nel dettaglio prevede :

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Il progetto di recupero e valorizzazione delle vie del "Marrone di Caprese Michelangelo DOP" si inserisce in un più vasto progetto integrato portato avanti dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana denominato "Il Sistema dei Parchi della Valtiberina Toscana", interventi ad essa collegati sono stati finanziati con Leader.

L'obiettivo generale "Valorizzazione del Marrone di Caprese Michelangelo e del territorio di produzione si articola (misura -323B --313aA) in:

- conoscenza divulgativa delle caratteristiche qualitative del Marrone;*
- conoscenza dei territori di produzione e delle tecniche di raccolta e trasformazione;*
- conoscenza e degustazione dei prodotti eno-gastronomici legati alla castagna e alla tradizione locale;*
- recupero delle antiche vie che portano ai castagneti, creando una sentieristica continua e fruibile dal pubblico;*
- recupero di antiche strutture legate alla lavorazione della castagna con particolare riferimento all'essiccatoio in località La Fabbrica;*
- creazione di itinerari tematici legati alla lavorazione della castagna, con pannelli illustrativi e segnaletica coordinata che completino la rete sentieristica del Parco dei Monti Rognosi;*
- costruzione di un sistema di iniziative, attività didattiche e di educazione ambientale sul tema della castagna, integrate con quelle relative agli aspetti ambientali.*

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Il castagno ha rivestito un'importanza basilare nell'economia e nella vita sociale delle popolazioni montane del Pratomagno, oggi sta attraversando un periodo di crisi dovuta sia agli attacchi continui di nemici (cancro corticale, cinipide...) che all'abbandono delle selve da parte degli agricoltori. L'Unione dei Comuni del Pratomagno ha realizzato già in passato progetti basati sulla divulgazione della conoscenza della cultura del castagno anche con risorse Leader.

Il progetto riguarda (misura -323B --321B - 313aA):

- La realizzazione di un castagneto modello con il ripristino di un castagneto da frutto consistente in potatura e innesto per ognuna delle sei cultivar presenti in Pratomagno e realizzazione di un percorso di tiro con l'arco;*
- la realizzazione di un chiosco in legno per la vendita diretta (mercatale) dei prodotti del castagno nell'area del mercato storico di Loro Ciuffenna. Il chiosco sarà dotato di arredi e dotazioni (banco frigo, pesopezzatrice, stufa a pellet computer, impianto elettrico e servizi igienici);*
- la sistemazione di un'area mercatale con 15 armadietti su colonnina con interruttori e prese per la corrente elettrica;*
- rilancio di iniziative come "La Castagnata Lorese" per renderla una fiera capace di far conoscere il meglio delle produzioni castanicole dell'area aretina con particolare riguardo per la farina di castagne del Pratomagno e del Casentino;*
- rendere visibili tutti gli operatori del settore attraverso segnaletica stradale, cartografica e informatica;*
- posa in opera di cartelli e pannelli indicativi, informativi e targhe per individuare le aziende aderenti alle vie del castagno;*
- realizzazione grafica e stampa di cartografia e materiale promozionale delle vie del castagno.*

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

L'intervento si basa sulla volontà di andare a potenziare l'intero sistema culturale-didattico dell'ecomuseo dedicato alla castagna presente nella valle del Teggina nel Comune di Ortignano Raggiolo attraverso la creazione di una direttrice di collegamento ciclo-pedonale specifica di grado di valorizzare la produzione enogastronomica locale e il recupero di uno storico essiccatoio presso il paese di Raggiolo.

Il progetto permette di rafforzare l'intera rete ecomuseale del Casentino realizzata con risorse Leader e che vede l'Ecomuseo della castagna promosso dal Comune di Ortignano Raggiolo uno dei suoi poli più rilevanti.

Il progetto vuol realizzare:

- viabilità slow al servizio degli abitanti della valle del Teggina e di Bibbiena;*
- Percorso attrezzato al servizio dei turisti verso la civiltà del castagno ieri ed oggi nelle sue caratteristiche antropologiche ;*
- Percorso didattico per le scuole con pannelli esplicativi;*

- Valorizzazione delle produzioni tipiche locali legate alla filiera del castagno;
- Recupero e valorizzazione di un essiccatoio per castagne già inserito nel sistema ecomuseale di Raggiolo.

Pertanto gli interventi del Comune riguardano azioni (misura -323B --313aA) di:

- Sistemazione e messa in sicurezza del percorso parallelo al corso del torrente Teggina;
- Realizzazione area di sosta attrezzata tematica sul castagno;
- Recupero e risanamento del "Seccatoio di Morino";
- Comunicazione, divulgazione, segnaletica pannellistica didattico-informativa.

Per il **Gal Etruria** oltre all'azione comune relativa alla cartellonistica e alle applicazioni multimediali, il progetto locale prevede di :

- Favorire la presenza turistica sul territorio con attività ricettive e di informazione, rendendo fruibili didatticamente i Castagneti con centri di accoglienza e aggregazione, sia per i cittadini, sia per i turisti e le scuole.
- Valorizzare e riscoprire nella cultura del castagno, la storia rurale di questi centri, nella ricerca della memoria storica delle popolazioni.
- Realizzare luoghi naturali fruibili in sicurezza per la popolazione residente.

Il Comune di Marciana partecipa nel progetto alla realizzazione delle azioni Comuni, poiché ritiene importante per un'area fortemente turistica insulare essere in rete con gli altri territori Toscani legati alla presenza del Castagno, in modo da diversificare e incentivare la conoscenza del proprio territorio rurale dal turismo principalmente balneare (misura/sottomisura/azione 313aA – Creazione di infrastrutture su piccola scala).

Il Comune di Lajatico intende realizzare la ristrutturazione di un'area eco museale nella frazione di Orciatico, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone e dove la cultura della Castagna è molto sentita dalla popolazione rappresentando un elemento etnoantropologico di particolare valore.

L'intervento interesserà l'area adiacente ad una piccolo immobile che verrà ristrutturato come centro di accoglienza e piccolo museo con le attrezzature rurali di una volta e con un area per le esperienze didattiche da destinare alle scuole. Inoltre verrà sistemato il castagneto adiacente come ecomuseo, fruibile con un percorso di conoscenza sensoriale legato all'uso dei 5 sensi. Il percorso nel castagneto arriverà fino al luogo dove si trovano due mulini a vento anticamente utilizzati per la macinatura di castagne e grano. L'intervento sarà attuativo della misura 323b – Riquilificazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comune di Castelnuovo Val di Cecina intende realizzare con la misura 322 Sviluppo e rinnovamento villaggi , una serie di interventi di riqualificazione e completamento del castagneto comunale che hanno avuto inizio a gennaio 2012. In particolare devono essere completate la cartellonistica ed è intenzione dell'amministrazione allestire uno spazio socio-culturale di servizio alla popolazione residente (cittadini, scuole) e ospite (turisti) all'interno del seccatoio (già ristrutturato) attraverso l'acquisto di arredi e specifiche attrezzature audio-video che consentano agli utenti un'immersione conoscitiva della risorsa identitaria "castagna", che nei tempi passati fu vero e proprio mezzo indispensabile di sostentamento.

Il Gal Garfagnana oltre all'azione comune prevede questi interventi di dettaglio a livello locale:

Lo scambio di esperienze e la condivisione con i partner del progetto di cooperazione permetterà l'acquisizione di nuove conoscenze oltre a favorire lo sviluppo del sistema di rete per l'implementazione della piattaforme informatica comune.

Comune di San Romano in Garfagnana

Il progetto riguarda l'Ecomuseo del mulino di Verrucole con la realizzazione di un percorso attrezzato legato alla economia del castagno.

Questa coltura ha avuto storicamente un'importanza determinante nella vita economica e produttiva della Valle del Serchio, tanto da essere considerato assieme al granoturco uno dei prodotti alimentari essenziali.

Il mulino delle Verrucole sul torrente Covezza di Verrucole, è costituito da un complesso di diversi edifici: la casa del mugnaio, tre mulini, una stalla e alcuni annessi. Un tempo utilizzato per l'attività molitoria, fu abbandonato circa 20 anni fa. Recentemente il comune di San Romano in Garfagnana lo ha acquistato dando inizio ad interventi mirati al recupero dei vari manufatti per la realizzazione di un ecomuseo.

Attualmente sono state completate le opere di restauro dei fabbricati e dei manufatti legati all'attività molitoria (macine, turbine, ecc.); restano da effettuare le opere di recupero dei manufatti esterni: canalizzazioni, opere di presa dell'acqua, lastricatura dei percorsi, ecc.

Il progetto prevede la creazione di un percorso attrezzato che partendo dai locali della casa del mugnaio dove verrà organizzato il primo nucleo del percorso espositivo che raggiungerà vari siti legati alla coltivazione e trasformazione della castagna.

È previsto infatti l'allestimento dei seguenti spazi didattici: il castagneto, il metato, la capanna, la stalla, la carbonaia, il mulino, il forno, che verranno corredati da apposita cartellonistica.

All'interno della casa del mugnaio verrà inoltre attrezzato uno spazio per la presentazione di video didattici sulla parte storica del ciclo della castagna e i suoi possibili risvolti economici che questo prodotto può avere nell'economia rurale della Valle del Serchio.

Sono previste anche opere per il recupero di alcuni manufatti legati alla presentazione del ciclo quali:

- *Recupero della sentieristica per raggiungere i vari siti dell'eco-museo, della pavimentazione stradale con il rifacimento delle porzioni mancanti in acciottolato di pietra come quella esistente;*
- *Realizzazione di parapetti in legno per garantire la sicurezza dei visitatori*

Unione dei Comuni Garfagnana

Si tratta di realizzare uno strumento innovativo rispetto al panorama territoriale che, sebbene impregnata della cultura e della conoscenza del castagno, non dispone attualmente di una raccolta aggiornata ed aggiornabile della documentazione prodotta nel corso degli anni.

La possibile fruizione con gli strumenti della ICT costituisce un ulteriore elemento di innovazione.

L'attuazione del progetto prevede le seguenti fasi:

Realizzazione di un data base della documentazione prodotta sul castagno sia sotto il profilo scientifico che culturale.

Realizzazione di una raccolta fruibile su apposito spazio web per la fruizione del materiale raccolto, realizzata a livello di azione comune e non oggetto del presente intervento.

Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio

Oltre all'azione comune individuata in maniera condivisa dalla cooperazione tra i Gal e che riguarda il sistema promozionale virtuale, le strategie di comunicazione, la individuazione della cartellonistica, il sito comune a tutti i GAL, il materiale informativo promozionale, ecc., il progetto locale prevede:

La realizzazione, con l'utilizzo di forme e tipologie concertate, della segnaletica turistica del percorso anche attraverso la realizzazione di bacheche che riportino l'itinerario con l'individuazione delle emergenze artistico - culturali - enogastronomiche presenti in quel tratto dell'itinerario.

- Realizzazione di bacheche specifiche posizionate in prossimità di emergenze legate al castagno (castagneti di rilievo, metati, molini, ecc.)

- Realizzazione, presso i punti informazione esistenti, e in particolare di quello di Borgo a Mozzano, di forme, anche innovative, di informazione e di assistenza ai turistiche che usufruiranno o che vorranno usufruire di questo itinerario.

Recupero, ristrutturazione, completamento e riqualificazione dei molini storici di Col Moscato posto in Comune di Coreglia Antelminelli (rifacimento impianto elettrico, sistemazione infissi, rifacimento di una delle due macine, sistemazione gorile) e di quello di Fabbriche di Vallico posti sui due percorsi

- Compartecipazione alla promozione e valorizzazione dell'intero progetto delle vie tematiche storiche e religiose.

- Spese di progettazione

Comune di Cutigliano

Il progetto si colloca nell'ambito dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese, dove il tema della "Castagna" è presente all'interno dell'itinerario della Vita Quotidiana ed è rappresentato in molteplici vesti. A Rivoreta, nel Museo della Gente dell'Appennino pistoiese, una specifica sala legata ai lavori del bosco documenta, attraverso immagini, strumenti della lavorazione, prove di abilità, l'importanza di questo alimento per gli abitanti della Montagna pistoiese. Sempre nel Comune di Cutigliano, dove all'interno del borgo ogni anno si svolge una manifestazione specifica sulla castanicoltura, sono presenti altre strutture legate alla trasformazione di questo prodotto del bosco, come Il Molino di Case Mori di Pian degli Ontani, che sono meta di itinerari didattici legati all'Ecomuseo.

L'intervento intende svolgere un'azione specifica sul Museo della gente dell'Appennino pistoiese e mettere in rete tutte le realtà legate al tema della castagna. In particolare si tratterebbe di inserire nuove attrezzature informatiche e tecnologiche per meglio coinvolgere il visitatore all'interno delle tematiche, migliorare l'accessibilità del Museo, fare una revisione ed un adeguamento dell'efficienza energetica dell'edificio allineandolo alle nuove tecnologie eco-compatibili, realizzare una banca dati relativa ad immagini e documenti legati al tema della castagna, realizzare brochure promozionali, app e QRcode per mettere in rete il Museo con le altre esperienze del territorio dell'Appennino pistoiese.

Si prevede inoltre di valorizzare l'area adiacente al Mulino di Case Mori, attraverso il ripristino di un seccatoio di castagne. e la ripulitura della relativa adiacente selva.

Comune di Marliana

Nell'ambito della presente proposta progettuale è prevista la realizzazione di un Ecomuseo del Castagno annettendo ad esso una struttura, di proprietà comunale, sita in Marliana – Frazione Momigno, via San Rocco n. 6 foglio catastale 9 particella catastale 210 e parte del territorio aperto del Comune di Marliana, caratterizzato dalla presenza di selve castanili, tutt'ora coltivate.

Gli investimenti necessari saranno sostenuti con i fondi della misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" sottomisura b) "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

La struttura oggetto di interesse è immersa in una selva castanile di notevole pregio naturalistico/paesaggistico e, per una parte corrispondente a circa il 50 % dello stabile, ospita già un mulino a pietra per la macinatura delle castagne regolarmente funzionante ed utilizzato per la macinatura del prodotto locale. La rimanente parte, attualmente non sfruttata, verrà valorizzata con la creazione di un museo interattivo della castagna pensato come un luogo di raccolta dei saperi, delle tradizioni e della storia locale legati alla filiera dell'albero di castagno e museo esperienziale in cui svolgere laboratori didattici tematici. Il luogo è pensato come area di incontro e scambio culturale ed è teso a raccogliere un pubblico di cittadini di provenienza locale, soprattutto legato al turismo scolastico e/o universitario, ma anche nazionale ed internazionale.

Le attività per la creazione dello spazio sopra descritto consistono nell'acquisto di arredi atti a contenere il materiale informativo funzionale al museo quali scaffali, librerie, tavoli, sedie ecc., di materiale informativo relativo alla castanicoltura e comunque legato alla filiera del castagno nel suo insieme, quali libri, riviste, materiali su supporto digitale, documenti fotografici e poster, di attrezzature riferite sia alle antiche tecniche di lavorazione della castagna (da poter utilizzare all'interno del museo in un contesto esperienziale), quali rifacimenti o modelli di attrezzi da lavoro utilizzati in passato, sia tecnologiche come personal computers, proiettore, superficie di proiezione ecc. A quanto sopra elencato sarà affiancato l'acquisto e la messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea adsl, indispensabile per l'adeguamento dello stabile alle finalità che si intendono perseguire.

Lo spazio così organizzato diverrà naturalmente punto di aggregazione della vita culturale e naturalistico ricreativa legata ai saperi locali e potrà essere utilizzato come punto turistico informativo dell'Ecomuseo.

Per le attività che verranno messe in atto all'interno dell'Ecomuseo l'Ente proprietario potrà avvalersi di collaborazioni esterne al fine di perseguire al meglio gli obiettivi che ne hanno guidato la realizzazione.

Strettamente connesso alla struttura descritta si prevede la realizzazione di un museo all'aperto, su scala territoriale, del castagno, sfruttando anche i percorsi che attraversano le selve castanili, di cui il territorio comunale è ricco. Partendo dal museo del mulino, si intende migliorare e qualificare gli aspetti culturali e paesaggistici legati alla castanicoltura del territorio comunale attraverso l'acquisto e la posa in opera di

idonei arredi e attrezzature quali panche e sedute collocate nei luoghi di maggiore pregio o nelle aree più idonee a tavole rotonde all'aperto, cartelli informativi in italiano e inglese, Braille, anche di tipo "intelligente" (ovvero atti ad essere letti attraverso l'utilizzo di QR code).

Comune di San Marcello Pistoiese

Attività essenziali:

- Interventi edili: Si tratta di effettuare opere di consolidamento e restauro delle strutture murarie e del tetto; demolizione di piccola superfetazione esterna per ripristinare l'aspetto originale del prospetto anteriore; ripulitura generale dell'interno; realizzazione di impianto elettrico minimale per migliorare la fruibilità per i visitatori; ripulitura e consolidamento dei macchinari in legno tuttora esistenti (magli, ruota idraulica, trombe idroeoliche, forgia, ecc.).

- Presupposti giuridici: E' in corso di stipula un atto di comodato con il quale i proprietari cedono l'uso gratuito dell'immobile al Comune di San Marcello P.se per 50 anni e dichiarano la loro disponibilità alla effettuazione degli interventi suddetti e alla valorizzazione della Ferriera tramite il suo inserimento nei percorsi dell'Ecomuseo;

- Il recupero verrà svolto con la collaborazione della Provincia di Pistoia e dell'Ecomuseo; inoltre si valorizzeranno, tramite apposita cartellonistica, strumenti cartacei e multimediali, banche dati sul castagno i luoghi, gli attrezzi e le essenze coltivate, i collegamenti e le mansioni svolte nei secoli dalla Ferriera a supporto della lavorazione dei castagneti e dell'attività molitoria.(domanda presentata dalla Provincia di Pistoia sulla misura 313 aA)

Attività accessorie svolte dai partner effettivi e associati:

- Sarà di facile realizzazione il rinvio e la sinergia con due poli dell'Ecomuseo già attivi sulla civiltà del castagno, ovvero: 1) il vicino molino di Giamba, in località Orsigna, da qualche anno ripristinato e funzionante per opera della locale Cooperativa Val d'Orsigna e inserito a pieno titolo nel percorso della Castagna dell'Ecomuseo; 2) Il Museo della Gente dell'Appennino Pistoiese a Rivoreta (Cutigliano), inserito nell'Ecomuseo fin dalla sua nascita, 1988, che ospita una sezione apposita sulla lavorazione della castagna; grazie al presente progetto saranno prodotti nuovi strumenti di documentazione, audiovisivi e promozionali su questo argomento, da poter consultare anche nel museo di Rivoreta. Inoltre si attiveranno collegamenti con gli altri progetti presentati sul tema della castagna dai comuni di Sambuca, Marliana, Piteglio e Cutigliano (Molino di Case Mori). Partner effettivo Provincia di Pistoia; partner associato Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese.

- La valorizzazione dei percorsi avverrà tramite i numerosissimi contatti dell'Ecomuseo, che conta su quasi 8.000 visitatori singoli, (dati dell'anno 2012) e un totale di ca. 15.000 presenze negli itinerari., Partner associato Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese

Comune di Sambuca Pistoiese

La Creazione dell' Ecomuseo del Castagno è riferibile alla misura 323 sottomisura b ("Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale) e si articola nelle seguenti attività:

Allestimento, tramite acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature, hardware e software, di un punto di coordinamento e promozione per le attività, gli eventi e le iniziative culturali stabili e stagionali dell'Ecomuseo e di accoglienza e informazione turistica funzionale allo stesso. Nella struttura saranno anche eseguiti lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti in materia di igiene e sanità. Tale struttura di proprietà comunale, posta in località Bellavalle, vicino al confine emiliano, può risultare strategica come via di accesso dalla parte bolognese. In tale sede verrebbe allestito anche il Centro di documentazione sul castagno, tramite l'acquisto e l'esposizione di documenti, testi, CD e DVD tematici; indispensabile l'acquisto e messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea ADSL.

Creazione di un Museo-Centro di Educazione Ambientale del Castagno in località Treppio, presso struttura comunale già adibita a Centro Educativo. Allestimento delle sale della struttura che si trovano al piano superiore, con acquisto e sistemazione di arredi e attrezzature funzionali alla esposizione di materiale vario riguardante il castagno, da organizzare per tipologia e tematiche. Pensiamo che parte del materiale possa derivare da donazioni della gente del posto (oggettistica e strumenti della civiltà e cultura del castagno, vecchie foto) o da produttori e commercianti (prodotti enogastronomici locali) mentre altro materiale debba essere acquistato (poster didattico-scientifici, foto, riproduzioni di attrezzature riferite alle antiche tecniche di

lavorazione della castagna, quali rifacimenti di attrezzi da lavoro utilizzati in passato); acquisto e sistemazione di arredi ed attrezzature per progetti di Educazione Ambientale e didattica esperienziale da sviluppare sia all'interno della struttura che all'esterno lungo il Percorso del Castagno; indispensabile l'acquisto e messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea ADSL.

Creazione di un Museo all'aperto, da sviluppare esternamente lungo percorsi che tocchino punti significativi della castanicoltura locale (selve castanili, cedui, metati, mulini), attrezzati con pannelli esplicativi, anche in Braille: progettazione e realizzazione di cartellonistica pensata come parte complementare al Museo - Centro di Educazione Ambientale del Castagno.

Costituzione di una banca dati inerenti i beni culturali mobili conservati all'interno delle strutture dell'Ecomuseo;

Il progetto così realizzato verrà adeguatamente pubblicizzato attraverso l'utilizzo della rete internet, in Italia e all'estero, e anche attraverso singole iniziative promozionali finalizzate a promuovere la conoscenza del territorio legato alla castanicoltura quali giornate di laboratori didattici nelle selve e giornata dei racconti del castagno per i ragazzi, escursioni nelle selve ecc.

Provincia di Pistoia

Si prevede di realizzare un percorso tematico e fisico relativo al tema della castagna che parta dal Confine con la Provincia di Prato (Cascina di Spedaletto) ed arrivi al confine con la Provincia di Lucca (Bagni di Lucca). Il percorso è il seguente: Cascina di Spedaletto, Ponte a Rigoli Acquerino (dove sono presenti una Foresta Biogenetica del Corpo Forestale e Un sito Archeologico medievale inserito nell'itinerario della Pietra dell'Ecomuseo), Monachino, l'Acqua Lentula (possibile deviazione a Torri dove sono presenti le cave di Torri inserite nell'Ecomuseo e un piccolo museo di Antichi mestieri), Treppio (dove è previsto un intervento da parte del Comune di Sambuca per attivazione di un centro di educazione ambientale, vedi scheda), Carpineta e poi discesa in Emilia fino al Bivio di Taviano, a Taviano due deviazioni: a) Molino di Bellavalle e Molino Magni di San Pellegrino b) Molino di Chicon di Pavana, Bellavalle (dove è presente un punto informativo) Sambuca Castello (dove è presente la Via Francesca della Sambuca ed il Punto Informativo di Sambuca Castello appartenenti all'Ecomuseo), Posola, Strada di Crinale (che va dal passo dalla Collina fino al bivio di Pracchia, deviazione per Lagacci da effettuarsi a piedi), Frassignoni, Pracchia (dove è presente il Polo didattico del ghiaccio dell'Ecomuseo) e Orsigna (dove è presente la via della castagna, con un Molino ad acqua, un metato, ed un castagneto didattico inseriti nell'Ecomuseo). Da Orsigna si riprende la strada verso il Comune di San Marcello, passando da Pontepetri (dove è presente un giardino didattico dedicato alle macchine ad acqua con una ruota da Molino, inserito nell'Ecomuseo, come il limitrofo Polo del ferro), Maresca (dove è presente il Molino privato Guidotti e la Ferriera di Maresca (dove si producevano attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna e dove è previsto un intervento del Comune di San Marcello Pistoiese, vedi sua scheda), Gavinana (con il Punto Informativo e spazio mostre dell'Ecomuseo e a Pian de' Termini l'Osservatorio Astronomico) da Gavinana si va verso Cutigliano (borgo medievale) e poi Rivoreta (dove è presente il Museo della Gente dell'Ecomuseo con una sezione dedicata al Castagno), Pian degli Ontani (dove è presente il Molino di Case Mori sul quale il Comune di Cutigliano ha previsto un intervento per metterlo in funzione, vedi sua scheda ed anche il Molino privato, Sichi) da Cutigliano si arriva a Popiglio (dove sono presenti varie emergenze culturali: Museo d'Arte Sacra dell'Ecomuseo, il Ponte medievale di Castruccio Castracani con le dogane appena restaurate che offrono ristorazione ed ospitalità e le Torri di Popiglio) da Popiglio si scende verso la Provincia di Lucca, oppure tornando indietro si va verso Mammiano, Migliorini, Piteglio, (e da qui in Val di Forfora con varie testimonianze relative al castagno e che nel progetto del Comune di Piteglio saranno messe in rete e valorizzate) Prunetta (anche qui sono presenti vari manufatti come a Prataccio si veda la pubblicazione di Rolando Nesti "Osservazioni sui Molini ad Acqua situati nel territorio di Piteglio, Prataccio e Prunetta) da Prunetta si va verso il Comune di Marliana, passando da Margine di Momigno, Femmina Morta, Avaglio, Casore del Monte (dove è presente un museo della civiltà contadina con strumenti legati anche al castagno) Celle di Montagnana, Momigno (dove è presente un molino elettrico con macine in pietra oggetto di intervento da parte del Comune di Marliana, vedi scheda). Lungo il percorso sopra descritto sarà collocata una cartellonistica (la meno invasiva possibile) nei punti di accesso principali, con Qr-code dai quali si accederà a informazioni in più lingue. Sarà previsto inoltre un depliant per la messa in rete di tutte queste realtà ed una speciale pagina all'interno del sito dell'Ecomuseo dedicata al tema della castagna, inoltre sarà prodotto materiale multimediale da proiettare nei luoghi attrezzati ed una banca dati sugli strumenti, essenze arboree legati alla raccolta e lavorazione della castagna, produttori e operatori turistici, anche in collaborazione con Vetrina Toscana.

Anche se le azioni principali saranno svolte dalla Provincia di Pistoia, attività importante sarà svolta anche dall'**Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese**, che gestisce l'ecomuseo e mette insieme (in quanto soci) tutti i Comuni nella strada della castagna e che richiederanno finanziamenti su questi progetti di cooperazione.

Indicatori del progetto

Indicatori	Unità di misura	Valore previsionale
Indicatori di realizzazione		
Partner	numero	35
<i>di cui GAL</i>	numero	5
<i>di cui Partner no Gal</i>	numero	30
Regioni coinvolte	numero	1
Stati coinvolti (per i progetti transnazionali)	numero	
Struttura comune	numero	
Rete tra operatori locali	numero	
Prodotti comuni	numero	
Indicatori di risultato		
Cartelloni realizzati	numero	54
Applicazioni multimediali	numero	1
Incremento presenze turistiche	percentuale	10
Incremento popolazione rurale utente dei servizi migliorati	percentuale	20

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Forma giuridica e gestionale

I gal sottoscrivono un accordo di cooperazione per lo svolgimento dell'attività di coordinamento del progetto, individuando il gal che ha il ruolo di capofila. Nell'ambito dei territori di competenza ciascun gal sottoscriverà accordi di cooperazione per la realizzazione dei progetti locali e per la realizzazione delle azioni comuni. Il progetto verrà realizzato attraverso la sigla di scritture private, non verranno costituite delle associazioni temporanee in quanto non funzionali alle procedure regionali. Per l'individuazione dei progetti locali i gal hanno provveduto ad emanare delle manifestazioni di interesse. Il gal capofila del progetto provvederà ad espletare tutti gli atti per individuare a livello generale i fornitori che produrranno i cartelloni e l'app.

Modalità di attuazione

Modalità attuative	Attività	Soggetto responsabile
A regia diretta	Animazione e coordinamento locale	Gal(5)
	Coordinamento generale	Gal start
A regia diretta		
In convenzione		
A bando	Realizzazione app multimediali realizzazione cartellonistica	Unione dei Comuni aderenti al progetto o comuni singoli.

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Cronoprogramma delle attività

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2014							
Pre- sviluppo	Attività	Tempi di realizzazione					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Ricerca partner						
	Comunicazione, informazione					X	X
	Organizzazione riunioni e incontri		X	X	X	X	X
	Ricerche, studi di fattibilità, consulenze						
	Ideazione e definizione del progetto						X
		2013	2014				
Attuazione del progetto	Costituzione eventuale struttura comune						
	Realizzazione cartellonistica	X	X				
	Realizzazione app	X	X				
	Altra attività						
	Barriere architettoniche centro studi castagno Marradi	X					
	Centro accoglienza turistica Valdibisenzio	X	X				
	Ristrutturazione immobile per raccolta e vendita marroni e prodotti agricoli a Firenzuola	X	X				
	Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo	X	X				
	Recupero essiccatoio a fini ricettivi a Traversa(Firenzuola)- Trattoria Bibo di Cianti Alessandro	X	X				
	Consorzio Marrone del Mugello Igp Attività promozionale del prodotto Igp e gestione strutture di raccolta e commercializzazione	X	X				associato
	Unione dei Comuni Pratomagno Area mercatale di Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese",	X	X				
	Unione dei Comuni Pratomagno realizzazione itinerario e segnaletica turistica	X	X				
	Unione dei Comuni Pratomagno castagneto modello	X	X				
	Comune di Ontignano Raggiolo :Percorso attrezzato e didattico, realizzazione area di sosta attrezzata sulla tematica del castagno	X	X				
	Comune di Ontignano Raggiolo : recupero di un essiccatoio	X	X				
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana :recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna(essiccatoio),	X	X				
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana : creazione itinerari tematici e iniziative didattiche	X	X				
	Ecomuseo della Montagna Pistoiese e strada della castagna: miglioramento accessibilità al museo e banda dati sul castagno	X	X				associato
	Provincia di Pistoia : La strada della castagna sulla montagna pistoiese	X	X				
	Unione comuni Garfagnana: centro	X					

	documentale sul castagno						
	Unione comuni media Valle del serchio: Recupero del molino di Col Moscato nel comune di Coreglia Antelminelli, allestimento vetrina vendita e mostra prodotti del castagno, segnaletica e cartellonistica.	X	X				
	Comune di Sambuca Pistoiese: creazione Museo e Centro di Documentazione ambientale e documentazione del Castagno presso Centro Educativo di Treppio;	X	X				
	Comune di Marliana: Allestimento itinerario locale con punto di accesso dal molino e valorizzazione della filiera	X	X				
	Comune di San Romano in Garfagnana Intervento di realizzazione mulino delle Verrucole	X					
	Comune di Cutigliano messa in rete strutture legate al tema della castagna, sistemazione borgata Molino case Mori, interventi innovati percorso museale Gente dell'Appennino	X	X				
	Cooperativa Val d'Orsigna Gestisce il Molino della Val d'Orsigna e l'itinerario tematico didattico.	X	X				associato
	Comune di san Marcello Pistoiese Adeguamento funzionale della ferriera di Maresca che produceva attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna	X	X				
	Comune di Marciana Attività di promozione turistica sul castagno	X	X				
	Comune di Lajatico <i>ristrutturazione di un'area ecomuseale nella frazione di Orciatico, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone</i>	X	X				
	Comune di Castelnuovo Val di Cecina, riqualificazione e completamento del castagneto comunale, cartellonistica e arredamento essiccatoio ristrutturato a fini didattici e turistici	X	X				
	Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>Attività di promozione e valorizzazione del territorio</i>	X	X				
	Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>centro ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e cultura alimentare della popolazione appenninica</i>	X	X				
	Unione Montana dei Comuni della lunigiana Percorsi enogastronomici in collaborazione con la rete turistico ricettiva	X	X				
	Comune di Comano <i>Realizzazione area sosta e punto di accoglienza e promozione del territorio</i>	X	X				
	Comune di Fivizzano <i>Realizzazione "Il castagno parla"</i>	X	X				
	Associazione Lunigiana Amica <i>Realizzazione attività di promozione e comunicazione</i>	X	X				
	Parco nazionale Appennino toscoemiliano <i>Realizzazione aree soste e punto info del territorio</i>	X	X				
	Giuseppina Landini <i>Realizzazione punto vendita di souvenir tematici su castagno e i suoi prodotti</i>	X	X				
	F.Ili Rossi <i>Acquisto dotazioni per lavorazione e trasformazione castagne</i>	X	X				

Modalità individuate per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Al fine di garantire un'efficace gestione del progetto verranno realizzate le seguenti attività:

- Gal Start svolgerà il ruolo di capofila data l'importanza che il progetto riveste per il proprio territorio e per la continuità con la programmazione precedente, in particolare il progetto di cooperazione internazionale Castanea, con l'individuazione all'interno della propria struttura di animatori che hanno già partecipato al progetto di cooperazione indicato.
- Gal Start svolgerà le funzioni di coordinamento per l'attuazione del progetto compresa la predisposizione e trasmissione ai soggetti competenti dei periodici rapporti di monitoraggio sull'attuazione del progetto, aggiornamento della documentazione di progetto e di tutti i documenti necessari alla sua realizzazione.
- Gal Start effettuerà il coordinamento finanziario del progetto: monitoraggio e relazione a tutti i soggetti competenti (compresi i partner del progetto) delle informazioni sull'avanzamento delle spese sostenute da ciascun partner ed effettuerà la verifica del crono programma delle attività.
- Creazione di un coordinamento tra i gal toscani aderenti al progetto con un rappresentante per ogni gal per verifiche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto comune.

8. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR		
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata
Pre- sviluppo	animazione	25.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00
		25.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00
Coordinamento	Gal capofila coordinatore	21.000,00	9.240,00	11.760,00	0,00
	Costi coordinamento altri Gal	38.218,40	16.816,10	21.402,30	0,00
		59.218,40	26.056,10	33.162,30	0,00
Attuazione del progetto - Azione comune	Applicazioni multimediali e sito internet	29.100,00	12.787,28	16.274,72	38,00
	cartellonistica	14.730,00	6.465,40	8.228,70	35,90
TOTALE AZIONE COMUNE		43.830,00	19.252,68	24.503,42	73,90
Attuazione del progetto - Azione locale	Comune di Marradi: abbattimento Barriere architettoniche centro studi castagno 323b	94.000,00	19.360,00	24.640,00	50.000,00
	Unione Valdibisenzio: realizzazione Centro accoglienza turistica e informazione sul castagno 313aA	112.000,00	41.254,40	52.505,60	18.240,00
	Unione Valdibisenzio: parte comune 3131aA				
	Comune di Firenzuola: Ristrutturazione immobile per raccolta e vendita marroni e prodotti agricoli 321 b	74.000,00	26.400,00	33.600,00	14.000,00
	Unione Comuni Valdisieve Valdarno: Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo 313aA – 321 b	130.000,00	39.600,00	50.400,00	40.000,00
	Unione Comuni Valdisieve Valdarno: parte comune 313 aA				
	Trattoria Bibo di Cianti Alessandro: Recupero essiccatoio a fini ricettivi a Traversa (Firenzuola) 313 b	99.000,00	13.200,00	16.800,00	69.000,00

	Consorzio Marrone del Mugello Igp Attività promozionale del prodotto Igp e gestione strutture di raccolta e commercializzazione									asso ciato
	Unione dei comuni montani Mugello (Solo parte comune) 313 aA									
TOTALE AZIONI LOCALI start		509.000,00	139.814,40	177.945,60	191.240,00					
	Unione dei Comuni Pratomagno Area mercatale di Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese", mis321b	98.010,00	30.800,00	39.200,00	28.010,00					
	Unione dei Comuni Pratomagno realizzazione itinerario e segnaletica turistica mis313aa	22.600,00	5.544,00	7.056,00	10.000,00					
	Unione dei Comuni Pratomagno castagneto modello mis.323b	45.090,00	14.520,00	18.480,00	12.090,00					
	Comune di Ontignano Raggiolo :Percorso attrezzato e didattico, realizzazione area di sosta attrezzata sulla tematica del castagno mis 313aa	49.600,00	9.944,00	12.656,00	27.000,00					
	Comune di Ontignano Raggiolo : recupero di un essiccatoio mis 323b	175.000,00	63.800,00	81.200,00	30.000,00					
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana :recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna(essiccatoio), mis 323b	47.440,00	17.600,00	22.400,00	7.440,00					
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana : creazione itinerari tematici e iniziative didattiche mis 313aa	10.800,00	4.224,00	5.376,00	1.200,00					
	Unione dei Comuni Pratomagno Parte comune 313Aa									
	Comune di Ontignano Raggiolo Parte comune 313Aa									
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana Parte comune 313Aa									
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Aretino		448.540,00	146.432,00	186.368,00	115.740,00					
	Unione comuni Garfagnana: centro documentale sul castagno 313 aA	11.700,00	5.148,00	6.552,00	0,00					
	Unione comuni Garfagnana Parte comune 313Aa									
	Unione comuni media Valle del Serchio: Recupero del molino di Col Moscato nel comune di Coreglia Antelminelli, allestimento vetrina vendita e mostra prodotti del castagno, segnaletica e cartellonistica. 323 b	77.700,00	34.188,00	43.512,00	0,00					
	Unione comuni media Valle del Serchio: Parte comune 313Aa									
	Comune di San Romano in Garfagnana Intervento di realizzazione mulino delle Verrucole, documentario dal titolo Un mugnaio garfagnino del Medioevo	53.500,00	23.540,00	29.960,00	0,00					
	Comune di San Romano in Garfagnana Parte comune 313Aa									
	Provincia di Pistoia: La strada della castagna sulla montagna pistoiese 313 aA	29.400,00	12.936,00	16.464,00	0,00					
	Provincia di Pistoia Parte Comune 313Aa									
	Comune di Sambuca Pistoiese: creazione Museo e Centro di Documentazione ambientale e documentazione del Castagno presso Centro Educativo di Treppio; 323b	39.000,00	17.160,00	21.840,00	0,00					
	Comune di Sambuca Pistoiese: Parte Comune 313Aa									
	Comune di Marliana:Allestimento itinerario locale con punto di accesso dal molino e valorizzazione della filiera 313 aA	36.700,00	16.148,00	20.552,00	0,00					
	Comune di Marliana Parte Comune 313Aa									
	Comune di Cutigliano messa in rete strutture legate al tema della castagna, sistemazione borgata Molino case Mori, interventi innovati percorso museale Gente dell'Appennino mis 323b	34.300,00	15.092,00	19.208,00	0,00					

Comune di Cutigliano Parte Comune 313Aa					
Comune di San Marcello Pistoiese Adeguamento funzionale della ferriera di Maresca che produceva attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna mis 323b	48.800,00	21.472,00	27.328,00	0,00	
Comune di San Marcello Pistoiese Parte Comune 313Aa					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Garfagnana	331.100,00	145.684,00	185.416,00	0,00	
Comune di Lajatico <i>ristrutturazione di un'area ecomuseale nella frazione di Orciatice, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone mis.323b</i>	175.000,00	76.230,00	97.020,00	1.750,00	
Comune di Castelnuovo Val di cecina, riqualificazione e completamento del castagneto comunale, cartellonistica e arredamento essiccatoio ristrutturato a fini didattici e turistici mis.322	72.000,00	31.363,20	39.916,80	720	
Comune di Marciana(solo parte comune)mis.313aA					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Etruria	247.000,00	107.593,20	136.936,80	2.470,00	
Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>Attività di promozione e valorizzazione del territorio mis 313Aa</i>	10.000,00	1.980,00	2.520,00	5.500,00	
Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>centro ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e cultura alimentare della popolazione appenninica mis 323b</i>	28.790,00	12.667,60	16.122,40	0,00	
Unione Montana dei Comuni della lunigiana Percorsi enogastronomici in collaborazione con la rete turistico ricettiva mis 313Aa	15.000,00	4.400,00	5.600,00	5.000,00	
Unione Montana dei Comuni della lunigiana Parte Comune mis 313Aa					
Comune di Comano <i>Realizzazione punto di accoglienza e promozione del territorio mis 313aa</i>	15.500,00	4.400,00	5.600,00	5.500,00	
Comune di Comano <i>Realizzazione area di sosta mis. 322</i>	45.000,00	17.600,00	22.400,00	5.000,00	
Comune di Fivizzano <i>Realizzazione "Il castagno parla" mis 323b</i>	36.300,00	13.200,00	16.800,00	6.300,00	
Associazione Lunigiana Amica <i>Realizzazione attività di promozione e comunicazione mis133</i>	114.285,71	35.200,00	44.800,00	34.285,71	
Parco nazionale Appennino toscoemiliano <i>Realizzazione aree soste e punto info del territorio mis 313Aa</i>	96.800,00	35.200,00	44.800,00	16.800,00	
Giuseppina Landini <i>Realizzazione punto vendita di souvenir tematici su castagno e i suoi prodotti mis 312b</i>	18.150,00	3.194,40	4.065,60	10.890,00	
F.lli Rossi <i>Acquisto dotazioni per lavorazione e trasformazione castagne mis 312a</i>	87.500,00	15.400,00	19.600,00	52.500,00	
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Lunigiana	467.325,71	143.242,00	182.308,00	141.775,71	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO *	2.106.014,11	728.074,38	926.640,12	451.299,61	

*Escluso pre-sviluppo

Cronoprogramma di spesa

Data inizio progetto:2013				
Data di fine progetto:2014				
Operazioni previste	Costi per anno			
	2011	2012	2013	2014
Applicazioni multimediali e sito internet			17.460,00	11.640,00
cartellonistica			8.838,00	5.892,00
Gal capofila coordinatore			15.000,00	6.000,00
Costi coordinamento altri Gal			22.928,04	15.290,36
GAL START				
Barriere architettoniche centro studi castagno Marradi			94.000,00	0,00

Mis.323b				
Centro accoglienza turistica Valdibisenzio 313Aa			67.000,00	45.000,00
Ristrutturazione immobile per raccolta e vendita marroni e prodotti agricoli a Firenzuola 321B			50.000,00	24.000,00
Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo 313aa – 321b			90.000,00	40.000,00
Recupero essiccatoio a fini ricettivi a Traversa (Firenzuola) - Trattoria Bibo di Cianti Alessandro 313b			60.000,00	39.000,00
GAL ARETINO				
Unione dei Comuni Pratomagno Area mercatale di Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese", mis321b			58.806,00	39.204,00
Unione dei Comuni Pratomagno realizzazione itinerario e segnaletica turistica mis313aa			13.560,00	9.040,00
Unione dei Comuni Pratomagno castagneto modello mis.323b			27.054,00	18.036,00
Comune di Ontignano Raggiolo :Percorso attrezzato e didattico, realizzazione area di sosta attrezzata sulla tematica del castagno mis 313aa			29.760,00	19.840,00
Comune di Ontignano Raggiolo : recupero di un essiccatoio mis 323b			105.000,00	70.000,00
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana :recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna(essiccatoio), mis 323b			28.464,00	18.976,00
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana : creazione itinerari tematici e iniziative didattiche mis 313aa			6.480,00	4.320,00
GAL GARFAGNANA				
Unione comuni Garfagnana: centro documentale sul castagno 313 aA			11.700,00	
Unione comuni media Valle del Serchio: Recupero del molino di Col Moscato nel comune di Coreglia Antelminelli, allestimento vetrina vendita e mostra prodotti del castagno, segnaletica e cartellonistica. 323 b			38.850,00	38.850,00
Comune di San Romano in Garfagnana Intervento di realizzazione mulino delle Verrucole, documentario dal titolo Un mugnaio garfagnino del Medioevo			53.500,00	
Provincia di Pistoia: La strada della castagna sulla montagna pistoiese 313 aA			14.700,00	14.700,00
Comune di Sambuca Pistoiese: creazione Museo e Centro di Documentazione ambientale e documentazione del Castagno presso Centro Educativo di Treppio; 323b			15.600,00	23.400,00
Comune di Marliana:Allestimento itinerario locale con punto di accesso dal molino e valorizzazione della filiera 313 aA			14.680,00	22.020,00
Comune di Cutigliano messa in rete strutture legate al tema della castagna, sistemazione borgata Molino case Mori, interventi innovati percorso museale Gente dell'Appennino mis 323b			13.720,00	20.580,00
Comune di San Marcello Pistoiese Adeguamento funzionale della ferreria di Maresca che produceva attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna mis 323b			24.400,00	24.400,00
GAL ETRURIA				
Comune di Lajatico ristrutturazione area eco museale di Orciatice mis.323b			105.000,00	70.000,00
Comune di Castelnuovo val di Cecina, castagneto didattico e arredo punto informazioni in essiccatoio restaurato. Mis.322			43.200,00	28.800,00
GAL LUNIGIANA				
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana <i>Attività di promozione e valorizzazione del territorio mis.313Aa</i>			6.000,00	4.000,00

Unione Montana dei Comuni della Lunigiana <i>centro ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e cultura alimentare della popolazione appenninica mis.323b</i>			17.274,00	11.516,00
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana Percorsi enogastronomici in collaborazione con la rete turistico ricettiva mis.313Aa			9.000,00	6.000,00
Comune di Comano <i>Realizzazione area sosta mis.322</i>			25.000,00	20.000,00
Comune di Comano <i>realizzazione punto di accoglienza e promozione mis.313Aa</i>			10.000,00	5.500,00
Comune di Fivizzano <i>Realizzazione "Il castagno parla" mis.323b</i>			21.780,00	14.520,00
Associazione Lunigiana Amica <i>Realizzazione attività di promozione e comunicazione mis.133</i>			68.571,43	45.714,28
Parco nazionale Appennino toscoemiliano <i>Realizzazione aree soste e punto info del territorio mis.313Aa</i>			58.080,00	38.720,00
Giuseppina Landini <i>Realizzazione punto vendita di souvenir tematici su castagno e i suoi prodotti mis.312b</i>			10.890,00	7.260,00
F.lli Rossi <i>Acquisto dotazioni per lavorazione e trasformazione castagne mis,312a</i>			52.500,00	35.000,00

Sostenibilità delle attività

Si prevede che la realizzazione delle attività previste nel progetto possa portare ad un incremento dei flussi turistici e commerciali con una valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità e delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali dei territori rurali e montani con presenze significative di castagni. La creazione di una rete del castagno a livello regionale con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla filiera produttiva e al comparto turistico tramite l'utilizzazione di nuove tecnologie porterà benefici evidenti ai territori con la possibilità di creare nuove iniziative economiche legate a questa attività di valorizzazione. Il progetto è finanziariamente sostenibile da parte dei soggetti partecipanti ed ha forti caratteri di innovazione e dinamicità. Per il suo sviluppo anche in futuro è importante l'impegno dei soggetti coinvolti ad aggiornare e incrementare gli strumenti multimediali realizzati in questa occasione. I soggetti hanno già condiviso questa esigenza e si sono impegnati in tal senso.

ALLEGATI

- Accordo di cooperazione: non presente
- Documentazione di Documentazione di supporto

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE
***"Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche,
ambientali, turistiche e culturali tipiche del territorio toscano"***

II Sezione
PROGETTO LOCALE DI COOPERAZIONE

1. IL GAL COORDINATORE

Natura giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata
Denominazione o Ragione sociale Gal Consorzio Appennino Aretino scarl
Sede legale Via Dante, 74/q
Telefono: 0575/42267 Fax: 0575/421126
Posta elettronica info@galaretino.it
Posta certificata info@pec.galaretino.it
Referente: Rita Molli
Telefono: 0575/48267
e-mail: rmolli@galaretino.it

2. IL PARTNER ..1

Denominazione completa: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 - 52037
Telefono: 0575/730293 fax: 0575/730307
Posta elettronica: uff.tec@valtiberina.toscana.it
Posta certificata assettoterritorio.ucv@pec.it
Referente: Lamberto Bubbolini,
e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it,
telefono 0575/730293

IL PARTNER ..2....

Denominazione completa UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO
Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4
Partner effettivo Partner associato
Indirizzo: Via Perugia,2/A – 52024 Loro Ciufenna - Arezzo
Telefono 055/9170201 fax: 055/9172759
Posta elettronica segreteria@unionepratomagno.it
Posta certificata segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it

Referente: Roberto Tommasini

e-mail: roberto.tommasini@unionepratomagno.it,

telefono 055/9170229

IL PARTNER ..3

Denominazione completa COMUNE DI ORTIGNANO-RAGGIOLO

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Provinciale, 4 – 52010 Ortignano - Raggiolo

Telefono 0575/539214 fax 0575/539369

Posta elettronica: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

Posta certificata: comune.ortignanoraggiolo@postacert.toscana.it

Referente: Giovanni Grieco

e-mail: giovannigrieco@casentino.toscana.it ,

telefono: 0575/539214

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Motivazioni

Il castagno ha assunto nel tempo un'importanza fondamentale nell'economia e nella cultura delle popolazioni delle aree montane e marginali della provincia di Arezzo che sono interamente inserite nell'area del Gal. A dimostrazione di ciò basti pensare all'Ecomuseo della castagna in Casentino, alla ricchezza della tradizione nel Pratomagno o al recente riconoscimento del marrone DOP di Caprese Michelangelo in Valtiberina che motivano la costituzione di una rete di risorse (castagneti, percorsi, essiccatoi e mulini) legate alla "civiltà della castagna".

La castanicoltura sta attraversando un periodo di crisi generale a causa dell'abbandono delle aree montane e marginali da parte degli agricoltori a cui si è recentemente aggiunta la diffusione di un "nuovo" agente patogeno. Il rischio è quello di perdere la cultura legata a questo albero ma anche numerose cultivar autoctone per mancanza di nuovi innesti e conseguente diffusione di specie selvatiche e/o estranee al castagneto. A tutto questo si aggiunge lo scarso interesse, soprattutto delle nuove generazioni, per questo "prodotto" anche per la poca conoscenza delle tante possibilità di utilizzazioni di questo prodotto che dimostra un calo generale nei consumi.

Alla base del progetto c'è l'idea che il castagneto può diventare un attrattore turistico in quanto luogo ideale per attività didattiche, passeggiate a piedi, in bicicletta e a cavallo. Le tecniche colturali, le modalità di raccolta e di lavorazione rappresentano un bagaglio culturale dell'identità locale che può essere trasmesso ai visitatori. Inoltre questa tematica consente di coinvolgere attorno allo stesso progetto i territori più svantaggiati (ex Obiettivo 5b) del Gal Appennino Aretino.

La coerenza con la Strategia di Sviluppo Locale del Gal Appennino Aretino è dimostrata dai "punti di forza" come la presenza di numerosi siti di interesse turistico per elevata attrattività naturalistica, enogastronomica e la tradizione rurale. Investire nella conservazione e valorizzazione di questo patrimonio naturale e culturale e realizzare percorsi legati al castagno risponderebbe ai "fabbisogni" individuati nel territorio del Gal quali la diversificazione economica, l'incremento dell'offerta turistica di qualità e il presidio del territorio. Infatti il tematismo principale scelto nella SISL "Sostegno alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio rurale" consente di attivare interventi (Misure 323/B e 313aA) per il raggiungimento degli obiettivi prioritari individuati nella Strategia.

Infine l'inserimento di quanto realizzato nel nostro territorio in un progetto complessivo di livello regionale ha un effetto moltiplicatore sui risultati attesi. Infatti questo progetto è particolarmente vocato per la Misura

421 in quanto necessita di una realizzazione di azioni congiunte di cooperazione tra territori toscani per raggiungere la massa critica a massimizzarne l'impatto.

Sinergia e complementarietà

Questo progetto opera in continuità con quanto programmato fin dal LEADER II dal Gal che ha individuato una delle due finalità nella "valorizzazione delle produzioni tipiche" da perseguire con un'azione congiunta di 53 interventi. Gli interventi, tra loro collegati dalla realizzazione di 7 itinerari, sistema portante del Piano di Azione Comune, inerenti tematiche comuni a questo progetto (enogastronomico, percorsi naturalistici e culturali) hanno raggiunto l'obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale e promuovere lo sviluppo di tutti i settori produttivi dell'area. Uno dei progetti più qualificanti ha riguardato la realizzazione dell'Ecomuseo del Casentino dove una parte è stata dedicata alla castagna.

Nel Leader Plus uno degli obiettivi principali ha riguardato il miglioramento della qualità e della competitività dei prodotti locali con importante ricaduta territoriale nei piccoli centri, il recupero di aree di interesse naturalistico e culturale. Alcuni tra gli interventi più significativi realizzati con la programmazione 2000-2006 sono ad esempio la Rete Escursionistica della Valtiberina che include aree naturali protette con grande attenzione al ripristino dell'accessibilità e della fruibilità dell'ambiente. Tra gli interventi di cooperazione sono da segnalare due progetti interterritoriali su promozione e valorizzazione del territorio attraverso la conoscenza delle produzioni di eccellenza: "Terre Tipiche" e "Italia dei Presidi".

Infine il presente progetto è in continuità e si integra perfettamente con l'attuale programmazione in quanto il Gal, con la propria SISL attuata con il Metodo Leader, risponde alle esigenze del territorio con misure specifiche e sinergiche tra loro (323/B e 313aA) a sostegno della tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio culturale, naturale che sono le misure attivate anche per la cooperazione. Da ciò emerge la complementarietà del presente progetto con gli interventi realizzati o in corso di realizzazione con risorse 2007/2013 perché collega tra loro realtà esistenti ma in grande difficoltà e contestualmente crea una rete con altre realtà analoghe della Toscana con le quali condividere il progetto e realizzare un'azione comune.

Obiettivi

Promuovere il territorio attraverso la creazione di un percorso tematico che si integri a livello regionale con i percorsi dei prodotti enogastronomici di qualità.

Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale dell'area del Gal.

Migliorare la qualità della vita e promuovere la diversificazione dell'economia dell'area del Gal.

Creare la rete degli interventi/attività tra i partners del progetto locale e quelli regionali per promuovere il sistema toscano.

Tema di interesse strategico regionale cui si riferisce il progetto

Da quanto sopra esposto risulta evidente la coerenza del presente progetto con il tema di interesse strategico regionale "Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità" che ha lo scopo di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale e produttivo dei territori rurali

Attività di supporto tecnico preparatorio

Fin dall'avvio della programmazione 2007/2013 il Gal ha condotto un'intensa attività di animazione territoriale finalizzata alla elaborazione della Strategia ivi compresa la parte inerente i progetti di cooperazione interterritoriali e transnazionali. I progetti di cooperazione attivati con il Leader Plus hanno avuto una ricaduta positiva e hanno contribuito anche allo sviluppo di iniziative durature quali i "Mercatali" o "Agritour".

Con l'intenzione di implementare la Strategia del Gal mediante una tematica unificante per tutte le aree montane del territorio aretino, sono stati organizzati numerosi incontri dai quali è emerso la volontà soprattutto degli enti locali di partecipare a progetti di cooperazione. Contestualmente sono stati programmati numerosi incontri con gli altri Gal della Toscana per approfondire le tematiche della cooperazione e valutare la disponibilità e l'interesse a realizzare progetti in partnership.

Abbiamo condiviso con gli altri Gal Toscani il tema strategico e sulla base degli indirizzi della Regione Toscana è stato pubblicato un avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse a cui hanno risposto Enti pubblici delle aree montane a vocazione castanicola.

I partners si sono impegnati alla realizzazione di un'azione promozionale condivisa con gli altri partners toscani. Negli incontri successivi alla raccolta delle manifestazioni di interesse, di concerto con gli altri Gal abbiamo definito l'azione comune che sarà realizzata in quota parte da tutti i beneficiari nell'ambito dei rispettivi progetti di dettaglio.

I partners del progetto Locale di cooperazione del Gal Appennino Aretino, nel rispetto del D. Lgs. N. 163/2007 a seguito dell'ammissibilità regionale, si riservano di rimodulare gli interventi e le attività mantenendo le caratteristiche e la funzionalità complessiva della cooperazione.

Descrizione delle attività previste

In considerazione del vincolo relativo al contributo ammissibile per progetto Locale (min:200.000,00€ - max:350.000,00€), i partners hanno proposto progetti preliminari realizzabili anche per stralci funzionali e si sono resi disponibili a negoziare con il partenariato sulla base degli esiti dell'istruttoria regionale.

L'azione comune che sarà realizzata nei progetti di dettaglio (vedi tabelle) consiste nella realizzazione di cartellonistica e di materiale informativo e divulgativo.

Segue sintesi dei progetti raccolti sul territorio del Gal Appennino Aretino.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Il progetto di recupero e valorizzazione delle vie del "Marrone di Caprese Michelangelo DOP" si inserisce in un più vasto progetto integrato portato avanti dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana denominato "Il Sistema dei Parchi della Valtiberina Toscana", interventi ad essa collegati sono stati finanziati con Leader.

L'obiettivo generale "Valorizzazione del Marrone di Caprese Michelangelo e del territorio di produzione si articola (misura -323B --313aA) in:

- *conoscenza divulgativa delle caratteristiche qualitative del Marrone;*
- *conoscenza dei territori di produzione e delle tecniche di raccolta e trasformazione;*
- *conoscenza e degustazione dei prodotti eno-gastronomici legati alla castagna e alla tradizione locale;*
- *recupero delle antiche vie che portano ai castagneti, creando una sentieristica continua e fruibile dal pubblico;*
- *recupero di antiche strutture legate alla lavorazione della castagna con particolare riferimento all'essiccatoio in località La Fabbrica;*
- *creazione di itinerari tematici legati alla lavorazione della castagna, con pannelli illustrativi e segnaletica coordinata che completino la rete sentieristica del Parco dei Monti Rognosi;*
- *costruzione di un sistema di iniziative, attività didattiche e di educazione ambientale sul tema della castagna, integrate con quelle relative agli aspetti ambientali.*

E' prevista una spesa pubblica di € 52.000,00

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Il castagno ha rivestito un'importanza basilare nell'economia e nella vita sociale delle popolazioni montane del Pratomagno, oggi sta attraversando un periodo di crisi dovuta sia agli attacchi continui di nemici (cancro corticale, cinipide...) che all'abbandono delle selve da parte degli agricoltori. L'Unione dei Comuni del Pratomagno ha realizzato già in passato progetti basati sulla divulgazione della conoscenza della cultura del castagno anche con risorse Leader.

Il progetto riguarda(misura -323B --321B - 313aA):

- *La realizzazione di un castagneto modello con il ripristino di un castagneto da frutto consistente in potatura e innesto per ognuna delle sei cultivar presenti in Pratomagno e realizzazione di un percorso di tiro con l'arco;*
- *la realizzazione di un chiosco in legno per la vendita diretta (mercatale) dei prodotti del castagno nell'area del mercato storico di Loro Ciuffenna. Il chiosco sarà dotato di arredi e dotazioni (banco frigo, pesopezzatrice, stufa a pellet computer, impianto elettrico e servizi igienici);*
- *la sistemazione di un'area mercatale con 15 armadietti su colonnina con interruttori e prese per la corrente elettrica;*
- *rilancio di iniziative come "La Castagnata Lorese" per renderla una fiera capace di far conoscere il meglio delle produzioni castanicole dell'area aretina con particolare riguardo per la farina di castagne del Pratomagno e del Casentino;*
- *rendere visibili tutti gli operatori del settore attraverso segnaletica stradale, cartografica e informatica;*
- *posa in opera di cartelli e pannelli indicativi, informativi e targhe per individuare le aziende aderenti alle vie del castagno;*
- *realizzazione grafica e stampa di cartografia e materiale promozionale delle vie del castagno.*

E' prevista una spesa pubblica di € 118.000,00

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

L'intervento si basa sulla volontà di andare a potenziare l'intero sistema culturale-didattico dell'ecomuseo dedicato alla castagna presente nella valle del Teggina nel Comune di Ortignano Raggiolo attraverso la creazione di una direttrice di collegamento ciclo-pedonale specifica di grado di valorizzare la produzione enogastronomica locale e il recupero di uno storico essiccatoio presso il paese di Raggiolo.

Il progetto permette di rafforzare l'intera rete ecomuseale del Casentino realizzata con risorse Leader e che vede l'Ecomuseo della castagna promosso dal Comune di Ortignano Raggiolo uno dei suoi poli più rilevanti.

Il progetto vuol realizzare:

- *viabilità slow al servizio degli abitanti della valle del Teggina e di Bibbiena;*
- *Percorso attrezzato al servizio dei turisti verso la civiltà del castagno ieri ed oggi nelle sue caratteristiche antropologiche ;*
- *Percorso didattico per le scuole con pannelli esplicativi;*
- *Valorizzazione delle produzioni tipiche locali legate alla filiera del castagno;*
- *Recupero e valorizzazione di un essiccatoio per castagne già inserito nel sistema ecomuseale di Raggiolo.*

Pertanto gli interventi del Comune riguardano azioni (misura -323B --313aA) di:

- *Sistemazione e messa in sicurezza del percorso parallelo al corso del torrente Teggina;*
- *Realizzazione area di sosta attrezzata tematica sul castagno;*
- *Recupero e risanamento del "Seccatoio di Morino";*
- *Comunicazione, divulgazione, segnaletica pannellistica didattico-informativa.*

E' prevista una spesa pubblica di € 170.000,00

Risultati attesi

I risultati attesi dall'attuazione del progetto sono:

*recupero/messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi enogastronomici;
conservazione e valorizzazione delle emergenze culturali e ambientali;
creazione di un sistema informativo innovativo per la promozione della "castagna" e prodotti locali;
miglioramento dei servizi alla popolazione e incremento della diversificazione dell'economia rurale.*

Indicatori del progetto

Indicatori	Unità di misura	Quantificazione dell'obiettivo
Indicatori fisici di realizzazione*		
Ristrutturazione immobili (seccatoio ..)	numero	3
Realizzazione/riqualificazione percorsi	numero	3
Realizzazione aree di sosta/punti informativi	numero	3
Pannellonistica/ attività promozionale	numero	3
nuove iniziative turistiche sovvenzionate	numero	3
interventi/azioni sovvenzionati	numero	3
Volume totale degli investimenti	euro	455.740,00
Indicatori di risultato*		
turisti in più:	numero	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione
popolazione rurale utente di servizi migliorati	numero	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione
Maggiore informazione dell'internet nelle zone rurali	Numero	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione
Numero lordo posti di lavoro creati	Numero	1

* Devono essere riportati almeno tutti gli indicatori pertinenti le misure/sottomisure/azioni attivate all'interno del progetto locale di cooperazione

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015													
		TEMPI DI REALIZZAZIONE											
FASE	Partner	Attività			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
FASE DI SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO	GAL	Ricerca partner			X	X	X	x	x				
		Comunicazione, informazione						X	x	x			
		Organizzazione riunioni e incontri						x	x	x			
		Ricerche, studi di fattibilità, consulenze											
		Ideazione e definizione del progetto								x	x		
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	Attività di gestione e coordinamento			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		Animazione, assistenza tecnica e informazione								x	x	x	
		Direzione, coordinamento e monitoraggio									x	x	x
		Scambio di esperienze									x	x	
			Attività*	e/a**	d/i***	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	<i>I Misura 323b Recupero strutture</i>	e	d							x		
		<i>II Misura 313aA Creazione itinerari turisti/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>	e	d							x	x	
		Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	<i>III Misura 321b Realizzazione area mercatale/punto vendita -</i>	e	d							x	
	<i>IV Misura 313aA Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>		e	d							x	x	
	<i>V Misura 323b riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>		e	d							x	x	
Partner 3 Comune di Ortignano- Raggiolo	<i>VI Misura 323b Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>	e	d							x	x		

	VII Misura 313aA <i>Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>	e	d								
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

5 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Piano economico finanziario del progetto

FASE	Partner	Attività			Costo totale del progetto	FINANZIAMENTO TOTALE						
						Finanziam ento totale A=B+G	FINANZIAMENTO PSR					Altri finanzia menti G
							Totale PSR B=C+F	Totale spesa pubblica C=D+E	Quota FEASR D	Quota Nazionale + regionale E	Quota cofinanzia mento dei beneficiari F	
FASE PREPARATORIA	GAL	<i>Supporto tecnico preparatorio</i>			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00		
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	<i>Gestione e coordinamento</i>			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.300,00	4.200,00		
		<i>Scambio di esperienze</i>			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.100,00	1.400,00		
	TOTALE GAL				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00	-	-
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	<i>I Misura 323b Recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna (seccatoio)</i>	e	d	47.440,00	47.440,00	47.440,00	40.000,00	17.600,00	22.400,00	7.440,00	
<i>II Misura 313aA Creazione itinerari turistici/ itinerari tematici e iniziative didattiche/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>		e	d	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.600,00	4.224,00	5.376,00	1.200,00		

	<i>Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica</i>	e	d	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.056,00	1.344,00		
TOTALE PARTNER 1				60.640,00	60.640,00	60.640,00	52.000,00	22.880,00	29.120,00	8.640,00	-
Attività*		e/a**	d/i***	-							
Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	<i>III Misura 321b Realizzazione area mercatale/punto vendita Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese"</i>	e	d	98.010,00	98.010,00	98.010,00	70.000,00	30.800,00	39.200,00	28.010,00	
	<i>IV Misura 313aA Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>	e	d	22.600,00	22.600,00	22.600,00	12.600,00	5.544,00	7.056,00	10.000,00	
	<i>V Misura 323b riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>	e	d	45.090,00	45.090,00	45.090,00	33.000,00	14.520,00	18.480,00	12.090,00	
	<i>Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica</i>	e	d	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.056,00	1.344,00		
TOTALE PARTNER 2				168.100,00	168.100,00	168.100,00	118.000,00	51.920,00	66.080,00	50.100,00	-
Partner 3 Comune di Ortignano- Raggiolo	<i>VI Misura 323b Riqualificazione/siste mazione seccatoio</i>	e	d	175.000,00	175.000,00	175.000,00	145.000,00	63.800,00	81.200,00	30.000,00	
	<i>VII Misura 313aA Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>	e	d	49.600,00	49.600,00	49.600,00	22.600,00	9.944,00	12.656,00	27.000,00	

	Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica	e	d	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.056,00	1.344,00		
	TOTALE PARTNER 3			227.000,00	227.000,00	227.000,00	170.000,00	74.800,00	95.200,00	57.000,00	-
	TOTALE PARTNER			455.740,00	455.740,00	455.740,00	340.000,00	149.600,00	190.400,00	115.740,00	-
	TOTALE PROGETTO *			465.740,00	465.740,00	465.740,00	350.000,00	154.000,00	196.000,00	115.740,00	-
* Esclusa fase preparatoria											

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

6 Cronoprogramma di spesa

Data di inizio progetto: 2013												
Data di fine progetto: 2014												
			COSTI PER ANNO									
FASE	Partner	Attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE	
FASE PREPARATORIA	GAL	<i>Supporto tecnico preparatorio</i>						5.000,00				
		<i>Gestione e coordinamento</i>						3.500,00	4.000,00			
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	<i>Scambio di esperienze</i>						500,00	2.000,00			
		TOTALE GAL					0	9.000,00	6.000,00		15.000,00	
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	<i>I Misura 323b Recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna (seccatoio)</i>							29.184,00	19.456,00		
		<i>II Misura 313aA Creazione itinerari turistici/ itinerari tematici e iniziative didattiche/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>							7.200,00	4.800,00		
	TOTALE PARTNER 1								36.384,00	24.256,00		60.640,00
	Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	<i>III Misura 321b Realizzazione area mercatale/punto vendita Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese"</i>							58.806,00	39.204,00		
		<i>IV Misura 313aA Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>							15.000,00	10.000,00		

	V Misura 323b <i>riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>						27.054,00	18.036,00		
TOTALE PARTNER 2							100.860,00	67.240,00		168.100,00
Partner 3 Comune di Orignano- Raggiolo	VI Misura 323b <i>Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>						105.000,00	70.000,00		
	VII Misura 313aA <i>Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>						31.200,00	20.800,00		
TOTALE PARTNER 3							136.200,00	90.800,00		27.000,00
TOTALE PARTNER							273.444,00	182.296,00		455.740,00
TOTALE PROGETTO						0	277.444,00	188.296,00		465.740,00

Grado di definizione delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica previste nel progetto

Partner	Attività	Livello di progettazione* SI/NO	Stato di approvazione** SI/NO	Stanziamiento già previsto nel bilancio dell'Amministrazione SI/NO
Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	I Misura 323b <i>Recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna (seccatoio)</i>	Si	No	Si
	II Misura 313aA <i>Creazione itinerari turistici/ itinerari tematici e iniziative didattiche/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>	Si	No	no
Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	III Misura 321b <i>Realizzazione area mercatale/punto vendita Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese"</i>	Si	No	Si
	IV Misura 313aA <i>Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>	Si	No	no
	V Misura 323b <i>riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>	Si	No	Si
Partner3 Comune di Ortignano-Raggiolo	VI Misura 323b <i>Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>	Si	No	Si
	VII Misura 313aA <i>Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>	Si	No	no

(*) Livello di progettazione preliminare come disciplinato dall'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2007

(**) Operazione già approvata dall'organo competente dell'Amministrazione

Sostenibilità delle attività

Il progetto del Gal è sostenibile da un punto di vista finanziario in quanto attuato da tre Enti Pubblici che garantiscono con la loro programmazione la realizzazione/gestione degli interventi in virtù del loro ruolo territoriale. La coerenza e la congruità delle risorse finanziarie di ciascuno è proporzionale al coinvolgimento del progetto ed alle proprie competenze/risorse, ma la validità è rappresentata dal progetto complessivo.

Da un punto di vista temporale i progetti di dettaglio sono programmati per essere realizzati in circa 12 mesi, mentre la parte promozionale sarà successiva e concluderà il progetto complessivo di cooperazione.

Dopo la fine del progetto ciascun partners garantirà gli impegni previsti dalla normativa per il proprio progetto di dettaglio.

Allegati

Allegato A

AUTOVALUTAZIONE DEL PROGETTO

Istruzioni: per ciascun criterio, evidenziare il punteggio pertinente alla proposta progettuale e indicare il numero del paragrafo della proposta stessa da cui si rileva tale punteggio.

Si ricorda che in base alla DGR n. 802/2012 il punteggio minimo per il posizionamento in graduatoria è di 50/80 punti.

I. Coerenza con le linee strategiche del PSR e con la strategia locale del Gal

Criterio	Indicatore	Punteggio	Paragrafo di riferimento
Il progetto locale di cooperazione contribuisce al raggiungimento delle priorità strategiche della strategia integrata di sviluppo locale (SISL) di riferimento	A. La proposta progettuale contiene operazioni che vertono su un numero di misure/sottomisure/azioni ritenute prioritarie dalla SISL di riferimento	= 3 Punti 3 ≥ 4 e ≤ 6 Punti 5 ≥ 7 Punti 7	
	B. La proposta progettuale contiene un importo della spesa ammissibile destinato ad interventi vertenti su misure/sottomisure/azioni ritenute prioritarie dalla SISL di riferimento	>10% e < 30% Punti 3 ≥ 30% e < 50% Punti 5 ≥ 50% Punti 7	Paragrafo 5 – Piano Finanziario

II. Dimensione critica del progetto

Criterio	Indicatore	Punteggio	Paragrafo di riferimento
Il progetto locale di cooperazione prevede la realizzazione di una quantità di progetti di dettaglio fra loro coordinati e complementari tali da garantire un reale positivo impatto sui territori interessati	A. Numero complessivo di progetti di dettaglio previsti nel progetto locale di cooperazione che vertono sulla stessa misura	= 5 Punti 3 ≥ 6 e ≤ 8 Punti 5 ≥ 9 Punti 7	
	B. Numero di progetti di dettaglio previsti nel progetto locale di cooperazione che concorrono al completamento di una stessa filiera di prodotti e/o servizi	= 5 Punti 3 ≥ 6 e ≤ 8 Punti 5 ≥ 9 Punti 7	

III. Concretezza dell'intervento

Criterio	Indicatore	Punteggio	Paragrafo di riferimento
a) Il progetto locale di cooperazione contiene prevalentemente operazioni concrete	Percentuale di spese relative all'attività di scambio di esperienze sul totale delle spese ammissibili	< 10% Punti 7 ≥ 10% e < 15% Punti 5 ≥ 15% Punti 3	Paragrafo 5 – Piano Finanziario

b) Il progetto locale di cooperazione prevede una quota di compartecipazione finanziaria per la sua realizzazione	Percentuale di compartecipazione finanziaria sul costo totale del progetto	> 0% e < 10% ≥ 10% e < 50% ≥ 50%	Punti 3 Punti 5 Punti 7	Paragrafo 5 – Piano Finanziario
---	--	--	-------------------------------	------------------------------------

IV. Grado di definizione del progetto

Criterio	Indicatore	Punteggio	Paragrafo di riferimento	
Il progetto locale di cooperazione, per quanto attiene ai partner pubblici, contiene operazioni con un alto grado di definizione in termini di cantierabilità degli investimenti previsti nei singoli progetti di dettaglio	A. La proposta progettuale contiene, sul totale dell'importo delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica, una percentuale al livello di progettazione preliminare come disciplinato dall'art. 93 comma 3, del D.Lgs. n. 163/2007 e approvate dall'organo competente dell'Amministrazione	< 10% ≥ 10% e < 50% ≥ 50%	Punti 3 Punti 5 Punti 7	Paragrafo "Grado di definizione delle operazioni"
	B. La proposta progettuale contiene, sul totale dell'importo delle operazioni corrispondenti a infrastrutture materiali di realizzazione pubblica, una percentuale per cui è già previsto nel bilancio il necessario stanziamento	< 10% ≥ 10% e < 50% ≥ 50%	Punti 3 Punti 5 Punti 7	Paragrafo "Grado di definizione delle operazioni"

V. Numero di GAL regionali ed extra-regionali partecipanti al progetto

Criterio	Indicatore	Punteggio	Paragrafo di riferimento
a) Il progetto di cooperazione mira ad affrontare temi chiave comuni a livello regionale	Numero di progetti locali di cooperazione presentati da GAL toscani nell'ambito dello stesso progetto di cooperazione	≥ 3	Punti 11 Sezione Progetto comune
b) Il progetto di cooperazione mira ad affrontare temi chiave comuni a livello extra-regionale	Numero di progetti locali di cooperazione extra-regionali aderenti al progetto di cooperazione	> 5 di regioni italiane extra Toscana	Punti 3
		> 5 di regioni extra Italia	Punti 3

I punteggi di cui al criterio b) sono tra loro cumulabili

VI. Presenza di un convincente accordo di cooperazione pronto per essere stipulato

Criterio	Indicatore	Punteggio	Paragrafo di riferimento
Il progetto di cooperazione risulta strutturato nei dettagli e pronto per l'attivazione in virtù dell'esistenza di un apposito accordo di cooperazione pronto per la stipula	Dichiarazioni ufficiali o Atti approvati dai singoli partner comprovanti l'impegno a partecipare al progetto di cooperazione e comprendenti il dettaglio delle operazioni che si vincolano a realizzare, in percentuale sul totale degli aderenti al progetto di cooperazione	<p>> 0 e < 50 % Punti 3</p> <p>≥ 50 e < 80 % Punti 5</p> <p>≥ 80% Punti 7</p>	Vedi allegati

TOTALE PUNTEGGIO: 51