


RELAZIONE ANNUALE DI ESECUZIONE ANNO 2020



Sommario

1.STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	3
2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE.....	3
2.1 Informazioni generali e contatti.....	3
2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto	4
2.3 Partenariato.....	7
2.4 Atto costitutivo/Statuto.....	7
2.4.1 Attività organi statutari.....	7
2.5 Struttura organizzativa	8
2.6 Acquisizione di competenze	8
3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL	9
3.1.Sintesi delle principali difficoltà.....	14
4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/AZIONI al 31/12/2019	16
4.1 Stato di attuazione finanziario	16
4.1.1 OSSERVAZIONI.....	22
4.2 Avanzamento procedurale	23
4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale	29
5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2020	29
5.1 Spese non rendicontabili.....	32
6. COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE	33
6.1 Animazione sul territorio	33
6.2 Pubblicità degli interventi	34
7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI.....	40
8.ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	41
9.MONITORAGGIO	41
10.VALUTAZIONE.....	42
Allegati.....	42

1. STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE	http://www.galaretino.it/strategia-di-sviluppo-locale-sisl/sisl-2014-2020
--	---

2. GRUPPO DI AZIONE LOCALE	Consorzio Appennino Aretino a r.l.
-----------------------------------	------------------------------------

2.1 Informazioni generali e contatti	
Denominazione	Consorzio Appennino Aretino
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Superficie coperta	2.532,08 Km ²
Popolazione	169.990 (Fonte: Istat gennaio 2020)
Tipologia di territorio	Montano/rurale
Anno di costituzione	1997
Sede legale	Viale Dante Alighieri,74/q
Sede operativa	Viale Dante Alighieri, 74/q
Eventuali altre sedi	
Codice fiscale	01545210518
Partita IVA	01545210518
Telefono	0575/48267
Fax	0575/48267
Sito Internet	www.galaretino.it
Email	info@galaretino.it
PEC	info@pec.galaretino.it
Rappresentante legale	Sassoli Sandro
Direttore	Molli Rita

Sono intervenute variazioni rispetto all'annualità precedente?

NO

SI

Descrivere le variazioni intervenute e le motivazioni che ne hanno determinato la modifica	
--	--

Classificazione dei Comuni inseriti nel territorio del GAL

Comune	Zona C1 Aree rurali intermedie in transizione	Zona C2 Aree rurali intermedie in declino	Zona D Aree rurali con problemi di sviluppo
Anghiari		X	
Badia Tedalda			X
Bibbiena			X
Bucine		X	
Capolona*	X		
Caprese Michelangelo			X
Castel Focognano			X
Castelfranco * Pian di Scò	X		
Castel San Niccolò			X
Castiglion Fibocchi		X	
Castiglion Fiorentino	X		
Chitignano			X
Chiusi della Verna			X
Civitella in Val di Chiana	X		
Cortona		X	
Loro Ciuffenna			X
Lucignano	X		
Marciano della Chiana	X		
Montemignaio			X
Monterchi		X	
Monte San Savino	X		
Ortignano Raggiolo			X
Pergine Valdarno	X		
Pieve Santo Stefano			X
Poppi			X
Pratovecchio e Stia			X
Sansepolcro	X		
Sestino			X
Subbiano			X
Talla			X
TOTALE			

2.2 Profilo della zona ed evoluzione del contesto

Il territorio del GAL Appennino Aretino comprende ben 30 dei 36 Comuni della provincia di Arezzo, dei Comuni inseriti nell'area Leader ben 16 sono classificati D "aree rurali con problemi di sviluppo", 5 sono classificati C2 "aree rurali intermedie in declino" e 9 sono classificati C1 "aree rurali intermedie in transizione". Dall'analisi dei dati aggiornati al 01/01/2020 si confermano le seguenti dinamiche, già in atto nell'ultimo triennio sull'area del GAL.

- La **densità demografica** dell'area del Gal è di 67 abitanti a Km²: 16 Comuni hanno una densità inferiore alla media dell'area, e dei 14 rimanenti metà ha una densità inferiore alla media provinciale (106 abitanti a Km²) e l'altra metà di poco superiore alla media provinciale, ma comunque inferiore a quella regionale (162

abitanti a Km²) fatta eccezione per Castelfranco-Piandiscò e Sansepolcro che superano di poco il dato toscano. Ben 4 Comuni hanno una densità molto bassa (inferiore a 20) tra cui spicca Badia Tedalda con 9 abitanti a Km² e altri 4 Comuni con una densità inferiore a 30.

- La **popolazione residente** nel territorio del GAL è pari a 169.990 abitanti (sono compresi anche i residenti del Comune di Laterina che a seguito della fusione con il Comune di Pergine ha raddoppiato i suoi residenti) che rappresentano quasi la metà della popolazione residente in provincia di Arezzo e il 4,58% di quella Toscana. La distribuzione della popolazione all'interno del Gal, in riferimento alle varie tipologie di aree, dimostra come nei Comuni D risiede ben il 31,50% a cui si aggiunge il 24,18% della popolazione che risiede nei Comuni C2 mentre il rimanente 44,31% della popolazione si trova nei Comuni C1. La popolazione residente nell'area del GAL continua a diminuire, il decremento ha riguardato tutti i Comuni eccetto i Comuni di Subbiano, Loro Ciuffenna e Castelfranco – Piandi Scò dove si registra un lieve incremento.

- Il **fenomeno dello spopolamento** conferma la tendenza alla diminuzione dei residenti soprattutto nei Comuni D e la concentrazione della popolazione nei centri maggiori e di fondovalle per la vicinanza ai servizi essenziali. La contrazione ha riguardato anche i residenti stranieri, la cui incidenza sulla popolazione totale è diminuita (9,54%) nell'area del GAL al contrario di quanto registrato a livello provinciale (11,11%) e regionale (11,34%).

- Il **fenomeno dell'invecchiamento** della popolazione dell'area del GAL è dovuto all'effetto congiunto della diminuzione della componente giovanile (0-14) a causa della bassa natalità e dell'aumento della componente anziana (oltre 65) per l'allungamento della speranza di vita.

Dagli indici statistici si evidenzia una prevalenza della popolazione più adulta rispetto alla media nazionale e regionale nella classe oltre 65 anni. Tale incidenza è più elevata in alcuni Comuni dell'area Leader, di alcuni piccoli Comuni di Casentino (Castel San Niccolò 30,90% e Montemignaio 35,80%) e Valtiberina (Badia Tedalda 32,60% e Caprese Michelangelo 32,90%).

- L'**occupazione**, in passato uno dei punti di forza dell'economia aretina, ha subito un'erosione della base occupazionale ed un incremento dei tassi di disoccupazione fino ad allinearsi ai dati regionali. Il numero di persone in cerca di occupazione risulta dal 2004 ad oggi in costante crescita con incremento esponenziale dal 2009 in poi, sono praticamente raddoppiate negli ultimi dieci anni. Sul fronte dell'occupazione, secondo il rapporto della Camera di Commercio di Arezzo e Siena su elaborazione dei dati Prometeia, nel 2020 le chiusure forzate delle attività hanno lasciato un segno tangibile sulle dinamiche lavorative: se infatti sul fronte degli occupati, grazie anche al blocco dei licenziamenti ed all'ampio ricorso alla cassa integrazione, si prevede una flessione abbastanza contenuta (-0,6%), sul fronte delle unità di lavoro (ULA) la contrazione è ben più elevata (-8,9%).

-il **reddito delle famiglie** aretine, che nel corso dell'ultimo decennio era cresciuto quasi ininterrottamente, ha subito un forte impatto dalla pandemia: si prevede infatti che nel 2020 il reddito disponibile abbia subito una contrazione del 3,2%. Ben più ampia appare invece la flessione della spesa per consumi finali delle famiglie (-11,4%), sulla quale ha influito in maniera determinante non solo il diminuito potere di acquisto ma anche il diffuso clima di incertezza sulle prospettive future. In generale si prevede una ripresa nel 2021

e ancora più sostenuta nel 2022 ma ovviamente, e questo vale per tutte le valutazioni fatte, la conferma delle stime è strettamente conseguente ad una rapida uscita dall'emergenza sanitaria o almeno ad un suo forte contenimento.

In riferimento alla **situazione economica**, attraverso l'elaborazione della Camera di Commercio di dati provenienti da più fonti (Istat, Regione Toscana e Sistema Camerale) si delinea un quadro abbastanza esaustivo della condizione della provincia di Arezzo. Nel corso del 2020 l'emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di interi settori hanno rappresentato anche per il territorio del GAL un shock senza precedenti sulla produzione e sulla circolazione di beni e servizi e conseguentemente sul mercato del lavoro. La situazione dopo la chiusura della primavera scorsa ha visto un'accentuata differenziazione dei diversi **settori di attività** che sono stati colpiti in maniera eterogenea. Gli effetti più negativi li hanno subiti i settori del turismo e commercio e su alcuni comparti del commercio al dettaglio e dei servizi e hanno interessato maggiormente le donne, i giovani e gli stranieri, categorie che più spesso occupano posizioni lavorative meno tutelate. Nel secondo trimestre si è assistito a un crollo dell'attività economica, seguito da un recupero nell'area del GAL, per certi aspetti superiore alle aspettative, nel terzo trimestre e una nuova riduzione nel quarto dovuta alla recrudescenza della diffusione dei contagi. A seguito dei provvedimenti di sostegno alle imprese ed ai lavoratori, gli effetti della crisi si sono manifestati più sulle ore lavorate che sull'occupazione. Ciononostante le persone rimaste senza lavoro è considerevole, soprattutto per le cessazioni dei contratti a termine non rinnovati e del venire meno di nuove assunzioni in un clima generalizzato di "sospensione" delle attività. Nella provincia di Arezzo ci sono 145 mila occupati di cui l'80% sono dipendenti ed il restante 20% indipendenti. Rispetto al 2019 sono stati persi 870 posizioni lavorative (-0,6%) e la crisi occupazionale si è scaricata in particolare sugli occupati indipendenti (-18,3%) mentre per i dipendenti si è riscontrato un aumento del 5,1% dovuto all'azione congiunta delle mancate uscite a seguito delle misure di protezione ed alle maggiori entrate in alcuni settori. Le perdite occupazionali maggiori sono state registrate nel comparto del commercio, alberghi e ristoranti dove sono mancati all'appello 6.700 pari a 21,7%, dato dovuto non solo alla crisi ma anche alla presenza di occupati "flessibili" che non hanno avuto le tutele messe in campo per l'occupazione stabile. Anche a livello dei settori prevalgono i segni negativi: sono di particolare rilievo le flessioni delle assunzioni nel manifatturiero (-42,6%), negli alberghi-ristoranti (-39,4%), nei trasporti (-26,1%) e nel commercio (-21,8%) mentre l'agricoltura riesce a contenere il calo delle assunzioni (-1,9%). Unico settore in cui crescono gli avviamenti al lavoro è quello della Pubblica Amministrazione, Istruzione e Sanità (+12,4%). Non si registrano particolari differenze fra le aree della provincia: flessioni sopra la media provinciale in Casentino (-21,5%), Valtiberina (-19,3%) e Valdarno (-18,7%) mentre Valdichiana (-16,3%) e Area Aretina (-16,4%) riescono a contenere meglio le perdite.

Rispetto all'ipotesi di una flessione del **valore aggiunto** del -10,2% le stime per il 2020 sono migliorate ma il protrarsi delle misure emergenziali conseguenti al perdurare della pandemia ha comportato una riduzione del recupero previsto (+6,9%) per il 2021 a +5,4%. Il comparto industriale aretino, particolarmente orientato ai mercati esteri, ha infatti sofferto più di altri distretti non soltanto per il blocco produttivo ma

anche per un consistente stop commerciale. Il terziario composto dalle attività commerciali, turistiche e dei servizi dovrebbe avere una perdita media del 6,9% anche se è plausibile che alcune tipologie del commercio ed il complesso delle attività turistico-ristorative abbiano in realtà conseguenze maggiori. Le stime per l'intero sistema terziario indicano una crescita già nel 2021. Il valore aggiunto dell'agricoltura nel 2020 dovrebbe avere una crescita del 10% conseguenziale al cambiamento nelle scelte di consumo nel periodo di chiusura con un consistente aumento della domanda di prodotti alimentari nazionali. Il settore delle costruzioni, pur interessato da una serie di incentivi fa segnare una flessione del -8,4% nel 2020, probabilmente le riaperture dei cantieri si sono avute soprattutto dal 2021. Infine le esportazioni sono cresciute al 24,25% nel 2020 trainate dai metalli preziosi e dall'impennata del prezzo dell'oro con l'oreficeria ancora in difficoltà (-29,1%). Nel comparto dell'abbigliamento hanno chiuso in positivo sia l'abbigliamento che la pelletteria mentre hanno accusato una battuta di arresto le calzature

2.3 Partenariato

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2020

2.4 Atto costitutivo/Statuto

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2020

2.4.1 Attività organi statutari

Queste le attività svolte dagli organi statutari :

Assemblea dei soci del

- **20/01/2020 con il seguente odg:**
 - o Rinnovo organo amministrativo;
 - o Varie ed eventuali.
- **24/06/2020 con il seguente odg:**
 - o Approvazione progetto di bilancio al 31/12/2019: situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
 - o Relazione Sindaco Unico;
 - o Varie ed eventuali

Consiglio di Amministrazione del

15/01/2020 con il seguente odg:

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Nomina presidente e vicepresidente Consiglio di Amministrazione del Gal;
- o SISL e Piano Finanziario : approvazione modifiche a seguito della riserva obbligatoria e delle economie;
- o Varie ed eventuali

04/03/2020 con il seguente odg:

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Progetto di bilancio e nota integrativa al 31/12/2019;
- o Convocazione Assemblea ordinaria dei soci per approvazione Bilancio 2019;
- o Programmazione Forniture e servizi anno 2020 - 2022;
- o Approvazione graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili dell' operazione 6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole"
- o Approvazione graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili dell' operazione 8.6 " Sostegno ad investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione prodotti delle foreste";
- o Approvazione schema di contratto per l'assegnazione dei contributi relativi al bando delle operazioni 6.4.1 e 8.6
- o Varie ed eventuali.

24/06/2020 con il seguente odg:

- o Approvazione verbale seduta precedente;
- o Integrazione della Strategia di Sviluppo Locale: approvazione Scheda Azione specifica GAL da presentare alla Regione Toscana;
- o Varie ed eventuali

06/08/2020

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Richiesta anticipazione Trattamento di Fine Rapporto di un dipendente;
- Presa atto esiti istruttori e approvazione graduatoria definitiva delle domande ammesse e non ammesse dell'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"
- Presa atto esiti istruttori e approvazione graduatoria definitiva delle domande ammesse e non ammesse dell'operazione 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- Varie ed eventuali.

09/12/2020

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Approvazione Nuovo Piano Finanziario: spostamento delle economie sulle graduatorie di ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse bando 8.6 e per esaurimento graduatoria preliminare bando 7.6.1 II fase;
- Presa atto esiti istruttori e approvazione 2^ graduatoria definitiva delle domande sospese dell'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole";
- Presa atto esiti istruttori e approvazione 2^ graduatoria definitiva delle domande sospese dell'operazione 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- Approvazione scorrimento graduatoria preliminare delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste";
- Approvazione graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili dell'operazione 7.6.1 II fase "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi"
- Approvazione graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili dell'operazione 7.5 "Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative ..."
- Approvazione schema di contratto per l'assegnazione dei contributi relativi al bando delle operazioni 7.6.1 II fase e 7.5;
- Affidamento diretto incarico per parere legale in risposta all'"Azienda Agricola Cepina di Susanna e Paola del Cipolla SS Società Agricola" a seguito dell'esclusione dalla graduatoria del bando dell'operazione 6.4.1;
- Varie ed eventuali.

2.5 Struttura organizzativa

Non si sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2020. L'allegato 2 riporta la struttura tecnica al 31/12/2020

2.6 Acquisizione di competenze

Il Gal Appennino Aretino sostiene la formazione del proprio personale ritenendola fondamentale per portare avanti la propria attività. Lo sviluppo e il potenziamento delle risorse umane sono alla base del raggiungimento di obiettivi positivi, che motivino i dipendenti a svolgere al meglio il loro compito e permettono di:

- far acquisire conoscenze e competenze;
- colmare eventuali lacune a causa di cambiamenti normativi;
- creare piani di valorizzazione e sviluppo dei talenti.

Una formazione continua è necessaria allo svolgimento di un'attività che richiede competenze multidisciplinari e spirito di iniziativa nell'elaborare soluzioni a problemi complessi in merito ai quali è difficile avere una formazione specifica.

Anche nel 2020 la struttura del GAL Appennino Aretino ha partecipato a tutte le riunioni con Autorità di Gestione, Settore competente Leader e Artea che sono momenti di confronto e di crescita nell'ambito dell'attività complessiva del PSR. A questi si aggiungono i numerosi incontri operativi con gli altri GAL o con gli uffici regionali territoriali ovviamente tutti in web conference per contrastare la diffusione del coronavirus. Inoltre il personale del GAL partecipa regolarmente alle attività formative rese obbligatorie

dalla normativa sul lavoro dipendente.

Nel corso del 2020, il GAL ha partecipato a corsi di formazione specialistici ed attività formative fruibili a distanza come i webinar della Rete Rurale Nazionale e collaborato all'attività di valutazione organizzata dalla Regione Toscana con il valutatore indipendente del PSR ed alla formazione sulla comunicazione con l'assistenza tecnica.

In particolare l'attività di valutazione è stata avviata nel 2019 e portata avanti anche nel 2020 nonostante la pandemia, un percorso di valutazione finalizzata ad orientare i GAL nell'attività di autovalutazione delle loro performance e dei risultati ottenuti. Il percorso è svolto in collaborazione con la società incaricata dalla Regione Toscana per l'attività di valutazione dell'intero PSR e per i GAL prevede un cronoprogramma che si sviluppa dal 2020 al 2023 con attività di coaching singoli e di gruppo, workshop e focus group.

Nella prima Relazione Leader (30/06/2020), pubblicata sul nostro sito web e su quello della R.T., sono state individuate delle domande valutative a partire dalla nostra SISL che vogliono valutare cosa genera nel sistema produttivo e cosa genera sul territorio in termini di qualità della vita (residenzialità e attrattività) l'azione del GAL. Inoltre il Valutatore ha condotto delle interviste su imprese ed Amministratori dell'area del GAL che hanno visto anche il coinvolgimento del Presidente e di alcuni Consiglieri.

Il Corso sulla Comunicazione rivolto ai GAL, organizzato con l'assistenza tecnica della Regione Toscana, è stato svolto da giugno a dicembre 2020 con l'obiettivo di far conoscere ai cittadini ed ai beneficiari le finalità e le modalità operative degli interventi finanziati, creando le condizioni per un accesso trasparente e semplificato ai regimi di sostegno e alla conoscenza dei risultati ottenuti nell'ambito dello sviluppo rurale.

I moduli formativi si sono focalizzati sui seguenti temi: il ciclo della comunicazione per elaborare documenti utili dalla progettazione al monitoraggio e la gestione di alcuni strumenti quali ad esempio sito web e social media.

3.STATO DI AVANZAMENTO DELLA SISL

Due ambiti tematici principali SONO STATI INDIVIDUATI NELLA Strategia Integrata di Sviluppo Locale:

1. Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali;
2. Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali.

La scelta di ambiti tematici è dovuta proprio alla necessità di collegare misure destinate ad Enti con quelle destinate ad imprese in un unico grande tema Unificante per creare un PROGETTO INTEGRATO. Un territorio, quello del GAL Appennino Aretino, che richiede prima di tutto SOSTEGNO sia ai servizi alla popolazione che allo sviluppo economico locale. Si vuole valorizzare l'esistente, potenziandolo, riqualificandolo ma soprattutto metterlo in rete al fine che le peculiarità degli uni diventino valore aggiunto per gli altri. Per raggiungere questi obiettivi, il GAL Appennino Aretino ha concentrato le risorse su poche misure destinate ad Enti Pubblici mentre

per le imprese sono state attivate sei misure con il fine di finanziare tutti i settori economici.

Tema/i catalizzatore/i	Misura/Sottomisura/Operazione
	attivata/e
AMBITO 1 Sostegno ai servizi alla popolazione e alla fruibilità delle risorse culturali e ambientali nelle zone rurali	Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi"
	Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"
	Misura 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala"
AMBITO 2 Sostegno allo sviluppo economico delle imprese nelle zone rurali	Misura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"
	Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"
	Misura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione ... dei prodotti delle foreste"
	Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"
	Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"
	Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

A seguito di riduzioni finanziarie applicate dalla Regione Toscana, sia per la riserva obbligatoria che per il trascinarsi, e non ultimo, il piano di solidarietà a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma, il Piano Finanziario della SISL è stato rimodulato e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gal, contestualmente anche alla programmazione della prima fase di pubblicazione delle misure nel 2018, e al secondo semestre 2019 per la seconda fase, in attesa anche della riassegnazione della riserva obbligatoria che prevedeva circa € 663.000,00. La riserva obbligatoria, era stata riservata principalmente alla misura 7.5 e alla Misura di cooperazione 19.3.

Successivamente in data 5 novembre 2019 la Regione ha assegnato la quota di performance ai Gal nello specifico, per il Gal Appennino Aretino € 629.183,98. Il Consiglio di Amministrazione del Gal in data 27 novembre ha approvato la rimodulazione del piano finanziario che ha visto la soppressione della Misura di cooperazione e l'allocazione della riserva alla misura 7.6.1 e 7.5.

Il 17 febbraio 2020 la giunta regionale ha approvato il Piano finanziario del Gal Appennino Aretino con le suddette rimodulazioni. Intanto il Gal aveva pubblicato a dicembre e prorogati fino a giugno gli ultimi due bandi rivolti agli Enti pubblici quello della misura 7.5 e 7.6.1 Il fase le cui dotazioni erano state implementate proprio con la riserva obbligatoria.

Con questi due bandi il Gal ha esaurito la pubblicazione di tutte le misure. Nonostante che da marzo 2020 la


situazione pandemica da COVID 19 abbia rallentato tutte le attività economiche quella del Gal non ha subito grandi defezioni. Infatti anche se con un po' di rallentamenti sono state continuate le attività di istruttoria di ammissibilità ma soprattutto di saldo e liquidazione, come evidenziato nei paragrafi che seguono.

Con l'attuazione dei progetti ovviamente è stato possibile anche avere chiare quelle che erano le economie che via via si andavano generando. Infatti per alcune misure le domande sono state quasi del tutto collaudate, altre anche se prorogate sono comunque definitive negli importi. In più ci sono state anche delle rinunce presentate da aziende che visto anche il periodo economico hanno preferito rimandare gli investimenti. Questo ha portato a riformulare a dicembre un nuovo Piano Finanziario approvato dalla DGRT in data 21 dicembre al fine di destinare le economie alle misure.

Obiettivi raggiunti al 31/12/2020

BANDI EMESSI	DOTAZIONE BANDO	Rifinanziamento graduatorie	totale bando	dotazione
Operazione 4.1.1	700.000,00	550.000,00		1.250.000,00
Operazione 7.5	349.484,16			349.484,16
Operazione 7.6.1	1.500.000,00	15.326,54		1.515.326,54
Operazione 7.6.1 – II ^a fase	1.603.180,09	88.819,93		1.692.000,02
Operazione 7.6.2	1.399.526,77			1.399.526,77
Operazione 6.4.1	1.250.000,00			1.250.000,00
Operazione 6.4.3	330.000,00			330.000,00
Operazione 6.4.4	340.000,00			340.000,00
Operazione 6.4.5	330.000,00			330.000,00
Operazione 8.6	920.000,00	820.541,31		1.740.541,31
TOTALE				10.196.878,80

Nella tabella sopra indicata risulta evidente che l'attività del Gal è stata molto superiore rispetto anche alla dotazione del piano Finanziario, infatti il 2020 ha visto la rimodulazione del Piano Finanziario per ben due volte con l'obiettivo di utilizzare le economie che di volta in volta si generano durante l'attuazione dei progetti e destinarle alle aziende o Enti che nella misura 7.6.1 II fase e 8.6 sono ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse. Rimangono ancora alcune aziende nella misura 8.6, e degli Enti nella misura 7.5, che non possono essere soddisfatti.



La dotazione totale SISL Misura 19.2 è di € 9.240.016,75, pertanto l'avanzamento finanziario al 31/12/2020 in termini di emissione bandi, è del 100%.


Si deve comunque precisare che i Bandi relativi alle misure 7.6.1 – II fase e 7.5, pubblicati in data 24/12/2019, implementati con le risorse delle performance attribuite dalla Regione Toscana, sono in fase di istruttoria. Per il bando 7.6.1 II fase è stato necessario dotarlo sia di economie di misura che con risorse provenienti da altre misure in modo da esaurire tutta la graduatoria, mentre per il bando della misura 7.5 le risorse sono sufficienti per 15 delle 30 domande presentate .

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi agli importi assegnati, aggiornati a seguito dei collaudi effettuati, le domande in istruttoria, le domande di saldo presentate dai beneficiari in relazione alla dotazione assegnata per misura nel piano finanziario del Gal.

BANDI	Importi domande Ammesse*	Importi domande in istruttoria	Importi di domande presentate a saldo	PF approvato DGRT 1595 del 21/12/2020
Operazione 4.1.1	980.808,82		902.819,00	980.808,82
Operazione 7.5		349.484,16		349.484,16
Operazione 7.6.1	1.460.387,19		1.209.116,00	3.158.000,00
Operazione 7.6.1 - II [^] fase		1.692.000,00		
Operazione 7.6.2	1.320.882,83		454.516,53	1.335.532,59
Operazione 6.4.1	966.047,72		34.548,00	979.000,00
Operazione 6.4.3	154.219,59		10.574,00	154.219,59
Operazione 6.4.4	238.333,62		122.300,00	238.333,62
Operazione 6.4.5	304.096,66		62.740,00	304.096,66
Operazione 8.6	1.507.240,95	203.843,00	105.730,00	1.740.541,31
TOTALE	6.932.017,38	2.245.327,16	2.902.343,53	9.240.016,75

* L'importo corrisponde a contratti emessi/in corso di emissione e l'aggiornamento dovuto a seguito dei collaudi.

Nel grafico sottostante è evidente quanto enunciato in tabella



A Gennaio 2020 nessuno di noi poteva immaginare cosa sarebbe accaduto a breve, tanto meno il GAL poteva prevedere che, dopo pochi mesi, avremmo vissuto un'emergenza sanitaria causata dal rapido diffondersi del coronavirus a livello mondiale. Nella prima fase della pandemia le uniche possibilità di contrasto sono state il distanziamento e il tracciamento dei contagi, tuttavia le economie più sviluppate di tutti i paesi hanno subito un shock senza precedenti con effetti a catena sulla vita di milioni di persone, le cui conseguenze sono ancora in evoluzione.

Con gli altri GAL Toscani ci siamo chiesti come sostenere le zone rurali in questa fase resa particolarmente difficile dall'emergenza sanitaria e, al tempo stesso, quali iniziative progettare per favorire il ritorno a un normale funzionamento della società e dell'economia. L'emergenza e l'isolamento conseguente hanno inciso in maniera significativa nelle aree rurali e marginali, già caratterizzate da carenza di servizi e scarsa competitività delle imprese, aumentandone il rischio di spopolamento a seguito delle difficoltà sociali ed economiche generate dalla pandemia.

Per contrastare gli impatti della pandemia a livello locale insieme agli altri GAL Toscani, alla Regione Toscana e alla Rete Rurale, abbiamo progettato un supporto per la ripresa graduale delle comunità locali maggiormente colpite dalla crisi sociale ed economica. A tal fine a giugno 2020 abbiamo modificato la SISL per integrare le scelte strategiche, contenute nei due ambiti tematici e la loro articolazione in misure riportate nella tabella precedente, con l'inserimento di una nuova sottomisura da attuare con nuove modalità. L'introduzione di questa misura è finalizzata a sviluppare "azioni specifiche", complementari e sinergiche con quelle attuate dalle istituzioni e dalle politiche di sostegno, progettando e coordinando interventi complessi ed integrati tra settori produttivi proposti da partenariati.

A fine 2020, a seguito di un'intensa attività di confronto e numerose riunioni di verifica, la Regione ha approvato la scheda di Azione Specifica Leader – PdC- "Progetti di Rigenerazione delle Comunità" condivisa da tutti i GAL toscani con lo scopo di contribuire a realizzare alla produzione di beni e servizi, altrimenti difficilmente disponibili. Infatti lo scopo generale dell'Azione Specifica Leader è la produzione di beni e di

servizi relativi a tutti quegli ambiti che ogni comunità reputa prioritari e indispensabili per contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei propri abitanti: dal lavoro all'istruzione e alla formazione professionale, dall'assistenza socio-sanitaria alle attività culturali e ricreative, dal turismo alla cura dell'ambiente. Inoltre sarà possibile attivare "azioni a regia diretta GAL" ed Azioni specifiche Leader volte a sostenere progetti di comunità capaci di attivare servizi collettivi e favorire processi cooperativi pubblico-privato a livello locale. Questa tipologia di azioni permetterebbe ai GAL, che sono i primi e più immediati recettori dei bisogni emergenti dal territorio, di agire in maniera rilevante, nel territorio di competenza, sviluppando interventi complementari e sinergici con quelle messi in atto ai vari livelli.

3.1.Sintesi delle principali difficoltà

Il 2020 sarà ricordato da tutti come l'anno dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della difficile gestione della pandemia e delle sue conseguenze economiche e sociali dei prossimi anni. Come è ovvio, anche per il GAL la principale difficoltà affrontata nel corso del 2020 è stata l'emergenza sanitaria. Infatti il GAL è stato coinvolto dall'emergenza sanitaria sotto tutti gli aspetti: come società che impiega dei lavoratori e ha l'obbligo di contrastare e contenere la diffusione da COVID-19, come ufficio impegnato a garantire con modalità a distanza l'operatività e l'attuazione del programma Leader, come soggetto locale di riferimento per istituzioni ed enti con le diverse funzioni e soprattutto come organismo che può utilizzare il proprio programma e le relative risorse finanziarie per mitigare l'impatto socioeconomico a livello locale.

Durante il periodo emergenziale abbiamo rilevato localmente il bisogno di coordinamento, a tutti i livelli, tra enti che hanno gestito azioni di contrasto sul territorio con diverse funzioni e, allo stesso tempo, la necessità di adottare metodologie partecipative per condividere tra i diversi attori le scelte strategiche adottate e massimizzare l'impatto delle azioni programmate.

In questa situazione le maggiori criticità incontrate dal GAL sono quelle legate a sistemi di lavoro basati essenzialmente sulla presenza fisica e sull'utilizzo di documenti cartacei che abbiamo dovuto cambiare repentinamente; in pochi giorni abbiamo modificato il modo di lavorare ed abbiamo individuato misure per garantire una gestione corretta ed efficiente semplificando le procedure o utilizzando modalità smart. Le nuove modalità sono state adottate per lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Soci del GAL, i dipendenti hanno lavorato da casa da marzo a giugno, gli incontri ai vari livelli si sono svolti esclusivamente in collegamento web, in sintesi tutta l'attività è stata svolta a distanza. Questo passaggio è stato complicato e ci ha trovato impreparati e soprattutto con difficoltà varie legate alla rete internet e alla consultazione banche dati.

Inoltre le difficoltà incontrate nell'attuazione della SISL sono imputabili alle conseguenze dell'emergenza sanitaria prima e gestione pandemia successivamente da parte delle aziende beneficiarie che hanno accumulato ritardi nella realizzazione degli investimenti finanziati con la Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale Leader" del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020. Il GAL per andare incontro alle esigenze dei beneficiari ha cercato di essere presente sul territorio, seppur a distanza, telefonicamente e con comunicazioni specifiche

su sospensione dei termini e nuove modalità di rendicontazione e al fine di evitare rinunce ai progetti abbiamo istruito molte ed approvato molte proroghe e varianti alle domande presentate.

Infine, anche se di minore importanza per il territorio, le difficoltà incontrate nella Misura 19.4 relativa alle spese di gestione del Gal in quanto assorbe troppe energie/risorse e richiede tempi lunghi rispetto all'importo rendicontato e alle tipologie di spesa sempre uguali quali utenze e buste paga ecc..

4.STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE/SOTTOMISURE/OPERAZIONI al 31/12/2020

4.1 Stato di attuazione finanziario

Misura 19.2. "Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017	700.000,00			0		0		0
2018	5.149.526,77	3.599.526,77	672.848,70	0,07		0		0
2019	2.761.306,00	4.464.486,09	3.135.890,19	0,34	133.906,32	0,01	97.364,54	0,01
2020	629.183,98	658.178,16	3.142.378,62	0,34	1.946.732,80	0,21	1.807.249,20	0,195589386
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	9.240.016,75	8.722.191,02	6.951.117,51	0,75	2.080.639,12	0,23	1.904.613,74	0,21

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

- La differenza fra programmato e messo a bando è riferito alle graduatorie sia della misura 4.1.1 che 7.6.1 II fase che 8.6 che sono state ridotate per soddisfare le domande ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse.
- Nell'anno 2020 sono state inserite le risorse riferite alla performance che sono state destinate ai bandi in essere della 7.6.1 II fase e 7.5 che erano stati pubblicati nell'anno 2019 con delle risorse a condizione che sono state assegnate con DGRT del dicembre 2020

Stato di attuazione per misura

Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

Nel Consiglio di Amministrazione del Gal del 04/09/2018 la dotazione del primo bando è stata incrementata con le risorse previste per la seconda fase in modo da esaurire l'intera graduatoria.

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017	700.000,00			0		0		0
2018	550.000,00	700.000,00	672.848,70	0,54		0		0
2019			457.843,27	0,37	133.906,32	0,11	133.906,32	0,11
2020				0	584.037,32	0,47	584.037,32	0,47
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	1.250.000,00	700.000,00	1.130.691,97	0,90	717.943,64	0,57	717.943,64	0,57

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

➤ **STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:**

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	700.000,00			0		0		0
2019	550.000,00	1.250.000,00		0		0		0
2020			966.047,72	0,77	40.123,20	0,03		0
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	1.250.000,00	1.250.000,00	966.047,72	0,77	40.123,20	0,03	0,00	0

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	330.000,00			0		0		0
2019		330.000,00		0,00		0,00		0,00
2020			154.219,59	0,47	10.573,19	0,03	10.573,19	0,03
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	330.000,00	330.000,00	154.219,59	0,47	10.573,19	0,03	10.573,19	0,03

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	340.000,00			0		0		0
2019		340.000,00		0		0		0
2020			238.333,62	0,70	107.656,63	0,32	107.656,63	0,32
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	340.000,00	340.000,00	238.333,62	0,70	107.656,63	0,32	107.656,63	0,32

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	330.000,00			0		0		0
2019		330.000,00		0		0		0
2020			304.096,65	0,92	57.425,68	0,17	47.065,68	0,143
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	330.000,00	330.000,00	304.096,65	0,92	57.425,68	0,17	47.065,68	0,14

Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	1.500.000,00	1.500.000,00		0		0		0
2019	1.291.304,00	1.294.486,09	1.496.819,91	0,54		0		0
2020		308.694,00		0	1.009.931,53	0,36	940.931,53	0,34
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	2.791.304,00	3.103.180,09	1.496.819,91	0,54	1.009.931,53	0,36	940.931,53	0,34

➤ Nel "messo a bando - anno 2020" sono state inserite delle economie derivanti dal primo bando dalle economie derivanti dalla misura 7.6.2 ed alla performance. Dopo la graduatoria preliminare la misura è stata dotata di ulteriori economie per esaurire la graduatoria come approvato con DGRT 1595 del 21/12/2020. La Misura infatti ha una dotazione finale di € 3.158.000,00

Misura 7.6.2 "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale "

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018	1.399.526,77	1.399.526,77		0		0		0
2019			1.181.227,01	0,84		0		0
2020			189.305,57	0,14	136.984,85	0,10	116.984,85	0,08
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	1.399.526,77	1.399.526,77	1.370.532,58	0,98	136.984,85	0,10	116.984,85	0,08

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 7.5 "Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"

Il bando pubblicato il 24/12/2019 e poi prorogato aveva dotazione uguale a zero, le risorse erano infatti quelle della riserva obbligatoria del 6%; La dotazione di €349.484,16 era subordinata alla approvazione da parte della Regione Toscana del Piano Finanziario rimodulato che è avvenuta con DGRT 1595 del 21/12/2020

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
				0		0		0
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019				0		0		0
2020	349.484,16	349.484,16		0		0		0
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	349.484,16	349.484,16	0,00	0	0,00	0	0,00	0

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste "

Il Gal a seguito dell'approvazione del Piano Finanziario DGRT nel gennaio 2020 prima e poi nel dicembre 2020 ha dotato la misura 8.6 delle risorse necessarie per i primi scorrimenti della graduatoria. La misura ha una dotazione pari a € 1.740.540,31

➤ STATO DI AVANZAMENTO FINANZIARIO:

anni	Programmato <i>Importo</i>	Messo a bando <i>Importo</i>	Realizzazioni					
			Assegnato*		Liquidato**		Pagato***	
			<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>	<i>Importo</i>	<i>% su spesa pubblica programmata</i>
2017				0		0		0
2018				0		0		0
2019	920.000,00	920.000,00		0		0		0
2020			1.290.375,47	1,40		0		0
2021				0		0		0
2022				0		0		0
Totale	920.000,00	920.000,00	1.290.375,47	1,40	0,00	0	0,00	0

* si tratta degli atti di assegnazione emessi, da suddividere in base all'anno di emissione

** si intendono gli elenchi di liquidazione immessi dal GAL sul sistema ARTEA

*** si intendono i pagamenti effettuati da ARTEA OPR

4.1.1 OSSERVAZIONI

L'anno 2020 ha visto come riportato nelle tabelle relative allo stato di attuazione per misura evidenza che l'attività si è concentrata prevalentemente sulla attuazione rendicontazione dei progetti come risulta dal liquidato.

Da rilevare il 17 febbraio è stato approvato da parte della Regione Toscana con Delibera di Giunta n183 il Piano Finanziario del Gal Appennino Aretino rimodulando sia le economie che la quota di performance dove era stato previsto

- l'annullamento Misura 19.3 "cooperazione interterritoriale e transnazionale";
- l'assegnazione della quota di performance pari a € 629.183,98 alle seguenti misure:
 - Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento villaggi" € 279.699,82
 - Misura 7.5 "Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative ..." € 349.484,16;
- Le economie derivanti dall'attuazione delle domande pari a circa € 525.760,31 alle seguenti misure:
 - Misura 7.6.1 pari a € 28.994,18 (economie delle misure pubbliche)
 - Misure 6.4.1 prima, e poi 8.6 pari a €496.766,13 (economie delle misure private), bandi che risultavano ancora aperti, scadenza prevista per il 19/12/2019.
- Sono stati prorogati a giugno i bandi relativi alla misura 7.5 e 7.6.1 II fase pubblicati il 24/12/2019.

Successivamente il Gal ha presentato una nuova rimodulazione del Piano Finanziario approvato con DGRT 1595 del 21 dicembre dove oltre ad un aggiornamento della SISL, ha approvato una nuova rimodulazione del Piano Finanziario a seguito, di economie, rinunce e collaudi che ha visto l'esaurimento della graduatoria della misura 7.6.1 II fase e i primi scorrimenti della graduatoria della misura 8.6

Misura	Dotazione Piano Finanziario Febbraio 2020	Dotazione Piano Finanziario Dicembre 2020
4.1.1 Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole	1.003.808,82	980.808,82
6.4.1 Diversificazione delle aziende agricole	1.346.890,34	979.000,00
6.4.3 Incentivazione e sviluppo delle attività artigianali	154.219,59	154.219,59
6.4.4 Incentivazione e sviluppo delle attività commerciali	238.333,62	238.333,62
6.4.5 Incentivazione e sviluppo delle attività turistiche	304.096,66	304.096,66
7.5 Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala	349.484,16	349.484,16
7.6.1 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi	3.100.000,00	3.158.000,00
7.6.2 Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale	1.370.532,59	1.335.532,59
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste	1.372.650,97	1.740.541,31
TOTALE	9.240.016,75	9.240.016,75

L'anno 2020 ha visto quindi

- la conclusione della pubblicazione il 24/06/2020 degli ultimi due bandi delle misure 7.6.1 – Il fase e 7.5,
- la presa d'atto degli esiti istruttori e approvazione graduatoria definitiva delle domande ammesse e non ammesse:
 - dell'operazione 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"
 - dell'operazione 8.6 "Sostegno ad investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste" ed il suo scorrimento;
- la presentazione delle domande di saldo da parte sia di aziende che di Enti pubblici e l'emissione degli elenchi di liquidazione da parte del GAL con l'erogazione da parte di ARTEA.

4.2 Avanzamento procedurale

Si riporta una descrizione dello stato di avanzamento procedurale con specifico riferimento alla differente evoluzione di ciascuna sottomisura e/o operazione, inserendo anche una specifica analisi delle domande presentate per ciascuna misura/sottomisura/operazione con relativo schema di sintesi:

Misura 4.1.1. "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole"

Il bando pubblicato in data 18/01/2018 e chiuso il 19/03/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte delle aziende agricole del territorio del Gal.

Hanno presentato domanda ben 58 imprese di cui 56 ammissibili (due aziende infatti avevano presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.405.617,76, di queste ne sono risultate ammissibili potenzialmente nella prima graduatoria preliminare solamente 30 per un 'importo pari a € 693.317,20 vista la dotazione iniziale del bando.

A seguito delle verifiche istruttorie, a giugno 2018 delle 30 domande ne sono risultate finanziabili 25, 1 è stata riposizionata e 4 sono state respinte perché non ammissibili.

A giugno pertanto è stato approvato il primo scorrimento che ha visto potenziali ulteriori 4 aziende che a settembre sono state ammesse. Per un totale di 29 domande ammesse.

Sempre a settembre a seguito della rimodulazione e accorpamento delle dotazioni riferite alla prima e seconda fase c'è stato il secondo scorrimento della graduatoria che ha visto diventare potenziali ulteriori 19 aziende. Successivamente sono arrivate due rinunce ed a novembre è stato approvato il 3° scorrimento della graduatoria con le ultime 4 aziende esaurendo così tutte le domande presentate.

A gennaio 2019 sono state istruite tutte le domande, concludendo l'intera graduatoria che ha visto complessivamente: l'ammissibilità di 48 aziende, di cui 6 hanno rinunciato post sottoscrizione del contratto, 3 hanno rinunciato durante l'istruttoria e 5 sono state le respinte.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Il 2020 ha visto la presentazione di una rinuncia così che le aziende beneficiarie complessive risultano 41 di queste hanno presentato domanda di saldo 26 nel 2019 e 13 nel 2020, le ultime 2 aziende entro febbraio 2021 concluderanno il progetto.

Nel 2020 sono stati emessi 25 elenchi di liquidazione a saldo per oltre 580.000,00€ tutti liquidati entro l'anno da ARTEA.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	56	1.405.617,76
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2020)	48	1.130.691,97
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	2	36.537,54
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	33	681.406,10

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 6.4.1 "Diversificazione delle aziende agricole"

Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €1.250.000,00. La partecipazione è stata numerosa, superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare questo bando in primis e poi anche quello della Misura 8.6 con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure. Il 17 febbraio 2020 con Delibera n.183 la Regione ha approvato la rimodulazione del Piano finanziario del Gal Appennino Aretino, che prevedeva per la misura 6.4.1 una dotazione pari a € 1.346.890,34. E' stata quindi approvata a marzo la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili che ha visto ammissibili 39 domande per €1.346.890,34 (un'impresa aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima).

A seguito dell'istruttoria ad agosto è stata approvata la prima graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità di 34 aziende per € 1.128.487,74 , 2 aziende hanno comunicato la rinuncia a portare avanti l'investimento, 2 sono state escluse per mancanza requisiti di accesso ed 1 è stata sospesa in quanto con documentazione da integrare. Il 9 dicembre è stata approvata l'aggiornamento della graduatoria definitiva che ha visto l'ammissibilità dell'azienda che era stata sospesa, la rinuncia volontaria post ammissibilità di 5 aziende. Questo ha portato alla rimodulazione del piano finanziario di dicembre che ha visto la Misura 6.4.1 con una dotazione ridotta pari a € 979.000,00. I beneficiari risultano pertanto ad oggi 30 ammessi con contratto (da sottrarre 1 azienda che ha rinunciato post sottoscrizione) ed uno in fase di stipula. Inoltre un'azienda tra le due escluse ha richiesto il riesame e stiamo valutando la riammissione alla graduatoria.

Nel 2020 sono state presentate anche 3 domande di pagamento a saldo per € 35.548,00 che sono in corso di verifica e due domande di anticipo che sono state liquidate.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	40	1.353.492,44
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2020)	35	1.178.098,18
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	2	40.123,20
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)		

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 6.4.3 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività artigianali"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione è stata scarsa, visti anche i vincoli presenti nei bandi, ma sicuramente sotto le aspettative.

Hanno presentato domanda 8 imprese di cui 7 ammissibili (un'azienda aveva presentato una seconda domanda in sostituzione della prima) pari a € 155.436,00.

A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 7 aziende. Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti da parte delle 7 aziende beneficiarie per € 154.219,59. Sono state presentate due domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per € 10.573,59.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	8	161.294,71,00
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2020)	7	154.219,59
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	2	10.573,59

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 6.4.4 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019, con l'intera dotazione pari a €340.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa.

Hanno presentato domanda 24 imprese per un contributo richiesto pari a € 252.573,98.

A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 24 aziende. Le economie sono state spostate con la rimodulazione del piano finanziario. La differenza tra il richiesto e l'ammesso è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €25.000,00.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 24 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €238.333,62. Sono state presentate due rinunce dopo la sottoscrizione del contratto.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Sono state presentate 13 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione ed erogati da ARTEA per € 107.656,63.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	24	252.573,98
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2020)	24	238.333,62
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	13	107.656,63

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 6.4.5 "Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività turistiche"

Il bando pubblicato in data 10/04/2019 è stato chiuso il 19/06/2019 con l'intera dotazione pari a €330.000,00. La partecipazione non è stata molto numerosa, ma le richieste hanno esaurito quasi la dotazione disponibile, inoltre fra le tre misure extra-agricole è sempre stata quella con minor numero di partecipanti, vista la realtà turistica territoriale.

Hanno presentato domanda 16 imprese con una spesa pubblica pari a € 309.479,13, ammissibili per €306.613,31. La differenza è dovuta al rispetto del massimale di contributo previsto dal bando pari a €50.000,00.

A seguito dell'approvazione della preliminare in data 16 luglio, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 27 novembre 2019 ammettendo le 16 aziende.

Nel 2020 sono stati sottoscritti i contratti con le 16 aziende beneficiarie per un complessivo pari a €304.096,65.

Sono state presentate 5 domande di saldo, emessi gli elenchi di liquidazione per € 57.425,68. Artea ha erogato 4 aziende perché su una sta svolgendo un ulteriore controllo.

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	16	€ 309.479,13
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2020)	16	304.096,65
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	5	57.425,68

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Misura 7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi "

Il bando pubblicato in data 16/05/2018 e chiuso il 13/07/2018 ha visto un'importante partecipazione da parte degli Enti pubblici del territorio eleggibile del Gal, ben 26 rispetto ai 30.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Hanno presentato domanda ben 27 Enti di cui 26 ammissibili (il comune di Badia Tedalda per errore aveva presentato doppia domanda), per un importo pari a € 1.515.326,54.

Il consiglio di Amministrazione del 4 settembre, come sopra detto, avendo rivisto la riprogrammazione della dotazione dei bandi tra prima e seconda fase, ha riassegnato € 15.326,54 al bando in modo da poter soddisfare tutte le richieste. A seguito dell'istruttoria il 21 novembre sono stati approvati gli esiti e ammesse tutte e 26 le domande. Sottoscritti i contratti dei 26 Comuni per un importo pari a € 1.496.819,91.

Nel 2020 sono state presentate 18 domande di saldo che si sono andate ad aggiungere alle 5 del 2019. Il Gal ha emesso 20 elenchi di liquidazione per € 974.931,53, di questi ne sono stati liquidate 19 da ARTEA perché un progetto è nel campione a controllo.

7.6.1 "Sviluppo e rinnovamento dei villaggi " I fase

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	26	1.515.326,54
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2020)	26	1.496.819,91
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	1	35.000,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	20	974.931,53

Per la Misura 7.6.1 in data 24 dicembre è stato pubblicato il bando riferito alla seconda fase con una dotazione pari a € €1.294.486,09. Il bando prevedeva comunque un incremento complessivo pari a 308.694,00 (€ 28.941,18 derivanti da economie e € 279.699,82 della quota di performance) successivamente all'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020.

La partecipazione è stata numerosa tutti i 30 Comuni dell'area hanno presentato domanda, ma causa ritardi dovuti al periodo, l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate dai 30 Comuni prevedono richieste per e 1.691.076.55 superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare con l'ultima domanda, quella del Comune di Civitella in Val di Chiana a condizione dell'approvazione della rimodulazione del piano finanziario da parte della Regione Toscana che è avvenuta in data 21 dicembre esaurendo così tutte le richieste.

Portando la misura 7.6.1 complessiva a € 3.158.000,00

Misura 7.6.2 "Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale "

Il bando pubblicato in data 03/10/2018 si doveva chiudere il 13/12/2018, ma il Consiglio di Amministrazione del 21/11/2019 ha approvato, a seguito di verifiche nel territorio, una proroga al 31/01/2019.

Il bando è stato dotato con tutte le risorse disponibili sulla misura

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	25	1.375.868,38
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/20120)	25	1.370.532,58
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)	1	44.500,00
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)	3	92.484,85

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

Al 31 gennaio 2019 sono state presentate 25 domande per una spesa pubblica pari a € 1.375.868, a seguito dell'approvazione della preliminare in data 27 marzo, il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori il 16 luglio 2019 ammettendo, per € 1.370.532,58, tutte e 25 le domande presentate, 24 dai Comuni dell'area e una dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino.

Entro dicembre 2019 sono stati sottoscritti 21 contratti gli ultimi 4 sono stati sottoscritti nel corso del 2020 per un totale complessivo di € 1.370.532,58 .

Nel 2020 sono state presentate 9 domande di saldo per € 454.516,53 e di questi sono stati emessi 3 elenchi di liquidazione due dei quali sono stati liquidati da ARTEA mentre uno è nel controllo a campione.

Misura 7.5 "Sostegno a investimento di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture su piccola scala"

Per la Misura 7.5 in data 24 dicembre è stato pubblicato il bando, l'ultimo destinato agli Enti Pubblici, con la precisazione che la dotazione pari a € 349.484,16 sarebbe stata definitivamente a disposizione, solo dopo l'approvazione da parte della Giunta Regionale della nuova Strategia di Sviluppo Locale con relativo Piano Finanziario che è avvenuta il 17 febbraio. Il bando doveva chiudere il 30 aprile ma vista la situazione socio economica e soprattutto sanitaria a seguito della pandemia da COVID 19 è stato prorogato fino al 24 giugno 2020.

La partecipazione è stata numerosa ha visto partecipare 29 dei 30 Comuni dell'area e l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina, ma causa ritardi dovuti al periodo l'elenco delle domande è stato trasmesso da ARTEA solo a novembre, il Gal ha approvato la graduatoria delle domande potenzialmente finanziabili, non finanziabili e non ricevibili solo il 9 dicembre. Le domande presentate prevedono richieste per € 692.830,32 molto superiori alla dotazione del bando. A tal fine viene approvata la graduatoria preliminare che vede l'ammissibilità di 15 domande mentre 15 rimangono ammissibili e non finanziabili per carenza di risorse.

Misura 8.6 "Sostegno a investimenti in tecnologie silvicole, trasformazione, mobilitazione, commercializzazione dei prodotti delle foreste"

Il bando pubblicato in data 16/10/2019 è stato chiuso il 19/12/2019 con l'intera dotazione pari a €920.000,00. La partecipazione è stata numerosa, di gran lunga superiore alle aspettative, infatti le richieste sono maggiori rispetto alla disponibilità del bando. L'animazione durante l'apertura del bando, aveva già

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

compreso il forte interesse, pertanto a fine novembre il consiglio di Amministrazione ha approvato di dotare anche questo bando con le economie che si erano già verificate con l'attuazione delle altre misure.

Pertanto anche se ufficialmente non era arrivata la comunicazione dell'elenco delle domande da parte di ARTEA, la verifica puntuale sulle singole domande ha permesso di conoscere il contributo richiesto e quindi poter prevedere la rimodulazione finanziaria delle economie nel piano finanziario che sarebbe stato inviato a gennaio 2020 alla Regione Toscana. Hanno presentato domanda 70 aziende con una spesa pubblica pari a € 2.168.895,50, ammissibili 68 domande per € 2.109.788,00 (due imprese avevano presentato una seconda domanda in sostituzione della prima). Essendo la dotazione del bando pari a € 920.000,0 risultano necessarie, per soddisfare tutte le domande € 1.189.788,00

Il Piano Finanziario è stato approvato con DGRT n.183 del 17/02/2020 è così è stata approvata una prima preliminare a marzo che ha visto 46 aziende ammissibili per € 1.370.650,82, 22 domande non finanziabili per carenza di risorse per € 687.993,18 e due domande escluse.

L'approvazione della graduatoria definitiva ad agosto che ha visto 44 aziende ammesse per € 1.290.375,48 e due domande sospese per supplemento istruttoria.

L'approvazione di una seconda definitiva a dicembre che ha visto l'approvazione delle due domande sospese per € 72.449,32 e anche una rinuncia delle domande precedentemente ammesse.

Contestualmente a dicembre è stato approvato anche un primo scorrimento subordinato all'approvazione della rimodulazione del Piano finanziario che ha visto la sua approvazione il 21 dicembre con l'incremento nella misura di € 367.890,34, portandola complessivamente a € 1.740.541,31. Il primo scorrimento ha visto pertanto altre 13 aziende fra le ammissibili per € 393.227,98 rimanendone altre 9 ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse per € 294.765,20

Tipologia di domanda	Annualità 2017-2020	
	Numero	Importo
Domande di aiuto presentate	70	€ 2.168.895,50
Domande di aiuto ammesse (al 31/12/2020)	46	1.362.824,80
Domande di pagamento a titolo di anticipo pagate (al 31/12/2020)		
Domande di pagamento a titolo di saldo pagate (al 31/12/2020)		

* deve essere riportato il dato cumulato a partire dall'anno 2017 fino all'anno di redazione della RAE compreso.

4.3 Indicazioni di sintesi sull'avanzamento procedurale

Partendo dalla tabella precedente, evidenziare come sono state affrontate, o si intendono affrontare, le principali criticità eventualmente emerse durante l'attuazione degli interventi.

Le criticità emerse fino ad oggi sono principalmente procedurali come sopra esplicitato.

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA SOTTOMISURA 19.4 al 31/12/2020

La Misura 19.4 riguarda le risorse destinate ai Gal per le spese di gestione e funzionamento, vengono anticipate dal GAL e successivamente vengono rendicontate al massimo una volta ogni semestre alla

Regione Toscana.

Le attività svolte dalla società e dalla struttura del GAL anche per l'anno 2020 hanno confermato quelle degli anni precedenti.

Nel 2020 oltre che per i bandi pubblicati, è proseguita anche l'attività di animazione, rispondendo alle tante richieste ricevute quotidianamente dal territorio e l'attività di comunicazione/informazione avvenuta aggiornando il proprio sito web, newsletter e facebook.

Nel 2020 il personale del Gal come da organigramma allegato non ha subito variazioni. E' stato attivato causa pandemia da COVID 19 lo smart-working da marzo a maggio avendo quindi garantito l'attività in modo ordinario. Nell'anno 2020 è stato presentato un unico SAL, corrispondente al quinto stato di avanzamento.

Riepilogando questo l'avanzamento della Misura 19.4:

- il 13/03/2017 è stato richiesto il primo anticipo pari a € 250.000,00 liquidato da ARTEA il 21/04/2017
- il 27/03/2018 presentato la domanda di pagamento del primo saldo parziale per € 276.919,99, annullato dall'Ufficio Territoriale il 17/10/2018 per € 275.165,45 e liquidato da ARTEA il 06/12/2018;
- il 20/12/2018 presentato la domanda di pagamento del secondo saldo parziale per € 133.342,29 approvato dall'Ufficio Territoriale il 28/05/2019 per € 133.158,43 e liquidato da ARTEA il 12/09/2019;
- il 26/06/2019 presentato la domanda di pagamento del terzo saldo parziale per € 86.882,47 approvato dall'Ufficio Territoriale il 26/03/2020 per € 86.859,90 e liquidato da ARTEA il 11/05/2020;
- il 20/12/2019 presentato la domanda di pagamento del quarto saldo parziale per € 106.461,83 approvato dall'Ufficio Territoriale il 08/05/2020 per € 106.457,83 e liquidato da ARTEA il 12/08/2020
- il 29/10/2020 presentato la domanda di pagamento del quinto saldo parziale per € 139.386,34, in corso di istruttoria da parte dell'Ufficio territoriale.

L'avanzamento della spesa rispetta il business plan approvato con DGRT n. 1308 del 27/11/2018 come dimostrato dalla tabella sottostante infatti le domande di pagamento dei saldi parziali sono inferiori rispetto alla disponibilità per anno.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

BUSINESS PLAN SPESE RENDICONTABILI								
Periodo 01/08/2016 - 31/03/2022								
Tipologia di spese	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALE
Spese per il personale	43.535,56	147.383,07	162.407,84	153.000,00	153.000,00	153.000,00	29.000,00	841.326,47
- di cui per attività di animazione ed acquisizione di competenze	32.014,13	97.551,71	109.407,84	100.000,00	100.000,00	100.000,00	19.000,00	557.973,68
Rimborsi spese (personale e amministratori escluso animatori)	731,05	2.174,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	15.405,58
Spese per formazione e aggiornamento del personale		60,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00			4.060,00
Acquisto o noleggio arredi, attrezzature dotazioni d'ufficio. Hardware & Software			2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00		9.000,00
Spese correnti (affitto locali, utenze, pulizie, cancellerie, assistenza informatica, lavoro, contabilità, bilancio.....)	10.087,04	33.833,37	45.000,00	45.000,00	42.000,00	36.000,00	3.000,00	214.920,41
Spese societarie (oneri, tributi, diritti, notaio, imposte e tasse)	182,44	834,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	246,72	5.264,03
Consulenze specialistiche: Accertamento finale			2.000,00	15.000,00	18.000,00	15.000,00		50.000,00
Spese per consulenze professionali (notaio, sindaci, consul societaria, ecc.)	2.155,05	4.337,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.500,00	27.992,95
Spese per piano valutazione ..materiale informativo (sito, depliant...)			5.000,00		1.000,00	1.000,00		7.000,00
Spese bancarie ed assicurative (fidjussione, gestione cc, assicurazioni locale sede...)	2.069,59	4.343,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	23.413,40
TOTALE	58.760,73	192.967,55	231.407,84	230.000,00	230.000,00	220.000,00	35.246,72	1.198.382,84
TOTALE incrementale	58.760,73	251.728,28	483.136,12	713.136,12	943.136,12	1.163.136,12	1.198.382,84	

Gli importi inseriti nella colonna "assegnato" sono quelli del Piano Finanziario approvato con DGRT n.1308 del 27/11/2018

Anno	Assegnato	Pagato		
		Anticipo	SAL	Saldo
	Importo	Importo	Importo	Importo
2016	383.613,34			
2017	298.909,47			
2018	171.603,72	250.000,00	275.165,45	
2019	171.944,67		133.158,43	
2020	172.311,63		193.317,73	
2021				
2022				
Totale	1.198.382,84	250.000,00	601.641,61	

5.1 Spese non rendicontabili

Descrizione delle entrate extra LEADER che verranno utilizzate per coprire le spese non rendicontabili sul PSR 2014-2020.

Il Gal Appennino Aretino svolge esclusivamente Attività LEADER, per quanto riguarda le spese non rendicontabili, in data 29/06/2016, il Consiglio di Amministrazione ha assunto una delibera, approvando per il periodo 2016-2022 la pianificazione del cofinanziamento soci, una quota che annualmente ogni socio versa per le spese di funzionamento della società. Di seguito la pianificazione approvata:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Soci							
Unione Montana Casentino	3.060,68	3.121,89	3.184,33	3.248,02	3.312,98	3.379,24	3.446,82
Unione Montana Valtiberina	1.620,36	1.652,77	1.685,82	1.719,54	1.753,93	1.789,01	1.824,79
Unione Montana Pratomagno	720,16	734,56	749,25	764,24	779,52	795,11	811,02
Comuni Val D'Ambra (BUCINE)	1.440,32	1.469,13	1.498,51	1.528,48	1.559,05	1.590,23	1.622,03
Comune di Cortona	1.351,38	1.378,41	1.405,98	1.434,10	1.462,78	1.492,03	1.521,87
Comune di Castiglion Fiorentino	527,37	537,92	548,68	559,65	570,85	582,26	593,91
Comune di Marciano della Chiana	136,97	139,71	142,51	145,36	148,27	151,23	154,26
Comune di Lucignano	144,75	147,65	150,60	153,61	156,68	159,82	163,01
Parco Nazionale	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
CCIAA	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
CIA	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
Coldiretti	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
Confagricoltura	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
Industriali	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
CNA	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
Confartigianato	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06

Confesercenti	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
Confcommercio	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
ARA	545,27	556,18	567,30	578,64	590,22	602,02	614,06
TOTALE GENERALE	14.999,97	15.299,97	15.605,97	15.918,09	16.236,45	16.561,18	16.892,40

Al 31/12/2020 risulta che i soci hanno versato € 64.610,97;

Il Gal Appennino Aretino può contare altresì, come da Bilancio d'esercizio 2020, su un patrimonio netto che ammonta a € 136.137,00. Il patrimonio è costituito anche dal capitale sociale (€ 78.070,00) e da un fondo di riserva copertura perdite future (€ 20.677,00).

6. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

6.1 Animazione sul territorio

Il GAL Appennino Aretino effettua incontri ed azioni informative di animazione sul territorio mediante contatto diretto con tutti gli operatori pubblici e privati col duplice obiettivo di dare indicazioni sulle opportunità offerte dal PSR 2014-2020 –LEADER” che di raccogliere i principali interessi e bisogni espressi da Enti e PMI dell’area, nella logica di una concertazione bottom up da sempre alla base della filosofia LEADER. Sicuramente la situazione nazionale e mondiale a seguito della pandemia del Coronavirus non ha reso possibile da marzo incontri, collaudi in loco e tutte quelle attività che fanno parte dell’attività ordinaria del Gal. Sono state adottate necessariamente strumentazioni diverse per accompagnare ed assistere il territorio ed in particolare i beneficiari.

Sono state infatti intensificati contatti telefonici, web-conference, informative sui social, attraverso la mailing list del Gal e gli strumenti/canali di informazione che il Gal ha scelto per informare ed essere vicini al territorio.

L’animazione pertanto è stata svolta quindi quotidianamente nei confronti di:

- Enti del territorio, nei periodi di uscita dei bandi per segnalare le opportunità di finanziamento disponibili ed informare sulle modalità di accesso agli aiuti;
- Aziende ed Enti beneficiari per fornire indicazioni in fase di attuazione e durante tutta la vita del progetto fino al loro collaudo.

Si rimanda al successivo paragrafo 6.2 per un’analisi dei dati.

6.2 Pubblicità degli interventi

Per garantire la trasparenza dell'intervento e dare informazione e pubblicità sulle opportunità offerte dal PSR 2014-2020 della Regione Toscana, il Gal Appennino Aretino ha elaborato una STRATEGIA DI COMUNICAZIONE che risulterà poi parte integrante delle attività di valutazione. E' necessario per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari, la collettività e gli organi decisori politici operanti nell'area LEADER.

Nella nostra SISL è previsto che "La comunicazione interna sarà indirizzata ai soci pubblici e privati del GAL. Attraverso riunioni ed incontri sarà promossa l'attività del GAL per l'efficace attuazione della Strategia. Altresì, saranno attivate azioni di comunicazione esterna anche attraverso l'ausilio di stampa e TV locali e WEB ed in particolare tramite il sito internet del GAL Appennino Aretino www.galaretino.it. Il sito web del Gal diventa il canale di informazione per eccellenza, aggiornato in tempo reale sui diversi momenti dell'attività, consente una partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti..."

Nel 2020 è stato svolto il corso di formazione, organizzato dalla Regione Toscana del "III modulo – Il ciclo della comunicazione: dalla progettazione al monitoraggio" da luglio a novembre.

Il Gal Appennino Aretino aveva comunque già impostato una propria strategia di comunicazione già dal 2017 individuando anche i canali/strumenti a tal fine attivati. Durante lo svolgimento del corso il Gal ha predisposto i seguenti documenti:

- Strategia di comunicazione;
- Piano di comunicazione anno 2020;
- Piano di monitoraggio anno 2020.

Di seguito gli indicatori che il Gal si prefigge di raggiungere a fine programmazione

Set indicatori di risultato (efficacia)

Indicatori	Unità di misura	Risultato atteso
Grado di conoscenza da parte dei cittadini dell'esistenza della SISL e indirettamente del PSR Toscano 2014 – 2020	% sulla popolazione area Gal	30
Grado di conoscenza da parte dei cittadini circa il ruolo svolto dall'UE, dallo Stato e dalla Regione tramite l'attività del Gal nello sviluppo dei territori rurali	% sulla popolazione area Gal	50
Grado di conoscenza da parte dei destinatari degli interventi dell'esistenza della SISL	% sul totale delle imprese attive/Enti	60
Grado di conoscenza da parte dei destinatari degli interventi circa il ruolo svolto dall'UE, dallo Stato e dalla Regione tramite l'attività del Gal nello sviluppo dei territori rurali	% sul totale delle imprese - attive	80

Set indicatori di realizzazione (efficienza)

Attività	Indicatore	Unità di misura	Risultato atteso
Campagne di comunicazione	Campagne realizzate	n.	2
	Comunicati stampa ed editoriali su quotidiani e periodici	n.	20
	Spot radiofonici e televisivi realizzati	n.	4
	Social media: visualizzazioni	n.	300
Ipotetici contatti attivati con le campagne di comunicazione (social media, radio e tv locali)	Numero medio di condivisioni dei contenuti dello speciale sui principali social media	n.	1.000
Newsletter on line	Newsletter pubblicate	n.	12

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

	Iscritti alla newsletter	n.	200
Rapporti con i media	Comunicati stampa prodotti	n.	30
	Conferenze stampa organizzate	n.	2
Sito Web dedicato	Pagine editate	n.	30
	Accessi medi mensili	n.	300
Eventi, Convegni, seminari, incontri	Partecipanti	n.	50

Di seguito gli strumenti che il Gal ha programmato per far sì che la propria comunicazione sia efficace ed efficiente in termini sia di realizzazione che di risultato.

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

GLI STRUMENTI DELLA COMUNICAZIONE ATTIVATI DAL GAL APPENNINO ARETINO

		TARGET	PERIODICITA'	OGGETTO
 WWW.GALARETINO.IT	 IN EVIDENZA	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	IN CASO DI NECESSITA'	TITOLI E ARGOMENTI IN BREVE NELLA HOMEPAGE CHE RIMANDANO A PAGINE DEDICATE
	...GAL INFORMA... 	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	ATTIVITÀ SISL	COMUNICATI STAMPA DEL GAL APPENNINO ARETINO
	 NOTIZIE ...DA ...E PER LO SVILUPPO RURALE	TECNICI E CONOSCITORI GAL, ANCHE BENEFICIARI	MENSILE PRIMA SETTIMANA	ARGOMENTI PER IL TERRITORIO SULLO SVILUPPO RURALE COMUNICATI STAMPA PRODOTTI DA ALTRI
	 PAGINE FACEBOOK		OGNI QUALVOLTA SI INSERISCONO PAGINE INTERESSANTI	ARGOMENTI INTERESSANTI SU CUI SI VUOLE UN RITORNO
 NEWSLETTER	DAL 15/12/2016	CITTADINANZA	MENSILE	NOTIZIE IN PILLOLE SULLA SISL

 <p>IL GAL NEL WEB</p>	<p>DA FEBBRAIO 2018</p>	<p>CITTADINANZA</p>	<p>MENSILE</p>	<p>INTERVISTE VIDEO DA PUBBLICARE NEL SITO E IN FACEBOOK</p>
 <p>FACEBOOK</p>	<p>DAL 14/12/2017</p>	<p>IL MONDO</p>	<p>AGGIORNAMENTO CON NUOVI POST GIORNALIERI/ SETTIMANALI</p>	
 <p>SCHEDE DI RILEVAMENTO,</p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>PRESSO LA SEDE O CONTATTO TELEFONICO</p>	<p>COMPILAZIONE SCHEDA</p>
 <p>Relazioni EVENTI, CONVEGNI, SEMINARI, INCONTRI</p>		<p>POPOLAZIONE TECNICI E CONOSCITORI DEL SETTORE-BENEFICIARI</p>	<p>DA CONCORDARE IN RIFERIMENTO ALL'ARGOMENTO TRATTATO</p>	<p>IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI SI PRODUCONO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESENTAZIONI • COMUNICATI STAMPA • PIEGHEVOLI • DOCUMENTI VARI

INDICATORI di RISULTATO Anno 2020 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020)

In numeri ...

Sito Web	Gal Informa (comunicati stampa prodotti)	7
	Notizie da e per lo Sviluppo economico (articoli del territorio diffusi)	16
	Il Gal nel web	10
Newsletter	Newsletter pubblicate	5
	Utenti raggiunti per ogni news	764
	Iscritti alla newsletter del sito	8
Schede di rilevamento richieste specifiche	settore commercio (e beneficiari 6.4.4)	61
	settore artigianato (e beneficiari 6.4.3)	39
	settore turismo (e beneficiari 6.4.5)	74
	settore agricolo (e beneficiari 4.1.1 e 6.4.1)	163
	settore forestazione (e beneficiari 8.6)	436
	settore pubblico(e beneficiari 7.5-7.6.1-7.6.2)	436
Facebook	post	41
	copertura	2001
	like	57
	unlike	0
	Condivisioni	9
Rapporti media	contatti testate giornalistiche	47*
	Comunicati stampa prodotti	7
	Articoli pubblicati	13

*:è il numero delle testate giornalistiche a cui sono stati inviati n° comunicati stampa

Un resoconto ... che cresce

...dalle pagine del nostro sito

INIZIO CONTEGGIO 26/06/2018 : prima il sistema non permetteva la visulaizzaione del numero visite

VISITE	26/06/2018	26/10/2018		20/12/2018		26/03/2019		30/06/2019		19/12/2019		30/10/2020	
	totale	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo	totali	periodo
GAL INFORMA	1737	2224	487	2501	277	2998	497	3373	375	3776	403	4882	1106
NOTIZIE DA... A	10699	11660	961	12080	420	12906	826	15037	2131	15900	863	17770	1870
NEWSLETTER	1127	1489	362	1689	200	2126	437	2655	529	2954	299	3547	593
GAL NEL WEB	522	1018	496	1346	328	2024	678	2815	791	3163	348	3971	808
RASSEGNA STAMPA	259	609	350	803	194	1221	418	1604	383	1755	151	2077	322
Totali	14344	17000	2656	18419	1419	21275	2856		4209		2064		4699

In questo anno 2020 è stata confermata la validità del sistema di “comunicazione” messo in campo infatti si può evidenziare un incremento dei contatti e di interesse nei confronti dell’attività del Gal. Ovviamente questo è determinato anche dalla pubblicazione degli ultimi bandi della programmazione della SISL e dalle graduatorie definitive di concessione del contributo.

... a Facebook

ANNO 2020		GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	TOTALE
		n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	n°	
facebook	post	4	1	4	3	1	1	2	4	2	4	10	5	41
	copertura	506	44	477	91	18	23	305	135	55	87	163	97	2001
	like	8	2	9	4			4	5	2	5	12	6	57
	unlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	condivisioni	2	0	5	0	0	1	1	0	0	0	0	0	9

7 CONFORMITÀ CON LE POLITICHE COMUNITARIE PERTINENTI

Il GAL Appennino Aretino nell'esercizio della sua attività istituzionale di gestione della Misura 19.2 LEADER del PSR 2014/2020 nonché in conformità alla normativa nazionale che disciplina la gestione delle società a partecipazione pubblica opera nel rispetto di procedure di evidenza pubblica.

In relazione alla Misura 19.4 il GAL ha adottato un regolamento interno che definisce le norme e la struttura organizzativa e funzionale del GAL APPENNINO ARETINO, che opera per attuare la propria attività secondo criteri di economicità, di efficienza e di trasparenza e procedendo con atti di evidenza pubblica al fine di rendere aperta a tutti i possibili interessati la partecipazione alla Strategia Integrata di Sviluppo.

Detto Regolamento è predisposto in conformità:

- al Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020;
- alla Legge 241/90 e ss.mm.ii e del DPR 445/00 e ss.mm.ii;
- al DPR n.118/2000 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica";
- al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'acquisizione di forniture e servizi;
- al D.Lgs. n.33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- alla L.244/2007 e ss.mm.ii. concernente la pubblicazione degli incarichi esterni assegnati;
- alla relazione Speciale n.5 del 2010 della Corte dei Conti Europea e all'applicazione della Determinazione dell'Autorità Anti Corruzione n.8 del 2015"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza...";
- al Decreto Dirigenziale n.1730 del 04/04/2016 Allegato A - "Disposizioni Generali per l'attivazione della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"; (di seguito indicato come Disposizioni Generali);
- alle Disposizioni Comuni per l'attuazione delle Misure ad investimento D.Lgs. n.65/2018 e ss.mm.ii (di seguito Disposizioni);
- Alle "Direttive per la gestione della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo Locale LEADER" DGRT n.1166 del 22/10/2018;
- Alla normativa nazionale e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine alla protezione dei dati personali
-

Come disciplinato dal Regolamento per la gestione delle spese di funzionamento il GAL ha costituito mediante avviso pubblico apposito *elenco degli operatori economici* aperto a tutte le imprese interessate.

Il GAL ha inoltre ottemperato agli obblighi di comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per la tracciabilità degli stessi in particolare per quanto riguarda l'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e dell'inserimento dello stesso in tutte le comunicazioni, documenti di spesa, documenti di pagamento riferite ad ogni singolo procedimento.

Per quanto riguarda le Misure presenti nella SISL con beneficiari terzi, tanto pubblici che privati, il GAL procede all'individuazione dei beneficiari mediante bandi pubblici.

Per quanto riguarda infine la tutela e il miglioramento dell'ambiente, promozione delle pari opportunità e della non discriminazione e con particolare riferimento alle microimprese da segnalare che i criteri di attribuzione dei punteggi sono tali da privilegiare - a parità di progetti - quelli promossi da giovani, donne e soggetti svantaggiati in genere.

8. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Il Gal Appennino Aretino nella propria Strategia, aveva previsto l'attivazione della Misura 19.3, ma visto che con DGRT n.1243 del 05/12/2016 erano state assegnate ai Gal le risorse per l'attuazione della SISL, decurtando quelle riferite alla riserva obbligatoria del 6%, questa misura 19.3 era stata "congelata", con l'intenzione di attuarla in un secondo tempo rispetto alle misure di sviluppo locale.

In realtà al momento della riassegnazione delle risorse e relativa rimodulazione del piano finanziario è stato deciso di annullare la Misura 19.3 in quanto il tempo a disposizione per la sua attuazione diventava non sufficiente per un progetto complesso come prevede la misura di cooperazione. Tuttavia il Gal attuerà la Misura 7.5 "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche su piccola scala" destinata agli enti del territorio quali i Comuni, Unione dei Comuni e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. La misura manterrà obiettivi finalità del progetto di cooperazione nonostante siano progetti locali e non di partenariato con altri Gal.

9.MONITORAGGIO

Descrizione delle attività svolte e delle modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della SISL e sui progetti di cooperazione (se previsti dalla SISL) sia dal punto di vista procedurale che finanziario.

Il GAL svolge un'attività di monitoraggio continua che riguarda la raccolta di dati quantitativi che servono a seguire ed accompagnare l'attuazione del programma sia da un punto di vista procedurale che finanziario oltre ad essere utilizzati anche per valutarne i risultati.

Il GAL invia mensilmente il monitoraggio su modello predisposto dalla Regione Toscana (vedi allegato 3) che evidenzia i progressi fisici e finanziari per ciascuna misura programmata nella SISL.

Il Gal inoltre ha pianificato contestualmente un monitoraggio interno dove sono stati individuati indicatori specifici per ogni misura.

I dati vengono raccolti nelle diverse fasi procedurali : nella domanda iniziale, in istruttoria e nel corso di vita del progetto.

I diversi momenti di raccolta dei dati servono sia per controllare e seguire l'andamento del progetto finanziato e quindi della SISL, che per essere elaborati ed utilizzati nei diversi documenti che il Gal predispone come il presente RAE, casi studio, buone prassi e Valutazione

10.VALUTAZIONE

Il GAL Appennino Aretino ha da tempo intrapreso un'attività di monitoraggio e valutazione finalizzata a sostenere il processo decisionale ed accertare i risultati della SISL e dell'operato del GAL.

Infatti in moltissime occasioni il GAL ha raccolto ed elaborato informazioni su interventi già realizzati od ancora in corso di realizzazione utilizzando i dati raccolti per la gestione, il controllo e la dimostrazione dell'avanzamento del programma. Questa attività ha assunto nel tempo un'importanza crescente per il GAL che, a seguito dell'audit della Corte dei Conti Europea di una settimana nel 2009, ha acquisito la consapevolezza che il monitoraggio riguarda gli aspetti quantitativi e consente di controllare la traiettoria ma solo con valutazione si individuano sia gli effetti programmati che quelli inattesi.

Per questo abbiamo pianificato un processo di raccolta dati finalizzato alla valutazione inserito nell'attività di animazione continua del GAL e adottando gli strumenti descritti nei paragrafi precedenti.

Le attività svolte dal GAL ai fini della valutazione sono state , nel corso del 2020 integrate con l'attività di valutazione organizzata dalla Regione Toscana nell'ambito del PSR.

Durante il percorso di valutazione sono stati affrontati aspetti relativi ai quesiti valutativi. Con il valutatore abbiamo sviluppato proposte di domande valutative specifiche per la nostra SISL, lavoro che ha richiesto vari incontri e giornate di coaching.

Allegati

- Allegato 1: Descrizione del GAL
- Allegato 2: Struttura organizzativa
- Allegato 3: Monitoraggio al 31.12.2020
- Allegato 4: Piano finanziario consolidato al 31.12.2020
- Allegato 5: Dichiarazione legale rappresentate
- Allegato 6: Comunicazione e Informazione

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Allegato 1 Dati societari del GAL

Fornire informazioni in merito ai dati societari del GAL compilando le tabelle che seguono:

Tabella 1: Elenco dei soci

n	Denominazione del socio	Pubblico/Privato/Altro*	Valore nominale quota capitale sociale	% partecipazione
1	Comunità Montana Casentino	Pu	6.881,19	8,81%
2	Comunità Montana Valtiberina	Pu	6.881,19	8,81%
	Comunità Montana Pratomagno	Pu	6.881,19	8,81%
3	Comune di Marciano in Val di Chiana	Pu	767,72	0,98%
4	Comune di Cortona	Pu	3.634,33	4,66%
5	Comune di Castiglion Fiorentino	Pu	1.644,67	2,11%
6	Comune di Lucignano	Pu	834,87	1,07%
7	Comune di Bucine	Pu	6.881,19	8,81%
8	Parco Nazionale Foreste Casentinesi	Pu	6.881,19	8,81%
9	CCIAA di Arezzo	Pu	8.306,88	10,64%
10	Confederazione Italiana Agricoltori Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
11	Federazione Provinciale Coldiretti Arezzo	Pr	3.167,69	4,06%
12	Confagricoltura	Pr	3.167,69	4,06%
13	Associazione Industriali Provincia di Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
14	CNA Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
15	Confartigianato Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
16	Confesercenti Arezzo	Pr	3.161,77	4,05%
17	Associazione Commercianti Arezzo	Pr	3.162,15	4,05%
18	Associazione Aretina Allevatori	Pr	3.162,15	4,05%
			78.069,63	100,00%

* specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Percentuale di soci pubblici: (almeno 60%):64%

Il capitale sociale, è superiore a Euro 30.000 SI

NO

Tabella 2: Membri del Consiglio di Amministrazione del GAL in carica dal 09/01/2020:

n	Nome e cognome	Soggetto rappresentato*	Carica ricoperta
1	Sandro SASSOLI	Unione Comuni Montani del Casentino	Presidente (Pu)
2	Giorgio DEL PACE	CIA Arezzo	Vicepresidente (Pr)
3	Ivo Mario BOBINI	CNA Arezzo	Consigliere (Pr)
4	Laura CACCIALUPI	Associazione Industriali Arezzo	Consigliere (Pr)
5	Roberta CASINI	Comune di Lucignano	Consigliere (Pu)
6	Lidia CASTELLUCCI	Coldiretti Arezzo	Consigliere (Pr)

7	Giordano CEROFOLINI	Confartigianato Arezzo	Consigliere (Pr)
8	Mario CHECCAGLINI	Confesercenti Arezzo	Consigliere (Pr)
9	Catuscia FEI	Associazione Commercianti Arezzo	Consigliere (Pr)
10	Gianluca GHINI	Confagricoltura Arezzo	Consigliere (Pr)
11	Alfredo Provenza	Camera di Commercio di Arezzo	Consigliere (Pu)
12	Elia RENZI	Unione dei Comuni del Pratomagno Comuni Val d'Ambra	Consigliere (Pu)
13	Alfredo ROMANELLI	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina	Consigliere (Pu)

* specificare il nome del soggetto socio facendo riferimento a quanto riportato nella tabella 1 e specificare con "Pu" se pubblico e "Pr" se privato, A se associazione terzo settore

Il Consiglio di Amministrazione, come sopra elencato è composto da 5 soggetti in rappresentanza di Enti Pubblici e 8 in rappresentanza di Associazioni di categoria economiche. Pertanto oltre il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione proviene da autorità non pubbliche.

Conflitto di interessi

Il Regolamento interno del GAL all'art. 6 disciplina la gestione delle potenziali situazioni di conflitto di interesse come segue:

6.CONFLITTO DI INTERESSI

Il Gal seguirà le seguenti modalità operative relativamente al conflitto di interessi.

Si ricade nel conflitto di interessi qualora si presentino: situazioni che riguardino coniuge, parenti o affini entro il 2° grado con il legale rappresentante o con un membro dell'organo decisionale del soggetto richiedente.

Su eventuali situazioni di conflitto di interessi il Responsabile Tecnico Amministrativo dovrà relazionare al C.d.A.

6.1 Consiglio di Amministrazione

I membri del CDA aventi un interesse diretto o indiretto o rappresentanti di soggetti aventi un interesse diretto in un determinato progetto, non possono partecipare alle decisioni in merito al progetto stesso. In tal caso i membri interessati sono obbligati ad abbandonare la seduta. Il verbale del CdA deve riportare l'uscita del membro ed i motivi.

6.2 Personale

Il personale che opera stabilmente presso il GAL nell'ambito dell'attuazione della SISL non deve svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione di domande di sostegno sul PSR.

E' obbligo infatti di ogni collaboratore produrre, prima di procedere allo svolgimento delle attività potenzialmente soggette al conflitto di interessi, l'elenco dei propri committenti che potrebbero incorrere in detta condizione.

Di norma l'incaricato deve produrre una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti diretti o indiretti con i richiedenti/beneficiari per ciascun bando.

Nel qual caso si verificasse tale condizione, il rappresentante legale emetterà apposito provvedimento nei confronti dell'incaricato che non dovrà avere alcun contatto con detto richiedente/beneficiario all'interno dell'attività del GAL.

6.3 Consulenti esterni

I consulenti esterni coinvolti nell'istruttoria e collaudo delle domande/progetti dei richiedenti e beneficiari non devono svolgere altre attività economiche che lo pongano in conflitto di interessi, per quanto riguarda i rapporti con i richiedenti e i beneficiari, in particolare per quel che riguarda la presentazione e la gestione delle domande di sostegno sul PSR.

Qualora si verifichi tale condizione, il GAL interromperà ogni rapporto lavorativo con i soggetti che si sono posti in conflitto di interessi.

Sul piano operativo in ottemperanza alle disposizioni regionali ed al Regolamento interno vengono adottate le seguenti misure:

- Ogni componente la struttura permanente del GAL ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo ai componenti la struttura permanente la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata;
- Ogni componente la Commissione Istruttoria – all'insediamento della Commissione stessa – comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto alle graduatorie preliminari da istruire;
- In sede di approvazione da parte del CdA delle graduatorie preliminari e definitive, si allontanano dalla seduta i consiglieri in situazione di potenziale conflitto diretto o indiretto. Questa circostanza è regolarmente verbalizzata.
- L'incaricato esterno per l'accertamento finale dei progetti ha comunicato in forma scritta al GAL l'assenza di situazioni di conflitto di interesse con indicazione della eventuale presenza di committenti diversi dal GAL che potenzialmente potrebbero originare situazioni di conflitto. E' fatto obbligo la comunicazione degli aggiornamenti rispetto alla situazione comunicata. Inoltre al momento dell'affidamento dei progetti da accertare comunica l'eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse;
- Oltre a quanto sopra ogni operatore inserisce sul sistema ARTEA la dichiarazione sul conflitto di interesse come richiesto dal sistema stesso.

**Allegato 2
Struttura organizzativa**

Tabella 1: Personale del GAL al 31/12/2020

	Nome e cognome	Ruolo	Contratto	Importo*	(%) 19.4
n		<i>Direttore/animatore/</i>	<i>Td/Piva/Co co Co/</i>		
1	Rita Molli	RTA	Tempo indeterminato	61.070,00	100%
2	Simona Coianiz	Animatore	Tempo indeterminato	46.004,60	100%
3	Marina Morini	Animatore	Tempo indeterminato Part time 25 ore	17.923,32	100%
4	Alfonso Ornani	Animatore	Tempo indeterminato Part time 30 ore	20.864,20	100%

*.Costo azienda

Tabella 2: Consulenze del GAL al 31/12/2020

	Nome Cognome	Funzione	Delibera Cda	Importo
n				
1	Daniele Menabeni	Collaudatore	n.8 del 27/06/2018	€ 150,00 a progetto collaudato
2	Filippo Plotegher	Collaudatore	n.13 del 16/07/2019	€ 140,00 a progetto collaudato

Progetti collaudati fino al 31/12/2019

Menabeni Daniele	n.4 per € 600,00
Plotegher Filippo	n.4 per € 560,00

Progetti collaudati nell'anno al 31/12/2020

Menabeni Daniele	n. 38 per € 5.700,00
Plotegher Filippo	n. 35 per € 4.900,00

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Allegato 3 Monitoraggio al 31.12.2020

Utilizzare il modello di file .xls per il monitoraggio mensile predisposto dagli uffici regionali

Consorzio Appennino Aretino Soc.Cons a r.l.

Allegato 4 Piano finanziario consolidato al 31.12.2020

Approvato con DGRT 1595 del 21/12/2020

Utilizzare il modello di file .xls per il piano finanziario predisposto dagli uffici regionali¹

¹ Inserire il piano finanziario vigente al 31/12/2020, ossia comprensivo delle modificazioni apportate....

**Allegato 5
DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il sottoscritto SASSOLI SANDRO
in qualità di rappresentante legale del GAL Consorzio Appennino Aretino
con sede legale in Capolona, Via dante 74,q
codice fiscale SSSSDR52L21G879C

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, approvato dal Cda il 31/03/2021 con Deliberazione n.08 e nei relativi allegati , corrispondono al vero e sono comunque dimostrabili.

Capolona, 11/06/2020

IL DICHIARANTE

Sandro Sassoli

ALLEGATO 6 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Nel file excel compilato sono stati riportati i link presenti nel sito del Gal Appennino Aretino dove si possono visionare le sezioni sotto indicate comprese nel Piano di Comunicazione descritto al punto 6 precedente.



Sei qui: [Home](#) | Comunicazione e Informazione

 Animazione

Comunicazione e Informazione

Il GAL Appennino Aretino nella propria Strategia ha previsto un "Piano di Comunicazione" per informare la popolazione, gli attori pubblici e privati, i potenziali beneficiari e la collettività delle opportunità di finanziamento che metterà a Bando, con le risorse del PSR toscano, nel corso della Programmazione LEADER 2014-2020.

Il Piano ha il compito anche di evidenziare i risultati raggiunti con queste risorse illustrando a tutti i cittadini il ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Toscana che si adoperano per lo sviluppo dei territori rurali attraverso l'attività del GAL.

In breve gli obiettivi sono:


- 1) far conoscere il Programma di Sviluppo Rurale a tutti i potenziali beneficiari presenti sul territorio ed ai partner;
- 2) fornire ad attuali e potenziali beneficiari, oltre ai partner di settore, informazioni chiare, complete ed aggiornate;
- 3) rendere noti a tutti i potenziali beneficiari, le opportunità di cofinanziamento, i contributi del FEASR e le modalità per l'accesso ai contributi;
- 4) informare tutta la popolazione dell'area in merito alle realizzazioni e ai risultati ottenuti grazie agli aiuti garantiti dal Gal Appennino Aretino.

La comunicazione costituirà un impegno importante per il GAL affinché più persone possibili siano informate sulle modalità operative degli interventi finanziati con il PSR, creando le condizioni per un accesso trasparente e semplificato. L'obiettivo non è solo informare chi potrebbe essere interessato al finanziamento, ma raggiungere anche il singolo cittadino affinché conosca l'attività del GAL qual'è il suo ruolo e quanto è utile al territorio.



A tal fine il GAL ha scelto questi strumenti


Categorie

 GAL Informa

 Facebook

 Il GAL nel web

 Newsletter

 Notizie...da e per lo sviluppo rurale...

 Rapporti con i media