

PSR 2014/2020
MISURA 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader"
MONITORAGGIO TRIMESTRALE
Aprile/Giugno 2018

Rapporto di monitoraggio delle attività svolte dal GAL Appennino Aretino sulla Misura 19 nel trimestre **Aprile/Giugno 2018** come previsto dal punto 21 dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto nei confronti della Regione Toscana.

L'attività del GAL, nel trimestre di riferimento, si è concentrata principalmente sull'istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto ricevute sul bando relativo all'operazione 4.1.1 e sulla pubblicazione del bando della sottomisura 7.6.1.

Il bando della sottomisura 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" del GAL Appennino Aretino, che finanziava esclusivamente le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che si è chiuso il 19 marzo 2018. Il GAL ha elaborato il file necessario ad Artea per produrre il modulo istruttorio, modulo di anticipo, SAL e saldo coordinando anche gli altri GAL toscani interessati alla stessa sottomisura.

Il bando è stato adeguatamente pubblicizzato e diffuso a livello locale tanto che la partecipazione è stata superiore alle aspettative. Abbiamo ricevuto 58 domande di aiuto e con le risorse disponibili, pari a 700.000,00€ di contributo, sono state individuate come potenzialmente finanziabili 30 domande mentre 28 domande non sono finanziabili per carenza di risorse. La graduatoria preliminare approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL in data 26/03/2018 è stata pubblicata sul BURT N. 14 parte III del 04/04/2018.

La Commissione nominata dal GAL ha provveduto a svolgere l'istruttoria delle domande di aiuto e, se del caso, a richiedere integrazioni, correggere punteggi e riposizionare in graduatoria a seguito di correzione del punteggio. I richiedenti sono stati informati prontamente con comunicazioni specifiche sull'istruttoria della loro domanda. Completata l'istruttoria di ammissibilità è stata redatta la graduatoria delle domande ammesse con indicazione dell'importo del contributo, il punteggio ed eventuale ricollocamento in graduatoria. Sono state individuate le domande di aiuto escluse dal finanziamento a seguito di esito negativo dell'istruttoria e comunicato agli interessati la motivazione di tale decisione. Per ciascuna azienda è stato compilato il modulo istruttorio sul sistema informatizzato Artea dove sono stati inseriti anche i documenti richiesti ad integrazione della domanda di aiuto.

Il 27/06/2018 il Consiglio di Amministrazione del GAL ha approvato gli esiti istruttori e lo scorrimento di graduatoria a seguito della disponibilità di economie e contestualmente individuato come potenzialmente finanziabili ulteriori 4 domande di aiuto.

Attualmente siamo in attesa che Artea consenta la chiusura del modulo istruttorio per poter procedere alla firma del contratto tra beneficiari e GAL che disciplina gli impegni reciproci e specifica modi e tempi di attuazione degli investimenti.

A seguito di incontri con Regione Toscana e Artea è stato definito un cronoprogramma per la pubblicazione della seconda fase di bandi dei GAL toscani in base al quale il GAL Appennino Aretino ha individuato la Sottomisura 7.6.1 come secondo bando. Per poter procedere alla pubblicazione il GAL ha elaborato il file necessario ad Artea per produrre il modulo di domanda di aiuto coordinando anche gli altri GAL toscani interessati alla stessa sottomisura. Il GAL ha ricevuto la comunicazione regionale che nulla osta alla pubblicazione del bando il 16 marzo 2018.

Il GAL Appennino Aretino ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto sul bando 7.6.1 "Sviluppo e Rinnovamento villaggi" destinato ai Comuni, Unione dei Comuni e Ente Parco dal 18 maggio fino al 13 luglio 2018.

Il bando è stato adeguatamente pubblicizzato e diffuso a livello locale, il GAL ha incontrato Amministratori e Tecnici ed è in costante contatto con gli Enti del territorio, anche perché è una platea più circoscritta e definita rispetto alle imprese. Con gli Enti il lavoro del GAL è soprattutto di assistenza tecnica alla compilazione della domanda e di verifica di aspetti del bando quali ad esempio limitazioni, punteggio e appalti pubblici.

Al fine di ottimizzare i tempi e raggiungere l'obiettivo di spesa al 31/12/2018, il GAL ha pubblicato un avviso per "Individuazione di un esperto e formazione di un elenco di esperti di consulenti per l'accertamento finale dei progetti relativi alla Misura 19.2 e 19.3". Le candidature, da presentare entro il 26 aprile 2018, sono state 5 ed il GAL sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati ha provveduto ad incaricare il primo classificato riservandosi di incaricare gli altri idonei in caso di necessità.

La domanda di pagamento del primo saldo parziale a valere sulla Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" presentata sul sistema informatizzato ARTEA il 27/03/2018 è stata verificata ma non ancora approvata.

Nel mese di marzo abbiamo provveduto a richiedere ulteriori preventivi per fornitura di beni e di servizi al fine di selezionare i fornitori con i quali abbiamo sottoscritto i contratti, assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità.

Il 18/05/2018 l'Assemblea dei Soci del GAL ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 che si è chiuso con un piccolo utile.

Contemporaneamente il GAL ha portato avanti l'attività di animazione rispondendo alle tante richieste che riceve quotidianamente dal territorio e l'attività di comunicazione aggiornando il proprio sito web, newsletter e facebook. In particolare abbiamo sensibilizzato il territorio sui bandi e organizzato l'attività di diffusione e pubblicità delle procedure di selezione dei beneficiari di tutte le misure programmate con la SISL.



Il Responsabile Tecnico Amministrativo
Dott.ssa Rita Molli

52010 Capolona (Ar)
Partita IVA 01545210018