

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
GAL: Consorzio Appennino Aretino soc.cons. a r.l.**

Misura/sm/operazione	Contratti in fase di stipula	Contratti in fase di stipula	Contratti stipulati	Contratti stipulati	Domande pagamento (Anticipi)	Domande pagamento (Anticipi)	Domande pagamento (Saldo)	Domande pagamento (Saldo)	Domande liquidate (anticipi)	Domande liquidate (anticipi)	Domande liquidate (saldo)	Domande liquidate (saldo)	Riduzioni in fase di accertamento finale	Riduzioni in fase di accertamento finale
	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo
1.2														
3.2														
4.1.1			48	€ 1.130.691,97	2	€ 36.537,54	41	€ 923.056,82	2	€ 36.537,54	41	€ 871.700,81	10	€ 14.818,48
4.2														
4.3.2														
6.4.1			31	€ 1.028.677,62	9	€ 187.486,93	25	€ 597.502,11	9	€ 187.486,93	23	€ 393.785,36	11	€ 25.894,34
6.4.3			7	€ 154.219,59			6	€ 137.759,59			6	€ 137.759,59		
6.4.4			24	€ 238.333,62			20	€ 175.656,42			20	€ 175.576,42	1	80,00
6.4.5			16	€ 304.096,65			13	€ 189.986,02			13	€ 189.499,22	2	486,80
7.2														
7.4.1														
7.4.2														
7.5			29	€ 657.315,97	1	€ 12.499,41	10	€ 215.961,88	1	€ 12.499,41	4	€ 64.783,83		
7.6.1			66	€ 4.122.062,46	3	€ 76.836,00	47	€ 2.454.905,49	3	€ 76.836,00	44	€ 2.252.470,59	10	€ 21.556,96
7.6.2			25	€ 1.370.532,58	2	€ 89.000,00	25	€ 1.314.584,31	2	€ 89.000,00	25	€ 1.211.158,35	6	€ 14.425,93
8.6			59	€ 1.646.099,44	1	€ 25.000,00	57	€ 1.510.234,79	1	€ 25.000,00	57	€ 1.484.688,96	1	€ 126,80
16.2														
16.3														
16.4														
16.9														
PIF														
PIT														
Azione specifica LEADER														
TOTALE 19.2	0	€ 0,00	305	€ 10.652.029,90	18	€ 427.359,88	244	€ 7.519.647,43	18	€ 427.359,88	233	€ 6.781.423,13	41	€ 77.389,31
19.3 GAL														
19.3 Progetti di dettaglio														
TOTALE 19.3	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
TOTALE 19.2+19.3	0	€ 0,00	305	€ 10.652.029,90	18	€ 427.359,88	244	€ 7.519.647,43	18	€ 427.359,88	233	€ 6.781.423,13	41	€ 77.389,31
19.4			1	€ 2.025.298,85	1	€ 250.000,00	8	€ 1.190.921,21	1	€ 250.000,00	7	€ 1.044.954,14	6	€ 4.941,69
TOTALE 19	0	€ 0,00	306	€ 12.677.328,75	19	€ 677.359,88	252	€ 8.710.568,64	19	€ 677.359,88	240	€ 7.826.377,27	47	€ 82.331,00

NOTE:

Gli importi sono da inserire in **unità di euro** e si riferiscono alla **spesa pubblica totale**

NOTE GAL

Nella colonna "Contratti stipulati"

Per la Misura 4.1.1 dei 48 contratti stipulati- 7 aziende hanno rinunciato e sono state incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.1 dei 31 contratti stipulati 5 aziende hanno rinunciato ed è inclusa nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.3 dei 7 contratti stipulati 1 azienda ha rinunciato ed è inclusa nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.4 dei 24 contratti stipulati 4 aziende hanno rinunciato e sono incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Per la Misura 6.4.5 dei 16 contratti stipulati 2 aziende hanno rinunciato e ad 1 è stato revocato il contratto per scadenza termini presentazione saldo - sono incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Misura

Per la Misura 8.6 dei 59 contratti stipulati ci sono state delle varianti che hanno portato ad una riduzione del contributo e 1 azienda ha rinunciato post contratto ed 1 è stata respinta sono incluse nella colonna rinunce della sezione "monitoraggio istruttoria"

Nella colonna "Domande pagamento saldo" e liquidate saldo"

Per la Misura 8.6 era stato incluso il SAL di un'azienda che poi ha richiesto il Saldo ché è stato liquidato

Nella colonna "Riduzione in fase di accertamento finale"

Per la Misura 6.4.1 un'azienda che ha presentato il saldo non è stata messa in liquidazione perché l'applicazione della Sanzione Art. 63 Reg. UE 809/2014, supera il contributo ammesso

Per la Misura 6.4.1 un'azienda che aveva ricevuto l'anticipo non ha portato avanti l'investimento e pertanto è in atto una revoca per € 25.000,00 dell'anticipo, un'altra azienda, anche questa aveva ricevuto l'anticipo, ha richiesto il saldo, ma il collaudo ha ammesso un importo che non risulta superiore all'anticipo ricevuto. E' in corso una revoca parziale per € 7.655,52

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
GAL: Consorzio Appennino Aretino soc.cons. a r.l.**

Misura/sm/operazione	In istruttoria	In istruttoria	Chiusura istruttoria da Disposizioni Comuni	Chiusura effettiva istruttoria	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI	Domande deliberate positivamente FINANZIABILI	N domande deliberate positivamente FINANZIABILI/ N domande presentate/	Dotazione finanziaria iniziale bando - Domande deliberate positivamente finanziabili	Dotazione complessiva del bando -Domande deliberate positivamente finanziabili	Domande deliberate positivamente PARZIALMENTE FINANZIABILI	Domande deliberate positivamente PARZIALMENTE FINANZIABILI	Rinunce	Rinunce	Respinte	Respinte
	numero	importo	data	data	numero	importo	%	importo	importo	numero	importo	numero	importo	numero	importo
1.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
3.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
4.1.1	40	€ 1.207.686,53	30/05/2023	30/06/2023	48	1.130.691,97	82,76%	-€ 430.691,97	-€ 149.883,15			10	€ 210.519,72	5	€ 125.060,95
4.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
4.3.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
6.4.1					36	€ 1.181.369,92	90,00%	€ 68.630,08	-€ 202.369,92			10	€ 461.791,71	1	€ 40.267,15
6.4.3					7	€ 154.219,59	87,50%	€ 175.780,41	€ 0,00			1	€ 10.632,00		
6.4.4					24	€ 238.333,62	100,00%	€ 101.666,38	€ 0,00			4	€ 34.216,39		
6.4.5					16	€ 304.096,65	100,00%	€ 25.903,35	€ 0,01			3	€ 109.619,27		
7.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
7.4.1							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
7.4.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
7.5					30	€ 683.093,81	100,00%	-€ 333.609,65	€ 8.906,19					1	€ 25.000,00
7.6.1					67	€ 4.172.062,46	257,69%	-€ 2.672.062,46	-€ 2.614.062,46			1	€ 50.000,00		
7.6.2					25	€ 1.370.532,58	100,00%	€ 28.994,19	-€ 34.999,99						
8.6					61	€ 1.758.599,76	87,14%	-€ 838.599,76	-€ 18.058,45			10	€ 275.248,82	1	€ 27.270,00
16.2							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
16.3							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
16.4							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
16.9							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
PIF							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
PIT							#DIV/0!	€ 0,00	€ 0,00						
Azione specifica LEADER					3	€ 285.372,00	33,33%	€ 14.628,00	€ 14.628,00						
TOTALE 19.2	40	€ 1.207.686,53			317	€ 11.278.372,36	3522,22%	-€ 10.978.372,36	-€ 10.978.372,36	0,00	€ 0,00	39	€ 1.152.027,91	8	€ 217.598,10
19.3 GAL															
19.3 Progetti di dettaglio															
TOTALE 19.3	0	€ 0,00			0	€ 0,00		€ 0,00		0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
TOTALE 19.2+19.3	40	€ 1.207.686,53			317	€ 11.278.372,36		-€ 10.978.372,36		0,00	€ 0,00	39	€ 1.152.027,91	8	€ 217.598,10
19.4															
TOTALE 19	40	€ 1.207.686,53			317	€ 11.278.372,36		-€ 10.978.372,36		0,00	€ 0,00	39	€ 1.152.027,91	8	€ 217.598,10

NOTE:

Gli importi sono da inserire in **unità di euro** e si riferiscono alla **spesa pubblica totale**

NOTE GAL

Nella colonna RINUNCE

per la Misura 4.1.1 sono comprese 7 aziende che hanno rinunciato post sottoscrizione contratto e che sono quindi ricomprese nelle 48 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)
 Per la Misura 6.4.1 sono comprese 5 domande che hanno rinunciato prima della sottoscrizione del contratto e 5 post. Sono quindi ricomprese nelle 36 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)
 Per la Misura 6.4.3 sono comprese 1 domanda che ha rinunciato post sottoscrizione contratto. Sono quindi ricomprese nelle 7 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)
 Per la Misura 6.4.4 sono comprese 3 domande che hanno rinunciato post sottoscrizione contratto. Sono quindi ricomprese nelle 24 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)
 Per la Misura 6.4.5 sono comprese 2 domande che hanno rinunciato post sottoscrizione contratto e ad 1 è stato revocato il contratto. Sono quindi ricomprese nelle 16 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)
 Per la Misura 7.6.1 II fase è compresa 1 domanda che era stata deliberata positivamente ma alla quale è stata revocata l'ammissibilità prima della sottoscrizione del contratto. E' quindi ricompresa nelle 67 domande deliberate positivamente

Per la Misura 8.6 è compresa 1 domanda che ha rinunciato post sottoscrizione contratto, 2 domande che hanno rinunciato post deliberazione ammissibilità ma prima della sottoscrizione contratto. Sono quindi ricompresi nelle 61 domande deliberate positivamente FINANZIABILI della colonna (F)(46 erano in prima battuta a queste si sono aggiunte ulteriori 9 con il primo scorrimento e altr 5 con il III e IV scorrimento). Ad oggi contratti sottoscritti attivi sono 57 con la revoca di una domanda inserita nella colonna respinte.

Nella colonna Respinte

Per la Misura 6.4.1 : una domanda a seguito di parere legale è stata ammessa a contributo dal CdA il 18-06-2021 e 1 domanda è stata revocata , non ha presentato il saldo entro i termini.
 Per la Misura 7.5 è stata respinta1 domanda ammessa prima della sottoscrizione del contratto

Nella Colonna "chiusura effettiva istruttoria" è stata inserita la data prevista da normative ma a seguito della DGRT 421/2020 dove è prevista la sospensione dei procedimenti amministrativi, questa verrà applicata sulla richiesta di integrazioni ai beneficiari , pertanto tale data è puramente indicativa.