

**PSR 2014/2020**  
**MISURA 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader"**  
**MONITORAGGIO TRIMESTRALE**  
**Gennaio/Marzo 2018**

Rapporto di monitoraggio delle attività svolte dal GAL Appennino Aretino sulla Misura 19 nel trimestre **Gennaio/Marzo 2018** come previsto dal punto 21 dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto nei confronti della Regione Toscana.

L'attività del GAL Appennino Aretino, nel trimestre di riferimento, si è concentrata principalmente sulla pubblicazione del bando relativo all'operazione 4.1.1 programmata nella SISL.

Sono stati svolti verifiche ed incontri con i referenti/responsabili regionali dei vari settori, a seguito dei quali il Consiglio di Amministrazione del GAL il 19 ottobre 2017 ha approvato i bandi di tutte le misure della SISL seguendo lo schema di bando adottato per le altre misure del PSR dai funzionari regionali.

Per poter attivare in modo graduale la programmazione, su richiesta degli uffici regionali competenti, sono state scelte le misure che consentivano di procedere alla pubblicazione di almeno un bando per GAL: per il GAL Appennino Aretino è stata individuata l' Operazione 4.1.1 destinata alle aziende agricole del territorio.

In coerenza con le scelte operate nella propria programmazione, con la misura 4.1.1 il GAL ha deciso di finanziare esclusivamente le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e con specifici criteri di priorità approvati e pubblicati sul BURT il 18/10/2017 e ha prodotto il bando definitivo che è stato inviato alla Regione e ad Artea.

Inoltre il GAL ha coordinato gli altri GAL toscani interessati dalla sottomisura 4.1.1 al fine di elaborare il file necessario ad Artea per produrre il modulo di domanda di aiuto per la partecipazione al bando e quelli necessari per modulo istruttorio, modulo di anticipo, SAL e saldo.

Il GAL Appennino Aretino ha aperto i termini per la presentazione delle domande sul bando 4.1.1 "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole" destinato agli Imprenditori Agricoli Professionali del territorio dal 17 gennaio al 19 marzo 2018.

Il bando è stato adeguatamente pubblicizzato e diffuso a livello locale tanto che la partecipazione è stata superiore alle aspettative. Hanno presentato domanda di aiuto 58 imprese agricole e con le risorse disponibili, pari a 700.000,00€ di contributo, sono risultate potenzialmente finanziabili 30 domande mentre 28 domande non sono finanziabili per carenza di risorse. La graduatoria preliminare è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL in data 26/03/2018.

Nel frattempo, sulla base del lavoro svolto e delle osservazioni/integrazioni della Regione Toscana sul primo bando, il GAL ha revisionato anche i bandi relativi alla Misura 7 destinati ad enti pubblici del territorio e inviati all'Autorità di Gestione per l'approvazione.

A seguito di incontri con Regione Toscana e Artea è stato definito un cronoprogramma per la pubblicazione dei bandi dei GAL toscani sulla base del quale il GAL Appennino Aretino ha individuato la Sottomisura 7.6.1 come secondo bando. Per poter procedere alla pubblicazione il GAL ha elaborato il file necessario ad Artea per produrre il modulo di domanda di aiuto

coordinando anche gli altri GAL toscani interessati alla stessa sottomisura. Il GAL ha ricevuto il nulla osta regionale il 16 marzo u.s.

Con il recepimento delle osservazioni/integrazioni richieste da Regione ed Artea trasversali a tutte le misure, sono stati revisionati e inviati anche i rimanenti bandi destinati ai privati (8.6, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5).

Il GAL Appennino Aretino, in data 25 gennaio 2018, ha trasmesso alla Regione il proprio piano finanziario rideterminando gli importi a seguito della ventilazione trasmessa dall'Autorità di Gestione nel novembre 2017. Tale modifica ha comportato anche la decurtazione di 60.000€ dalla Misura 19.4 relativa ai costi di gestione del GAL per incrementare le risorse per le spese propedeutiche della 19.1.

In riferimento alla Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio" il GAL ha presentato la domanda di saldo su Artea la cui istruttoria si è conclusa con l'approvazione del 09/03/2018 e il relativo contributo è stato pagato il 13/03/2018.

Inoltre, a seguito della disponibilità del modulo di saldo comunicata da ARTEA il 06/02/2018, il GAL ha presentato la domanda di pagamento del primo saldo parziale a valere sulla Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la rendicontazione delle spese sostenute fino al 27/03/2018.

Il 22 gennaio 2018 si sono chiusi i termini per l'iscrizione all'elenco operatori economici del GAL che è stato prontamente aggiornato.

Nel mese di marzo abbiamo provveduto a richiedere ulteriori preventivi per servizio di pulizia locali e assistenza informatica al fine di selezionare i fornitori con i quali abbiamo sottoscritto i contratti, assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità.

Il 26/03/2018 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio dell'esercizio 2017 da proporre all'Assemblea dei soci nei tempi previsti dalle normative.

Contemporaneamente il GAL ha portato avanti l'attività di animazione rispondendo alle tante richieste che riceve quotidianamente dal territorio e l'attività di comunicazione aggiornando il proprio sito web, newsletter e facebook. In particolare abbiamo sensibilizzato il territorio sui bandi e organizzato l'attività di diffusione e pubblicità delle procedure di selezione dei beneficiari di tutte le misure programmate con la SISL.

Il Responsabile Tecnico- Amministrativo  
Dott.ssa Rita Melli

52010 Capolona (Ar)  
Partita IVA 01545210518