

PSR 2014/2020
MISURA 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader"
MONITORAGGIO TRIMESTRALE
Ottobre/Dicembre 2017

Rapporto di monitoraggio delle attività svolte dal GAL Appennino Aretino sulla Misura 19 nel trimestre **Ottobre/Dicembre 2017** come previsto dal punto 21 dell'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto nei confronti della Regione Toscana.

L'attività del GAL Appennino Aretino, nel trimestre di riferimento, si è concentrata principalmente sulla redazione dei bandi relativi alle misure programmate nella SISL.

Sono stati svolti verifiche ed incontri con i referenti/responsabili regionali dei vari settori, a seguito dei quali il Consiglio di Amministrazione del GAL il 19 ottobre ha approvato i bandi di tutte le misure della SISL seguendo lo schema di bando adottato per le altre misure del PSR dai funzionari regionali.

Per poter avviare l'attuazione della SISL, su richiesta degli uffici regionali competenti, il GAL Appennino Aretino ha redatto il bando relativo all'Operazione 4.1.1 destinata alle aziende agricole del proprio territorio che sarà pubblicato dal 17 gennaio e resterà aperto fino al 19 marzo 2018.

In coerenza con le scelte operate nella propria programmazione con la misura 4.1.1 il GAL ha deciso di finanziare esclusivamente le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e con specifici criteri di priorità approvati e pubblicati sul BURT il 18/10/2017.

Inoltre, come concordato con gli uffici regionali, il GAL Appennino Aretino ha coordinato gli altri GAL interessati dalla sottomisura 4.1.1 al fine di elaborare il file necessario ad Artea per produrre il modulo di domanda di aiuto per la partecipazione al bando.

Sulla base del lavoro svolto e delle osservazioni/integrazioni della Regione Toscana sul primo bando, il GAL ha revisionato anche i bandi relativi alla Misura 7 destinata ad enti pubblici del territorio (7.6.1, 7.6.2 e 7.5 per quest'ultima misura il bando non ha dotazione finanziaria in quanto le relative risorse sono "congelate" per il 6% di riserva obbligatoria), questi bandi sono stati inviati all'Autorità di Gestione per l'approvazione.

A seguito di incontri con A. di G. e Artea è stato definito un cronoprogramma per la pubblicazione dei bandi dei GAL toscani sulla base del quale il GAL Appennino Aretino ha individuato la Sottomisura 7.6.1 come secondo bando. Per la 7.6.1 il GAL è in attesa del nulla osta regionale per poter procedere alla pubblicazione in quanto ha già elaborato il file necessario ad Artea per produrre il modulo di domanda di aiuto coordinando anche gli altri GAL interessati alla stessa sottomisura.

Nel contempo, a seguito del recepimento delle osservazioni/integrazioni richieste da Regione ed Artea trasversali a tutte le misure, sono stati revisionati e inviati i rimanenti bandi destinati ai privati (8.6, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4 e 6.4.5).

Il 20 novembre 2017 gli uffici regionali hanno trasmesso la ventilazione del Piano Finanziario della SISL "ex versione PSR 5" con decurtazione risorse a favore delle regioni del centro Italia colpite dal sisma. L'importo da decurtare su ciascuna SISL era stato anticipato in riunioni precedenti tanto che il Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Aretino lo aveva approvato il 19 ottobre 2017 contestualmente ai bandi.

Anche in questo trimestre molto tempo è stato dedicato alla rendicontazione della Sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio", in riferimento alla quale il GAL ha presentato la domanda di saldo su Artea in data 24 luglio 2017 che al 31/12/2017 non era stata ancora chiusa in quanto in attesa di decisioni definitive degli uffici regionali in merito all'ammissibilità di alcune spese sostenute dal GAL.

Inoltre sono stati predisposti i documenti necessari per la rendicontazione di uno Stato di Avanzamento Lavori sulla Sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" ma ad oggi non è stato possibile presentare la domanda di SAL per l'assenza del modulo Artea.

Abbiamo proceduto a richiedere ulteriori preventivi per acquisto di beni e servizi al fine di selezionare i fornitori con i quali abbiamo sottoscritto i contratti, nello specifico abbiamo selezionato una ditta specializzata per la predisposizione e stampa del materiale necessario ad assolvere agli obblighi di informazione e pubblicità. Inoltre dal 16 ottobre 2017 al 22 gennaio 2018 sono aperti i termini per l'iscrizione/aggiornamento all'elenco operatori economici del GAL Appennino Aretino.

Abbiamo risposto alle tante richieste dei nostri soci pubblici fornendo i dati necessari per il loro piano di revisione ordinaria in ottemperanza alla D.Lvo 175/2016 per la verifica dei requisiti fissati all'articolo 20 del cd Decreto Madia. Inoltre abbiamo chiuso il bilancio provvisorio dell'esercizio 2017.

Contemporaneamente il GAL ha portato avanti l'attività di animazione rispondendo alle tante richieste che riceve quotidianamente dal territorio e l'attività di comunicazione aggiornando il proprio sito web, newsletter e facebook. In particolare abbiamo svolto incontri per sensibilizzare il territorio sui bandi di prossima pubblicazione e organizzato l'attività di diffusione e pubblicità delle procedure di selezione dei beneficiari di tutte le misure programmate con la SISL.

Il Responsabile Tecnico- Amministrativo
Dott.ssa Rita Molli

